АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «31» 10 2017г.

Собственник строительства *Урманов М.А..- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – Начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тулебаев Н.Ж.. – Начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жауылбаева Г.Н.. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по ул. Верещагина –Рыскулбекова Абайский район
(наименование объекта, расположения или адрес)
и/или с привлеченным им организацией **ТОО «Молдір бұлақ суы»**
(наименование организации)

Выполнившими
- Укладка полиэтиленовых труб диам.50мм- 0,03км
-Установка задвижек или клапанов обратные чугунные диам.100мм-1шт
-Установка задвижек или клапанов обратные чугунные диам.50мм-2шт
-Установка фентилей диам.32мм -1шт
-Установка фентилей диам. 25-15мм-2шт
-Установка фасонных частей полиэтиленовые втулки -3шт
-Установка фасонных частей полиэтиленовые отводы-6шт
-Установка фасонных части стальные сварные диам.100-250мм/отводы/-0,00448т
-Установка фасонных части полиэтиленовые /муфты/-3 шт
- Демонтаж счетчика (водомер) диам.100 мм +1шт
- Демонтаж счетчика (водомер) диам. 65 мм -1шт
- Демонтаж счетчика (водомер) диам.50мм -1шт
- Демонтаж счетчика (водомер) диам.15 мм -3шт
- Демонтаж вентили диам.32 -2шт
- Демонтаж вентили диам.25мм -4шт
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«17» 08 2017г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 19.09.12 окончание работ 31.10.12

6. Представлена следующая документация:

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8.На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по ул. Вересагина – Рыскулбекова Абайский район на сумму 1 570 734 тыс.тенге с НДС

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б.. – Заместитель генерального директора ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. –.Начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаев Н. – Начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н . начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Дилдабеков Б

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.Т.

_____ Лесов Д.А.

_____ Тулебаев Н.Ж.

_____ Жауылбаева Г,Н.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплутационного участка по договору: _____ К.Сариев

Генподрядчик: _____ М.Рахманов