Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей населенного пункта Калжан Ахун, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		40	10.03.2023г.						
		Доп.соглашение							
		40/1	21.06.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	419 056 605,35									
В отчётном месяце:	-									
в т.ч.:										
СМР		26 258 059							3 150 967	29 409 026
	173 104 513									

Заказчик_____ Бисембаев Н.П.
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Нургалин Р.Н.
Директор ТОО "Қабылан эксперт"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.
ТОО "Асад-ЛТД"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей населенного пункта Калжан Ахун, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей населенного пункта Калжан Ахун, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Договор №40 от 10.03.2023г. Доп.согл. 40/1 от 21.06.2023г.

АКТ № 3

выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2023 года, 27.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод среднего давления									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный газопровод)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%;* *Формула объема = ((6576).0,97)Х0,5* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3грунта	3189,36	209,77	209,77	669032	669032	--	112393	843937
					--	48,95	--	156119		62511	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019332	61,6567						
1.2	3102 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,019332	61,656708		10851,00		669037		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019332	61,656708		2532,00		156115		
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (6576.0,03)Х0,5* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	98,64	2860,04	--	282114	--	--	203122	524055
					2860,04	--	282114	--		38819	

2.1	20019 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2	197,28	1433,00		282702			
		Вскрытие и восстановление покрытий									
10	**Е11-270302-0103 1127-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**5,4**	**696,93**	**487,84**	**3763**	**2635**	**--**	**1925**	**6143**
		НР - 108%; СП - 8%;			**209,09**	**121,02**	**1129**	**654**		**455**	
		Формула объема = 18.0,3									
		Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
10.1	20295 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,166	0,8964	1241,00		1112			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05778	0,312						
10.3	1607 С	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,026244	0,141718		223,00		32		
10.4	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,026244	0,141718		5062,00		717		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026244	0,141718		1772,00		251		
10.5	2450 С	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,024516	0,132386		12148,00		1608		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024516	0,132386		2532,00		335		
10.6	2478 С	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00702	0,037908		7311,00		277		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00702	0,037908		1772,00		67		
		Трубопроводы									
14	**С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4мм**	**м**	**5912,4895**	**3237,00**	**--**	**19138729**	**--**	**19138729**	**--**	**20669827**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**1531098**	
		Формула объема = (6887.1,01)-1043,3805									
		Сигнальная лента, изолированный медный провод									
88	**С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**6667**	**34,00**	**--**	**226678**	**--**	**226678**	**--**	**244812**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18134**	
89	**С1243-105-0802 243-105-0802 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1**	**км**	**3,3395**	**664031,00**	**--**	**2217532**	**--**	**2217532**	**--**	**2394935**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**177403**	
		Формула объема = 6,679.0,5									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22537848**	**671667**	**21582939**	**317440**	**24683709**

					283243	156773	--	1828420	
Стоимость		Тенге			22537848				
Всего		Тенге				440016			
Стоимость		Тенге			21582939				
	Накладные расходы	Тенге			317440				
	Сметная прибыль	Тенге			1828420				
ВСЕГО,		Тенге			24683708				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							260
	Сметная заработная плата	Тенге				440016			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24683708				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							260
	Сметная заработная плата	Тенге				440016			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							24683708
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			283243				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				671667			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				156773			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					21582939		
	- Накладные расходы	Тенге						317440	
	- Сметная прибыль	Тенге						1828420	

						в т.ч. Ст-сть оборудования			
Газопровод высокого давления				24683708					
	ИТОГО	Тенге		24683708	0				
	Временные здания и сооружения -2,9%			715828					
	ИТОГО	Тенге		25399536					
	Удорожание строительства в зимнее время -0,71%			180337					
	Оплата труда в зонах экологического бедствия					179 711			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах			25759584				691,197389	260 179711
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			511597					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			26271181					
	В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023Г.-85%			22330504	0	152755			
	В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023Г.-15%			3940677	0	26957			
	в том числе в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539			23336580	0	159637			
	в том числе в текущих ценах на 2024г. К=1,0920666			4303482	0	29439			
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			27640062	0	189075			
	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999978			26 258 059	0	179 622			
	ИТОГО			26 258 059					
	НДС 12%			3 150 967					
	ВСЕГО с НДС К ОПЛАТЕ			29 409 026					

Заказчик_____Байкен Н.С.
Главный специалист

Подрядчик:_____Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор:_____Халықұлы А.
ТОО "Қабылан эксперт"

Авторский надзор: _____Бакиров Н.А.
ТОО "Асад-ЛТД"