Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-04-03 № 230065/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №190240037042/230065/06 2024-03-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақтөбе қаласы әкімінің 2022 жылғы 6 қазандағы No 390р Өкімінің негізінде негізінде әрекет ететін, Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-04-03 № 230065/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2024 жылы 006 032 бағдарламасы бойынша қаржыландыру сомасы 2 738 475 000 теңгені құрайды, 006 028 бағдарламасы бойынша 81 453 155,47 теңгені құрайды жалпы соманы өзгертпестен шартқа өзгерістер енгізу

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе,
И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-78-08
Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ17070G000105N00833
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242216092
Басшысы Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-03-11 11:38:02
Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

2024-03-11 11:52:39
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9123445-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	78 241 740.00
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	415 807 200.00
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	970 216 800.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	81 453 155.47

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	0.00
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	187 105 617.59
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау					«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар							
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	2 738 475 000.00
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	1 174 539 208.54

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 230065/00 от 2023-04-03

Актюбинская область №190240037042/230065/06 2024-03-11

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич, действующий на основании На основании Распоряжения акима города Актобе от 06 октября 2022 года № 390р, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 230065/00 от 2023-04-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма финансирования в 2024 году по программе 006 032 составляет 2 738 475 000 тенге, по программе 006 028 составляет 81 453 155,47 тенге внести изменения в договор без изменения общей суммы

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-78-08
Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ17070G000105N00833
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242216092
Руководитель Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-03-11 11:38:02
Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

2024-03-11 11:52:39
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9123445-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»							
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	78 241 740.00
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»							
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	415 807 200.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»							
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	970 216 800.00
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»							

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	81 453 155.47
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	0.00
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	187 105 617.59
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	2 738 475 000.00
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	0.00
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	1 174 539 208.54

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID19813308 №190240037042/230065/06

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19813308

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19813308

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.