Типовая межведомственная форма № 3- КС

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г., №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства**

Подрядчик: **ТОО "Эктранссервис"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в с.Жансугуров Аксуского района

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		№40	27.10.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого к оплате	**68 024 322**	**28 429 182**							**3 411 502**	**31 840 684,18**
Удержание аванса	**23 359 229**									**23 359 229**
Итого к оплате	**33 810 001**	**7 572 728**							**908 727**	**8 481 455**

м.п. **ЗАКАЗЧИК:** И.о. руководителя отдела Кожабергенов Ф.Ж. **Мырзеков Н.К.**
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

м.п. **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:** **Кульчанов Б.**
Директор ТОО "TN STROY"

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

м.п. **ПОДРЯДЧИК:** **Абилгазы М.А.**
Директор ТОО "Эктранссервис"

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
32Ф2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эктранссервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Углярка и сарай 10 пятно
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 27.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.2 Фундамент ленточный									
1	10 1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	7,76	22201,94	2061,23	98887	9181	68894	20790	129252
					4672,8	456,42	20813	2033	–	9574	
2	11 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1	899,5	19,97	900	20	574	287	1282
					305,7	2,93	306	3	–	95	
3	12 1108-0101-0301	Гидроизоляция фундаментов горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	0,615	881,07	11,45	542	7	247	272	879
					468,33	5,86	288	4	–	65	
		Итого по разделу 2					131 413				
		Раздел 3 Монолитные перемычки									
		3.1 Устройство пермычек									
4	13 1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-1 НР = 91 % К=4,000;	м3	0,4	41448,27	4469,37	16579	1788	8242	6320	24731
					16375	988,26	6550	395	–	1832	
5	14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,02904	218118		6334		6334	–	6841
					–		–		–	507	
6	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,00712	225887		1608		1608	–	1737

17	26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	1208	
			т	0,01687	225887		3811		3811	–	4116
18	27 1108-0401-0201	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м. НР = 69 %			–		–		–	305	
			м2 покрытия	23	665,35	171,61	15303	3947	2067	7267	24376
19	28 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;			403,86	54,03	9289	1243	–	1806	
			м2	25,438	3569		90788		90788	–	98051
20	29 1110-0118-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю НР = 90 %			–		–		–	7263	
			м2 обработанной поверхности	23	298,44	171,61	6864	3947	2067	1884	9448
21	30 1106-0301-0408	Установка деталей закладных из уголков весом до 20 кг (МС-1) НР = 91 %			36,95	54,03	850	1243	–	700	
			т	0,00883	79444,67	1376,67	701	12	–	632	1440
22	31 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			78068	621,24	689	5	–	107	
			т	0,00883	259023		2287		2287	–	2470
23	32 1106-0301-0403	Установка болтов анкерных из арматуры (А-1) НР = 91 %			–		–		–	183	
			т	0,00556	160703,14	1452,67	894	8	2	806	1836
24	33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014			158828	464,78	883	3	–	136	
			т	0,00556	223836		1245		1245	–	1345
25	34 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (Мс-1+А-1)			–		–		–	100	
			т	0,01439	109133		1570		1570	–	1696
26	35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %			–		–		–	126	
			м2	0,42	236411,75	2351,69	99293	988	98285	323	107585
27	36 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %			49,06	1064,68	21	447	–	7969	
			м2	0,42	6314,7	95,77	2652	40	2279	242	3126
					792,79	39,67	333	17	–	232	
		Итого по разделу 6					369 843				
	Раздел 7 Проемы										
28	37 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	1	3436,59	176,07	3437	176	1500	1665	5510

29	29 1115-0108-1002	Устройство отливов оконных наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм НР = 80 %			1760,92	89,29	1761	89	–	408	
			м	2	1517,86	5,75	3036	12	2024	802	4145
					500,05	1,26	1000	3	–	307	
	7.2 Дверные проемы										
30	30 1109-0303-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 3 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 80 %	м2	4,2	3147,43	50,32	13219	211	2243	7491	22367
					2563,03	22,02	10765	92	–	1657	
	7.3 Откосы внутренние										
31	42 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41	3217,09	47,48	1319	19	276	826	2317
					2495,26	25,26	1023	10	–	172	
32	43 1115-0401-0201	Окраска водными составами известковая откосов по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,41	112,79	0,8	46	–	4	34	86
					103,41	0,41	42	–	–	6	
		Итого по разделу 7					148 137				
	Раздел 8 Наружная отделка фасада										
	8.1 Цоколь										
34	44 1115-0203-0203	Улучшенное оштукатуривание цоколя цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,56	1491,15	85,58	3817	219	912	2288	6593
					1049,32	67,92	2686	174	–	488	
35	45 1115-0404-0304	Окраска цоколя за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,56	166,42	–	426	–	54	298	782
					145,42	–	372	–	–	58	
	8.2 Стены										
36	46 1115-0203-0203	Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,52	1491,15	85,58	66386	3810	15860	39792	114672
					1049,32	67,92	46716	3024	–	8494	
37	47 1115-0402-0301	Известковая окраска фасада по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 фасада	44,52	58,82	0,61	2619	27	289	1853	4830
					51,72	0,29	2303	13	–	358	
	8.3 Отмостка										
38	48 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 % К=0,050;	м2 площади уплотнения	0,637	373,03	32,9	238	21	165	55	316
					80,63	12,88	51	8	–	23	

39	49 1108-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=0,070;	м3	0,8925	16907,42	1125,96	15090	1005	12849	1340	17744
					1385,1	265,42	1236	237	–	1314	
		Итого по разделу 8					144 937				
		Раздел 9 Внутренняя отделка	0								
		9.1 Стены или перегородки									
40	50 1116-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (27,11+27,11) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,22	1223,91	80,51	66360	4365	14558	40778	115709
					874,9	65,22	47437	3536	–	8571	
		Итого по разделу 9					115 709				
		Раздел 10 Полы									
41	51 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,56	373,03	32,9	2820	249	1962	665	3764
					80,63	12,88	610	97	–	279	
42	52 1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,756	19842,87	7,68	15001	6	11885	2923	19358
					4113,84	–	3110	–	–	1434	
43	53 1106-0301-0410	Армирование подстилающих слоев НР = 91 %	т	0,0282	16545,44	1457	467	41	1	404	941
					15056,8	656,8	425	19	–	70	
44	54 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0282	269481		7599		7599	–	8207
					–		–		–	608	
45	55 1111-0101-1501	Устройство покрытия бетонного, толщиой 30 мм НР = 94 %	м2 покрытия	7,56	1052,91	99,8	7960	754	4299	3014	11852
					384,47	39,61	2907	299	–	878	
46	56 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-15,12	85,53	4,51	-1293	-68	-1057	-191	-1603
					11,08	2,33	-168	-35	–	-119	
		10.2 Тип П-2									
47	57 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,81	373,03	32,9	1794	158	1248	423	2394
					80,63	12,88	388	62	–	177	
48	58 1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,481	19842,87	7,68	9544	4	7562	1860	12316
					4113,84	–	1979	–	–	912	
49	59 1106-0301-0410	Армирование подстилающих слоев НР = 91 %	т	0,018	16545,44	1457	298	26	1	258	600
					15056,8	656,8	271	12	–	44	

50	60 2108-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18	269481		48507		48507	–	52388
					–		–		–	3881	
51	61 1111-0101-1501	Устройство покрытия бетонного, толщиой 30 мм НР = 94 %	м2 покрытия	4,81	1052,91	99,8	5064	480	2735	1918	7541
					384,47	39,61	1849	191	–	559	
52	62 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-9,62	85,53	4,51	-823	-43	-673	-121	-1020
					11,08	2,33	-107	-22	–	-76	
		Итого по разделу 10					116 738				

Итого по смете					1 470 583
Временные здания и сооружения	1%	14 705,83			
Итого с временными		1 485 288,35	-	-	1 485 288,35
Затраты на производство работ в зимнее время	0,64%	9 446,43			
Итого с зимним удорожанием		1 494 734,78	-	-	1 494 734,78
Непредвиденные затраты	2%	29 894,70			
Итого с непредвиденными затратами		1 524 629,48	-	-	1 524 629,48
Итого в ценах 2021 года, К=1,050	1,05	1 600 860,95		-	1 600 860,95
НДС - 12%	12%				192 103,31
Итого с НДС					1 792 964,26
Скидки по условиям тендера	0,050000				89 648,21
Итого по акту					1 703 316,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эктранссервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абилгазы М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Аксуского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мырзеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

и.о. руководителя отдела Конкербаев Д.Д.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN STROY"

Эксперт Кульчанов Т.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

ТОО "Геодезия Сервис"

Эксперт Слоновский Е.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

"СМЕТА 2019" Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
32Ф2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эктранссервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Углярка и сарай 10 пятно
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 27.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,37	210,25	198,45	2391	2256	–	525	3149
					11,8	52,3	134	595	–	233	
2	2 1101-0102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,63	87,6	79,64	493	448	1	199	747
					7,81	41,21	44	232	–	55	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1	2188,03	–	2188	–	–	1575	4064
					2188,03	–	2188	–	–	301	
4	4 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,37	31,11	31,11	385	385	–	108	532
					–	12,09	–	150	–	39	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,37	171,86	79,2	2126	980	–	1167	3556
					92,66	38,43	1146	475	–	263	
6	6 4121-0202-0800	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км К=1,750;	т·км	9,8525	36		355		–	–	383
					–		–		–	28	
		Итого по разделу 1					12 431				

Раздел 2 Фундаменты

		2.1 Выпуски фундаментные Узел "1"									
7	7 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,01536	223836		3438		3438	–	3713
					–		–		–	275	
8	8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,0008	225887		181		181	–	195
					–		–		–	14	
		2.2 Фундамент ленточный									
9	9 1106-0101-0202	Устройство основания под фундаменты щебеночного НР = 93 %	м3 основания	1	8831,94	1804,94	8832	1805	6072	1644	11314
					955,4	813,44	955	813	–	838	
10	10 1106-0101-0120	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине поверху до 1000 мм НР = 91 %	м3	7,76	22201,94	2061,23	172287	15995	120031	36221	225189
					4672,8	456,42	36261	3542	–	16681	
11	11 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностистен фундаментов бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1	899,5	19,97	900	20	574	287	1282
					305,7	2,93	306	3	–	95	
12	12 1108-0101-0301	Гидроизоляция фундаментов горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	0,615	881,07	11,45	542	7	247	272	879
					468,33	5,86	288	4	–	65	
		Итого по разделу 2					242 572				
		Раздел 3 Монолитные перемычки									
		3.1 Устройство перемычек									
13	13 1106-0701-0109	Устройство перемычек Мп-1 НР = 91 % К=4,000;	м3	0,4	41448,27	4469,37	16579	1788	8242	6320	24731
					16375	988,26	6550	395	–	1832	
14	14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,02904	218118		6334		6334	–	6841
					–		–		–	507	
15	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,00712	225887		1608		1608	–	1737
					–		–		–	129	
		Итого по разделу 3					33 309				
		Раздел 4 Монолитные сердечники									
16	16 1106-0501-0106	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м (Мс-1) НР = 91 % К=8,000;	м3	0,8	26354,95	4783,56	21084	3827	12110	5490	28700
					6433,7	1107,68	5147	886	–	2126	

17	17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,03568	223836		7986		7986	–	8625
					–		–		–	639	
18	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,012	225887		2711		2711	–	2928
					–		–		–	217	
		Итого по разделу 4					40 253				
		Раздел 5 Кирпичная кладка									
19	19 1108-0201-0501	Кладка стен наружных армированных простых из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	10,6	24088,66	1626,67	255340	17243	162396	74419	356140
					7141,6	407,44	75701	4319	–	26381	
20	20 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03752	247507		9286		9286	–	10029
					–		–		–	743	
21	21 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	269481		3773		3773	–	4075
					–		–		–	302	
		Итого по разделу 5					370 244				
		Раздел 6 Кровля									
22	22 1110-0105-0101	Установка стропил с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,34	108402,44	1477,45	36857	502	27608	8066	48517
					25724,4	635,88	8746	216	–	3594	
23	23 1110-0115-0101	Огнезащита деревянных стропил НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,34	8928,32	60,2	3036	20	2684	308	3612
					975	28,03	332	10	–	268	
24	24 1106-0701-0201	Устройство сейсмопояса НР = 91 %	м3	1	31624,73	4838,51	31625	4839	15880	10894	45921
					10906,5	1063,89	10907	1064	–	3402	
25	25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06744	223836		15096		15096	–	16304
					–		–		–	1208	
26	26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01687	225887		3811		3811	–	4116
					–		–		–	305	
27	27 1109-0401-0201	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м. НР = 69 %	м2 покрытия	23	665,35	171,61	15303	3947	2067	7267	24376

28	28 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,106;			403,86	54,03	9289	1243	–	1806	
			м2	25,438	3569		90788		90788	–	98051
					–		–		–	7263	
29	29 1110-0115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	23	298,44	171,61	6864	3947	2067	1884	9448
					36,95	54,03	850	1243	–	700	
30	30 1106-0301-0408	Установка деталей закладных из уголков весом до 20 кг (МС-1) НР = 91 %	т	0,00883	79444,67	1376,67	701	12	–	632	1440
					78068	621,24	689	5	–	107	
31	31 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00883	259023		2287		2287	–	2470
					–		–		–	183	
32	32 1106-0301-0403	Установка болтов анкерных из арматуры (А-1) НР = 91 %	т	0,00556	160703,14	1452,67	894	8	2	806	1836
					158828	464,78	883	3	–	136	
33	33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00556	223836		1245		1245	–	1345
					–		–		–	100	
34	34 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (Мс-1+А-1)	т	0,01439	109133		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	
35	35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,42	236411,75	2351,69	99293	988	98285	323	107585
					49,06	1064,68	21	447	–	7969	
36	36 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	0,42	6314,7	95,77	2652	40	2279	242	3126
					792,79	39,67	333	17	–	232	
		Итого по разделу 6					369 843				
	Раздел 7 Проемы										
37	37 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	1	3436,59	176,07	3437	176	1500	1665	5510
					1760,92	89,29	1761	89	–	408	
38	39 1115-0108-1902	Устройство отливов оконных наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм НР = 80 %	м	2	1517,86	5,75	3036	12	2024	802	4145
					500,05	1,26	1000	3	–	307	
	7.2 Дверные проемы										
39	40 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	3147,43	50,32	13219	211	2243	7491	22367

					2563,03	22,02	10765	92	–	1657	
	7.3 Откосы внутренние										
40	42 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41	3217,09	47,48	1319	19	276	826	2317
					2495,26	25,26	1023	10	–	172	
41	43 1115-0401-0201	Окраска водными составами известковая откосов по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,41	112,79	0,8	46	–	4	34	86
					103,41	0,41	42	–	–	6	
		Итого по разделу 7					148 137				
	Раздел 8 Наружная отделка фасада										
	8.1 Цоколь										
42	44 1115-0203-0203	Улучшенное оштукатуривание цоколя цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,56	1491,15	85,58	3817	219	912	2288	6593
					1049,32	67,92	2686	174	–	488	
43	45 1115-0404-0304	Окраска цоколя за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,56	166,42	–	426	–	54	298	782
					145,42	–	372	–	–	58	
	8.2 Стены										
44	46 1115-0203-0203	Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,52	1491,15	85,58	66386	3810	15860	39792	114672
					1049,32	67,92	46716	3024	–	8494	
45	47 1115-0402-0301	Известковая окраска фасада по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 фасада	44,52	58,82	0,61	2619	27	289	1853	4830
					51,72	0,29	2303	13	–	358	
	8.3 Отмостка										
46	48 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 % К=0,050;	м2 площади уплотнения	0,637	373,03	32,9	238	21	165	55	316
					80,63	12,88	51	8	–	23	
47	49 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 % К=0,070;	м3	0,8925	16907,42	1125,96	15090	1005	12849	1340	17744
					1385,1	265,42	1236	237	–	1314	
		Итого по разделу 8					144 937				
	Раздел 9 Внутренняя отделка		0								
	9.1 Стены или перегородки										

48	50 1118-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (27,11+ 27,11) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,22	1223,91	80,51	66360	4365	14558	40778	115709
					874,9	65,22	47437	3536	–	8571	
		Итого по разделу 9					115 709				
	Раздел 10 Полы										
49	51 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,56	373,03	32,9	2820	249	1962	665	3764
					80,63	12,88	610	97	–	279	
50	52 1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,756	19842,87	7,68	15001	6	11885	2923	19358
					4113,84	–	3110	–	–	1434	
51	53 1106-0301-0410	Армирование подстилающих слоев НР = 91 %	т	0,0282	16545,44	1457	467	41	1	404	941
					15056,8	656,8	425	19	–	70	
52	54 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0282	269481		7599		7599	–	8207
					–		–		–	608	
53	55 1111-0101-1501	Устройство покрытия бетонного, толщиой 30 мм НР = 94 %	м2 покрытия	7,56	1052,91	99,8	7960	754	4299	3014	11852
					384,47	39,61	2907	299	–	878	
54	56 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-15,12	85,53	4,51	-1293	-68	-1057	-191	-1603
					11,08	2,33	-168	-35	–	-119	
	10.2 Тип П-2										
55	57 1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,81	373,03	32,9	1794	158	1248	423	2394
					80,63	12,88	388	62	–	177	
56	58 1111-0101-0209	Устройство слоев подстилающих бетонных НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,481	19842,87	7,68	9544	4	7562	1860	12316
					4113,84	–	1979	–	–	912	
57	59 1106-0301-0410	Армирование подстилающих слоев НР = 91 %	т	0,018	16545,44	1457	298	26	1	258	600
					15056,8	656,8	271	12	–	44	
58	60 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18	269481		48507		48507	–	52388
					–		–		–	3881	
59	61 1111-0101-1501	Устройство покрытия бетонного, толщиой 30 мм НР = 94 %	м2 покрытия	4,81	1052,91	99,8	5064	480	2735	1918	7541
					384,47	39,61	1849	191	–	559	

60	62 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-9,62	85,53	4,51	-823	-43	-673	-121	-1020
					11,08	2,33	-107	-22	–	-76	
		Итого по разделу 10					**116 738**				

Итого по смете					**1 594 173**
Временные здания и сооружения	1%	15 941,73			
Итого с временными		1 610 114,73	-	-	1 610 114,73
Затраты на производство работ в зимнее время	0,64%	10 240,33			
Итого с зимним удорожанием		1 620 355,06	-	-	1 620 355,06
Непредвиденные затраты	2%	32 407,10			
Итого с непредвиденными затратами		1 652 762,16	-	-	1 652 762,16
Итого в ценах 2021 года, К=1,050	1,05	1 735 400,27		-	1 735 400,27
НДС - 12%	12%				208 248,03
Итого с НДС					1 943 648,30
Скидки по условиям тендера	0,049999996				97 182,41
Итого по акту					1 846 465,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Экстранссервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абилгазы М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Аксуского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мырзеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN STROY"
Эксперт Кульчанов Т.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Геодезия Сервис"

Эксперт Слоновский Е.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

и.о. руководителя отдела
Рамазанов Д.Д

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

ДЛЯ ФОРМ №2

"BANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
32Ф2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эктранссервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Наружная телефонизация

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 27.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Кабельные изделия									
1	1	1310-0902-0101	Прокладка кабеля массой 1 м до 1 кг в подземной канализации НР = 61 %	км	0,183	211556,57	42294,76	38715	7740	5398	17403	60607
						139764	16133,28	25577	2952	–	4489	
2	2	2306-0401-0525	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,183	329382		60277		60277	–	65099
						–		–		–	4822	
3	3	1134-0209-0101	Подвеска проводов, напряжение до 240 В, диаметр провода до 2 мм НР = 76 %	км провода	1,803	23442,23	–	42266	–	796	31518	79687
						23001	–	41471	–	–	5903	
4	4	2306-0401-0525	Кабели телефонные ТППэпЗТ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 (прим.)	км	0,534	329382		175890		175890	–	189961
						–		–		–	14071	
5	5	2306-0401-0523	Кабели телефонные МКППэпЗТ 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 (прим.)	км	0,161	127455		20520		20520	–	22162
						–		–		–	1642	
6	6	2306-0401-0523	Кабели телефонные МКППэпЗ 1х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 (прим.)	км	1,108	127455		141220		141220	–	152518
						–		–		–	11298	
7	7	1310-0902-0402	Монтаж муфт прямых на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 20х2 НР = 61 %	шт.	1	8223,91	1613,13	8224	1613	481	4195	13413
						6130	746,64	6130	747	–	994	
8	8	2306-1703-0422	Муфты компрессионные ССК 20(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9510		9510		9510	–	10271
						–		–		–	761	

Наружная телефониз ация

9	9	1310-0901-0903	Монтаж муфт прямых на высокочастотном симметричном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 4х4 НР = 61 %	шт.	1	13762,77	2498,77	13763	2499	496	7274	22720
						10768	1156,56	10768	1157	–	1683	
10	10	2306-1703-0333	Муфты компрессионные ВССК 10(7/13)-1-зп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 (прим. к ММКР)	шт.	1	5754		5754		5754	–	6214
						–		–		–	460	
11	11	1310-0902-0905	Монтаж бокса для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая НР = 61 %	бокс	1	12758,87	2214,1	12759	2214	3225	5090	19277
						7320	1024,8	7320	1025	–	1428	
12	12	1134-0201-1201	Устройство вывода кабедя из канализации НР = 76 %	канал	1	1126,83	–	1127	–	73	801	2082
						1053,92	–	1054	–	–	154	
13	13	1310-0902-0911	Монтаж ящика кабельного емкостью до 20х2 НР = 61 %	ящик	1	34773,97	4997,54	34774	4998	13672	11234	49689
						16104	2313,12	16104	2313	–	3681	
14	14	2306-1701-0701	Кабельный ящик ЯКГ 20х2 (прим.)	шт.	1	25388		25388		25388	–	27419
						–		–		–	2031	
15	15	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	20	191,22	–	3824	–	18	2322	6638
						190,32	–	3806	–	–	492	
16	16	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР = 61 %	кабель	1	5856	–	5856	–	–	3572	10182
						5856	–	5856	–	–	754	
			Итого по разделу 1					**737 939**				
			Раздел 2 Установка опор									
17	17	1134-0203-0202	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации НР = 76 %	опора	13	5180,72	755,46	67349	9821	127	46229	122664
						4415,48	263,52	57401	3426	–	9086	
18	18	1134-0203-0403	Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных НР = 76 %	приставка	5	3717,38	745,38	18587	3727	1228	11362	32345
						2726,36	263,52	13632	1318	–	2396	
19	19	2104-0405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	18	37835		681030		681030	–	735512
						–		–		–	54482	
20	20	1108-0101-0307	Гидроизоляция опор боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22,32	899,5	19,97	20077	446	12808	6406	28602

21	21	1106-0101-0101	Бетонирование железобетонных опор НР = 91 %			305,7	2,93	6823	65	–	2119	
				м3	0,666	16025,12	1125,96	10673	750	9000	1000	12607
22	22	2900-0000-0024 (пл)ИНСТАЛЛ Азия Групп	Узел крепления поддерживающий УК-П-01БУ			1385,1	265,42	922	177	–	934	
				шт	10	546		5460		5460	–	5897
23	23	2900-0000-0027 (пл)Solid Solutions	Крюк бандажный КР-16 (аналог гронштейн универсальный SM-97)			–		–		–	437	
				шт	13	842		10946		10946	–	11822
24	24	2900-0000-0025 (пл)ИНСТАЛЛ Азия Групп	Зажим поддерживающий ES-1500			–		–		–	876	
				шт	13	1448		18824		18824	–	20330
25	25	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (прим. к узлу крепления подпоры к опоре)			–		–		–	1506	
				шт.	5	6510		32550		32550	–	35154
26	26	2900-0000-0026 (пл)ИНСТАЛЛ Азия Групп	Узел крепления натяжной УКН-01БВ			–		–		–	2604	
				шт	26	510		13260		13260	–	14321
27	27	2404-0207-4401	Лента монтажная С304 (прим.)			–		–		–	1061	
				м	36	402		14472		14472	–	15630
28	28	2900-0000-0028 (пл)Альянс	Талреп М14			–		–		–	1158	
				шт	13	993		12909		12909	–	13942
29	29	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-2017 (прим.)			–		–		–	1033	
				шт.	13	98		1274		1274	–	1376
30	30	2404-0207-3202	Зажимы анкерные DR-1600			–		–		–	102	
				шт.	26	3730		96980		96980	–	104738
31	31	1310-0902-0209	Установка консолей НР = 61 %			–		–		–	7758	
				шт.	13	835,48	158,15	10861	2056	4422	3255	15245
						337,2	73,2	4384	952	–	1129	
			Итого по разделу 2					**1 170 185**				
			Итого по смете					**1 908 124**				
			Временные здания и сооружения	1%	19 081,24							
			Итого с временными		1 927 205,24	-	-	1 927 205,24				
			Затраты на производство работ в зимнее время	0,64%	12 257,03							
			Итого с зимним удорожанием		1 939 462,27	-	-	1 939 462,27				
			Непредвиденные затраты	2%	38 789,25							

Итого с непредвиденными затратами		1 978 251,51	-	-	1 978 251,51
Итого в ценах 2021 года, К=1,050	1,05	2 077 164,09		-	2 077 164,09
НДС - 12%	12%				249 259,69
Итого с НДС					2 326 423,78
Скидки по условиям тендера	0,05				116 321,18
Итого по акту					**2 210 102,60**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Экстранссервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абилгазы М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мырзеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

и.о. руководителя отдела
Кошаберченов Ф.Ф.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN STROY"
Эксперт Кульчанов Т.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

ТОО "Геодезия Сервис"

Эксперт Слоновский Е.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

"ISANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
32Ф2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экстранссервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Наружная телефонизация

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 27.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Водопровод									
			1.2 Прокладка трубопроводов									
1	20	1116-0603-0102	Установка арматуры запорной муфтовой диаметром 32 мм НР = 98 %	шт.	10	536,45	6,49	5365	65	121	5083	11284
						517,83	0,88	5178	9	–	836	
2	22	1118-1001-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм НР = 98 %	фильтр	10	5683,2	154,21	56832	1542	44655	10871	73119
						1063,5	45,81	10635	458	–	5416	
3	25	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,772	71366,87	–	55095	–	6352	48256	111619
						63139	–	48743	–	–	8268	
4	37	1134-0201-0804	Установка знаков пожарной безопасности НР = 76 %	шт.	2	722,24	–	1444	–	–	1097	2744
						722,24	–	1444	–	–	203	
5	41	1122-0301-0101	Укладка труб водопроводных стальных, диаметр 32 мм с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,242	488038,28	72353,18	118105	17509	2267	103950	239819
						406318	27568,16	98329	6671	–	17764	
6	43	1122-0701-0101	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,242	65204,72	–	15780	–	500	15127	33380
						63139	–	15280	–	–	2473	
7	44	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,242	971726,08	36826,92	235158	8912	156585	68999	328490
						287854	146,4	69661	35	–	24333	
8	47	1134-0201-0804	Установка указателей пожарного гидранта НР = 76 %	шт.	4	722,24	–	2889	–	–	2196	5492
						722,24	–	2889	–	–	407	
			Итого по разделу 1					**805 947**				
			Раздел 2 Водопроводные колодцы Дк=2000мм (2шт)									
			2.1 Устройство сборных ж/б колодцев									
9	59	1107-0107-0104	Установка закладных деталей для повышения сейсмостойкости НР = 118 %	т стальных элементов	0,0817	751574,17	6761,61	61404	552	56803	4921	71631,00
						49549,2	1493,28	4048	122	–	5306	
10	60	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0817	109133		8916		8916	–	9629

						–		–		–	713	
11	61	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	1,1	16907,42	1125,96	18598	1239	15836	1653	21871
						1385,1	265,42	1524	292	–	1620	
			Итого по разделу 2					**103 131**				
		Раздел 3 Водопроводные колодцы Дк=1500мм (5шт)										
12	72	1107-0107-0104	Установка закладных деталей для повышения сейсмостойкости НР = 118 %	т стальных элементов	0,2007	751574,17	6761,61	-150841	-1357	-139539	-12089	-175964
						49549,2	1493,28	-9945	-300	–	-13034	
13	73	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2007	109133		21903		21903	–	23655
						–		–		–	1752	
14	74	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР = 91 %	м3	2,75	16907,42	1125,96	46495	3096	39590	4130	54675
						1385,1	265,42	3809	730	–	4050	
			Итого по разделу 3					**-97 634**				
			Итого по смете					**811 444**				
			Временные здания и сооружения	1%	8 114,44							
			Итого с временными		819 558,44	-	-	819 558,44				
			Затраты на производство работ в зимнее время	0,64%	5 212,39							
			Итого с зимним удорожанием		824 770,83	-	-	824 770,83				
			Непредвиденные затраты	2%	16 495,42							
			Итого с непредвиденными затратами		841 266,25	-	-	841 266,25				
			Итого в ценах 2021 года, К=1,050	1,05	883 329,56		-	883 329,56				
			НДС - 12%	12%				105 999,55				
			Итого с НДС					989 329,11				
			Скидки по условиям тендера	0,05				49 466,45				
			Итого по акту					**939 862,66**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Экстранссервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абилгазы М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мырзеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.О.руководителя отдела
Комобергенов. Д.Д.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN STROY"
Эксперт Кульчанов Т.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

ТОО "Геодезия Сервис"

Эксперт Слоновский Е.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ДЛЯ ФОРМ №2

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
32Ф2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эктранссервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Наружная телефониз ация

Благоустройство территории

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 27.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Тротуары, дорожки, площадки									
			3.1 Тип I									
1	8	1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	66	7699,8	1098,78	508187	72519	425355	29922	581158
						156,24	263,55	10312	17394	–	43049	
2	9	1127-0602-0306	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 %	м2 покрытия	440	1478,51	128,6	650544	56584	572317	39362	745099
						49,19	33,64	21644	14802	–	55193	
3	10	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1760	161,72	0,02	284627	35	284363	247	307664
						0,13	–	229	–	–	22790	
4	11	1127-0602-0301	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1295+45) НР = 108 %	м2 покрытия	440	1714,61	128,84	754428	56690	676095	39414	857349
						49,19	33,75	21644	14850	–	63507	
						–		–		–	25666	
			3.2 Тип II									

4	16 1127-0701-0301	Устройство тротуарной плитки с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	1885	562,16	39,31	1059672	74099	15193	1082170	2333189
					514,79	16,78	970379	31630	–	171347	
5	17 2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1725	1827		3151575		3151575	–	3403701
					–		–		–	252126	
6	18 1127-0201-1002	Установка камней бортовых бетонных НР = 108 %	м бортового камня	840	1720,48	32,68	1445203	27451	712412	773878	2396607
					839,69	13,35	705340	11214	–	177526	
		Итого по разделу 3					10 624 767				
	Раздел 4 МАФы										
7	20 8601-0602-0302	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.16 НР = 0	секция	346	56062	6678	1 289 426	153 594	770 017	373 911	1 796 404
					15905	2390	365 815	54 970	–	133 067	
8	21 2106-0106-0301	Металлический мусоросборник	комплект	10	82036		820360		820360	–	885 989
					–		–		–	65629	
		Итого по разделу 4					**2 682 393**				
	Раздел 5 Ворота										
9	22 1107-0111-0201	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических (ВР1) НР = 118 %	шт.	10	36496,71	5194,74	364967	51947	47266	338313	759542
					26575,4	2095,18	265754	20952	–	56262	
10	23 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=10,000;	м3	0,8	12415		9932		9932	–	10727
					–		–		–	795	
11	24 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (1,2+ 12,78+ 9,32+ 9,32) К=10,000;	т	0,2283	552656		126171		126171	–	136265
					–		–		–	10094	
12	25 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=10,000;	м	19	1906		36214		36214	–	39111
					–		–		–	2897	
13	26 2105-0308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 К=10,000;	м2	14	1068		14952		14952	–	16148
					–		–		–	1196	
14	27 1106-0301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР = 91 % К=10,000;	т	0,1413	736306,67	1376,67	104040	195	92815	10118	123291
					78068	621,24	11031	88	–	9133	

15	28 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=10,000;	т	0,1413	109133		15420		15420	–	16654
					–		–		–	1234	
16	29 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=10,000;	шт.	40	500		20000		20000	–	21600
					–		–		–	1600	
17	30 1107-0111-0208	Устройство калитки (К-1) НР = 118 %	шт.	10	12726,91	111,36	127269	1114	6757	141415	290179
					11939,85	44,44	119399	444	–	21495	
18	31 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=10,000;	м3	0,4	12415		4966		4966	–	5363
					–		–		–	397	
19	32 2105-0308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 К=10,000;	м2	12	1068		12816		12816	–	13841
					–		–		–	1025	
20	33 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=10,000;	м	19	1906		36214		36214	–	39111
					–		–		–	2897	
21	34 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (1,24+ 11,44+ 18,64) К=10,000;	т	0,29301	552656		161934		161934	–	174888
					–		–		–	12955	
22	35 1106-0301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР = 91 % К=10,000;	т	0,1413	736306,67	1376,67	104040	195	92815	10118	123291
					78068	621,24	11031	88	–	9133	
23	36 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=10,000;	т	0,1413	109133		15420		15420	–	16654
					–		–		–	1234	
24	37 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=10,000;	шт.	20	500		10000		10000	–	10800
					–		–		–	800	
25	38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	19	95,38	2,45	1812	47	834	647	2656
					49,06	0,3	932	6	–	197	
26	39 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	38	79,99	1,74	3040	66	1884	759	4103
					28,67	0,3	1089	11	–	304	
		Итого по разделу 5					**1 804 225**				
		Итого по смете					**15 111 385**				
		Временные здания и сооружения	1%	151 113,85							
		Итого с временными		15 262 498,51	-	-	15 262 498,51				
		Затраты на производство работ в зимнее время	0,64%	97 069,49							
		Итого с зимним удорожанием		15 359 568,00	-	-	15 359 568,00				

Непредвиденные затраты	2%	307 191,36			
Итого с непредвиденными затратами		15 666 759,36	-	-	15 666 759,36
Итого в ценах 2021 года, К=1,050	1,05	16 450 097,33		-	16 450 097,33
НДС - 12%	12%				1 974 011,68
Итого с НДС					18 424 109,01
Скидки по условиям тендера	0,05				921 205,37
Итого по акту					**17 502 903,64**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Экстранссервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абилгазы М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мырзеков Н.К. и.о. руководителя отдела Кошабергенов Ф.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN STROY"
Эксперт Кульчанов Т.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

ТОО "Геодезия Сервис"

Эксперт Слоновский Е.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ДЛЯ ФОРМ №2

32Ф2

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экстранссервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство (Надворный туалет на 1 очко, 1-10 дом)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 27.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Туалет на 1 очко									
1	1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,55	266,61	251,63	3879	3661	–	852	5109
						14,98	66,32	218	965	–	378	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,45	3523,58	–	1586	–	–	1142	2946
						3523,58	–	1586	–	–	218	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,6	951,59	–	10087	–	–	7263	19738
						951,59	–	10087	–	–	1388	
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,6	171,86	79,2	1822	840	–	1000	3048
						92,66	38,43	982	407	–	226	
5	5	4141-0401-0100	Погрузка излишнего грунта К=1,800;	т	7,92	309		2447		–	–	2643
						–		–		–	196	

6	6 4121-0202-0800	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км К=1,800;	т·км	7,92	36		285		–	–	308
					–		–		–	23	
7	7 1108-0101-0401	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	4	14260,13	1731,3	57041	6925	21675	29608	93581
					7110,18	849,12	28441	3396	–	6932	
8	8 1106-0101-0101	Устройство подготовки бетонной НР = 91 %	м3	1,48	16907,42	1125,96	25023	1666	21307	2223	29426
					1385,1	265,42	2050	393	–	2180	
9	9 1106-1301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм НР = 91 %	м3	1,48	27770,47	3256,77	41100	4820	22618	14067	59580
					9231,18	1213,41	13662	1796	–	4413	
10	10 1106-0801-0102	Устройство перекрытия безбалочного толщиной до 200 мм НР = 91 %	м3	0,25	43671,7	1877,42	10918	469	5574	4542	16697
					19500	67696	4875	116	–	1237	
11	11 2105-0301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 (Сетка 4С)	т	0,24444	225231		55055		55055	–	59459
					–	1 289 426	153 594	770 017	373 911	1 796 404	
12	12 2105-0301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 (Сетка 2С)	т	0,03112	225231		7009		7009	–	7570
						365 815	54 970		133 067		
					–		–		–	561	
13	13 2105-0301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08648	225231		19478		19478	–	21036
14	14 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80	т	0,003	232961		699		699	–	755
						1 796 965					
					–		–		–	56	
15	15 1106-0301-0408	Установка деталей закладных весом до 20 кг (Закладная 13,14) НР = 91 %	т	0,0117	768467,67	1376,67	8991	16	8062	837	10614
					78068	621,24	913	7	–	786	
16	16 1106-0301-0408	Установка деталей закладных весом до 20 кг (Закладная 15,16) НР = 91 %	т	0,00416	768467,67	1376,67	3197	6	2866	298	3775
					78068	621,24	325	3	–	280	
17	17 1106-0301-0408	Установка деталей закладных весом до 20 кг (Закладная 18,19) НР = 91 %	т	0,0064	768467,67	1376,67	4918	9	4410	459	5807
					78068	621,24	500	4	–	430	
18	18 1106-0301-0408	Установка деталей закладных весом до 20 кг (Закладная 18,19) НР = 91 %	т	0,00828	702823,67	1376,67	5819	11	5162	592	6924

					78068	621,24	646	5	–	513	
19	19 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03054	109133		3333		3333	–	3600
					–		–		–	267	
20	20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,27	899,5	19,97	8338	185	5319	2661	11879
					305,7	2,93	2834	27	–	880	
21	21 1110-0102-0401	Установка элементов каркаса из брусков (0,128+0,06+0,26+0,96+0,033) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,441	98588,51	1087,66	142066	1567	102110	35232	191482
					26640	527,04	38388	759	–	14184	
22	22 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,441	4639,38	127,93	6685	184	3050	3191	10666
					2395,12	65,44	3451	94	–	790	
23	23 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,33	1643,64	16,08	16979	166	12125	4295	22976
					453,75	8,2	4687	85	–	1702	
24	24 1110-0105-0101	Установка стропил с изготовлением (0,0318+0,044) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0758	108402,44	1477,45	8217	112	6155	1798	10816
					25724,4	635,88	1950	48	–	801	
25	25 1110-0115-0101	Огнезащита деревянных стропил НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0758	8928,32	60,2	677	5	598	68	805
					975	28,03	74	2	–	60	
26	26 1112-0101-0702	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	3	2993,57	78,92	8981	237	7154	1535	11357
					530	26,46	1590	79	–	841	
27	27 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	3	202,2	2,52	607	8	488	104	768
					36,95	1,29	111	4	–	57	
28	28 1111-0101-3302	Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм (Пол (0,15х9)) НР = 94 %	м2 покрытия	1,35	872,58	50,34	1178	68	115	967	2317

					736,83	25,42	995	34	–	172	
29	29 2107-0203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 (0,15x0,03x9)	м3	0,0405	67629		2739		2739	–	2958
					–		–		–	219	
30	30 1110-0104-0301	Укладка трапа НР = 90 %	м ходов	5,25	98,17	5,28	515	28	271	206	779
					41,32	2,26	217	12	–	58	
31	31 1110-0107-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами (0,79x2,175) НР = 90 %	м2	1,72	8843,32	127,93	15211	220	3640	10317	27570
					6599,06	65,44	11350	113	–	2042	
32	32 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,72	3124,37	16,08	5374	28	4566	715	6576
					453,75	8,2	780	14	–	487	
33	33 1110-0106-0205	Установка блоков проемов оконных площадью до 2 м2 (Фрамуга Ф-1) НР = 90 %	м2	0,175	9847,8	123,01	1723	22	531	1064	3010
					6690,88	88071	1171	11	–	223	
34	34 2109-0101-6901	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 (Фрамуга Ф-1)	м2	0,175	25782	1 952 732	4512		4512	–	4873
					–		–		–	361	
35	35 2105-0308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм x 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,175	922		161		161	–	174
					–		–		–	13	
36	36 1110-0107-0105	Установка блоков люков в проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях НР = 90 %	м2	0,49	1531,01	1,74	750	1	24	653	1515
					1479,69	0,3	725	–	–	112	
37	37 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (Крышка выгреба) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,024	98588,51	1087,66	2366	26	1701	587	3189
					26640	527,04	639	13	–	236	
38	38 2109-0404-0201	Петля накладная ПН14 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500		1000		1000	–	1080
					–		–		–	80	

39	39 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	1	503		503		503	–	543
					–		–		–	40	
40	40 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (прим. к РС250, РС300)	шт.	4	827		3308		3308	–	3573
					–		–		–	265	
41	41 1111-0101-3302	Устройство стульчака НР = 94 %	м2 покрытия	1	872,58	50,34	873	50	85	716	1716
					736,83	25,42	737	25	–	127	
42	42 2107-0203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	67629		135		135	–	146
					–		–		–	11	
43	43 2107-0203-0110	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	65716		5914		5914	–	6387
					–		–		–	473	
44	44 1122-0101-0102	Прокладка труб водопроводных асбестоцементных, диаметр труб 150 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,003	3180007,1	8782,51	9540	26	8223	1292	12699
					430180	4555,4	1291	14	–	867	
45	45 1112-0101-1001	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали НР = 92 %	м2 покрытия	0,25	3059,19	14,38	765	4	463	275	1123
					1191,67	3,95	298	1	–	83	
46	46 2105-0301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500 диаметром 20 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,001	219645		220		220	–	238
					–		–		–	18	
47	47 1115-0401-0203	Окраска водными составами известковая по дереву за 3 раза НР = 80 % К=3,000;	м2 окрашиваемой поверхности	30	50,42	0,8	1513	24	173	1062	2781
					43,84	0,41	1315	12	–	206	
48	48 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,01	881,32	2,52	1771	5	327	1154	3159
					716,07	1,29	1439	3	–	234	

49	49 1111-0101-0204	Устройство отместки из щебня ((1,8+1,2)x2x1x0,15) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,9	12647,85	1794,19	11383	1615	6491	3763	16358
					3641,76	805,2	3278	725	–	1212	
		Итого по разделу 1					716 129				

Итого по смете					**716 129**
Временные здания и сооружения	1%	7 161,29			
Итого с временными		723 290,29	-	-	723 290,29
Затраты на производство работ в зимнее время	0,64%	4 600,13			
Итого с зимним удорожанием		727 890,42	-	-	727 890,42
Непредвиденные затраты	2%	14 557,81			
Итого с непредвиденными затратами		742 448,22	-	-	742 448,22
Итого в ценах 2021 года, К=1,050	1,05	779 570,64		-	779 570,64
НДС - 12%	12%				93 548,48
Итого с НДС					873 119,11
Скидки по условиям тендера	0,05				43 655,95
Итого по акту					**829 463,16**
Итого дом 1-10					**8 296 573,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Экстранссервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абилгазы М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. руководителя отдела
Руководитель Мырзеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN STROY"
Эксперт Кульчанов Т.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Геодезия Сервис"

Эксперт Слоновский Е.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SMANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК
32Ф2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экстранссервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Углярка и сарай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 27.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь
на Общестроительные работы (пятно 6-10)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7 Проемы									
1	38	2109-0201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1	13926		-13926		-13926	-	-15040
2	41	2109-0402-0503	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,2	21753		-91363		-91363	1114	-98672
			Итого по разделу 7					**-113 712**			-7309	
			Итого по смете		**-113 712**							
			Временные здания и сооружения	1%	- 1 137,12							
			Итого с временными	-	114 849,12	-	-	- 114 849,12				
			Затраты на производство работ в зимнее время	0,64%	- 730,44							
			Итого с зимним удорожанием	-	115 579,56	-	-	- 115 579,56				
			Непредвиденные затраты	2%	- 2 311,59							
			Итого с непредвиденными затратами	-	117 891,15	-	-	- 117 891,15				
			Итого в ценах 2021 года, К=1,050	1,05	- 123 785,71	-	-	- 123 785,71				
			НДС - 12%	12%				- 14 854,29				
			Итого с НДС (5 пятен)					- 693 199,97				
			Скидки по условиям тендера	0,050				- 34 660,00				
			Итого по акту					- 658 539,98				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Экстранссервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абилгазы М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мырзенов Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN STROY"
Эксперт Кульчанов Т.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись.)

ТОО "Геодезия Сервис"

Эксперт Слоновский Е.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

ДЛЯ ФОРМ №2