ФКС 3

Утвержден приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 176

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Шу-Грандстрой"

Наименование строительства: Строительство высоковольтных линий электроснабжения и водоводов с приемным резервуаром для капельного орошения сельхозкультур «СПК Жиделі-3» в ауле Далахайнар Шуского района Жамбылской области

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		88	08.06.2020				
		дополнительное соглашение					

наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	99 232 000,00	88 600 000,00						10 632 000,00	
Аванс 30%	29 769 600,00	26 580 000,00						3 189 600,00	
Акт выполненных работ № 1	43 686 575,00	39 005 870,54						4 680 704,46	
Удержание 5%	4 961 600,00	4 430 000,00						531 600,00	
За отчетный период:	34 553 072,00	30 850 957,14						3 702 114,86	34 553 072,00

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Директор _____ Шаимкулов К.

Технический надзор:
ТОО "Абылайхан-А.А."

_____ Имашев А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Шу-Грандстрой"

Директор: _____ Нурадинов Н.

ик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шу-Грандстрой"

Договор: №88 от 08.06.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство высоковольтных линий электроснабжения и вововод с приемным резервуаром для капельного орошения сельхоз-культур СПК Жиделі-3 в а.Далахайнар Шуского района Жамбылской области

А К Т № 2

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35 кВ смета 4-2-1								
		Монтажные работы								
1	ТПЕРЕЧЕНЬ п.8	**Стойка ж/б центрифугированная СК-22.1-1.1**	3	259477,46	--	778432	--	31137	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10379,10*		*31137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10379,10*				*31137*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*21588,52*		*64766*				
		Сметная стоимость				*874335*				
2	ТПЕРЕЧЕНЬ п.9	**Стойка ж/б центрифугированная СК-22.2-1.1**	4	270493,13	--	1081973	--	43279	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10819,73*		*43279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10819,73*				*43279*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22505,03*		*90020*				
		Сметная стоимость				*1215272*				
3	ТПЕРЕЧЕНЬ п.10	**Ригель АР-5**	11	17857,14	--	196429	--	7857	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*714,29*		*7857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*714,29*				*7857*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1485,71*		*16343*				
		Сметная стоимость				*220629*				
4	ТПЕРЕЧЕНЬ п.11	**Детали крепления ригелей КР-5**	0,011	6091,07	--	67	--	3	--	--
		1000 кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*243,64*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*243,64*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*506,78*		*6*				
		Сметная стоимость				*75*				
5	ТПЕРЕЧЕНЬ п.12	**Плита анкерная ПА2-2**	5	17857,14	--	89286	--	3571	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*714,29*		*3571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*714,29*				*3571*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1485,71*		*7429*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*86*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*180*				
	Сметная стоимость				*2428*				
55	**Т121-060501-0112 прим.**								
	Полухомут Х277	**0,004**	**415703,42**	--	**1663**	--	**67**	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*16628,14*		*67*		*67*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*138*				
	Сметная стоимость				*1868*				
56	**Т121-060501-0112 прим.**								
	Полухомут Х276	**0,016**	**415703,42**	--	**6651**	--	**266**	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*16628,14*		*266*		*266*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*553*				
	Сметная стоимость				*7470*				
57	**Т121-060501-0112 прим.**								
	Полухомут Х282	**0,0126**	**415703,42**	--	**5238**	--	**210**	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*16628,14*		*210*		*210*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*436*				
	Сметная стоимость				*5883*				
58	**Т121-060209-0201**								
	Метизы	**0,0308**	**330019,18**	--	**10165**	--	**407**	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13200,77*		*407*		*407*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13200,77*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27457,60*		*846*				
	Сметная стоимость				*11417*				
59	**21-130812-1040 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**								
	Электроды, d 6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	**0,006**	**204847,62**	--	**1229**	--	**49**	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8193,90*		*49*		*49*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8193,90*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17043,32*		*102*				
	Сметная стоимость				*1380*				
	Опора концевая одноцепная КБ 35-1.1 2шт								
60	**ТПЕРЕЧЕНЬ п.18**								
	Траверса ТВ255	**2**	**16483,04**	--	**32966**	--	**1319**	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*659,32*		*1319*		*1319*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*659,32*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1371,39*		*2743*				
	Сметная стоимость				*37027*				
61	**ТПЕРЕЧЕНЬ п.19**								
	Траверса ТВ267	**2**	**18385,71**	--	**36771**	--	**1471**	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*735,43*		*1471*		*1471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*735,43*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529,69*		*3059*				
		Сметная стоимость				*41301*				
62	Т121-060501-0112 прим.	Хомут Х251	0,0208	415703,42	--	8647	--	346	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*346*		*346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*719*				
		Сметная стоимость				*9712*				
63	Т121-060501-0112 прим.	Хомут Х252	0,0292	415703,42	--	12139	--	486	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*486*		*486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*1010*				
		Сметная стоимость				*13634*				
64	Т121-060501-0112 прим.	Хомут Х258	0,066	415703,42	--	27436	--	1097	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*1097*		*1097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*2283*				
		Сметная стоимость				*30816*				
65	Т121-060501-0112 прим.	Полухому 35 кВ	0,0072	415703,42	--	2993	--	120	--	--
		оттяжка		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*120*		*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
66	ТПЕРЕЧЕНЬ п.23	Оттяжка ОТ253	2	32216,48	--	64433	--	2577	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1288,66*		*2577*		*2577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1288,66*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2680,41*		*5361*				
		Сметная стоимость				*72371*				
67	ТПЕРЕЧЕНЬ п.21	Заземляющий стержень ЗП251	4	1026,97	--	4108	--	164	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,08*		*164*		*164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,08*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,44*		*342*				
		Сметная стоимость				*4614*				
68	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Спец. болты Б250	0,0288	391642,50	--	11279	--	451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*451*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*938*				
		Сметная стоимость				*12669*				
69	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Спец. болты Б253	0,0082	391642,50	--	3211	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*267*				
		Сметная стоимость				*3607*				
70	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Спец. болты Б254	0,0118	391642,50	--	4621	--	185	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*384*				
		Сметная стоимость				*5190*				
71	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лестница Л-250	0,0128	339127,37	--	4341	--	174	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,09*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565,09*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,40*		*361*				
		Сметная стоимость				*4876*				
72	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лестница Л-251	0,0444	339127,37	--	15057	--	602	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,09*		*602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565,09*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,40*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16912*				
73	Т121-060501-0112 прим.	Полухомут Х275	0,0096	415703,42	--	3991	--	160	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*332*				
		Сметная стоимость				*4483*				
74	Т121-060501-0112 прим.	Полухомут Х276	0,0106	415703,42	--	4406	--	176	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*176*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*367*				
		Сметная стоимость				*4949*				
75	Т121-060501-0112 прим.	Полухомут т Х282	0,004	415703,42	--	1663	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*67*		*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*138*				
		Сметная стоимость				*1868*				
76	Т121-060209-0201	Метизы	0,0388	330019,18	--	12805	--	512	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13200,77*		*512*		*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13200,77*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27457,60*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14383*				
77	21-130812-1040 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Электроды, d 6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,006	204847,62	--	1229	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8193,90*		*49*		*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8193,90*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17043,32*		*102*				
		Сметная стоимость				*1380*				
		Укрепление существующей опоры в точке подключения оттяжкой и установка на ней деталей крепления проектируемого провода								
78	ТПЕРЕЧЕНЬ п.24	Оттяжка ОТ251	1	45265,72	--	45266	--	1811	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1810,63*		*1811*		*1811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1810,63*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3766,11*		*3766*				
		Сметная стоимость				*50843*				
79	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Спец. болты Б250	0,0035	391642,50	--	1371	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*55*		*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*114*				
		Сметная стоимость				*1540*				
80	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Спец. болты Б253	0,0041	391642,50	--	1606	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*64*		*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*134*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1804*				
	Т121-060501-0112 прим.	**Хомут Х255**								
			0,024	415703,42	--	9977	--	399	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*830*				
		Сметная стоимость				*11206*				
82	Т121-060501-0112 прим.	**Хомут Х262**								
			0,017	415703,42	--	7067	--	283	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*283*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*588*				
		Сметная стоимость				*7938*				
83	Т121-060501-0112 прим.	**Хомут Х267**								
			0,0194	415703,42	--	8065	--	323	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*671*				
		Сметная стоимость				*9059*				
84	Т121-060501-0112 прим.	**Хомут Х268**								
			0,0161	415703,42	--	6693	--	268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14* #				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*557*				
		Сметная стоимость				*7518*				
85	Т121-060501-0112 прим.	**Хомут Х261**								
			0,0128	415703,42	--	5321	--	213	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*443*				
		Сметная стоимость				*5977*				
86	Т121-050106-1304 прим.	**Сталь полосовая из углеродистой стали, шириной 70 мм, толщиной 6 мм ГОСТ ГОСТ 103-2006**								
			0,006	200138,83	--	1201	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8005,55*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8005,55*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16651,55*		*100*				
		Сметная стоимость				*1349*				
87	41-010202-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Развозка ж/б стоек потрассе. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км**								
			40,14	207,56	--	8331	--	333	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,30*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,30*				*333*		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,27*		*693*				
		Сметная стоимость				*9357*				
88	41-010902-0991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 7,5 т**	7	113,31	--	793	--	32	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,53*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,53*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,43*		*66*				
		Сметная стоимость				*891*				
		Сети водовода В1 от канала до приемного резервуара. Водовод В1 смета 6-1-1								
89	11-010107-0121 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2**	182	192,70	183,66	35071	33425	9018	0,01	3
		м3 грунта		9,04	59,03	1645	10744	59,1	0,06	12
		Накладные расходы -		*49,55*		*9018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*40,23*				*7322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,32*				*1696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,38*		*3527*				
		Сметная стоимость				*47616*				
90	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	18	1301,10	--	23420	--	15332	1,85	33
		м3 грунта		1301,10	--	23420	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*851,75*		*15332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*768,95*				*13841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*82,80*				*1490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,23*		*3100*				
		Сметная стоимость				*41852*				
91	11-220901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка**	1	25181,86	10812,64	25182	10813	10535	14,90	15
		задвижка или клапан		11912,10	2839,63	11912	2840	62,1	2,85	3
		Накладные расходы -		*10534,53*		*10535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9160,82*				*9161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1373,71*				*1374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,31*		*2857*				
		Сметная стоимость				*38574*				
92	ТПЕРЕЧЕНЬ п.1	**Дисковый затвор Belgicast PN 10, DN 500 мм**	1	1001191,00	--	1001191	--	40048	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40047,64*		*40048*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40047,64*				*40048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83299,09*		*83299*				
		Сметная стоимость				*1124538*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,014	1544149,34	734257,92	21618	10280	9646	857,00	12
		км трубопровода		745684,27	225473,65	10440	3157	62,1	241,28	3
		Накладные расходы -		*688978,61*		*9646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*603089,07*				*8443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85889,54*				*1202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178650,24*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33765*				
94	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
			0,014056	28202,45	--	396	--	16	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128,10*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1128,10*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2346,44*		*33*				
		Сметная стоимость				*445*				
95	11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
			0,014	6334748,37	686870,62	88686	9616	7744	388,00	5
		км трубопровода		299415,72	164666,98	4192	2305	62,1	159,54	2
		Накладные расходы -		*553113,11*		*7744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*288195,36*				*4035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*264917,75*				*3709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551028,92*		*7714*				
		Сметная стоимость				*104144*				
96	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка без гидравлическим испытанием								
			0,006	1536839,84	726948,42	9221	4362	4132	857,00	5
		км трубопровода		745684,27	225473,65	4474	1353	62,1	241,28	1
		Накладные расходы -		*688686,23*		*4132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*603089,07*				*3619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85597,16*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178042,09*		*1068*				
		Сметная стоимость				*14421*				
97	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
			6	28202,45	--	169215	--	6769	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128,10*		*6769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1128,10*				*6769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2346,44*		*14079*				
		Сметная стоимость				*190062*				
98	11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
			0,006	6334748,37	686870,62	38008	4121	3319	388,00	2
		км трубопровода		299415,72	164666,98	1796	988	62,1	159,54	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*553113,11*		*3319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*288195,36*				*1729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*264917,75*				*1590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551028,92*		*3306*				
		Сметная стоимость				*44633*				
99	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**2,95**	**24842,04**	**5757,39**	**73284**	**16984**	**19489**	**8,86**	**26**
		м3 железобетонных и бетонных конструкцийколодца		**6510,86**	**2179,63**	**19207**	**6430**	**62,1**	**2,22**	**7**
		Накладные расходы -		*6606,35*		*19489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5396,79*				*15921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1209,55*				*3568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2515,87*		*7422*				
		Сметная стоимость				*100195*				
100	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**1**	**34454,84**	**--**	**34455**	**--**	**1378**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1378,19*		*1378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1378,19*				*1378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2866,64*		*2867*				
		Сметная стоимость				*38700*				
101	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**1**	**26723,31**	**--**	**26723**	**--**	**1069**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1068,93*		*1069*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1068,93*				*1069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2223,38*		*2223*				
		Сметная стоимость				*30015*				
102	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**2**	**19116,36**	**--**	**38233**	**--**	**1529**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*764,65*		*1529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*764,65*				*1529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1590,48*		*3181*				
		Сметная стоимость				*42943*				
103	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**1**	**1980,41**	**--**	**1980**	**--**	**79**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*79,22*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,22*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,77*		*165*				
		Сметная стоимость				*2224*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1	1488,27	--	1488	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,53*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*59,53*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,82*		*124*				
		Сметная стоимость				*1671*				
105	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10019,79	--	10020	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,79*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,79*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,65*		*834*				
		Сметная стоимость				*11254*				
106	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы ходовые	2	565,08	--	1130	--	45	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,60*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,60*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,01*		*94*				
		Сметная стоимость				*1269*				
107	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0203	339127,37	--	6884	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,09*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565,09*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,40*		*573*				
		Сметная стоимость				*7732*				
108	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Расход стали на соединительные элементы для рабочей части. Установка	0,03632	594124,34	285223,60	21579	10359	9746	312,70	11
		т		291154,97	87534,28	10575	3179	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*268337,64*		*9746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235166,02*				*8541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33171,61*				*1205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68996,96*		*2506*				
		Сметная стоимость				*33831*				
109	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	1,88	468,01	137,70	880	259	108	0,04	--
		м2 основания		27,30	34,05	51	64	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*57,19*		*108*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,99*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,20*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,02*		*79*				
		Сметная стоимость				*1067*				
110	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	1,88	853,60	1,97	1605	4	197	0,14	--
		м2 покрытия		112,43	0,62	211	1	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*105,04*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,17*				*128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,87*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,69*		*144*				
		Сметная стоимость				*1947*				
		Сети водопровода от насосов до ПК10. Водопровод смета 6-2-1								
111	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	5776	76,05	72,22	439250	417150	122029	0,01	34
		м3 грунта		3,83	25,60	22099	147853	59,1	0,03	147
		Накладные расходы -		*21,13*		*122029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,39*				*100442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,74*				*21588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,77*		*44902*				
		Сметная стоимость				*606182*				
112	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	578	1301,10	--	752037	--	492314	1,85	1068
		м3 грунта		1301,10	--	752037	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*851,75*		*492314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*768,95*				*444454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*82,80*				*47860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,23*		*99548*				
		Сметная стоимость				*1343899*				
113	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	210	3126,10	117,17	656482	24606	124991	1,02	214
		м3 основания		699,67	28,30	146930	5943	62,1	0,04	7
		Накладные расходы -		*595,19*		*124991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*452,07*				*94934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*143,13*				*30057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,70*		*62518*				
		Сметная стоимость				*843991*				
114	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	1858	622,14	--	1155933	--	756720	0,97	1806
		м3 грунта		622,14	--	1155933	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*407,28*		*756720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*367,68*				*683156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,59*				*73564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,35*		*153012*				
		Сметная стоимость				*2065665*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*100286*				
	24-040204-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	14	491,85	--	6886	--	275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,67*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,67*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,92*		*573*				
		Сметная стоимость				*7734*				
7	ТПЕРЕЧЕНЬ п.14	Вакуумный реклоузер Rec.35 Smart1 Tie7	1	12355707,14	--	12355707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494228,29*		*494228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*494228,29*				*494228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1027994,83*		*1027995*				
		Сметная стоимость				*13877930*				
		Изоляторы и арматура								
8	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	156	2571,30	--	401123	--	16045	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,85*		*16045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*102,85*				*16045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,93*		*33373*				
		Сметная стоимость				*450541*				
9	24-040201-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р51177-98	9	565,46	--	5089	--	204	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,62*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,62*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*423*				
		Сметная стоимость				*5716*				
10	24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	9	443,98	--	3996	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,76*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,76*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,94*		*332*				
		Сметная стоимость				*4488*				
11	24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	7	410,30	--	2872	--	115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,41*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,41*				*115*		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	4286	25,23	25,23	108130	108130	27431	--	--
	м3 грунта		--	8,77	--	37592	59,1	0,01	49
	Накладные расходы -		*6,40*		*27431*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,18*				*22217*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,22*				*5214*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,53*		*10845*				
	Сметная стоимость				*146406*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6144	114,70	49,49	704713	304040	354606	0,11	664
	м3 уплотненного грунта		65,21	21,22	400673	130398	59,1	0,03	161
	Накладные расходы -		*57,72*		*354606*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,08*				*313863*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,63*				*40743*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,79*		*84745*				
	Сметная стоимость				*1144064*				
11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	210	133,71	125,79	28080	26415	7400	0,01	3
	м3 грунта		7,85	40,78	1648	8563	59,1	0,04	8
	Накладные расходы -		*35,24*		*7400*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*28,74*				*6035*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,50*				*1365*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,52*		*2838*				
	Сметная стоимость				*38318*				
41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	367,5	543,41	--	199703	--	7988	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*21,74*		*7988*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,74*				*7988*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,21*		*16615*				
	Сметная стоимость				*224306*				
11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	210	15,03	12,78	3157	2684	921	--	1
	м3 грунта		2,18	3,98	457	836	59,1	--	1
	Накладные расходы -		*4,38*		*921*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,64*				*764*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,75*				*157*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,55*		*326*				
	Сметная стоимость				*4404*				
11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	1,973	377558,51	140683,17	744923	277568	389692	306,00	604
	км трубопровода		236137,14	46301,46	465899	91353	62,1	63,40	125
	Накладные расходы -		*197512,48*		*389692*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175394,37*				*346053*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22118,12*				*43639*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46005,68*		*90769*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1225384*				
121	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,23504	403555,50	254201,51	94852	59748	35504	147,70	35
		т фасонных частей		137523,47	71374,42	32324	16776	62,1	74,55	18
		Накладные расходы -		*151056,83*		*35504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*129725,59*				*30491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21331,24*				*5014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44368,99*		*10428*				
		Сметная стоимость				*140785*				
122	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 для изготовление фасонных частей	4	11677,11	--	46708	--	1868	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*467,08*		*1868*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*467,08*				*1868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*971,54*		*3886*				
		Сметная стоимость				*52462*				
123	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,95	24842,04	5757,39	73284	16984	19489	8,86	26
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6510,86	2179,63	19207	6430	62,1	2,22	7
		Накладные расходы -		*6606,35*		*19489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5396,79*				*15921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1209,55*				*3568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2515,87*		*7422*				
		Сметная стоимость				*100195*				
124	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	34454,84	--	34455	--	1378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1378,19*		*1378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1378,19*				*1378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2866,64*		*2867*				
		Сметная стоимость				*38700*				
125	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	26723,31	--	26723	--	1069	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1068,93*		*1069*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1068,93*				*1069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2223,38*		*2223*				
		Сметная стоимость				*30015*				
126	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	19116,36	--	38233	--	1529	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*764,65*		*1529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*764,65*				*1529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1590,48*		*3181*				
		Сметная стоимость				*42943*				
127	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1980,41	--	1980	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,22*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79,22*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,77*		*165*				
		Сметная стоимость				*2224*				
128	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1	1488,27	--	1488	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,53*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*59,53*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,82*		*124*				
		Сметная стоимость				*1671*				
129	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10019,79	--	10020	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400,79*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,79*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,65*		*834*				
		Сметная стоимость				*11254*				
130	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы ходовые	2	565,08	--	1130	--	45	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,60*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,60*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,01*		*94*				
		Сметная стоимость				*1269*				
131	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0203	339127,37	--	6884	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,09*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565,09*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,40*		*573*				
		Сметная стоимость				*7732*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Расход стали на соединительные элементы для рабочей части и горловины колодцев. Установка	0,03632	594124,34	285223,60	21579	10359	9746	312,70	11
		т		291154,97	87534,28	10575	3179	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*268337,64*		*9746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235166,02*				*8541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33171,61*				*1205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68996,96*		*2506*				
		Сметная стоимость				*33831*				
133	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	1,88	468,01	137,70	880	259	108	0,04	--
		м2 основания		27,30	34,05	51	64	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*57,19*		*108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*36,99*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,20*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,02*		*79*				
		Сметная стоимость				*1067*				
134	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	1,88	853,60	1,97	1605	4	197	0,14	--
		м2 покрытия		112,43	0,62	211	1	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*105,04*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68,17*				*128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36,87*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,69*		*144*				
		Сметная стоимость				*1947*				
135	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Расход стали на соединительные элементы для рабочей части и горловины колодцев. Установка	0,03207	594124,34	285223,60	19054	9147	8606	312,70	10
		т		291154,97	87534,28	9337	2807	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*268337,64*		*8606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235166,02*				*7542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33171,61*				*1064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68996,96*		*2213*				
		Сметная стоимость				*29872*				
136	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	822,70	506,97	1645	1014	683	0,41	1
		шт.		315,73	162,15	631	324	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*341,54*		*683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*296,77*				*594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,78*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,14*		*186*				
		Сметная стоимость				*2514*				
137	ТПЕРЕЧЕНЬ п.2	Втулка полиэтиленовая д-315 мм	2	14178,57	--	28357	--	1134	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*567,14*		*1134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*567,14*				*1134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,66*		*2359*				
		Сметная стоимость				*31851*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	7780,62	--	31122	--	1245	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*311,22*		*1245*		*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*311,22*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*647,35*		*2589*				
		Сметная стоимость				*34956*				
139	21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,001552	179487,60	--	279	--	11	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7179,50*		*11*		*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7179,50*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14933,37*		*23*				
		Сметная стоимость				*313*				
140	21-050308-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82								
		м2	0,32	4518,68	--	1446	--	58	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,75*		*58*		*58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*180,75*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*375,95*		*120*				
		Сметная стоимость				*1624*				
		Приемный резервуар. Вертикальная планировка смета 7-1-1								
141	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м выемка								
		м3 грунта	1953,04	11,51	11,51	22475	22475	13753	--	--
				--	10,71	--	20912	59,1	0,01	22
		Накладные расходы -		*7,04*		*13753*		*12359*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,33*				*1393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,71*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,48*		*2898*				
		Сметная стоимость				*39126*				
142	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами м ощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м + 50м								
		м3 грунта	1953,04	37,45	37,45	73138	73138	46918	--	--
				--	36,65	--	71575	59,1	0,04	77
		Накладные расходы -		*24,02*		*46918*		*42301*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,66*				*4618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,36*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,92*		*9604*				
		Сметная стоимость				*129661*				
143	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 м насыпь приемный резервуар	174,89	23,82	23,82	4166	4166	961	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 гр унта		--	7,39	--	1292	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,49*		*961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,36*				*763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,35*		*410*				
		Сметная стоимость				*5537*				
144	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 м корыто для озеленения**	174,89	23,82	23,82	4166	4166	961	--	--
		м3 грунта		--	7,39	--	1292	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,49*		*961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,36*				*763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,35*		*410*				
		Сметная стоимость				*5537*				
145	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3избыток плодородного грунта**	2463,75	109,50	103,04	269772	253860	71064	0,01	26
		м3 грунта		6,40	33,40	15769	82293	59,1	0,03	76
		Накладные расходы -		*28,84*		*71064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,52*				*57955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,32*				*13109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,07*		*27267*				
		Сметная стоимость				*368103*				
146	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	4311,5625	136,02	--	586459	--	23458	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,44*		*23458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,44*				*23458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,32*		*48793*				
		Сметная стоимость				*658711*				
147	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	2463,75	12,31	10,49	30324	25839	8858	--	7
		м3 грунта		1,78	3,27	4390	8048	59,1	--	7
		Накладные расходы -		*3,60*		*8858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,98*				*7351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,61*				*1507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*3135*				
		Сметная стоимость				*42317*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**23859317**	**1741975**			**4622**
			Тенге			**3126097**	**668592**			**738**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**12355707**				
	Накладные расходы -		Тенге			**494228**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1027995**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**13877930**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3214631**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3214631**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128585**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**267457**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3610673**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мость общестроительных работ -	Тенге			6917613				
	атериалы -	Тенге			680124				
	Всего заработная плата -	Тенге				3794689			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			368370				
	Местные материалы -	Тенге			205759				
	Транспортные расходы -	Тенге			795287				
	Накладные расходы -	Тенге			2636991				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2269506		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					367485		
	Сметная прибыль -	Тенге			764368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10318972				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5360
	Сметная заработная плата -	Тенге				3794689			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74337				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74337				
	Накладные расходы -	Тенге			2973				
	Сметная прибыль -	Тенге			6185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83495				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1297030				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1297030				
	Накладные расходы -	Тенге			51881				
	Сметная прибыль -	Тенге			107913				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1456824				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29347894				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5360
	Сметная заработная плата -	Тенге				3794689			
	ИТОГО ПО АКТУ:				29 347 894				
	Временные здания и сооружения			2,90%	851 089				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				30 198 983				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время			2,30%	694 577				
	Итого с затратами				30 893 560				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %			12,00%	3 707 227				
	Итого с НДС				34 600 787				
	С к-			0,9986209989	34 553 072				
	Итого к оплате				34 553 072				

Заказчик:
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Директор _____ Шаимкулов К.

Технический надзор:
ТОО "Абылайхан-А.А."

_____ Имашев А.А.

Подрядчик:
ТОО "Шу-Грандстрой"

Директор _____ **Нурадинов Н.**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,14*		*239*				
		Сметная стоимость				*3226*				
12	24-040201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	27	514,43	--	13890	--	556	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,58*		*556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,58*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,80*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15601*				
13	24-040201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	16	828,78	--	13260	--	530	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,15*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*33,15*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,95*		*1103*				
		Сметная стоимость				*14894*				
14	24-040201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	27	1010,45	--	27282	--	1091	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,42*		*1091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,42*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,07*		*2270*				
		Сметная стоимость				*30643*				
15	24-040202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	16	927,79	--	14845	--	594	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,11*		*594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,11*				*594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,19*		*1235*				
		Сметная стоимость				*16674*				
16	24-040203-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	24	2090,19	--	50165	--	2007	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,61*		*2007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*83,61*				*2007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,90*		*4174*				
		Сметная стоимость				*56345*				
17	24-040201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98**	7	1273,00	--	8911	--	356	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,92*		*356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,92*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,91*		*741*				
		Сметная стоимость				*10009*				
18	24-040201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98**	**61**	**1120,76**	--	**68366**	--	**2735**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,83*		*2735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,83*				*2735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,25*		*5688*				
		Сметная стоимость				*76789*				
19	24-040201-0836 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/7-2 ГОСТ Р 51177-98**	**7**	**615,67**	--	**4310**	--	**172**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,63*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,63*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,22*		*359*				
		Сметная стоимость				*4841*				
20	24-040201-0734 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**7**	**1680,57**	--	**11764**	--	**471**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,22*		*471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,22*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,82*		*979*				
		Сметная стоимость				*13213*				
21	24-040201-0735 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	**12**	**3401,83**	--	**40822**	--	**1633**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*136,07*		*1633*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*136,07*				*1633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,03*		*3396*				
		Сметная стоимость				*45851*				
22	24-040201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98**	**34**	**480,80**	--	**16347**	--	**654**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,23*		*654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,23*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,00*		*1360*				
		Сметная стоимость				*18361*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24-040201-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-98**								
			7	1182,79	--	8280	--	331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,31*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,31*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,41*		*689*				
		Сметная стоимость				*9300*				
24	24-040201-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98**								
			3	1338,78	--	4016	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,55*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,55*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,39*		*334*				
		Сметная стоимость				*4511*				
25	24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А Г лестниц для опор**								
			0,003	1531,85	--	5	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,27*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,27*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,45*		*0*				
		Сметная стоимость				*6*				
26	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**								
			10	281,72	--	2817	--	113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,27*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,27*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,44*		*234*				
		Сметная стоимость				*3164*				
		Опоры железобетонные								
		Опора промежуточная одноцепная ПБ 35-1.1 3шт								
27	ТПЕРЕЧЕНЬ п.15	**Траверса ТВ250**								
			3	10528,57	--	31586	--	1263	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*421,14*		*1263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*421,14*				*1263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*875,98*		*2628*				
		Сметная стоимость				*35477*				
28	ТПЕРЕЧЕНЬ п.16	**Траверса ТВ251**								
			3	10537,50	--	31613	--	1265	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*421,50*		*1265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*421,50*				*1265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*876,72*		*2630*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*35508*				
	ТПЕРЕЧЕНЬ п.17	Траверса ТВ270	3	24208,93	--	72627	--	2905	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*968,36*		*2905*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*968,36*				*2905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2014,18*		*6043*				
		Сметная стоимость				*81575*				
30	ТПЕРЕЧЕНЬ п.20	Заземляющий стержень ЗП250	6	1442,08	--	8652	--	346	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,68*		*346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,68*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,98*		*720*				
		Сметная стоимость				*9718*				
31	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Спец. болты Б250	0,021	391642,50	--	8224	--	329	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*684*				
		Сметная стоимость				*9237*				
32	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Спец. болты Б252	0,024	391642,50	--	9399	--	376	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*782*				
		Сметная стоимость				*10557*				
33	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лестница Л-250	0,0192	339127,37	--	6511	--	260	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,09*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565,09*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,40*		*542*				
		Сметная стоимость				*7313*				
34	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лестница Л-252	0,045	339127,37	--	15261	--	610	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,09*		*610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565,09*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,40*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17141*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т121-060501-0112 прим.	Полухомут Х272	0,0072	415703,42	--	2993	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
36	Т121-060501-0112 прим.	Полухомут Х278	0,0051	415703,42	--	2120	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*176*				
		Сметная стоимость				*2381*				
37	Т121-060501-0112 прим.	Полухомут Х273	0,0069	415703,42	--	2868	--	115	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*239*				
		Сметная стоимость				*3221*				
38	Т121-060501-0112 прим.	Полухомут Х275	0,0147	415703,42	--	6111	--	244	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*508*				
		Сметная стоимость				*6864*				
39	Т121-060501-0112 прим.	Полухомут Х279	0,0051	415703,42	--	2120	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*176*				
		Сметная стоимость				*2381*				
40	Т121-060501-0112 прим.	Полухомут Х281	0,0108	415703,42	--	4490	--	180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*374*				
		Сметная стоимость				*5043*				
41	Т121-060209-0201	Метизы	0,021	330019,18	--	6930	--	277	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13200,77*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13200,77*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27457,60*		*577*				
		Сметная стоимость				*7784*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21-130812-1036 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 466-75								
	т	0,009	222237,60	--	2000	--	80	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8889,50*		*80*		*80*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8889,50*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18490,17*		*166*				
	Сметная стоимость				*2246*				
	Опора анкерно-угловая одноцепная УБ 35-11.1 2шт								
43 ТПЕРЕЧЕНЬ п.18	Траверса ТВ255								
	шт	2	16483,04	--	32966	--	1319	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*659,32*		*1319*		*1319*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*659,32*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1371,39*		*2743*				
	Сметная стоимость				*37027*				
44 ТПЕРЕЧЕНЬ п.19	Траверса ТВ267								
	шт	2	18385,71	--	36771	--	1471	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*735,43*		*1471*		*1471*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*735,43*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529,69*		*3059*				
	Сметная стоимость				*41301*				
45 Т121-060501-0112 прим.	Хомут Х252								
	т	0,03	415703,42	--	12471	--	499	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*16628,14*		*499*		*499*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16628,14*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34586,52*		*1038*				
	Сметная стоимость				*14007*				
46 ТПЕРЕЧЕНЬ п.22	Оттяжка ОТ 250								
	шт	2	42704,99	--	85410	--	3416	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1708,20*		*3416*		*3416*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1708,20*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3553,06*		*7106*				
	Сметная стоимость				*95933*				
47 ТПЕРЕЧЕНЬ п.21	Заземляющий ст Х277								
	т	4	1442,08	--	5768	--	231	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*57,68*		*231*		*231*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,68*						
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,98*		*480*				
	Сметная стоимость				*6479*				
48 21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Спец. болты Б250								
	т	0,007	391642,50	--	2741	--	110	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*15665,70*		*110*		*110*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*228*				
		Сметная стоимость				*3079*				
49	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Спец. болты Б251**								
		т	0,0072	391642,50	--	2820	--	113	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*235*				
		Сметная стоимость				*3167*				
50	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Спец. болты Б252**								
		т	0,0156	391642,50	--	6110	--	244	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*508*				
		Сметная стоимость				*6863*				
51	21-130201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Спец. болты Б254**								
		т	0,0118	391642,50	--	4621	--	185	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15665,70*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15665,70*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32584,66*		*384*				
		Сметная стоимость				*5190*				
52	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лестница Л-250**								
		т	0,0128	339127,37	--	4341	--	174	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,09*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565,09*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,40*		*361*				
		Сметная стоимость				*4876*				
53	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лестница Л-251**								
		т	0,0444	339127,37	--	15057	--	602	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565,09*		*602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565,09*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215,40*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16912*				
54	Т121-060501-0112 прим.	**Полухомут Х271**								
		т	0,0052	415703,42	--	2162	--	86	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16628,14*		*86*				