Приложение 2 к приказу исполняющего обязанностя Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4- 1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО"АймарСтройсервис"
Субподрядчик : ТОО"IMUR GROUP"
Наименование объекта: "Строительство спортивного зала в с. КАРАТАЛ Ш.Берсиевского сельского округа Уилского района Актюбинской области "

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ июнь __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	07.03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 846 900	10 577 590	10 577 590	10 577 590					1 269 310	11 846 901
в том числе за отчётный месяц :		10 577 590	10 577 590	10 577 590					1 269 311	11 846 901
Акт № 1		10 577 590	10 577 590	10 577 590					1 269 311	11 846 901

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "АймарСтройсервис" БИН 061040011107

Директор **Жалгасбаев Д.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"IMUR GROUP" БИН 201040031132

Директор **Токпаганбетов І. А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года №189

Подрядчик : **ТОО "АймарСтройсервис" БИН 061040011107 Актюбинская область, Хобдинский район, кобдински с.о., с.Кобда, улица Астана 54Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"IMUR GROUP" БИН 201040031132 Актюбинская область, Уилский район, Уилский С.О., С.Уил, улица Бакаева, дом 15**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство спортивного зала в с. КАРАТАЛ III Берсиевского сельского округа Уилского района Актюбинской области "
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство спортивного зала в с. КАРАТАЛ III Берсиевского сельского округа Уилского района Актюбинской области "
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 01 от 07.03.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 19.02. 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-3 - Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Полы									
1	45	Е11-110101-2103 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство**	м2 покрытия	737,8	1875,78	476,98	1383950	351916		1256084	2851237
2	46	С Прайс лист	**Наливной пол Тартан**	м2 покрытия	737,8	1398,8	412,34	1032035	304224		211203	4354077
3	57	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2	101,1	5464,29		4031553		4031553	322524	331327
4	58	С1231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2 покрытия	103,122	1874,7	147,94	189532	14957	56499	117252	359737
5	59	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м2	109,2	1167,92	65,87	118077	6659		24543	216828
6	65	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м	85,5	1547,61	13,99	168999	1528	134218	31768	335163
7	66	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м2 покрытия	92,34	304,52	4,96	33254	542		16061	106350
8	67	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м плинтусов	73,8	3200,05	23,97	273604	2049	233472	36732	49069
9	68	Е11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	73,8	445,41	11,63	38083	994		24827	36978
				м2 стяжки		962,59	32,02	71039	2363	40643	27433	106350
				м2 стяжки		379,85	15,6	28033	1151		7878	49069
			Итого по разделу: 1. Полы			588,31	21,7	43417	1601	40431	2017	8640768
						18,76	10,32	1384	762		3635	
			Раздел: 2. Отделка помещений									
13	72	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,66	1425,35	86,82	57955	3530	11669	30626	95667
						1051,54	68,03	42756	2766		7086	

Акт выполненных работ № 1

14	73	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону										
			м2 окрашиваемой поверхности	40,66	55,55	0,86	2259	35	209	1625	4195		
15	74	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		49,54	0,42	2014	17		311			
			м2 отделываемой поверхности	750,06	662,09	3,37	496607	2528	170744	259317	816398		
16	75	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		431,08	1,08	323336	810		60474			
			м2 окрашиваемой поверхности	750,06	919,33	6,7	689553	5025	233231	367946	1142179		
17	76	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		601,68	3,18	451296	2385		84680			
			м2 отделываемой поверхности	153,9	662,09	3,37	101896	519	35034	53208	167512		
18	77	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		431,08	1,08	66343	166		12408			
			м2 поверхности облицовки	153,9	3812,25	37,8	586705	5817	332258	201166	850901		
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений		1615,53	18,37	248630	2827		63030			
											3076852		
			ИТОГО:										
			В том числе :								11 717 620		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения						0				
			Итого с временными		1,5 %		175 764		0				
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями		1,98 %		235 489				11 893 384		
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %		242 577				12 128 873		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1										
			Коэффициент по договорной цене		1						12 371 450		
			Итого по договору субподряда		0,95						12 371 450		
			НДС		0,9						11 752 878		
			Итого с НДС		12 %		1 269 311				10 577 590		
											11 846 901		

Подрядчик

ТОО "АймарСтройсервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жалгасбаев Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"IMUR GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаганбетов І. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)