№ 154Р

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 г.

Закачик: ТОО "Отау -Строй"

Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"

Договор №43 от 10.07.2023 год.

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак до Тамерлановского

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 875 000	2 100 000	1 875 000	2 100 000
	Итого затраты подрядчика	**1 875 000**	**2 100 000**	**1 875 000**	**2 100 000**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау -Строй"

_____Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____Барлыбаев Н.Т.

Форма 2

Заказчик : ТОО "Отау -Строй"

Подрядчик : ТОО "Дос и К Сервис"

Объект Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак до Тамерлановского шоссе". Этап II

Договор подряда (контракт) № 43 от 10.07.2023 год.

Акт выполненных работ
июль 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.02-02									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,3л/м^2	т	1,369	2790,10	2790,10	3820	3820	--	1870	6145
		НР - 108%; СП - 8%			--	1264,31	--	1731		455	
2	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ЩМА-20, ТОЛЩ.Н=5см	м^2 покрытия	4576,8	288,41	256,14	1320001	1172307	--	352415	1806197
		НР - 108%; СП - 8%			32,27	39,03	147694	178633		133781	
3	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м^2 покрытия	4576,8	-4,01	--	-18353	--	--	-19818	-41237
		НР - 108%; СП - 8%			-4,01	--	-18353	--		-3066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1305468	1176127	--	334467	1771106
							129341	180364	--	131170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1305468				
	Всего заработная плата		Тенге					309705			
		Накладные расходы	Тенге				334467				
		Сметная прибыль	Тенге				131170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1771106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					309705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1771106				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					309705			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1771106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				129341				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1176127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					180364			
		- Накладные расходы	Тенге							334467	
		- Сметная прибыль	Тенге							131170	
		Итого по акту	Тенге								**1771106**
		- Прочие затраты	Тенге								**0**
		Временные здания и сооружения	Тенге		**3,12%**						**55258**
		Итого с временными	Тенге								**1826364**
		Доп.затраты при производствеСМР в зимнее время 0,65%	Тенге		**0,65%**						**11871**
		Итого с зимними	Тенге								**1838235**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2%**						**36765**
		итого с непредвиденными	Тенге								**1875000**
		Налог на добавленную стоимость	Тенге		**12%**						**225000**
		ИТОГО									**2 100 000**

Заказчик: Генеральный директор ТОО "Отау -Строй"

_____Алимбек А.

Подрядчик: Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____Барлыбаев Н.Т.