Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлен
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт пола ГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара" по ул. Лермонтова, 129, г.Павлодар
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 6 от 21.06.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль месяц от 20.07.2023 года

(по локальной смете 2-1-1)
на Капитальный ремонт пола

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	4	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1996,6	106,09	2,79	211825	5562	–	150535	391349
						103,31	1,41	206263	2814	–	28989	

2	5	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	272	34,19	–	9301	–	–	6697	17278
						34,19	–	9301	–	–	1280	
3	6	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	2055,6	129,52	–	266240	–	–	191693	494568
						129,52	–	266240	–	–	36635	

Итого	**903 195**
Всего	**903 195**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 064**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**921 259**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**967 355**
понижающий коэффициент 0,95	**918 987,26**
НДС 12%	**110 278,47**
Итого с НДС:	**1 029 265,73**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баймбетов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)