Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай, ул. Байтурсынова, дом № 55, тел.: (7142) 54-10-35** — **020440004931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99** — **080240019379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№174от20июня2023г/<Реконструкция подъездной дороги к .международному¶Аэр

Номер документа	Дата составления
133	15.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города			Работа	1	191 428 286,52	191 428 286,52	20 510 173,56
				Итого	1	x	191 428 286,52	20 510 173,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аветисян Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2023

М.П.

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		174	20.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города	**807 723 677,92**	**170 918 112,96**							**20 510 173,56**	**191 428 286,52**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Петрухно Д. В.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ИТС 2010"
ИИН 611107350305, аттестат № KZ22VJE0029580

Чирков А. П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города
Договор № 174 от 20.06.2023 года

Реестр актов
выполненных работ
на ноябрь месяц 2023 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
17	2-1-1	Автомобильная дорога	50 664 976,11	6 079 797,13	56 744 773,24
18	2-2-1	Электрическая централизация оборудование ст. Костанай Северный	33 484 298,69	4 018 115,84	37 502 414,53
19	2-3-1	Светофорная сигнализация ст. Костанай Северный	3 190 538,27	382 864,59	3 573 402,86
20	4-1-1	Наружное освещение автодороги	21 694 091,75	2 603 291,01	24 297 382,76
21	4-2-1	Наружное освещение перехода	-1 248 388,99	-149 806,68	-1 398 195,67
22	4-5-1	Наружные сети электроснабжени 10 кВ	5 988 306,18	718 596,74	6 706 902,92
23	4-6-1	Наружные сети электроснабжения. Переустройство и вынос ЛЭП 0,4-10 кВ	2 643 704,86	317 244,58	2 960 949,44
24	4-7-1	Наружные сети электроснабжения, вынос ЛЭП и переустройство контактной сети жд переезда 10 кВ	713 446,10	85 613,53	799 059,63
25	5-1-1	Обустройство жд переезда	54 026 102,27	6 483 132,27	60 509 234,54
Корректировка актов за сентябрь (коэффициент 0,3% на снежные заносы был исключен в откорректированной сметной документации, выданной 30.10.2023 года)					
26	2-1-1	Автомобильная дорога	-66 099 454,65	-7 931 934,56	-74 031 389,20
27	2-1-1	Автомобильная дорога	65 915 558,32	7 909 867,00	73 825 425,31
28	5-2-1	Наружные сети связи	-19 750 321,88	-2 370 038,63	-22 120 360,51
29	5-2-1	Наружные сети связи	19 695 255,93	2 363 430,71	22 058 686,64
30	6-1-1	ГСН	-4 500 802,91	-540 096,35	-5 040 899,26
31	6-2-1	ГСН	4 500 802,91	540 096,35	5 040 899,26
	Итого к оплате за ноябрь		**170 918 112,96**	**20 510 173,56**	**191 428 286,52**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 17 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 2-1-1
Автомобильная дорога

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подготовительные работы										
1	1	6101-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Валка деревьев мягких пород с корня диаметр ствола до 20 см**	шт.	9	340,00 336,00	4,00 0,00	3060,00 3024,00	36,00 0,00			3060,00	
2	2	6101-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания диаметр пней до 24 см**	шт.	9	267,00 0,00	267,00 68,00	2403,00 0,00	2403,00 612,00			2403,00	
3	3	6101-0301-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) диаметр пней до 24 см**	шт.	9	83,00 0,00	83,00 21,00	747,00 0,00	747,00 189,00			747,00	
4	4	6101-0301-1308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка на равнинной местности кустарники средней густоты**	га	0,18	641512,00 443328,00	198184,00 87631,00	115472,00 79799,00	35674,00 15774,00			115472,00	
5	5	6101-0301-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания кустарники и мелколесья средние**	га	0,18	80992,00 0,00	80992,00 20623,00	14579,00 0,00	14578,00 3712,00			14579,00	
6	6	414-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Пиломатериалы. Погрузка**	т	3,15	1175,00		3701,00				3701,00	
7	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	47,25	66,00		3119,00				3119,00	
8	8	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	$м^3$	5832	87,00 0,00	87,00 20,00	507384,00 0,00	507384,00 116640,00			507384,00	
9	9	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	5832	301,00 0,00	301,00 70,00	1755432,00 0,00	1755432,00 408240,00			1755432,00	
10	10	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1**	$м^3$	5832	222,00 15,00	207,00 41,00	1294704,00 87480,00	1207224,00 239112,00			1294704,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9331,2	260,00		2426112,00				2426112,00	
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы					6126713,00	3523478,00	0,00	0,00	6126713,00	
								170303,00	784279,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Устройство дорожной одежды. Тип 1										
12	12	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	126,0372	10020,00	2574,00	1262893,00	324420,00	868018,00		1262893,00	
						559,00	462,00	70455,00	58229,00				
13	13	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 8 (6) см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	488,3	4641,00	584,00	2266200,00	285168,00	1836983,00		2266200,00	
						295,00	89,00	144049,00	43459,00				
14	14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,39064	195573,00	5836,00	76399,00	2280,00	74119,00		76399,00	
						0,00	1777,00	0,00	694,00				
15	15	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	488,3	2632,00	359,00	1285206,00	175300,00	1066936,00		1285206,00	
						88,00	47,00	42970,00	22950,00				
16	16	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	488,3	1088,00	0,00	531270,00	0,00	516133,00		531270,00	
						31,00	0,00	15137,00	0,00				
17	17	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,14649	195573,00	5836,00	28649,00	855,00	27794,00		28649,00	
						0,00	1777,00	0,00	260,00				
18	18	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	488,3	3066,00	373,00	1497128,00	182136,00	1272022,00		1497128,00	
						88,00	45,00	42970,00	21974,00				
19	19	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	488,3	662,00	0,00	323255,00	0,00	315442,00		323255,00	
						16,00	0,00	7813,00	0,00				
20	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	112,5	4728,00	81,00	531900,00	9113,00	184724,00		531900,00	
						3005,00	23,00	338063,00	2588,00				
21	21	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,0625	55033,00		278605,00		278605,00		278605,00	
			Итого по разделу 2: Устройство дорожной одежды. Тип 1					8081505,00	979272,00	6440776,00	0,00	8081505,00	
								661457,00	150154,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Устройство тротуаров										
22	22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	620,25	6628,00	0,00	4111017,00	0,00			4111017,00	
						6628,00	0,00	4111017,00	0,00				
23	23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	620,25	556,00	218,00	344859,00	135215,00			344859,00	
						337,00	67,00	209024,00	41557,00				
24	24	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	62,025	196,00	155,00	12157,00	9614,00	186,00		12157,00	
						38,00	31,00	2357,00	1923,00				
25	25	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	80,6325	10020,00	2574,00	807938,00	207548,00	555316,00		807938,00	
						559,00	462,00	45074,00	37252,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	7101-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 13 (15) см	$м^2$	620,25	1808,00 179,00	636,00 138,00	1121412,00 111025,00	394480,00 85595,00	615907,00		1121412,00	
27	27	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,960075	195573,00 0,00	5836,00 1777,00	187765,00 0,00	5603,00 1706,00	182162,00		187765,00	
28	28	7101-0602-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	3200,25	2538,00 88,00	359,00 47,00	8122235,00 281622,00	1148890,00 150412,00	6691723,00		8122235,00	
29	29	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,69945	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	53409,00 12438,00	17791,00 5272,00	23180,00		53409,00	
30	30	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	411,05	4728,00 3005,00	81,00 23,00	1943444,00 1235205,00	33295,00 9454,00	674944,00		1943444,00	
31	31	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,5768	55033,00		361941,00		361941,00		361941,00	
			Итого по разделу 3: Устройство тротуаров					17066177,00 6007762,00	1952436,00 333171,00	9105359,00 0,00	0,00 0,00	17066177,00	
			Раздел 4: Устройство газонов										
32	32	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	892,14	222,00 15,00	207,00 41,00	198055,00 13382,00	184673,00 36578,00			198055,00	
33	33	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1427,424	260,00		371130,00				371130,00	
34	34	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного вручную с внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	2973,8	1542,00 1508,00	33,00 7,00	4585600,00 4484490,00	98136,00 20817,00			4585600,00	
35	35	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	2973,8	619,00 619,00	1,00 0,00	1840782,00 1840782,00	2974,00 0,00			1840782,00	
			Итого по разделу 4: Устройство газонов					6995567,00 6338654,00	285783,00 57395,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6995567,00	
			Раздел 5: Обустройство улицы и организация движения										
36	36	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	42	16931,00 14024,00	1971,00 510,00	711102,00 589008,00	82782,00 21420,00	39312,00		711102,00	
37	37	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	19	3371,00 3024,00	0,00 0,00	64049,00 57456,00	0,00 0,00	6593,00		64049,00	
38	38	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	14	6873,00		96222,00		96222,00		96222,00	
39	39	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	16	7636,00		122176,00		122176,00		122176,00	
40	40	251-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	4	10684,00		42736,00		42736,00		42736,00	
41	41	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм		16	4940,00		79040,00		79040,00		79040,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	251-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1100 x 700 (1050 мм x 700 мм)	шт. шт.	2	14925,00		29850,00		29850,00		29850,00	
43	43	251-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1160 x 1100 (1350 мм x 900 мм)	шт. шт.	2	21601,00		43202,00		43202,00		43202,00	
44	44	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт. шт.	3	7223,00		21669,00		21669,00		21669,00	
45	45	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт. шт.	4	10869,00		43476,00		43476,00		43476,00	
46	46	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт. шт.	26	11104,00		288704,00		288704,00		288704,00	
47	47	251-102-0715 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт. шт.	16	20668,00		330688,00		330688,00		330688,00	
48	48	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	3,28	55217,00 21123,00	2837,00 513,00	181112,00 69283,00	9306,00 1683,00	102523,00		181112,00	
49	49	7101-0803-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная ширина линии 0,10 м	км	0,411	93784,00 15458,00	9327,00 2551,00	38545,00 6353,00	3833,00 1048,00	28359,00		38545,00	
50	50	7101-0803-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,283	41087,00 14619,00	8735,00 2366,00	11628,00 4137,00	2472,00 670,00	5019,00		11628,00	
51	51	7101-0803-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная ширина линии 0,10 м, шаг 3:1	км	0,302	76212,00 15175,00	9126,00 2488,00	23016,00 4583,00	2756,00 751,00	15677,00		23016,00	
52	52	7101-0803-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная ширина линии 0,10 м, шаг 1:1	км	0,045	58658,00 14902,00	8934,00 2428,00	2640,00 671,00	402,00 109,00	1567,00		2640,00	
53	53	7101-0803-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная ширина линии 0,10 м, шаг 1:1	км	1,076	58658,00 14902,00	8934,00 2428,00	63116,00 16035,00	9613,00 2613,00	37468,00		63116,00	
54	54	7101-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	3,2	1995,00 1191,00	43,00 0,00	6384,00 3811,00	138,00 0,00	2435,00		6384,00	
55	55	7101-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	9,6	1995,00 1191,00	43,00 0,00	19152,00 11434,00	413,00 0,00	7305,00		19152,00	
56	56	7101-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$	15,5	1995,00 1191,00	43,00 0,00	30923,00 18461,00	667,00 0,00	11795,00		30923,00	
			Итого по разделу 5: Обустройство улицы и организация движения					2249430,00 781232,00	112382,00 28294,00	1355816,00 0,00	0,00 0,00	2249430,00	
			ИТОГО по акту					40519392,00 13959408,00	6853351,00 1353293,00	16901951,00 0,00	0,00 0,00	40519392,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			2957915,62					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									43477307,62	
			Сметная прибыль	%	5,00			2173865,38					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1304319,23					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46955492,23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		**2023,00**			**2023,00**				**50664976,11**	
			НДС	**%**	**12,00**			**6079797,13**					
			Итого с НДС									**56744773,24**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС-Г"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107250385, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Электрическая централизация оборудование ст. Костанай Северный**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 18 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 2-2-1
Электрическая централизация оборудование ст. Костанай Северный

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование напольное										
1	1	1133-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	3	28386,00 13515,00	14872,00 4488,00	85158,00 40545,00	44616,00 13464,00			85158,00	
2	2	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2**	$м^3$	5	10443,00 10443,00	0,00 0,00	52215,00 52215,00	0,00 0,00			52215,00	
3	3	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /фундамент/**	т стальных элементов	0,168	1298777,00 174293,00	15002,00 2616,00	218195,00 29281,00	2520,00 439,00	186394,00		218195,00	
4	4	1308-0303-2302 *РСНБ РК 2022*	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	шт.	7	14138,00 9926,00	133,00 0,00	98966,00 69482,00	931,00 0,00	28553,00		98966,00	
5	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	4	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	57748,00 13448,00	19236,00 5700,00	25064,00		57748,00	
6	6	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Релейный шкаф. Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	шт.	2	49130,00 15971,00	6401,00 1818,00	98260,00 31942,00	12802,00 3636,00	53516,00		98260,00	
7	7	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Батарейный шкаф. Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	шт.	2	49130,00 15971,00	6401,00 1818,00	98260,00 31942,00	12802,00 3636,00	53516,00		98260,00	
8	8	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	шт.	1	-55352,00 -20505,00	-34773,00 -11064,00	-55352,00 -20505,00	-34773,00 -11064,00	-74,00		-55352,00	
9	9	6124-0201-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	шт.	1	61114,00 30758,00	29911,00 9489,00	61114,00 30758,00	29911,00 9489,00	445,00		61114,00	
10	10	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	шт.	7	-55352,00 -20505,00	-34773,00 -11064,00	-387464,00 -143535,00	-243411,00 -77448,00	-518,00		-387464,00	
11	11	6124-0201-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	шт.	7	61114,00 30758,00	29911,00 9489,00	427798,00 215306,00	209377,00 66423,00	3115,00		427798,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	120	-590,00 -308,00	-231,00 -59,00	-70800,00 -36960,00	-27720,00 -7080,00	-6120,00		-70800,00	
13	13	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	120	906,00 513,00	345,00 86,00	108720,00 61560,00	41400,00 10320,00	5760,00		108720,00	
14	14	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1212,00 794,00	38,00 8,00	181800,00 119100,00	5700,00 1200,00	57000,00		181800,00	
15	15	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	22028,00		181919,00	
16	16	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	4	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	292284,00 87988,00	156128,00 31360,00	48168,00		292284,00	
17	17	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	363838,00 120610,00	199172,00 40006,00	44056,00		363838,00	
18	18	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	2	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	146142,00 43994,00	78064,00 15680,00	24084,00		146142,00	
			Итого по разделу 1: Оборудование напольное					1958801,00 807476,00	606341,00 125764,00	544987,00 0,00	0,00 0,00	1958801,00	
			Раздел 2: Оборудование постовое										
19	19	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1100	1765,00 718,00	922,00 263,00	1941500,00 789800,00	1014200,00 289300,00	137500,00		1941500,00	
20	20	6125-0105-0134 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка и включение при пайке и отпайке провода одножильного	шт.	2850	138,00 136,00	0,00 0,00	393300,00 387600,00	0,00 0,00	5700,00		393300,00	
21	21	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	146	5514,00 5483,00	0,00 0,00	805044,00 800518,00	0,00 0,00	4526,00		805044,00	
			Итого по разделу 2: Оборудование постовое					3139844,00 1977918,00	1014200,00 289300,00	147726,00 0,00	0,00 0,00	3139844,00	
			Раздел 3: Оборудование и материалы										
22	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор переездной СП 2-2	шт	4	1250451,29		5001805,00		5001805,00		5001805,00	
23	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Литер А и Б	шт.	4	59076,44		236306,00		236306,00		236306,00	
24	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звуковой извещатель ЗПТ-12 (ИЗАПС)	шт	4	52823,89		211296,00		211296,00		211296,00	
25	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Релейный шкаф ШРУ-М	шт	2	509923,81		1019848,00		1019848,00		1019848,00	
26	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Батарейный шкаф типа ШМБ	шт	2	380055,83		760112,00		760112,00		760112,00	
27	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный ящик КЯ-10 16961.00.00	шт	2	116263,99		232528,00		232528,00		232528,00	
28	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лестница для маневрового светофора	шт	3	200721,70		602165,00		602165,00		602165,00	
29	29	225-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013 марки СО-0,8-7,8	шт.	3	62863,00		188589,00		188589,00		188589,00	
30	30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светофор маневровый двухзначный с КЛМ	шт	4	668496,54		2673986,00		2673986,00		2673986,00	
31	31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта УКМ-12-1	шт	7	52382,38		366677,00		366677,00		366677,00	
32	32	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта разветвительная типа РМ7-49	шт	1	142236,45		142236,00		142236,00		142236,00	
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор типа ОРС-3	шт	14	143398,95		2007585,00		2007585,00		2007585,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	243-221-0109 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 24х2х0,9	км	0,11	3075420,00		338296,00		338296,00		338296,00	
35	35	243-221-0312 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 30х0,9	км	0,12	1858157,00		222979,00		222979,00		222979,00	
36	36	243-221-0109 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 24х2х0,9	км	0,11	-3075420,00		-338296,00		-338296,00		-338296,00	
37	37	243-221-0312 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 30х0,9	км	0,12	-1858157,00		-222979,00		-222979,00		-222979,00	
38	38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле АОШ2-180/0,45	шт	7	59137,47		413962,00		413962,00		413962,00	
39	39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле НМШ1-400	шт	9	58295,98		524664,00		524664,00		524664,00	
40	40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле НМПШ2-400	шт	4	55742,34		222969,00		222969,00		222969,00	
41	41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле АНШ2-700	шт	2	60304,85		120610,00		120610,00		120610,00	
42	42	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле АНШМ2-380	шт	2	57906,86		115814,00		115814,00		115814,00	
43	43	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле АСШ2-12	шт	2	59341,76		118684,00		118684,00		118684,00	
44	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле АНШ2-40	шт	1	52775,25		52775,00		52775,00		52775,00	
45	45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле НМШ2-4000	шт	12	45333,21		543999,00		543999,00		543999,00	
46	46	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле НМШ2-900	шт	6	48543,50		291261,00		291261,00		291261,00	
47	47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле НШМ3-550/400	шт	1	49326,62		49327,00		49327,00		49327,00	
48	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле НМШ1-1800	шт	10	52775,25		527753,00		527753,00		527753,00	
49	49	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле НМШМ1-700	шт	4	56160,65		224643,00		224643,00		224643,00	
50	50	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле НМШТ-1800	шт	3	52386,13		157158,00		157158,00		157158,00	
51	51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле НМШМ2-3000	шт	1	51948,36		51948,00		51948,00		51948,00	
52	52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок ДИМ1-RWD	шт	2	9596,47		19193,00		19193,00		19193,00	
53	53	СТПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор типа СОБС-2А	шт	4	45430,13		181721,00		181721,00		181721,00	
54	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор типа ПОБС-2А	шт	4	55276,20		221105,00		221105,00		221105,00	
55	55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор типа РТА	шт	2	229050,75		458102,00		458102,00		458102,00	
56	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Генератор типа ГК-6	шт	2	288040,82		576082,00		576082,00		576082,00	
57	57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле БВМШ	шт	2	39156,27		78313,00		78313,00		78313,00	
58	58	СТПРАЙС-ЛИСТ	Реле КБМШ	шт	2	39156,27		78313,00		78313,00		78313,00	
59	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Резистор регулируемый РР 14-1 Ом	шт.	9	21405,43		192649,00		192649,00		192649,00	
60	60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Резистор регулируемый РР 1,2-3 Ом	шт.	22	23667,79		520691,00		520691,00		520691,00	
61	61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Резистор регулируемый РР 40-0,5 Ом	шт.	4	23807,01		95228,00		95228,00		95228,00	
62	62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сопротивление тип ПЭВ-3-75 Ом	шт.	32	2784,45		89102,00		89102,00		89102,00	
63	63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Термодатчик типа ДКТБ-49-1		2	16532,65		33065,00		33065,00		33065,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель 0,5А	шт	7	3654,58		25582,00		25582,00		25582,00	
65	65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель 1А	шт	2	3654,58		7309,00		7309,00		7309,00	
66	66	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель 5А	шт	6	3911,28		23468,00		23468,00		23468,00	
67	67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель 15А	шт	2	6771,42		13543,00		13543,00		13543,00	
68	68	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель 20А	шт	4	1548,85		6195,00		6195,00		6195,00	
69	69	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Литеры МЧ, МН, МН1. Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	3	5382,00		16146,00		16146,00		16146,00	
70	70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Платы для НМШ	шт	66	31499,04		2078937,00		2078937,00		2078937,00	
71	71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Провод типа МГШВ-0,75	м	1000	107,03		107030,00		107030,00		107030,00	
			Итого по разделу 3: Оборудование и материалы					21680474,00	0,00	21680474,00	0,00	21680474,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					26779119,00	1620541,00	22373187,00	0,00	26779119,00	
								2785394,00	415064,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			1954875,69					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									28733994,69	
			Сметная прибыль	%	5,00			1436699,73					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			862019,84					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31032714,26	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				33484298,69	
			НДС	%	12,00			4018115,84					
			Итого с НДС									37502414,53	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 030140019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб — Албагачиев Р. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "ИТС 2010"
БИН 100240010758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Чирков А. П.
ИИН 611107350305, атт.сер. № KZ22VJE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 120840019134
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Карсенов Р. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Светофорная сигнализация ст. Костанай Северный**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 19 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 2-3-1
Светофорная сигнализация ст. Костанай Северный

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2		42,534	433,00	433,00	18417,00	18417,00			18417,00	
				м³		0,00	85,00	0,00	3615,00				
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2		42,534	3459,00	0,00	147125,00	0,00			147125,00	
				м³		3459,00	0,00	147125,00	0,00				
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2		75,6	-556,00	-218,00	-42034,00	-16481,00			-42034,00	
				м³		-337,00	-67,00	-25477,00	-5065,00				
4	4	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее		47,26	707,00	400,00	33413,00	18905,00			33413,00	
				м		308,00	125,00	14556,00	5908,00				
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		8,026	2105,00		16895,00		16895,00		16895,00	
				м³									
6	6	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм		0,03674	-1090287,00	-190295,00	-40057,00	-6992,00	-89,00		-40057,00	
				км		-897549,00	-45770,00	-32976,00	-1682,00				
7	7	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		37,1074	-829,00		-30762,00		-30762,00		-30762,00	
				м									
8	8	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2		34,08	433,00	433,00	14757,00	14757,00			14757,00	
				м³		0,00	85,00	0,00	2897,00				
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2		34,08	3459,00	0,00	117883,00	0,00			117883,00	
				м³		3459,00	0,00	117883,00	0,00				
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2		73,2	-556,00	-218,00	-40699,00	-15957,00			-40699,00	
				м³		-337,00	-67,00	-24668,00	-4904,00				
11	11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2		12	-6628,00	0,00	-79536,00	0,00			-79536,00	
				м³		-6628,00	0,00	-79536,00	0,00				
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2		12	-3459,00	0,00	-41508,00	0,00			-41508,00	
				м³		-3459,00	0,00	-41508,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	18,4	707,00 308,00	400,00 125,00	13009,00 5667,00	7360,00 2300,00			13009,00	
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,68	2105,00		9851,00		9851,00		9851,00	
15	15	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0608	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	77788,00 50068,00	27720,00 6434,00			77788,00	
16	16	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	61,408	2466,00		151432,00		151432,00		151432,00	
17	17	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 30,7 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	363838,00 120610,00	199172,00 40006,00	44056,00		363838,00	
18	18	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	8,28	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	605028,00 182135,00	323185,00 64915,00	99708,00		605028,00	
19	19	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 26 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	363838,00 120610,00	199172,00 40006,00	44056,00		363838,00	
20	20	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	6,4	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	467654,00 140781,00	249805,00 50176,00	77068,00		467654,00	
21	21	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	216,94	-906,00 -513,00	-345,00 -86,00	-196548,00 -111290,00	-74844,00 -18657,00	-10414,00		-196548,00	
22	22	6101-0110-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 1	шт.	2	1439,00 327,00	1113,00 349,00	2878,00 654,00	2226,00 698,00			2878,00	
23	23	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	5,76	-8001,00 -1985,00	-798,00 -186,00	-46086,00 -11434,00	-4596,00 -1071,00	-30056,00		-46086,00	
24	24	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,864	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	12474,00 2905,00	4155,00 1231,00	5414,00		12474,00	
25	25	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	8,6	55394,00 19011,00	4257,00 749,00	476388,00 163495,00	36610,00 6441,00	276283,00		476388,00	
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	32,8	-4661,00 -1076,00	-39,00 -5,00	-152881,00 -35293,00	-1279,00 -164,00	-116309,00		-152881,00	
27	27	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	2,0741	70484,00 27343,00	28367,00 6747,00	146191,00 56712,00	58836,00 13994,00	30643,00		146191,00	
28	28	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	8	-12447,00		-99576,00		-99576,00		-99576,00	
29	29	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2764	-401487,00		-110971,00		-110971,00		-110971,00	
30	30	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	1,82682	464028,00		847696,00		847696,00		847696,00	
31	31	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,38178	460563,00		175834,00		175834,00		175834,00	
32	32	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,2355	473024,00		111397,00		111397,00		111397,00	
33	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	46,45	228,00 162,00	4,00 0,00	10591,00 7525,00	186,00 0,00	2880,00		10591,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	10,73	-351,00 -189,00	-7,00 -1,00	-3766,00 -2028,00	-75,00 -11,00	-1663,00		-3766,00	
35	35	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	57,18	1050,00 189,00	7,00 1,00	60039,00 10807,00	400,00 57,00	48832,00		60039,00	
36	36	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м²	103,2	1470,00 1464,00	7,00 2,00	151704,00 151085,00	722,00 206,00			151704,00	
37	37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Алюминиевая композитная панель 1,22х2,44 мм	м²	103,2	4150,76		428358,00		428358,00		428358,00	
38	38	6101-0110-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 1	шт.	5	1439,00 327,00	1113,00 349,00	7195,00 1635,00	5565,00 1745,00			7195,00	
39	39	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	6	-8001,00 -1985,00	-798,00 -186,00	-48006,00 -11910,00	-4788,00 -1116,00	-31308,00		-48006,00	
40	40	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	1,1	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	15881,00 3698,00	5290,00 1568,00	6893,00		15881,00	
41	41	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	2	52335,00 19011,00	4257,00 749,00	104670,00 38022,00	8514,00 1498,00	58134,00		104670,00	
42	42	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	15,6	-4661,00 -1076,00	-39,00 -5,00	-72712,00 -16786,00	-608,00 -78,00	-55318,00		-72712,00	
43	43	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,307125	70484,00 27343,00	28367,00 6747,00	21647,00 8398,00	8712,00 2072,00	4537,00		21647,00	
44	44	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	12	-12447,00		-149364,00		-149364,00		-149364,00	
45	45	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4146	-401487,00		-166457,00		-166457,00		-166457,00	
46	46	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,862125	446120,00		384611,00		384611,00		384611,00	
47	47	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	10,305	228,00 162,00	4,00 0,00	2350,00 1669,00	41,00 0,00	640,00		2350,00	
48	48	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	16,095	-351,00 -189,00	-7,00 -1,00	-5649,00 -3042,00	-113,00 -16,00	-2494,00		-5649,00	
49	49	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	26,4	1050,00 189,00	7,00 1,00	27720,00 4990,00	184,00 26,00	22546,00		27720,00	
50	50	6101-0110-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 1	шт.	2	-1439,00 -327,00	-1113,00 -349,00	-2878,00 -654,00	-2226,00 -698,00			-2878,00	
51	51	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	4	-8001,00 -1985,00	-798,00 -186,00	-32004,00 -7940,00	-3192,00 -744,00	-20872,00		-32004,00	
52	52	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	0,2	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	2887,00 672,00	962,00 285,00	1253,00		2887,00	
53	53	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,8	-52335,00 -19011,00	-4257,00 -749,00	-41868,00 -15209,00	-3405,00 -599,00	-23254,00		-41868,00	
54	54	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,4	-4661,00 -1076,00	-39,00 -5,00	-48474,00 -11190,00	-406,00 -52,00	-36878,00		-48474,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,15212	-70484,00 -27343,00	-28367,00 -6747,00	-10722,00 -4159,00	-4315,00 -1026,00	-2248,00		-10722,00	
56	56	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	8	-12447,00		-99576,00		-99576,00		-99576,00	
57	57	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2764	-401487,00		-110971,00		-110971,00		-110971,00	
58	58	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,21788	446120,00		97201,00		97201,00		97201,00	
59	59	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,01	-228,00 -162,00	-4,00 0,00	-914,00 -650,00	-16,00 0,00	-248,00		-914,00	
60	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,73	-351,00 -189,00	-7,00 -1,00	-3766,00 -2028,00	-75,00 -11,00	-1663,00		-3766,00	
61	61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,72	1050,00 189,00	7,00 1,00	7056,00 1270,00	47,00 7,00	5739,00		7056,00	
62	62	1308-0303-2302 *РСНБ РК 2022*	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	12	14138,00 9926,00	133,00 0,00	169656,00 119112,00	1596,00 0,00	48948,00		169656,00	
63	63	517-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	шт.	12	112096,00		1345152,00		1345152,00		1345152,00	
64	64	1308-0303-2302 *РСНБ РК 2022*	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	12	14138,00 9926,00	133,00 0,00	169656,00 119112,00	1596,00 0,00	48948,00		169656,00	
65	65	517-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	12	68264,00		819168,00		819168,00		819168,00	
66	66	1308-0202-1711 *РСНБ РК 2022*	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	6	302704,00 183622,00	70415,00 22349,00	1816224,00 1101732,00	422490,00 134094,00	292002,00		1816224,00	
67	67	517-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм	шт.	6	68261,00		409566,00		409566,00		409566,00	
68	68	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	19	7259,00 3474,00	368,00 85,00	137921,00 66006,00	6992,00 1615,00	64923,00		137921,00	
69	69	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	2,16	-8001,00 -1985,00	-798,00 -186,00	-17282,00 -4288,00	-1724,00 -402,00	-11270,00		-17282,00	
70	70	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,2	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	2887,00 672,00	962,00 285,00	1253,00		2887,00	
71	71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,8	-4661,00 -1076,00	-39,00 -5,00	-22373,00 -5165,00	-187,00 -24,00	-17021,00		-22373,00	
72	72	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,114	70484,00 27343,00	28367,00 6747,00	8035,00 3117,00	3234,00 769,00	1684,00		8035,00	
73	73	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,114	446120,00		50858,00		50858,00		50858,00	
74	74	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,84	228,00 162,00	4,00 0,00	876,00 622,00	15,00 0,00	239,00		876,00	
75	75	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,84	1050,00 189,00	7,00 1,00	4032,00 726,00	27,00 4,00	3279,00		4032,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	1308-0303-1601 *РСНБ РК 2022*	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	118243,00 19851,00	246,00 61,00	236486,00 39702,00	492,00 122,00	196292,00		236486,00	
77	77	517-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В	шт.	2	775746,00		1551492,00		1551492,00		1551492,00	
78	78	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,336	-1090287,00 -897549,00	-190295,00 -45770,00	-366336,00 -301576,00	-63939,00 -15379,00	-821,00		-366336,00	
79	79	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	339,36	-829,00		-281329,00		-281329,00		-281329,00	
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ					9852600,00 2054966,00	1423129,00 331275,00	2249451,00 4125378,00	0,00 0,00	9852600,00	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА										
80	80	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	22,9599	-433,00 0,00	-433,00 -85,00	-9942,00 0,00	-9942,00 -1952,00			-9942,00	
81	81	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	0,7101	-6628,00 -6628,00	0,00 0,00	-4707,00 -4707,00	0,00 0,00			-4707,00	
82	82	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	768,24	-88,00 0,00	-88,00 -21,00	-67605,00 0,00	-67605,00 -16133,00			-67605,00	
83	83	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	768,24	-556,00 -337,00	-218,00 -67,00	-427141,00 -258897,00	-167476,00 -51472,00			-427141,00	
84	84	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	763,8	3459,00 3459,00	0,00 0,00	2641984,00 2641984,00	0,00 0,00			2641984,00	
85	85	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	279,4807	2105,00		588307,00		588307,00		588307,00	
86	86	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	26,3	-707,00 -308,00	-400,00 -125,00	-18594,00 -8100,00	-10521,00 -3288,00			-18594,00	
87	87	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	84,84	2105,00		178588,00		178588,00		178588,00	
88	88	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	10,476	-433,00 0,00	-433,00 -85,00	-4536,00 0,00	-4536,00 -890,00			-4536,00	
89	89	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	0,324	-6628,00 -6628,00	0,00 0,00	-2147,00 -2147,00	0,00 0,00			-2147,00	
90	90	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	8,64	-88,00 0,00	-88,00 -21,00	-760,00 0,00	-760,00 -181,00			-760,00	
91	91	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	8,64	-556,00 -337,00	-218,00 -67,00	-4804,00 -2912,00	-1884,00 -579,00			-4804,00	
92	92	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	0,54	-3459,00 -3459,00	0,00 0,00	-1868,00 -1868,00	0,00 0,00			-1868,00	
93	93	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9	-707,00 -308,00	-400,00 -125,00	-6363,00 -2772,00	-3600,00 -1125,00			-6363,00	
94	94	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,62	-2105,00		-3410,00		-3410,00		-3410,00	
95	95	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,044	-1279412,00 -823495,00	-455918,00 -105824,00	-56294,00 -36234,00	-20060,00 -4656,00			-56294,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	119,18	2466,00		293898,00		293898,00		293898,00	
97	97	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	26,3	-590,00 -308,00	-231,00 -59,00	-15517,00 -8100,00	-6076,00 -1552,00	-1341,00		-15517,00	
98	98	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	50	906,00 513,00	345,00 86,00	45300,00 25650,00	17250,00 4300,00	2400,00		45300,00	
99	99	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	2	4877,00 4632,00	205,00 61,00	9754,00 9264,00	410,00 122,00	80,00		9754,00	
100	100	6124-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	11058,00 5048,00	47,00 0,00	22116,00 10096,00	94,00 0,00	11926,00		22116,00	
101	101	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6008,00 5126,00	820,00 242,00	12016,00 10252,00	1640,00 484,00	124,00		12016,00	
102	102	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 32 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	-181919,00 -60305,00	-99586,00 -20003,00	-181919,00 -60305,00	-99586,00 -20003,00	-22028,00		-181919,00	
103	103	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	4,4	-73071,00 -21997,00	-39032,00 -7840,00	-321512,00 -96787,00	-171741,00 -34496,00	-52984,00		-321512,00	
104	104	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 28 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	-181919,00 -60305,00	-99586,00 -20003,00	-181919,00 -60305,00	-99586,00 -20003,00	-22028,00		-181919,00	
105	105	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	5,6	-73071,00 -21997,00	-39032,00 -7840,00	-409198,00 -123183,00	-218579,00 -43904,00	-67436,00		-409198,00	
106	106	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 33 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	363838,00 120610,00	199172,00 40006,00	44056,00		363838,00	
107	107	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	9,2	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	672253,00 202372,00	359094,00 72128,00	110787,00		672253,00	
108	108	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 35 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	363838,00 120610,00	199172,00 40006,00	44056,00		363838,00	
109	109	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	10	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	730710,00 219970,00	390320,00 78400,00	120420,00		730710,00	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА					4204366,00 2694491,00	285200,00 35212,00	1225415,00 0,00	0,00 0,00	4204366,00	
			Раздел 3: Материалы										
110	110	517-101-0727 *РСНБ РК 2022*	Стойка алюмининевая Sal SYG (5м) транспортная	шт.	4	-478857,00		-1915428,00		-1915428,00		-1915428,00	
111	111	517-101-0726 *РСНБ РК 2022*	Стойка алюминиевая Sal SYG (4м) пешеходная	шт.	6	-341957,00		-2051742,00		-2051742,00		-2051742,00	
112	112	517-101-0725 *РСНБ РК 2022*	Консоль светофорная алюмининевая Sal SYG (7м)	шт.	4	-2389290,00		-9557160,00		-9557160,00		-9557160,00	
113	113	243-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,191	-752162,00		-143663,00		-143663,00		-143663,00	
114	114	243-212-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 19х1,5	км	0,161635	2203149,00		356107,00		356107,00		356107,00	
115	115	243-212-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 10х1,5	км	0,444775	1116945,00		496790,00		496790,00		496790,00	
116	116	СТПРАЙС-ЛИСТ	Модем ММСО4		2	38000,00		76000,00		76000,00		76000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
117	117	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,014135	838692,00		11855,00		11855,00		11855,00	
118	118	247-301-0333 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART2-02 R.L1, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, Мн.т	шт.	2	75937,00		151874,00		151874,00		151874,00	
119	119	247-204-3403 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	2	12531,00		25062,00		25062,00		25062,00	
			Итого по разделу 3: Материалы					-12550305,00	0,00	974025,00	0,00	-12550305,00	
								0,00	0,00	-13524330,00	0,00		
			ИТОГО по акту					1506661,00	1708329,00	4448891,00	0,00	1506661,00	
								4749457,00	366487,00	-9398952,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-9398952,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			796109,75					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2302770,75	
			Сметная прибыль	%	5,00			585086,14					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			69083,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2956940,01	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				3190538,27	
			НДС	%	12,00			382864,59					
			Итого с НДС									3573402,86	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 980240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"
БИН 100240010758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.
ИИН 611107350505, аттестат № KZ22VJE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 130840019134
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение автодороги**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 20 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 4-1-1
Наружное освещение автодороги

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**		87	14518,00	2658,00	1263066,00	231246,00			1263066,00	
				светильник		11860,00	657,00	1031820,00	57159,00				
2	2	1310-0410-0104 *РСНБ РК 2022*	**Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех. Монтаж оборудования /wi-fi роутер/**		10	32312,00	0,00	323120,00	0,00	5330,00		323120,00	
				комплект		31779,00	0,00	317790,00	0,00				
3	3	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**		87	7878,00	42,00	685386,00	3654,00	242556,00		685386,00	
				шт.		5048,00	0,00	439176,00	0,00				
4	4	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**		1	86950,00	16406,00	86950,00	16406,00	3902,00		86950,00	
				шт.		66642,00	4849,00	66642,00	4849,00				
5	5	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		9	1482,00	55,00	13338,00	495,00	6588,00		13338,00	
				м		695,00	13,00	6255,00	117,00				
6	6	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		3	7259,00	368,00	21777,00	1104,00	10251,00		21777,00	
				шт.		3474,00	85,00	10422,00	255,00				
7	7	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**		2	1337,00	50,00	2674,00	100,00	788,00		2674,00	
				м		893,00	12,00	1786,00	24,00				
			Итого вне раздела					2396311,00	253005,00	269415,00	0,00	2396311,00	
								1873891,00	62404,00	0,00	0,00		
			Раздел 1: МАТЕРИАЛЫ										
8	8	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	шт.	31	7110,00		220410,00		220410,00		220410,00	
9	9	247-306-0302 *РСНБ РК 2022*	**Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм**	шт.	6	9050,00		54300,00		54300,00		54300,00	
10	10	247-306-0310 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	87	13575,00		1181025,00		1181025,00		1181025,00	
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник светодиодный, дистанционно управляемый АСУНО Радиус, диммируемый "Радиус SMART - LED-200-WIFI-GPS-4MR-Dimmer"**	шт.	87	121819,50		10598297,00		10598297,00		10598297,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Роутер Wi-Fi	шт.	10	37415,99		374160,00		374160,00		374160,00	
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	ЯЩИК ЯУО	шт.	1	50917,07		50917,00		50917,00		50917,00	
14	14	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	87	616,00		53592,00		53592,00		53592,00	
15	15	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	364	6524,00		2374736,00		2374736,00		2374736,00	
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Дин рейка	шт.	44	565,59		24886,00		24886,00		24886,00	
17	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим клеммный ЗНИ-35	шт.	44	482,93		21249,00		21249,00		21249,00	
			Итого по разделу 1: МАТЕРИАЛЫ					14953572,00	0,00	14953572,00	0,00	14953572,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					17349883,00	253005,00	15222987,00	0,00	17349883,00	
								1873891,00	62404,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			1266541,46					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									18616424,46	
			Сметная прибыль	%	5,00			930821,22					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			558492,73					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20105738,42	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				21694091,75	
			НДС	%	12,00			2603291,01					
			Итого с НДС									24297382,76	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 100240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Albagachiev Albagachiev Albagachiev

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение перехода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 21 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 4-2-1
Наружное освещение перехода

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	39,506	6628,00 6628,00	0,00 0,00	261846,00 261846,00	0,00 0,00			261846,00	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	39,506	3459,00 3459,00	0,00 0,00	136651,00 136651,00	0,00 0,00			136651,00	
3	3	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,021	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	26868,00 17293,00	9574,00 2222,00			26868,00	
4	4	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	21,21	2466,00		52304,00		52304,00		52304,00	
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,155	-1279412,00 -823495,00	-455918,00 -105824,00	-198309,00 -127642,00	-70668,00 -16403,00			-198309,00	
6	6	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	156,55	-3536,00		-553561,00		-553561,00		-553561,00	
7	7	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	88	906,00 513,00	345,00 86,00	79728,00 45144,00	30360,00 7568,00	4224,00		79728,00	
8	8	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	-28543,00 -14788,00	-13434,00 -3948,00	-228344,00 -118304,00	-107472,00 -31584,00	-2568,00		-228344,00	
9	9	225-204-0116 *РСНБ РК 2022*	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-0	шт.	8	-180694,00		-1445552,00		-1445552,00		-1445552,00	
10	10	6102-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек, диаметр до 80 см	$м^3$	2,68	-73678,00 -22689,00	-20829,00 -5761,00	-197457,00 -60807,00	-55821,00 -15439,00	-80829,00		-197457,00	
11	11	1133-0304-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	8	11151,00 8930,00	2221,00 696,00	89208,00 71440,00	17768,00 5568,00			89208,00	
12	12	1133-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	8	49706,00 30358,00	16837,00 5180,00	397648,00 242864,00	134696,00 41440,00	20088,00		397648,00	
13	13	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	16	845,00 513,00	286,00 70,00	13520,00 8208,00	4576,00 1120,00	736,00		13520,00	
14	14	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм		0,08	-1090287,00	-190295,00	-87223,00	-15224,00	-195,00		-87223,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		-897549,00	-45770,00	-71804,00	-3662,00				
15	15	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	80,8	-829,00		-66983,00		-66983,00		-66983,00	
16	16	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	-1733,00 -974,00	-711,00 -182,00	-138640,00 -77920,00	-56880,00 -14560,00	-3840,00		-138640,00	
17	17	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	8	86950,00 66642,00	16406,00 4849,00	695600,00 533136,00	131248,00 38792,00	31216,00		695600,00	
			Итого вне раздела					-1162696,00 860105,00	22157,00 15062,00	-2044960,00 0,00	0,00 0,00	-1162696,00	
			Раздел 1: МАТЕРИАЛЫ										
18	18	243-125-1706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,0802	1592533,00		127721,00		127721,00		127721,00	
19	19	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,001	-345657,00		-346,00		-346,00		-346,00	
20	20	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм	м	40	923,00 794,00	38,00 8,00	36920,00 31760,00	1520,00 320,00	3640,00		36920,00	
			Итого по разделу 1: МАТЕРИАЛЫ					164295,00 31760,00	1520,00 320,00	131015,00 0,00	0,00 0,00	164295,00	
			ИТОГО по акту					-998401,00 891865,00	23677,00 15382,00	-1913945,00 0,00	0,00 0,00	-998401,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			-72883,27					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									-1071284,27	
			Сметная прибыль	%	5,00			-53564,21					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			-32138,53					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-1156987,01	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				-1248388,99	
			НДС	%	12,00			-149806,68					
			Итого с НДС									-1398195,67	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 100240019379
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"
БИН 100240010758
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.
ИИН 611107380365, аттестат № KZ22VJE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 130840019134
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 22 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 4-4-1
Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,031667	469168,00 243425,00	221988,00 51193,00	14857,00 7708,00	7030,00 1621,00	119,00		14857,00	
2	2	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,095	487307,00		46294,00		46294,00		46294,00	
3	3	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2	24135,00 12014,00	4643,00 1335,00	48270,00 24028,00	9286,00 2670,00	14956,00		48270,00	
4	4	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4	16093,00 11087,00	2645,00 728,00	64372,00 44348,00	10580,00 2912,00	9444,00		64372,00	
5	5	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	5276,00 2922,00	2354,00 649,00	10552,00 5844,00	4708,00 1298,00			10552,00	
6	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,864	56381,00		48713,00		48713,00		48713,00	
7	7	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1	7259,00 3474,00	368,00 85,00	7259,00 3474,00	368,00 85,00	3417,00		7259,00	
8	8	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	12612,00 10253,00	1583,00 447,00	12612,00 10253,00	1583,00 447,00	776,00		12612,00	
9	9	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	185990,00		185990,00		185990,00		185990,00	
10	10	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А		1	245671,00	99102,00	245671,00	99102,00	8160,00		245671,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		138409,00	28327,00	138409,00	28327,00				
11	11	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1149252,00		1149252,00		1149252,00		1149252,00	
12	12	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2057501,00		2057501,00		2057501,00		2057501,00	
13	13	6124-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	86950,00 66642,00	16406,00 4849,00	86950,00 66642,00	16406,00 4849,00	3902,00		86950,00	
14	14	Прайс-лист	Щит управления с дистанционным управлением от диспетчерской, с функцией диммирования АСУНО "Радиус"	шт.	1	609932,35		609932,00		609932,00		609932,00	
15	15	6124-0103-2703 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,02004	359337,00 266566,00	40456,00 10547,00	7201,00 5342,00	810,00 211,00	1049,00		7201,00	
16	16	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15353,00		15353,00		15353,00		15353,00	
17	17	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00		4486,00		4486,00		4486,00	
18	18	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	1647,00		1976,00		1976,00		1976,00	
19	19	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	10	4938,00		49380,00		49380,00		49380,00	
20	20	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	10	67,00		670,00		670,00		670,00	
21	21	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1800,00		3600,00		3600,00		3600,00	
22	22	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	385,00		1155,00		1155,00		1155,00	
23	23	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1800,00		1800,00		1800,00		1800,00	
24	24	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033,00		21033,00		21033,00		21033,00	
25	25	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926,00		3926,00		3926,00		3926,00	
26	26	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2534,00		5068,00		5068,00		5068,00	
27	27	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3039,00		9117,00		9117,00		9117,00	
28	28	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	9	1738,00		15642,00		15642,00		15642,00	
29	29	252-207-2207 *РСНБ РК 2022*	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-10-Ш		3	33718,00		101154,00		101154,00		101154,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
30	30	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	50165,00 27246,00	21994,00 6888,00	50165,00 27246,00	21994,00 6888,00	925,00		50165,00	
31	31	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	60536,00		121072,00		121072,00		121072,00	
32	32	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8001,00 4380,00	3621,00 1044,00	16002,00 8760,00	7242,00 2088,00			16002,00	
33	33	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9249,00		18498,00		18498,00		18498,00	
34	34	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32782,00		32782,00		32782,00		32782,00	
35	35	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3799,00		3799,00		3799,00		3799,00	
36	36	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647,00		1647,00		1647,00		1647,00	
37	37	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2243,00		2243,00		2243,00		2243,00	
38	38	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1266,00		2532,00		2532,00		2532,00	
39	39	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12287,00		12287,00		12287,00		12287,00	
40	40	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11523,00		23046,00		23046,00		23046,00	
41	41	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00		3294,00	
42	42	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	67,00		67,00		67,00		67,00	
43	43	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	669,00		1338,00		1338,00		1338,00	
44	44	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	5467,00		32802,00		32802,00		32802,00	
45	45	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1953,00		5859,00		5859,00		5859,00	
46	46	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	3	5186,00		15558,00		15558,00		15558,00	
47	47	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	1341,00		4023,00		4023,00		4023,00	
48	48	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-12-1А	шт.	3	2659,00		7977,00		7977,00		7977,00	
49	49	252-201-0677 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРВ-12-1 вывернутое	шт.	3	1905,00		5715,00		5715,00		5715,00	
50	50	252-201-0635 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое	шт.	3	9079,00		27237,00		27237,00		27237,00	
51	51	252-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное		3	4079,00		12237,00		12237,00		12237,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
52	52	252-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-12-16	шт.	3	1403,00		4209,00		4209,00		4209,00	
			ИТОГО по акту					5234175,00	179109,00	710337,00	0,00	5234175,00	
								342054,00	51396,00	4002675,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4002675,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			89899,50					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5324074,50	
			Сметная прибыль	%	5,00			66069,98					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			159722,23					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5549866,71	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				5988306,18	
			НДС	%	12,00			718596,74					
			Итого с НДС									6706902,92	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 180240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350365, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения. Переустройство и вынос ЛЭП 0,4-10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 23 за ноябрь 2023 года

Локальная смета 4-5-1

Наружные сети электроснабжения. Переустройство и вынос ЛЭП 0,4-10 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вынос Кл 10кВ										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	69,19	433,00 0,00	433,00 85,00	29959,00 0,00	29959,00 5881,00			29959,00	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	69,19	88,00 0,00	88,00 21,00	6089,00 0,00	6089,00 1453,00			6089,00	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	69,19	556,00 337,00	218,00 67,00	38470,00 23317,00	15084,00 4636,00			38470,00	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	7,95	6628,00 6628,00	0,00 0,00	52693,00 52693,00	0,00 0,00			52693,00	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	21	3459,00 3459,00	0,00 0,00	72639,00 72639,00	0,00 0,00			72639,00	
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	21	2105,00		44205,00		44205,00		44205,00	
7	7	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	140	707,00 308,00	400,00 125,00	98980,00 43120,00	56000,00 17500,00			98980,00	
8	8	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	140	217,00 103,00	115,00 36,00	30380,00 14420,00	16100,00 5040,00			30380,00	
9	9	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	280	20,00 18,00	2,00 1,00	5600,00 5040,00	560,00 280,00			5600,00	
10	10	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях размерами 150 м х 0,2 м	м	280	82,00		22960,00		22960,00		22960,00	
11	11	243-101-0317 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(мк)-10	км	0,294	5824258,00		1712332,00		1712332,00		1712332,00	
			Итого по разделу 1: Вынос Кл 10кВ					2114307,00 211229,00	123792,00 34790,00	1779497,00 0,00	0,00 0,00	2114307,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**2114307,00**	**123792,00**	**1779497,00**	**0,00**	**2114307,00**	
								211229,00	**34790,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,30**			**154344,41**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2268651,41**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**113432,57**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**68059,54**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2450143,52**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		**2023,00**			**2023,00**				**2643704,86**	
			НДС	**%**	**12,00**			**317244,58**					
			Итого с НДС									**2960949,44**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Albagachiev R. M.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107340308, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Karsenov R. D.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения, вынос ЛЭП и переустройство контактной сети жд переезда 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 24 за ноябрь 2023 года

Локальная смета 4-7-1

Наружные сети электроснабжения, вынос ЛЭП и переустройство контактной сети жд переезда 10 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружное электроснабжение										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	$м^3$	32,4	6628,00 6628,00	0,00 0,00	214747,00 214747,00	0,00 0,00			214747,00	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	32,4	3459,00 3459,00	0,00 0,00	112072,00 112072,00	0,00 0,00			112072,00	
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	20	707,00 308,00	400,00 125,00	14140,00 6160,00	8000,00 2500,00			14140,00	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	32,4	2105,00		68202,00		68202,00		68202,00	
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,09	-1279412,00 -823495,00	-455918,00 -105824,00	-115147,00 -74115,00	-41032,00 -9524,00			-115147,00	
6	6	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	90,9	-3536,00		-321422,00		-321422,00		-321422,00	
7	7	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,024	-1090287,00 -897549,00	-190295,00 -45770,00	-26167,00 -21541,00	-4567,00 -1098,00	-59,00		-26167,00	
8	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	24,24	-829,00		-20095,00		-20095,00		-20095,00	
9	9	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	200	590,00 308,00	231,00 59,00	118000,00 61600,00	46200,00 11800,00	10200,00		118000,00	
10	10	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	66	906,00 513,00	345,00 86,00	59796,00 33858,00	22770,00 5676,00	3168,00		59796,00	
11	11	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	10	1765,00 718,00	922,00 263,00	17650,00 7180,00	9220,00 2630,00	1250,00		17650,00	
12	12	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1**	км	0,2898	839572,00		243308,00		243308,00		243308,00	
13	13	6124-0103-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 1 т**		1	128178,00	19098,00	128178,00	19098,00	11681,00		128178,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		97399,00	5655,00	97399,00	5655,00				
14	14	6125-0702-0909 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж ящика кабельного при установке на чердаке, емкость до 10х2	шт.	1	66790,00	11082,00	66790,00	11082,00	14849,00		66790,00	
						40859,00	3220,00	40859,00	3220,00				
15	15	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Проводя ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	121123,00	40524,00	6056,00	2026,00	85,00		6056,00	
						78890,00	11388,00	3945,00	569,00				
16	16	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,05	335758,00		16788,00		16788,00		16788,00	
17	17	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	-26417,00		-52834,00		-52834,00		-52834,00	
18	18	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	-2243,00		-4486,00		-4486,00		-4486,00	
19	19	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	12	-4938,00		-59256,00		-59256,00		-59256,00	
20	20	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	-67,00		-804,00		-804,00		-804,00	
21	21	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	-1800,00		-21600,00		-21600,00		-21600,00	
22	22	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	-669,00		-1338,00		-1338,00		-1338,00	
23	23	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	-385,00		-4620,00		-4620,00		-4620,00	
24	24	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32782,00		65564,00		65564,00		65564,00	
25	25	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	6	4938,00		29628,00		29628,00		29628,00	
26	26	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	67,00		402,00		402,00		402,00	
27	27	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	4	4938,00		19752,00		19752,00		19752,00	
28	28	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21033,00		42066,00		42066,00		42066,00	
29	29	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3926,00		7852,00		7852,00		7852,00	
30	30	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16858,00		33716,00		33716,00		33716,00	
31	31	252-207-2207 *РСНБ РК 2022*	Устройства защиты от перенапряжений типа УЗПН-10-Ш	шт.	2	33718,00		67436,00		67436,00		67436,00	
			Итого по разделу 1: Наружное электроснабжение					704374,00	72797,00	149433,00	0,00	704374,00	
								482164,00	21428,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Вынос ЛЭП 10 кВ										
32	32	1133-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 2 м^3. Установка в пробуренный котлован	м^3	2	-79553,00	-33864,00	-159106,00	-67728,00	-4168,00		-159106,00	
						-43605,00	-8468,00	-87210,00	-16936,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора промежуточная двухцепная ПБ35-4	шт	2	-834944,28		-1669889,00		-1669889,00		-1669889,00	
34	34	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ ПП10-5 (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	24380,00 13942,00	9512,00 2979,00	48760,00 27884,00	19024,00 5958,00	1852,00		48760,00	
35	35	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	204504,00		409008,00		409008,00		409008,00	
36	36	252-207-0544 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	46482,00		278892,00		278892,00		278892,00	
37	37	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00		4486,00		4486,00		4486,00	
38	38	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1800,00		3600,00		3600,00		3600,00	
39	39	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1737,00		3474,00		3474,00		3474,00	
40	40	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00		3294,00	
41	41	261-107-0655 *РСНБ РК 2022*	Патроны термитные со спичками	комплект	1	-58,00		-58,00		-58,00		-58,00	
			Итого по разделу 2: Вынос ЛЭП 10 кВ					-1077539,00 -59326,00	-48704,00 -10978,00	-969509,00 0,00	0,00 0,00	-1077539,00	
			Раздел 3: Переустройство контактной сети										
42	42	1401-1102-0103 *РСНБ РК 2022*	Контур с диагональю свыше 20 до 200 м. Измерение сопротивления растеканию тока	измерение	16	21480,00 21480,00	0,00 0,00	343680,00 343680,00	0,00 0,00			343680,00	
43	43	1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,4	285222,00 173333,00	111889,00 23674,00	114089,00 69333,00	44756,00 9470,00			114089,00	
44	44	1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,4	954534,00 577777,00	372963,00 78914,00	381814,00 231111,00	149186,00 31566,00	1517,00		381814,00	
			Итого по разделу 3: Переустройство контактной сети					839583,00 644124,00	193942,00 41036,00	1517,00 0,00	0,00 0,00	839583,00	
			Раздел 4: ДЕМОНТАЖ										
45	45	6124-0103-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трансформатора силового, масса до масса до 1 т	шт.	1	58248,00 48700,00	9549,00 2828,00	58248,00 48700,00	9549,00 2828,00			58248,00	
46	46	6125-0702-0909 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж ящика кабельного при установке на чердаке, емкость до 10х2	шт.	1	25970,00 20429,00	5541,00 1610,00	25970,00 20429,00	5541,00 1610,00			25970,00	
47	47	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	1	18763,00 11153,00	7610,00 2383,00	18763,00 11153,00	7610,00 2383,00			18763,00	
48	48	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	1	39391,00 21797,00	17595,00 5510,00	39391,00 21797,00	17595,00 5510,00			39391,00	
			Итого по разделу 4: ДЕМОНТАЖ					142372,00 102079,00	40295,00 12331,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142372,00	
			ИТОГО по акту					608790,00 1169041,00	258330,00 63817,00	-818559,00 0,00	0,00 0,00	608790,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			19353,03					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									628143,03	
			Сметная прибыль	%	5,00			14223,15					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			18844,29					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**661210,47**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		**2023,00**			**2023,00**				**713446,10**	
			НДС	**%**	**12,00**			**85613,53**					
			Итого с НДС									**799059,63**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Albagachiev Albagachiev Albagachiev

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство жд переезда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 25 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 5-1-1
Обустройство жд переезда

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Габаритные ворота										
1	1	1133-0302-0502 *РСНБ РК 2022*	**Ворота габаритные с опорами железобетонными. Установка**	ворота	2	94316,00 62328,00	26317,00 7825,00	188632,00 124656,00	52634,00 15650,00	11342,00		188632,00	
2	2	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт.	4	61631,00		246524,00		246524,00		246524,00	
3	3	214-212-0132 *РСНБ РК 2022*	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 39,5 мм /применительно/**	10 м	3,6	122889,00		442400,00		442400,00		442400,00	
			Итого по разделу 1: Габаритные ворота					877556,00 124656,00	52634,00 15650,00	700266,00 0,00	0,00 0,00	877556,00	
			Раздел 2: Настил переезда										
4	4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	14,4	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	207893,00 48413,00	69250,00 20520,00	90230,00		207893,00	
5	5	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты песчаное**	$м^3$	5,12	8140,00 3085,00	2736,00 784,00	41677,00 15795,00	14008,00 4014,00	11874,00		41677,00	
6	6	1128-0115-0212 *РСНБ РК 2022*	**Переезды с настилом из железобетонных плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60°, ширина переезда 10 м. Устройство**	переезд	4	4719234,00 3560458,00	424424,00 118248,00	18876936,00 14241832,00	1697696,00 472992,00	2937408,00		18876936,00	
7	7	СТПрайс	**Плиты ПЖ-1**	шт	48	97455,60		4677869,00		4677869,00		4677869,00	
8	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	5,4	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	77960,00 18155,00	25969,00 7695,00	33836,00		77960,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	6101-0108-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	1,92	8140,00 3085,00	2736,00 784,00	15629,00 5923,00	5253,00 1505,00	4453,00		15629,00	
10	10	1128-0115-0210 *РСНБ РК 2022*	Переезды с настилом из железобетонных плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60°, ширина переезда 6 м. Устройство	переезд	4	3274007,00 2565562,00	307400,00 86984,00	13096028,00 10262248,00	1229600,00 347936,00	1604180,00		13096028,00	
11	11	СТПрайс	Плиты ПЖ-2	шт	24	72221,56		1733317,00		1733317,00		1733317,00	
12	12	1128-0112-0201 *РСНБ РК 2022*	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами	1000 $м^3$ балласта в призме	0,25	9560236,00 2366977,00	822609,00 122095,00	2390059,00 591744,00	205653,00 30524,00	1592662,00		2390059,00	
13	13	1128-0113-0401 *РСНБ РК 2022*	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию	км пути	0,127	4948667,00 4827514,00	121154,00 24668,00	628481,00 613094,00	15387,00 3133,00			628481,00	
14	14	1128-0113-0602 *РСНБ РК 2022*	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка перед сдачей в эксплуатацию машинами выправочно-подбивочно-рихтовочными	км пути	0,127	1308471,00 483904,00	824566,00 147576,00	166176,00 61456,00	104720,00 18742,00			166176,00	
			Итого по разделу 2: Настил переезда					41912025,00 25858660,00	3367536,00 907061,00	12685829,00 0,00	0,00 0,00	41912025,00	
			Раздел 3: Обустройство переезда										
15	15	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	16931,00 14024,00	1971,00 510,00	135448,00 112192,00	15768,00 4080,00	7488,00		135448,00	
16	16	251-102-0707 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	8	6715,00		53720,00		53720,00		53720,00	
17	17	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,08	152037,00		12163,00		12163,00		12163,00	
18	18	1127-0901-0302 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные. Установка /применительно/	шт.	54	862,00 578,00	283,00 86,00	46548,00 31212,00	15282,00 4644,00			46548,00	
19	19	СТПрайс	Столбик сигнальный	шт.	54	1827,29		98674,00		98674,00		98674,00	
20	20	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,1221	584143,00		71324,00		71324,00		71324,00	
			Итого по разделу 3: Обустройство переезда					417877,00 143404,00	31050,00 8724,00	243369,00 0,00	0,00 0,00	417877,00	
			ИТОГО по акту					43207458,00 26126720,00	3451220,00 931435,00	13629464,00 0,00	0,00 0,00	43207458,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			3154144,19					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									46361602,19	
			Сметная прибыль	%	5,00			2318080,11					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1390848,07					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50070530,37	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				54026102,27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12,00			6483132,27					
			Итого с НДС									60509234,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Алдагачиев Р. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"
БИН 100240010758
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.
ИИН 611107350308, Аттестат № KZ22VJE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 130840019134
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 26 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 2-1-1
Автомобильная дорога

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подготовительные работы										
1	1	СЦИ *РК.8.03-04-2021,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.3*	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги III категории сложности**	км	1,08	-78771,00 0,00	0,00 0,00	-85073,00 0,00	0,00 0,00			-85073,00	
2	2	СЦИ *РК.8.03-04-2021,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.6*	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги III категории сложности**	км	1,08	-39510,00 0,00	0,00 0,00	-42671,00 0,00	0,00 0,00			-42671,00	
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы					-127744,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-127744,00	
			Раздел 2: Земляные работы										
3	3	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2**	$м^3$	252	-226,00 0,00	-226,00 -52,00	-56952,00 0,00	-56952,00 -13104,00			-56952,00	
4	4	7101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунтов 2, 3**	$м^3$	252	-2544,00 0,00	-2544,00 -590,00	-641088,00 0,00	-641088,00 -148680,00			-641088,00	
5	5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1**	$м^3$	14028	-397,00 0,00	-397,00 -76,00	-5569116,00 0,00	-5569116,00 -1066128,00			-5569116,00	
6	6	7101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах группа грунта 1**	$м^3$	14280	-197,00 0,00	-197,00 -46,00	-2813160,00 0,00	-2813160,00 -656880,00			-2813160,00	
7	7	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	29009,904	-604,00		-17521982,00				-17521982,00	
8	8	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	145049,52	-93,00		-13489605,00				-13489605,00	
9	9	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	14280	-217,00 0,00	-217,00 -51,00	-3098760,00 0,00	-3098760,00 -728280,00			-3098760,00	
10	10	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	14280	-77,00 0,00	-77,00 -19,00	-1099560,00 0,00	-1099560,00 -271320,00			-1099560,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	14280	-196,00 -38,00	-155,00 -31,00	-2798880,00 -542640,00	-2213400,00 -442680,00	-42840,00		-2798880,00	
12	12	1101-0107-1503 *РСНБ РК 2022*	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	$м^2$ спланированной поверхности	17900	-8,00 0,00	-8,00 -3,00	-143200,00 0,00	-143200,00 -53700,00			-143200,00	
			Итого по разделу 2: Земляные работы					-47232303,00 -542640,00	-15635236,00 -3380772,00	-42840,00 0,00	0,00 0,00	-47232303,00	
			Раздел 3: Устройство дорожной одежды. Тип 1										
13	13	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	500	-10020,00 -559,00	-2574,00 -462,00	-5010000,00 -279500,00	-1287000,00 -231000,00	-3443500,00		-5010000,00	
14	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	м	50	-4728,00 -3005,00	-81,00 -23,00	-236400,00 -150250,00	-4050,00 -1150,00	-82100,00		-236400,00	
15	15	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,25	-55033,00		-123824,00		-123824,00		-123824,00	
			Итого по разделу 3: Устройство дорожной одежды. Тип 1					-5370224,00 -429750,00	-1291050,00 -232150,00	-3649424,00 0,00	0,00 0,00	-5370224,00	
			ИТОГО по акту					-52730271,00 -972390,00	-16926286,00 -3612922,00	-3692264,00 0,00	0,00 0,00	-52730271,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			-3839984,47					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									-56570255,47	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов (снегоборьба)	%	0,30			-157807,58				-56728063,05	
			Сметная прибыль	%	5,00			-2830015,95					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			-1701841,89					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-61259920,90	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				-66099454,65	
			НДС	%	12,00			-7931934,56					
			Итого с НДС									-74031389,20	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 160240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350394, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 27 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 2-1-1
Автомобильная дорога

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подготовительные работы										
1	1	СЦИ *РК.8.03-04-2021,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.3*	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги III категории сложности**	км	1,08	78771,00 0,00	0,00 0,00	85073,00 0,00	0,00 0,00			85073,00	
2	2	СЦИ *РК.8.03-04-2021,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.6*	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги III категории сложности**	км	1,08	39510,00 0,00	0,00 0,00	42671,00 0,00	0,00 0,00			42671,00	
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы					127744,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	127744,00	
			Раздел 2: Земляные работы										
3	3	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м группа грунта 2**	$м^3$	252	226,00 0,00	226,00 52,00	56952,00 0,00	56952,00 13104,00			56952,00	
4	4	7101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунтов 2, 3**	$м^3$	252	2544,00 0,00	2544,00 590,00	641088,00 0,00	641088,00 148680,00			641088,00	
5	5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1**	$м^3$	14028	397,00 0,00	397,00 76,00	5569116,00 0,00	5569116,00 1066128,00			5569116,00	
6	6	7101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей дорожных грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах группа грунта 1**	$м^3$	14280	197,00 0,00	197,00 46,00	2813160,00 0,00	2813160,00 656880,00			2813160,00	
7	7	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	29009,904	604,00		17521982,00				17521982,00	
8	8	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	145049,52	93,00		13489605,00				13489605,00	
9	9	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	14280	217,00 0,00	217,00 51,00	3098760,00 0,00	3098760,00 728280,00			3098760,00	
10	10	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	14280	77,00 0,00	77,00 19,00	1099560,00 0,00	1099560,00 271320,00			1099560,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	14280	196,00 38,00	155,00 31,00	2798880,00 542640,00	2213400,00 442680,00	42840,00		2798880,00	
12	12	1101-0107-1503 *РСНБ РК 2022*	**Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**	$м^2$ спланированной поверхности	17900	8,00 0,00	8,00 3,00	143200,00 0,00	143200,00 53700,00			143200,00	
			Итого по разделу 2: Земляные работы					47232303,00 542640,00	15635236,00 3380772,00	42840,00 0,00	0,00 0,00	47232303,00	
			Раздел 3: Устройство дорожной одежды. Тип 1										
13	13	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	500	10020,00 559,00	2574,00 462,00	5010000,00 279500,00	1287000,00 231000,00	3443500,00		5010000,00	
14	14	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	м	50	4728,00 3005,00	81,00 23,00	236400,00 150250,00	4050,00 1150,00	82100,00		236400,00	
15	15	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,25	55033,00		123824,00		123824,00		123824,00	
			Итого по разделу 3: Устройство дорожной одежды. Тип 1					5370224,00 429750,00	1291050,00 232150,00	3649424,00 0,00	0,00 0,00	5370224,00	
			ИТОГО по акту					52730271,00 972390,00	16926286,00 3612922,00	3692264,00 0,00	0,00 0,00	52730271,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			3839984,47					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									56570255,47	
			Сметная прибыль	%	5,00			2822125,57					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1697107,66					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61089488,71	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				65915558,32	
			НДС	%	12,00			7909867,00					
			Итого с НДС									73825425,31	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "ИТС 2010"
БИН 100240010758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.
ИИН 611107350305, аттестат № KZ22VJE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 130840019134
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 28 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 5-2-1
Наружные сети связи

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	28,485	-433,00 0,00	-433,00 -85,00	-12334,00 0,00	-12334,00 -2421,00			-12334,00	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	28,485	-88,00 0,00	-88,00 -21,00	-2507,00 0,00	-2506,00 -598,00			-2507,00	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	28,485	-556,00 -337,00	-218,00 -67,00	-15838,00 -9599,00	-6209,00 -1908,00			-15838,00	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	9	-6628,00 -6628,00	0,00 0,00	-59652,00 -59652,00	0,00 0,00			-59652,00	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	9	-3459,00 -3459,00	0,00 0,00	-31131,00 -31131,00	0,00 0,00			-31131,00	
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	63,3	-707,00 -308,00	-400,00 -125,00	-44753,00 -19496,00	-25321,00 -7913,00			-44753,00	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,5	-2105,00		-19998,00		-19998,00		-19998,00	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	63,3	-3459,00 -3459,00	0,00 0,00	-218955,00 -218955,00	0,00 0,00			-218955,00	
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	19	-2105,00		-39995,00		-39995,00		-39995,00	
10	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0633	-1279412,00 -823495,00	-455918,00 -105824,00	-80987,00 -52127,00	-28860,00 -6699,00			-80987,00	
11	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	63,933	-2466,00		-157659,00		-157659,00		-157659,00	
12	12	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2	м³	27,644	-493,00 0,00	-493,00 -140,00	-13628,00 0,00	-13628,00 -3870,00			-13628,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	12	-3459,00 -3459,00	0,00 0,00	-41508,00 -41508,00	0,00 0,00			-41508,00	
14	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	1,4	-14437,00 -3362,00	-4809,00 -1425,00	-20212,00 -4707,00	-6733,00 -1995,00	-8772,00		-20212,00	
15	15	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	-100667,00 -33859,00	-7574,00 -2161,00	-201334,00 -67718,00	-15148,00 -4322,00	-118468,00		-201334,00	
16	16	1134-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	-121067,00 -45325,00	-8602,00 -2455,00	-121067,00 -45325,00	-8602,00 -2455,00	-67140,00		-121067,00	
17	17	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	-60259,00		-120518,00		-120518,00		-120518,00	
18	18	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1	-75765,00		-75765,00		-75765,00		-75765,00	
19	19	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	3	-3948,00 -3768,00	0,00 0,00	-11844,00 -11304,00	0,00 0,00	-540,00		-11844,00	
20	20	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	0,6	-71000,00 -27394,00	-4618,00 -988,00	-42600,00 -16436,00	-2771,00 -593,00	-23393,00		-42600,00	
21	21	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	6	-3545,00 -2885,00	-254,00 -108,00	-21270,00 -17310,00	-1524,00 -648,00	-2436,00		-21270,00	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	-4661,00 -1076,00	-39,00 -5,00	-167796,00 -38736,00	-1404,00 -180,00	-127656,00		-167796,00	
23	23	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	230,4	-433,00 0,00	-433,00 -85,00	-99763,00 0,00	-99763,00 -19584,00			-99763,00	
24	24	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	57,6	-6628,00 -6628,00	0,00 0,00	-381773,00 -381773,00	0,00 0,00			-381773,00	
25	25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	184,32	-3459,00 -3459,00	0,00 0,00	-637563,00 -637563,00	0,00 0,00			-637563,00	
26	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	184,32	-2105,00		-387994,00		-387994,00		-387994,00	
27	27	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	288	-8001,00 -1985,00	-798,00 -186,00	-2304288,00 -571680,00	-229824,00 -53568,00	-1502784,00		-2304288,00	
28	28	7101-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 3 $м^2$	$м^3$	45,44	-16434,00 -5478,00	-8517,00 -2214,00	-746761,00 -248920,00	-387012,00 -100604,00	-110829,00		-746761,00	
29	29	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	45,44	-153765,00		-6987082,00		-6987082,00		-6987082,00	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	576	-4661,00 -1076,00	-39,00 -5,00	-2684736,00 -619776,00	-22464,00 -2880,00	-2042496,00		-2684736,00	
			ИТОГО по акту					-15751311,00 -3093716,00	-864103,00 -210238,00	-11793525,00 0,00	0,00 0,00	-15751311,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			-1149845,70					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									-16901156,70	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов (снегоборьба)	%	0,30			-47253,93				-16948410,64	
			Сметная прибыль	%	5,00			-847420,53					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			-508452,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-18304283,49	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				-19750321,88	
			НДС	%	12,00			-2370038,63					
			Итого с НДС									-22120360,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 61110725030, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 29 за ноябрь 2023 года
Локальная смета 5-2-1
Наружные сети связи

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	28,485	433,00 0,00	433,00 85,00	12334,00 0,00	12334,00 2421,00			12334,00	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	28,485	88,00 0,00	88,00 21,00	2507,00 0,00	2506,00 598,00			2507,00	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	28,485	556,00 337,00	218,00 67,00	15838,00 9599,00	6209,00 1908,00			15838,00	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	9	6628,00 6628,00	0,00 0,00	59652,00 59652,00	0,00 0,00			59652,00	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	9	3459,00 3459,00	0,00 0,00	31131,00 31131,00	0,00 0,00			31131,00	
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	63,3	707,00 308,00	400,00 125,00	44753,00 19496,00	25321,00 7913,00			44753,00	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,5	2105,00		19998,00		19998,00		19998,00	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	63,3	3459,00 3459,00	0,00 0,00	218955,00 218955,00	0,00 0,00			218955,00	
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	19	2105,00		39995,00		39995,00		39995,00	
10	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0633	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	80987,00 52127,00	28860,00 6699,00			80987,00	
11	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	63,933	2466,00		157659,00		157659,00		157659,00	
12	12	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2	м³	27,644	493,00 0,00	493,00 140,00	13628,00 0,00	13628,00 3870,00			13628,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	12	3459,00 3459,00	0,00 0,00	41508,00 41508,00	0,00 0,00			41508,00	
14	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	1,4	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	20212,00 4707,00	6733,00 1995,00	8772,00		20212,00	
15	15	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	100667,00 33859,00	7574,00 2161,00	201334,00 67718,00	15148,00 4322,00	118468,00		201334,00	
16	16	1134-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	121067,00 45325,00	8602,00 2455,00	121067,00 45325,00	8602,00 2455,00	67140,00		121067,00	
17	17	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	60259,00		120518,00		120518,00		120518,00	
18	18	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1	75765,00		75765,00		75765,00		75765,00	
19	19	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	3	3948,00 3768,00	0,00 0,00	11844,00 11304,00	0,00 0,00	540,00		11844,00	
20	20	1203-0101-1904 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	0,6	71000,00 27394,00	4618,00 988,00	42600,00 16436,00	2771,00 593,00	23393,00		42600,00	
21	21	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	6	3545,00 2885,00	254,00 108,00	21270,00 17310,00	1524,00 648,00	2436,00		21270,00	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	4661,00 1076,00	39,00 5,00	167796,00 38736,00	1404,00 180,00	127656,00		167796,00	
23	23	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	230,4	433,00 0,00	433,00 85,00	99763,00 0,00	99763,00 19584,00			99763,00	
24	24	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	57,6	6628,00 6628,00	0,00 0,00	381773,00 381773,00	0,00 0,00			381773,00	
25	25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	184,32	3459,00 3459,00	0,00 0,00	637563,00 637563,00	0,00 0,00			637563,00	
26	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	184,32	2105,00		387994,00		387994,00		387994,00	
27	27	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	288	8001,00 1985,00	798,00 186,00	2304288,00 571680,00	229824,00 53568,00	1502784,00		2304288,00	
28	28	7101-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 3 $м^2$	$м^3$	45,44	16434,00 5478,00	8517,00 2214,00	746761,00 248920,00	387012,00 100604,00	110829,00		746761,00	
29	29	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	45,44	153765,00		6987082,00		6987082,00		6987082,00	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	576	4661,00 1076,00	39,00 5,00	2684736,00 619776,00	22464,00 2880,00	2042496,00		2684736,00	
			ИТОГО по акту					15751311,00 3093716,00	864103,00 210238,00	11793525,00 0,00	0,00 0,00	15751311,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			1149845,70					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									16901156,70	
			Сметная прибыль	%	5,00			845057,84					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			507034,70					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18253249,24**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		**2023,00**			**2023,00**				**19695255,93**	
			НДС	**%**	**12,00**			**2363430,71**					
			Итого с НДС									**22058686,64**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АГВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350306, аттестат № KZ22VTE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **ГСН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 30 за ноябрь 2023 года

Локальная смета 6-2-1

ГСН

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	168	-1095,00 0,00	-1095,00 -216,00	-183960,00 0,00	-183960,00 -36288,00			-183960,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	15,4	-6628,00 -6628,00	0,00 0,00	-102071,00 -102071,00	0,00 0,00			-102071,00	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	5,9	-3149,00 -3149,00	0,00 0,00	-18579,00 -18579,00	0,00 0,00			-18579,00	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,6	-75,00 0,00	-76,00 -18,00	-270,00 0,00	-274,00 -65,00			-270,00	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,9	-556,00 -337,00	-218,00 -67,00	-3280,00 -1988,00	-1286,00 -395,00			-3280,00	
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	28,3	-75,00 0,00	-76,00 -18,00	-2123,00 0,00	-2150,00 -509,00			-2123,00	
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0156	-1279412,00 -823495,00	-455918,00 -105824,00	-19959,00 -12847,00	-7112,00 -1651,00			-19959,00	
8	8	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,066	-2844605,00 -1064483,00	-1780121,00 -353964,00	-187744,00 -70256,00	-117488,00 -23362,00			-187744,00	
9	9	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,0198	-2808149,00 -1046096,00	-1762053,00 -351499,00	-55601,00 -20713,00	-34889,00 -6960,00			-55601,00	
10	10	6121-0105-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 500 мм	км	0,0036	-6531840,00 -2120114,00	-4411726,00 -1033156,00	-23515,00 -7632,00	-15882,00 -3719,00			-23515,00	
11	11	6121-0105-0417 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 560 мм	км	0,012	-6989000,00 -2269005,00	-4719995,00 -1098852,00	-83868,00 -27228,00	-56640,00 -13186,00			-83868,00	
12	12	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	3,636	-2565,00		-9326,00		-9326,00		-9326,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	12,12	-3880,00		-47026,00		-47026,00		-47026,00	
14	14	241-202-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	19,998	-12831,00		-256594,00		-256594,00		-256594,00	
15	15	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	66,66	-16235,00		-1082225,00		-1082225,00		-1082225,00	
~~16~~	~~16~~	~~241-202-0227~~ ~~*РСНБ РК 2022*~~	~~Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм~~	м	~~3,636~~	~~-80495,00~~		~~-292680,00~~		~~-292680,00~~		~~-292680,00~~	
17	17	241-202-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	12,12	-101348,00		-1228338,00		-1228338,00		-1228338,00	
18	18	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,004	-4053,00 -2810,00	-113,00 -26,00	-16,00 -11,00	0,00 0,00	-5,00		-16,00	
19	19	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4,016	-585,00		-2349,00		-2349,00		-2349,00	
			ИТОГО по акту					-3599524,00 -261325,00	-419681,00 -86135,00	-2918543,00 0,00	0,00 0,00	-3599524,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,00			-251966,68					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									-3851490,68	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов (снегоборьба)	%	0,30			-10798,57				-3862289,25	
			Сметная прибыль	%	5,00			-193114,46					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			-115868,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-4171272,39	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				-4500802,91	
			НДС	%	12,00			-540096,35					
			Итого с НДС									-5040899,26	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 180240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350055, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **ГСН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 31 за ноябрь 2023 года

Локальная смета 6-2-1

ГСН

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		168	-1095,00	-1095,00	-183960,00	-183960,00			-183960,00	
				м³ грунта		0,00	-216,00	0,00	-36288,00				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15,4	-6628,00	0,00	-102071,00	0,00			-102071,00	
				м³ грунта		-6628,00	0,00	-102071,00	0,00				
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		5,9	-3149,00	0,00	-18579,00	0,00			-18579,00	
				м³ грунта		-3149,00	0,00	-18579,00	0,00				
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		3,6	-75,00	-76,00	-270,00	-274,00			-270,00	
				м³ грунта		0,00	-18,00	0,00	-65,00				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5,9	-556,00	-218,00	-3280,00	-1286,00			-3280,00	
				м³ уплотненного грунта		-337,00	-67,00	-1988,00	-395,00				
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		28,3	-75,00	-76,00	-2123,00	-2150,00			-2123,00	
				м³ грунта		0,00	-18,00	0,00	-509,00				
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,0156	-1279412,00	-455918,00	-19959,00	-7112,00			-19959,00	
				км		-823495,00	-105824,00	-12847,00	-1651,00				
8	8	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм		0,066	-2844605,00	-1780121,00	-187744,00	-117488,00			-187744,00	
				км		-1064483,00	-353964,00	-70256,00	-23362,00				
9	9	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм		0,0198	-2808149,00	-1762053,00	-55601,00	-34889,00			-55601,00	
				км		-1046096,00	-351499,00	-20713,00	-6960,00				
10	10	6121-0105-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 500 мм		0,0036	-6531840,00	-4411726,00	-23515,00	-15882,00			-23515,00	
				км		-2120114,00	-1033156,00	-7632,00	-3719,00				
11	11	6121-0105-0417 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 560 мм		0,012	-6989000,00	-4719995,00	-83868,00	-56640,00			-83868,00	
				км		-2269005,00	-1098852,00	-27228,00	-13186,00				
12	12	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	3,636	-2565,00		-9326,00		-9326,00		-9326,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	12,12	-3880,00		-47026,00		-47026,00		-47026,00	
14	14	241-202-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	19,998	-12831,00		-256594,00		-256594,00		-256594,00	
15	15	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	66,66	-16235,00		-1082225,00		-1082225,00		-1082225,00	
16	16	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	3,636	-80495,00		-292680,00		-292680,00		-292680,00	
17	17	241-202-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	12,12	-101348,00		-1228338,00		-1228338,00		-1228338,00	
18	18	6114-0102-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		0,004	-4053,00	-113,00	-16,00	0,00	-5,00		-16,00	
				м трубопровода		-2810,00	-26,00	-11,00	0,00				
19	19	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4,016	-585,00		-2349,00		-2349,00		-2349,00	
			ИТОГО по акту					-3599524,00	-419681,00	-2918543,00	0,00	-3599524,00	
								-261325,00	-86135,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			-262765,25					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									-3862289,25	
			Сметная прибыль	%	5,00			-193114,46					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			-115868,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-4171272,39	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				-4500802,91	
			НДС	%	12,00			-540096,35					
			Итого с НДС									-5040899,26	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Олеров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"
БИН 100240010758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.
ИИН 611078500081 аттестат № KZ22VJE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 130840019134
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)