экз. тех.

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство площадки для стоянки автомобилей в индустриальной зоне в г. Костанай г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023г.

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				106	19.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство площадки для стоянки автомобилей в индустриальной зоне в г. Костанай	**67 076 507,12**	**59 889 738,50**							**7 186 768,62**	**67 076 507,12**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Сабитов Д. К.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
ИИН 860816350893, Аттестат № KZ71VJE00070893

Амрин А.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство площадки для стоянки автомобилей в индустриальной зоне в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106** от **19.04.2023**

Акт выполненных работ № 1 за июль 2023 года

Локальная смета 01-01-01 Подготовительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	998	54,88	54,88	54770	54771	0	11307	71366	
						0	15,73	0	15699		5289		
2	2	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	998	190	190	189620	189620	0	39132	247055	
						0	54,46	0	54351		18303		
3	3	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экс. аваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (избыток плодородного грунта)	$м^3$ грунта	998	139,38	133,27	139101	133004	519	27186	179590	
						5,59	32,24	5579	32176		13303		
4	4	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	25449	29		738021				797063	
											59042		
5	5	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2100	67,96	67,96	142716	142716	0	29463	185955	
						0	19,48	0	40908		13776		
6	6	Е11-010104-0114 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2100	215,15	215,15	451815	451815	0	93240	588651	
						0	61,67	0	129507		43596		
7	7	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (избыток пригодного грунта)	$м^3$ грунта	1002	270,45	258,97	270991	259488	621	53026	349939	
						10,86	62,64	10882	62765		25922		
8	8	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	26152,2	29		758414				819087	
											60673		
			ИТОГО:					2745448	1231414	1140	253354	3238706	
								16461	335406		239904		
			В том числе :										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		42103,18					
			Итого с временными									3280809,18	
			Зимние удорожания			2,43 %		79723,66					
			Итого с зимними удорожаниями									3360532,84	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67210,66					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3427743,50	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									3698535,23	
			Понижающий коэф. К=0,95									*3513608,20*	
			НДС			12 %		421632,98					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**3935241,18**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Чернецкий С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инженерно производственный центр "Альянс""

БИН 071040015586

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Амрин А.К.

ИИН 860816350893

Аттестат № KZ71VJE00016893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сабитов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:

ТОО "Qazaq Гарант"

БИН 080840013153

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Жалминдин К.К.

ИИН 880801350634

Аттестат № KZ81VJE00077406,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство площадки для стоянки автомобилей в индустриальной зоне в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Основание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106** от **19.04.2023**

Акт выполненных работ № 2 за июль 2023 года
Локальная смета 02-01-01 Основание

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		525	3266,61	1468,15	1714970	770779	831994	317231	2194778	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		213,71	345,78	112198	181535		162577		
2	2	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	3500	1392,57	286,54	4873995	1002890	3693550	528360	5834535	
						50,73	89,05	177555	311675		432180		
3	3	Е11-270403-0204 Кзтр и Кэм=1,11 К=10	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	$м^2$ основания	3500	780,22	134,22	2730770	469770	2261000	166495	3129035	
						0	44,05	0	154175		231770		
4	4	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	3500	2784,66	246,02	9746310	861070	8767220	265055	10812270	
						33,72	36,4	118020	127400		800905		
	4.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	335,65	23245				7802184,25			Казахстан 100%
5	5	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=10	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	$м^2$ покрытия	3500	2726,29	0,23	9542015	805	9437470	112035	10426360	
						29,64	0	103740	0		772310		
	5.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	406	23245				9437470			Казахстан 100%
6	6	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	3500	3144,02	258,87	11004070	906045	9980005	261695	12167015	
						33,72	35,51	118020	124285		901250		
	6.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	341,6	27332				9336611,2			Казахстан 100%
7	7	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	3500	1334,82	0,1	4671870	350	4630045	44800	5094005	
						11,85	0	41475	0		377335		
	7.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	169,4	27332				4630040,8			Казахстан 100%
8	8	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	9,69	2492,31	0	24150	0	0	17388	44861	
						2492,31	0	24150	0		3323		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-270401-0104 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		9,69	9795,68	2257,33	94920	21874	69885	9016	112251	
			м^3 материала основания в плотном теле			326,32	535,17	3162	5186		8315		
10	10	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		255	2933,63	44,68	748076	11394	443690	321458	1155097	
			м бортового камня			1148,99	18,25	292992	4654		85563		
11	11	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	13,26	69486		921384		921384		995095	Казахстан
											73711		
			ИТОГО:					46072530	4044976	41036243	2043533	51965302	
								991312	908909		3849239		
			В том числе :										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		675548,926					
			Итого с временными									52640850,93	
			Зимние удорожания			2,43 %		1279172,678					
			Итого с зимними удорожаниями									53920023,6	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1078400,472					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									54998424,08	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									59343299,58	
			Понижающий коэф. К=0,95									*56376130,30*	
			НДС			12 %		6765135,64					
			Итого с НДС									63141265,94	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Чернецкий С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сабитов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инженерно-проектировочный центр "Альянс""

БИН 010840016586

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Амрин А.К.

ИИН 880801350893

Аттестат № KZ71VJE00070893

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "Qazaq Гарант"

БИН 080840013153

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Жалминдин К.К.

ИИН 880330350634

Аттестат № KZ71VJE00077406,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)