Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№87 2020-12-08**

Дополнительное соглашение **№ 87-1 2021-01-29**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство внутрипоселковых гравийных дорог новых жилых массивов в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых гравийных дорог новых жилых массивов в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области	**78829670**	**78829670**	**78829670**			**18900000**	**18 900 000**		
	в том числе НДС 12%	**8 446 036**	**8 446 036**				**2 025 000**			
2	**Всего к оплате**	**78 829 670**	**78 829 670**				**18 900 000**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К" (организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство внутрипоселковых гравийных дорог новых жилых массивов в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области (наименование, адрес)

Объект: Строительство внутрипоселковых гравийных дорог новых жилых массивов в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области (наименование)

Договор подряда (контракт) №87 2020-12-08
Дополнительное соглашение № 87-1 2021-01-29

Акт приемки выполненных работ № 5 за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды												
24681,72	143,983553674,052188592,15							514,2212691834,18062074,6116229558						
	E11-27040 2-0101 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия из щебеночно -песчано-гравийных38,51950493,04 смесей (С-2)однослойные толщиной 15 покрытия см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2					43,61076122,991190437,99						

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 16229558

Временные здания и сооружения 1,3%	210984	16440542
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	103575	16544117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2	%			330882	16875000			
		Итого с НДС	12	%			2025000	18900000			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

ТОО "Сана Курылыс Инжиниринг 2016"

Директор _____ **Жолшыбеков К.**