Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "Д & К"
Договор: №39 от 05.05.2022г.Доп.согл.№03 от 28.08.2023г

Объект: «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»

## Справка №8

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

| № | Наименование строительства, объектов и работ | стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе | | | за отчетный месяц | в том числе | | |
| | | | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | прочие затраты | оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)» | 1 855 755 768,42 | 1 855 755 768,42 | 865 331 305,03 | 198 830 975,99 | 791 593 487,40 | 526 315 789,47 | 389 202 159,64 | 56 390 977,43 | 80 722 652,40 |
| 2 | Итого | 1 855 755 768,42 | 1 855 755 768,42 | 865 331 305,03 | 198 830 975,99 | 791 593 487,40 | 526 315 789,47 | 389 202 159,64 | 56 390 977,43 | 80 722 652,40 |
| 3 | в том числе НДС 12% | 198 830 975,19 | 198 830 975,19 | | | | 56 390 977,44 | | | |
| 4 | Удержание 5% гарантии качества | 92 787 788,42 | 92 787 788,42 | | | | 26 315 789,47 | | | |
| 5 | Итого к оплате | 1 762 967 980,00 | 1 762 967 980,00 | | | | 500 000 000,00 | | | |

**Заказчик:**

**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

**Руководитель** _____ **Садыров Е.**

**Технический надзор**
**ТОО "Экспертиза Сейсмостойкого Строительства"**
**Директор** _____ **Оспанов Н.А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Д&К"**

**Директор** _____ **Турсынгалиев Б.**

**Авторский надзор**
**ТОО "Кантри-М"**
**Директор** _____ **Сегизбаева А.**

Форма по ОКУД 0315108
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

...ик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Д & К"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка «Строительство инженерных-коммуникационных инфраструктуры пяти многоэтажных 60-квартирных жилых домов в ауле Сарыкемер Байзакского района Жамбылской области (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, благоустройство)»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №39 от 05.05.2022г Доп согл №03 от 28.08.2023г

# Акт выполненных работ №8 за сентябрь месяц 2023 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Общестроительные работы | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 92,4 | 184,01<br>10,03 | 173,98<br>43,18 | 17003,00<br>927,00 | 16076,00<br>3990,00 | | 3540,00<br>1644,00 | 22187,00 |
| 2 | 2 | 1101-0102-0428 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ | м³ грунта | 108 | 244,67<br>0,00 | 244,67<br>73,48 | 26424,00<br>0,00 | 26425,00<br>7936,00 | | 5714,00<br>2571,00 | 34709,00 |
| 3 | 3 | 412-101-0215 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 2835 | 45,00 | | 127575,00 | | | | 137781,00 |
| 4 | 4 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | | | | | | | | 10206,00 | |
| 5 | 5 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м³ | 108 | 37,99<br>4,18 | 33,68<br>9,42 | 4103,00<br>451,00 | 3637,00<br>1017,00 | 14,00 | 1057,00<br>413,00 | 5573,00 |
| 6 | 6 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 | Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м³ | 9,88 | 2686,84<br>2686,84 | 0,00<br>0,00 | 26546,00<br>26546,00 | 0,00<br>0,00 | | 19113,00<br>3653,00 | 49312,00 |
| 7 | 7 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м³ | 102,28 | 62,91<br>0,00 | 62,91<br>17,49 | 6434,00<br>0,00 | 6435,00<br>1789,00 | | 1288,00<br>618,00 | 8340,00 |
| 8 | 8 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 | Перемещение необходимого грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м³ грунта | 102,28 | 49,79<br>0,00 | 49,79<br>13,85 | 5093,00<br>0,00 | 5093,00<br>1417,00 | | 1020,00<br>489,00 | 6602,00 |
| 9 | 9 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 | Перемещение необходимого грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м³ | 102,28 | 62,91<br>0,00 | 62,91<br>17,49 | 6434,00<br>0,00 | 6435,00<br>1789,00 | | 1288,00<br>618,00 | 8340,00 |
| 10 | 10 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м³ | 102,28 | 49,79<br>0,00 | 49,79<br>13,85 | 5093,00<br>0,00 | 5093,00<br>1417,00 | | 1020,00<br>489,00 | 6602,00 |
| 11 | 11 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м³ | 81,824 | 51,28<br>0,00 | 51,28<br>14,49 | 4196,00<br>0,00 | 4196,00<br>1186,00 | | 853,00<br>404,00 | 5453,00 |
| 12 | 12 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м³ | 81,824 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 18102,00<br>9310,00 | 8792,00<br>3862,00 | | 9484,00<br>2207,00 | 29793,00 |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы | м³ | 20,456 | 1167,57<br>1167,57 | 0,00<br>0,00 | 23884,00<br>23884,00 | 0,00<br>0,00 | | 17196,00<br>3286,00 | 44306,00 |
| | | | | | | | | 270887,00<br>61118,00 | 82182,00<br>24403,00 | 14,00<br>0,00 | 61573,00<br>26598,00 | 359058,00 |
| | | | Раздел 2: Фундаменты | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 5,32 | 21266,62<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 113138,00<br>9045,00 | 7794,00<br>1734,00 | 96299,00 | 9809,00<br>9836,00 | 132783,00 |
| 14 | 14 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 | Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В-7,5 | м³ | 48,08 | 26206,08<br>4328,81 | 1792,54<br>409,57 | 1259988,00<br>208129,00 | 86185,00<br>19692,00 | 965674,00 | 207318,00<br>117384,00 | 1584690,00 |
| 15 | 15 | 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Поверхности. Окраска гидроизолом. Первый слой | | 33,8 | 3697,48 | 117,96 | 124975,00 | 3987,00 | 61714,00 | 42065,00 | 180403,00 |

| 1 | 2 | Шифр норм, код ресурса 3 | Наименование работ и затрат 4 | Единица измерения 5 | Количество 6 | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 7 | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов 8 | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 9 | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов 10 | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь 11 | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге 12 | Всего стоимость с НР и СП тенге 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 | Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 | м² | 33,8 | 1753,65<br>1770,17 | 50,03<br>117,96 | 59273,00<br>59832,00 | 1691,00<br>3987,00 | 30622,00 | 13363,00<br>18570,00 | 84674,00 |
| 17 | 17 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м³ | 170,44 | 746,23<br>1157,06 | 50,03<br>26,16 | 25223,00<br>197209,00 | 1691,00<br>4459,00 | 128754,00 | 6272,00<br>60087,00 | 277900,00 |
| 18 | 18 | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м³ поверхности | 20 | 375,48<br>720,75 | 3,60<br>46,68 | 63997,00<br>14415,00 | 614,00<br>933,00 | 360,00 | 20584,00<br>13215,00 | 29840,00 |
| 19 | 19 | 241-101-0124 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м трубопровода | 20 | 656,05<br>2578,00 | 18,16 | 13121,00<br>51560,00 | 363,00 | 51560,00 | 2210,00 | 55685,00 |
| 20 | 20 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 2 | 3792,06<br>993,88 | 60,99<br>19,22 | 7584,00<br>1988,00 | 122,00<br>38,00 | 5474,00 | 4125,00<br>1986,00<br>766,00 | 10336,00 |
| 21 | 21 | 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | м трубопровода | 0,022 | 721332,43<br>205449,92 | 27477,79<br>107,89 | 15869,00<br>4520,00 | 604,00<br>2,00 | 10745,00 | 4477,00<br>1628,00 | 21974,00 |
| 22 | 22 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | км | 1,864 | 21266,62<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 39641,00<br>3169,00 | 2731,00<br>608,00 | 33741,00 | 3437,00<br>3446,00 | 46524,00 |
| 23 | 23 | 1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 | Стены и днища канала, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м³ | 3,48 | 25410,44<br>5808,84 | 2512,64<br>914,42 | 88428,00<br>20215,00 | 8744,00<br>3182,00 | 59470,00 | 21291,00<br>8778,00 | 118497,00 |
| 24 | 24 | 1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий. Установка | м³ | 1,44 | 10601,63<br>3584,19 | 5033,32<br>756,51 | 15266,00<br>5161,00 | 7248,00<br>1089,00 | 2857,00 | 7376,00<br>1811,00 | 24453,00 |
| 25 | 25 | 225-202-1104 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 т/м² ГОСТ 13015-2012 | сборных конструкций | 1,44 | 77337,00 | | 111365,00 | | 111365,00 | 8909,00 | 120274,00 |
| 26 | 26 | 1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 | Стены и днища канала, при толщине стен до 300 мм. Устройство | м³ | 26,6 | 25486,22<br>5808,84 | 2512,64<br>914,42 | 677933,00<br>154515,00 | 66837,00<br>24324,00 | 456582,00 | 162743,00<br>67254,00 | 907930,00 |
| 27 | 27 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона | 1т | 0,188249 | 102355,97<br>76421,80 | 23981,18<br>9224,56 | 19268,00<br>14386,00 | 4515,00<br>1737,00 | 368,00 | 14672,00<br>2715,00 | 36655,00 |
| 28 | 28 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,188249 | 376202,00 | | 70820,00 | | 70820,00 | 5666,00 | 76486,00 |
| 29 | 29 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00528 | 92944,68<br>89860,99 | 3083,69<br>971,01 | 491,00<br>474,00 | 16,00<br>5,00 | | 446,00<br>75,00 | 1012,00 |
| 30 | 30 | 214-401-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м² | 0,24 | 832,00 | | 200,00 | | 200,00 | 16,00 | 216,00 |
| 31 | 31 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,061128 | 1143503,20<br>327206,88 | 1806,32<br>762,93 | 69900,00<br>20002,00 | 111,00<br>47,00 | 49788,00 | 18244,00<br>7052,00 | 95196,00 |
| 32 | 32 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,1212 | 912144,80<br>95848,48 | 1806,32<br>762,93 | 110552,00<br>11617,00 | 218,00<br>92,00 | 98716,00 | 10655,00<br>9697,00 | 130904,00 |
| 33 | 33 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 1,05539 | 849347,52<br>33051,20 | 1806,32<br>762,93 | 896393,00<br>34882,00 | 1906,00<br>805,00 | 859605,00 | 32475,00<br>74309,00 | 1003177,00 |
| 34 | 34 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 35,893822 | 109,86<br>59,07 | 3,04<br>0,35 | 3943,00<br>2120,00 | 110,00<br>13,00 | 1714,00 | 1472,00<br>433,00 | 5848,00 |
| 35 | 35 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м² | 35,893822 | 185,30<br>69,05 | 4,39<br>0,71 | 6651,00<br>2478,00 | 157,00<br>25,00 | 4015,00 | 1728,00<br>670,00 | 9049,00 |
| 36 | 36 | 1134-0107-0101 РСНБ РК 2022 | Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство(МК1,МК2,МК3,МК4) | м² настила | 32,8472 | 38999,72<br>8336,66 | 1804,06<br>737,25 | 1281032,00<br>273836,00 | 59259,00<br>24217,00 | 947937,00 | 226520,00<br>120604,00 | 1628156,00 |
| | | | Итого по разделу 2: Фундаменты | | | | | 5236453,00<br>928151,00 | 259923,00<br>81969,00 | 4048380,00<br>0,00 | 858586,00<br>487603,00 | 6582642,00 |
| | | | Раздел 3: Стены | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50 | м³ | 79,845104 | 36083,87<br>8668,56 | 4131,71<br>963,81 | 2881120,00<br>692142,00 | 329897,00<br>76956,00 | 1859081,00 | 715260,00<br>287711,00 | 3884091,00 |

| № | № | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 38 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м³ | 30,5643 | 35639,51<br>8224,20 | 4131,71<br>963,81 | 1089297,00<br>251367,00 | 126283,00<br>29458,00 | 711647,00 | 261167,00<br>108037,00 | 1458501,00 |
| 39 | 39 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,24016 | 92944,68<br>89860,99 | 3083,69<br>971,01 | 22322,00<br>21581,00 | 740,00<br>233,00 | | 20287,00<br>3409,00 | 46018,00 |
| 40 | 40 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01562 | 379988,00 | | 5935,00 | | 5935,00 | 475,00 | 6410,00 |
| 41 | 41 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,22454 | 379988,00 | | 85323,00 | | 85323,00 | 6826,00 | 92149,00 |
| 42 | 42 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м³ | 3,96 | 33366,11<br>7899,01 | 6226,64<br>1360,49 | 132130,00<br>31280,00 | 24658,00<br>5388,00 | 76192,00 | 33368,00<br>13240,00 | 178738,00 |
| 43 | 43 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,062868 | 376202,00 | | 23651,00 | | 23651,00 | 1892,00 | 25543,00 |
| 44 | 44 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,15842 | 349794,00 | | 55414,00 | | 55414,00 | 4433,00 | 59847,00 |
| 45 | 45 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 | Устройство перемычек | м³ | 3,016 | 65088,51<br>20109,02 | 5817,16<br>1213,84 | 196307,00<br>60649,00 | 17545,00<br>3661,00 | 118114,00 | 58522,00<br>20386,00 | 275215,00 |
| 46 | 46 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,121104 | 376202,00 | | 45560,00 | | 45560,00 | 3645,00 | 49205,00 |
| 47 | 47 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,10032 | 349794,00 | | 35091,00 | | 35091,00 | 2807,00 | 37898,00 |
| 48 | 48 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,27984 | 329247,00 | | 92136,00 | | 92136,00 | 7371,00 | 99507,00 |
| 49 | 49 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,15952 | 329247,00 | | 52521,00 | | 52521,00 | 4202,00 | 56723,00 |
| 50 | 50 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Устройство поясов в опалубке | м³ | 4,24 | 40458,86<br>13393,38 | 6298,43<br>1306,72 | 171546,00<br>56788,00 | 26705,00<br>5540,00 | 88052,00 | 56719,00<br>18261,00 | 246526,00 |
| 51 | 51 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 2,22 | 65685,14<br>23946,62 | 2444,36<br>567,73 | 145821,00<br>53161,00 | 5426,00<br>1260,00 | 87233,00 | 49524,00<br>15628,00 | 210973,00 |
| 52 | 52 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06164 | 376202,00 | | 23189,00 | | 23189,00 | 1855,00 | 25044,00 |
| 53 | 53 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,42842 | 349794,00 | | 149859,00 | | 149859,00 | 11989,00 | 161848,00 |
| 54 | 54 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,23406 | 329247,00 | | 77064,00 | | 77064,00 | 6165,00 | 83229,00 |
| 55 | 55 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,04592 | 772377,92<br>460457,92 | 3090,00<br>1307,52 | 35468,00<br>21144,00 | 142,00<br>60,00 | 14181,00 | 19296,00<br>4381,00 | 59145,00 |
| 56 | 56 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04592 | 349794,00 | | 16063,00 | | 16063,00 | 1285,00 | 17348,00 |
| 57 | 57 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 2,88 | 1516,19<br>1462,74 | 18,89<br>4,86 | 4367,00<br>4213,00 | 54,00<br>14,00 | 100,00 | 3889,00<br>660,00 | 8916,00 |
| 58 | 58 | 214-208-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005(костыль) | т | 0,0072 | 490233,00 | | 3530,00 | | 3530,00 | 282,00 | 3812,00 |
| | | | Итого по разделу 3: Стены | | | | | 5343714,00<br>1192325,00 | 531450,00<br>122570,00 | 3619936,00<br>0,00 | 1218032,00<br>524940,00 | 7086686,00 |
| | | | Раздел 4: Покрытие,кровля | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м² | шт | 12 | 9854,43<br>4528,01 | 1706,07<br>406,56 | 118253,00<br>54336,00 | 20473,00<br>4879,00 | 43444,00 | 69873,00<br>15050,00 | 203176,00 |

| № | | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 60 | 60 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м³ | 103,392 | 9601,00 | | 992667,00 | | 992667,00 | 79413,00 | 1072080,00 |
| 61 | 61 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 | Установка стропил | м³ | 5,5808 | 216367,17<br>32221,92 | 1064,36<br>393,95 | 1207502,00<br>179824,00 | 5940,00<br>2199,00 | 1021738,00 | 163820,00<br>109706,00 | 1481028,00 |
| 62 | 62 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м³ | 5,5808 | 11675,80<br>1197,33 | 80,07<br>34,42 | 65160,00<br>6682,00 | 447,00<br>192,00 | 58031,00 | 6187,00<br>5708,00 | 77055,00 |
| 63 | 63 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 | Подшивка карнизов досками обшивки | м² | 52,8 | 6684,81<br>2151,98 | 35,98<br>16,18 | 352958,00<br>113625,00 | 1899,00<br>854,00 | 237434,00 | 103031,00<br>36479,00 | 492468,00 |
| 64 | 64 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м² кровли | 159,64 | 5400,96<br>919,35 | 27,88<br>10,71 | 862209,00<br>146765,00 | 4451,00<br>1710,00 | 710993,00 | 136598,00<br>79905,00 | 1078712,00 |
| 65 | 65 | 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м² | 159,64 | 308,74<br>253,83 | 15,37<br>8,15 | 49287,00<br>40521,00 | 2454,00<br>1301,00 | 6312,00 | 30113,00<br>6352,00 | 85752,00 |
| 66 | 66 | 215-202-0502 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,528 | 137943,00 | | 72834,00 | | 72834,00 | 5827,00 | 78661,00 |
| 67 | 67 | 215-204-0502 РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 3,206 | 141361,00 | | 453203,00 | | 453203,00 | 36256,00 | 489459,00 |
| 68 | 68 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 | Огнезащита обрешетки под кровлю | м² | 153,992 | 406,74<br>45,36 | 3,72<br>1,60 | 62635,00<br>6985,00 | 572,00<br>246,00 | 55077,00 | 6508,00<br>5531,00 | 74674,00 |
| 69 | 69 | 1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 | Подшивка сайдингом | м² | 46,2 | 1091,12<br>1030,02 | 21,56<br>9,71 | 50410,00<br>47587,00 | 996,00<br>449,00 | 1827,00 | 43232,00<br>7491,00 | 101133,00 |
| 70 | 70 | 231-101-0201 РСНБ РК 2022 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м² | 47,586 | 1302,00 | | 61957,00 | | 61957,00 | 4957,00 | 66914,00 |
| 71 | 71 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | т | 0,03296 | 772377,92<br>460457,92 | 3090,00<br>1307,52 | 25458,00<br>15177,00 | 102,00<br>43,00 | 10179,00 | 13850,00<br>3145,00 | 42453,00 |
| 72 | 72 | 214-210-0102 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,03296 | 356318,00 | | 11744,00 | | 11744,00 | 940,00 | 12684,00 |
| 73 | 73 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МНД-2 и МД-2) | т | 0,078336 | 1132726,26<br>82732,10 | 9373,88<br>1852,10 | 88733,00<br>6481,00 | 734,00<br>145,00 | 81518,00 | 7819,00<br>7724,00 | 104276,00 |
| 74 | 74 | 214-210-0601 РСНБ РК 2022 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм(скрутки) | т | 0,00202 | 379988,00 | | 768,00 | | 768,00 | 61,00 | 829,00 |
| 75 | 75 | 224-105-0206 РСНБ РК 2022 | Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 43,04 | 1101,00 | | 47387,00 | | 47387,00 | 3791,00 | 51178,00 |
| 76 | 76 | 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поясы, балконы и др./ без водосточных труб | м² | 277,14 | 224,17<br>73,74 | 0,40<br>0,18 | 62126,00<br>20436,00 | 111,00<br>50,00 | 41579,00 | 18848,00<br>6477,00 | 87451,00 |
| 77 | 77 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 | Устройство слуховых окон | шт | 2 | 36260,96<br>9149,67 | 1152,33<br>480,37 | 72522,00<br>18299,00 | 2305,00<br>961,00 | 51918,00 | 17334,00<br>7188,00 | 97044,00 |
| 78 | 78 | 214-402-0102 РСНБ РК 2022 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82(для слухового окна) | м² | 1 | 1212,00 | | 1212,00 | | 1212,00 | 97,00 | 1309,00 |
| 79 | 79 | 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 108 | 476,49<br>293,12 | 19,66<br>4,76 | 51461,00<br>31657,00 | 2123,00<br>514,00 | 17681,00 | 23163,00<br>5970,00 | 80594,00 |
| 80 | 80 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03055 | 376202,00 | | 11493,00 | | 11493,00 | 919,00 | 12412,00 |
| 81 | 81 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,05664 | 1143503,20<br>327206,88 | 1806,32<br>762,93 | 64768,00<br>18533,00 | 102,00<br>43,00 | 46133,00 | 16904,00<br>6534,00 | 88206,00 |
| 82 | 82 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,16536 | 912144,80<br>95848,48 | 1806,32<br>762,93 | 150832,00<br>15850,00 | 299,00<br>126,00 | 134684,00 | 14538,00<br>13230,00 | 178600,00 |
| 83 | 83 | 1107-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в каналах | | 28,14 | 1941,73 | 405,41 | 54640,00 | 11408,00 | 20481,00 | 32455,00 | 94062,00 |

| 1 | 2 | Шифр норм, код ресурса 3 | Наименование работ и затрат 4 | Единица измерения 5 | Количество 6 | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 7 | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов 8 | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 9 | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов 10 | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь 11 | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге 12 | Всего стоимость с НР и СП, тенге 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м² | | 808,48 | 168,92 | 22751,00 | 4753,00 | | 6967,00 | |
| 84 | 84 | 224-201-0101 РСНБ РК 2022 | Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщиной 10 мм,шифер,м² | | 28,14 | 1381,00 | | 38861,00 | | 38861,00 | | 41970,00 |
| | | | | м² | | | | | | | 3109,00 | |
| 85 | 85 | 1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 | Подливка из цементного раствора. Устройство | | 3 | 1276,39 | 7,70 | 3829,00 | 23,00 | 1761,00 | 1869,00 | 6154,00 |
| | | | | м² | | 681,84 | 2,95 | 2046,00 | 9,00 | | 456,00 | |
| 86 | 86 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 6,438 | 109,86 | 3,04 | 707,00 | 19,00 | 307,00 | 264,00 | 1049,00 |
| | | | | м² | | 59,07 | 0,35 | 380,00 | 2,00 | | 78,00 | |
| 87 | 87 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 6,438 | 185,30 | 4,39 | 1193,00 | 29,00 | 720,00 | 310,00 | 1623,00 |
| | | | | м² | | 69,05 | 0,71 | 445,00 | 5,00 | | 120,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: Покрытие,кровля | | | | | 5036809,00 | 54487,00 | 4233943,00 | 706716,00 | 6203006,00 |
| | | | | | | | | 748380,00 | 18481,00 | 0,00 | 459481,00 | |
| | | | Раздел 5: Полы | | | | | | | | | |
| 88 | 88 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | | 17,984 | 22437,41 | 10,28 | 403514,00 | 185,00 | 314170,00 | 83810,00 | 526316,00 |
| | | | | м² | | 4957,69 | 0,00 | 89159,00 | 0,00 | | 38986,00 | |
| 89 | 89 | 1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | | 89,92 | 1164,13 | 119,73 | 104679,00 | 10766,00 | 62875,00 | 32929,00 | 148617,00 |
| | | | | м² | | 345,17 | 44,40 | 31038,00 | 3992,00 | | 11009,00 | |
| 90 | 90 | 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 | Железнение поверхности | | 89,92 | 544,51 | 1,19 | 48962,00 | 107,00 | 2127,00 | 42567,00 | 98851,00 |
| | | | | м² | | 519,67 | 0,54 | 46729,00 | 49,00 | | 7322,00 | |
| | | | Итого по разделу 5: Полы | | | | | 557155,00 | 11058,00 | 379172,00 | 159306,00 | 773778,00 |
| | | | | | | | | 166926,00 | 4041,00 | 0,00 | 57317,00 | |
| | | | Раздел 6: Проемы | | | | | | | | | |
| 91 | 91 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах | | 10 | 3862,45 | 62,64 | 38625,00 | 626,00 | 6530,00 | 21899,00 | 65366,00 |
| | | | | м² | | 3146,78 | 27,04 | 31468,00 | 270,00 | | 4842,00 | |
| 92 | 92 | 223-207-0203 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный | | 10 | 46884,00 | | 468840,00 | | 468840,00 | | 506347,00 |
| | | | | м² | | | | | | | 37507,00 | |
| 93 | 93 | 1120-0301-0104 РСНБ РК 2022 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м². Установка | | 4 | 4886,31 | 216,51 | 19545,00 | 866,00 | 4502,00 | 14142,00 | 36382,00 |
| | | | | решетка | | 3544,29 | 63,49 | 14177,00 | 254,00 | | 2695,00 | |
| 94 | 94 | 214-401-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | | 9,6 | 832,00 | | 7987,00 | | 7987,00 | | 8626,00 |
| | | | | м² | | | | | | | 639,00 | |
| 95 | 95 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции ворот металлических. Монтаж | | 1,292 | 132446,09 | 6486,55 | 171120,00 | 8380,00 | 3112,00 | 112435,00 | 306239,00 |
| | | | | т конструкций | | 123550,65 | 2571,37 | 159627,00 | 3322,00 | | 22684,00 | |
| 96 | 96 | 223-401-0201 РСНБ РК 2022 | Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003 | | 4 | 500027,00 | | 2000108,00 | | 2000108,00 | | 2160117,00 |
| | | | | шт. | | | | | | | 160009,00 | |
| | | | Итого по разделу 6: Проемы | | | | | 2706225,00 | 9872,00 | 2491079,00 | 148476,00 | 3083077,00 |
| | | | | | | | | 205272,00 | 3846,00 | 0,00 | 228376,00 | |
| | | | Раздел 7: Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 97 | 97 | 1115-0206-0102 РСНБ РК 2022 | Отделка из сборных элементов и плит под окраску | | 89,88 | 565,50 | 5,38 | 50827,00 | 483,00 | 11342,00 | 31435,00 | 88843,00 |
| | | | | м² | | 433,93 | 3,25 | 39002,00 | 292,00 | | 6581,00 | |
| 98 | 98 | 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | | 89,88 | 66,67 | 1,02 | 5992,00 | 92,00 | 544,00 | 4321,00 | 11138,00 |
| | | | | м² | | 59,60 | 0,50 | 5357,00 | 45,00 | | 825,00 | |
| 99 | 99 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | | 435,92 | 1490,63 | 95,84 | 649795,00 | 41778,00 | 148771,00 | 394778,00 | 1128139,00 |
| | | | | м² | | 1053,51 | 78,52 | 459246,00 | 34228,00 | | 83566,00 | |
| 100 | 100 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | | 478,56 | 134,23 | 1,02 | 64237,00 | 488,00 | 4111,00 | 47904,00 | 121114,00 |
| | | | | м² | | 124,62 | 0,50 | 59638,00 | 239,00 | | 8973,00 | |
| | | | Итого по разделу 7: Внутренняя отделка | | | | | 770851,00 | 42841,00 | 164768,00 | 478438,00 | 1349234,00 |
| | | | | | | | | 563243,00 | 34804,00 | 0,00 | 99945,00 | |
| | | | Раздел 8: Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 101 | 101 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | | 249,0968 | 1490,63 | 95,84 | 371311,00 | 23873,00 | 85012,00 | 225587,00 | 644650,00 |
| | | | | м² | | 1053,51 | 78,52 | 262426,00 | 19559,00 | | 47752,00 | |

| | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 102 | 102 | 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м² фасада | 291,276 | 105,58<br>85,61 | 0,83<br>0,35 | 30753,00<br>24936,00 | 242,00<br>102,00 | 5575,00 | 20031,00<br>4963,00 | 54847,00 |
| 103 | 103 | 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм | м | 70,176 | 716,11<br>564,35 | 0,89<br>0,00 | 50254,00<br>39604,00 | 62,00<br>0,00 | 10587,00 | 31683,00<br>6555,00 | 88472,00 |
| 104 | 104 | 1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая | м² | 14,0352 | 68,61<br>62,28 | 0,82<br>0,35 | 963,00<br>874,00 | 12,00<br>5,00 | 77,00 | 703,00<br>133,00 | 1799,00 |
| | | | Итого по разделу 8: | | | | | 453281,00<br>327840,00 | 24189,00<br>19666,00 | 101251,00<br>0,00 | 278004,00<br>58503,00 | 789788,00 |
| | | | Раздел 9: Разные работы | | | | | | | | | |
| 105 | 105 | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м² | 36,15 | 823,07<br>54,96 | 264,57<br>79,84 | 29754,00<br>1987,00 | 9564,00<br>2886,00 | 18203,00 | 5263,00<br>2801,00 | 37818,00 |
| 106 | 106 | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к тр.1,2 | м² | 72,3 | 57,38<br>-0,85 | -15,26<br>-4,91 | -4149,00<br>-61,00 | -1103,00<br>-355,00 | -2984,00 | -450,00<br>-368,00 | -4967,00 |
| 107 | 107 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м² | 36,15 | 1907,73<br>246,50 | 4,03<br>1,41 | 68964,00<br>8911,00 | 146,00<br>51,00 | 59908,00 | 9679,00<br>6292,00 | 84935,00 |
| 108 | 108 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 0,792 | 21266,62<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 16843,00<br>1347,00 | 1160,00<br>258,00 | 14336,00 | 1460,00<br>1464,00 | 19767,00 |
| 109 | 109 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Устройство бетонных крылец | м³ | 11,2 | 28165,37<br>5822,69 | 1281,48<br>489,07 | 315452,00<br>65214,00 | 14353,00<br>5478,00 | 235885,00 | 64329,00<br>30383,00 | 410164,00 |
| 110 | 110 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,04192 | 548661,68<br>89860,99 | 3083,69<br>971,01 | 23000,00<br>3767,00 | 130,00<br>41,00 | 19104,00 | 3541,00<br>2123,00 | 28664,00 |
| 111 | 111 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 12 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 13885,00<br>4506,00 | 314,00<br>43,00 | 9065,00 | 4230,00<br>1449,00 | 19564,00 |
| 112 | 112 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 1,134 | 21266,62<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 24116,00<br>1928,00 | 1662,00<br>370,00 | 20527,00 | 2091,00<br>2097,00 | 28304,00 |
| 113 | 113 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Устройство пандуса бетонного | м³ | 14,44 | 28165,37<br>5822,69 | 1281,48<br>489,07 | 406708,00<br>84080,00 | 18504,00<br>7062,00 | 304124,00 | 82939,00<br>39172,00 | 528819,00 |
| 114 | 114 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,11546 | 548661,68<br>89860,99 | 3083,69<br>971,01 | 63348,00<br>10375,00 | 356,00<br>112,00 | 52617,00 | 9753,00<br>5848,00 | 78949,00 |
| 115 | 115 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 18,9 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 21868,00<br>7097,00 | 494,00<br>68,00 | 14277,00 | 6663,00<br>2283,00 | 30814,00 |
| | | | Итого по разделу 9: Разные работы | | | | | 979789,00<br>189151,00 | 45580,00<br>16014,00 | 745062,00<br>0,00 | 189498,00<br>93544,00 | 1262831,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 21355164,00<br>4382406,00 | 1061582,00<br>325794,00 | 15783605,00<br>0,00 | 4098629,00<br>2036307,00 | 27 490 100,00 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 515-101-0109 РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА | шт. | 4 | 6931479,00 | | 27725916,00 | | 27725916,00 | | 27725916,00 |
| 2 | 4 | 515-201-0605 РСНБ РК 2022 | Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM | шт. | 7 | 6662893,00 | | 46640251,00 | | 46640251,00 | | 46640251,00 |
| 3 | 16 | 243-106-0703 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 | км | 0,09 | 1201026,00 | | 108092,00 | | 108092,00 | | 116739,00 |
| 4 | 17 | 243-106-0702 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,012 | 779426,00 | | 9353,00 | | 9353,00 | 8647,00<br>748,00 | 10101,00 |

| № п/п | № пп | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 20 | 243-201-3903 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66 | км | 0,186 | 514463,00 | | 95690,00 | | 95690,00 | 7655,00 | 103345,00 |
| 6 | 21 | 243-201-4003 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5-0,66 | км | 0,04 | 625914,00 | | 25037,00 | | 25037,00 | 2003,00 | 27040,00 |
| 7 | 22 | 243-201-4103 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66 | км | 0,03 | 852815,00 | | 25584,00 | | 25584,00 | 2047,00 | 27631,00 |
| 8 | 23 | 243-201-4303 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 14х1,5-0,66 | км | 0,036 | 1613871,00 | | 58099,00 | | 58099,00 | 4648,00 | 62747,00 |
| 9 | 24 | 243-201-4403 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 19х1,5-0,66 | км | 0,032 | 2220245,00 | | 71048,00 | | 71048,00 | 5684,00 | 76732,00 |
| 10 | 25 | 243-201-3904 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66 | км | 0,034 | 802806,00 | | 27295,00 | | 27295,00 | 2184,00 | 29479,00 |
| 11 | 56 | 243-124-0709 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ 3х95/16 (мк)-10 | км | 0,009924 | 8849852,00 | | 87826,85 | | 87826,85 | 7026,25 | 94853,10 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 74874191,85 | 0,00 | 50802 4,85 | 0,00 | 74 914 834,10 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 74366167,00 | 40642,25 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 74366167,00 | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Пожарную сигнализацию** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0701-0105 РСНБ РК 2022 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 шлейф. Монтаж оборудования | шт | 2 | 11036,57<br>10889,16 | 2,14<br>0,00 | 22073,00<br>21778,00 | 4,00<br>0,00 | 291,00 | 13285,00<br>2829,00 | 38187,00 |
| 2 | 2 | 248-303-0220 РСНБ РК 2022 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Кварц | шт. | 2 | 14388,00 | | 28776,00 | | 28776,00 | 2302,00 | 31078,00 |
| 3 | 3 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования | шт | 8 | 3630,11<br>3561,74 | 2,64<br>0,00 | 29041,00<br>28494,00 | 21,00<br>0,00 | 526,00 | 17381,00<br>3714,00 | 50136,00 |
| 4 | 4 | 248-302-0203 РСНБ РК 2022 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | шт. | 8 | 2482,00 | | 19856,00 | | 19856,00 | 1588,00 | 21444,00 |
| 5 | 5 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 | Извещатели пожарные ручные. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 2243,76<br>1780,87 | 414,10<br>173,00 | 8975,00<br>7123,00 | 1656,00<br>692,00 | 195,00 | 5627,00<br>1168,00 | 15770,00 |
| 6 | 6 | 248-302-0501 РСНБ РК 2022 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 4 | 1153,00 | | 4612,00 | | 4612,00 | 369,00 | 4981,00 |
| 7 | 7 | 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 | Источник питания резервированный. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 23927,09<br>19151,82 | 2822,98<br>783,58 | 47854,00<br>38304,00 | 5646,00<br>1567,00 | 3905,00 | 24321,00<br>5774,00 | 77949,00 |
| 8 | 8 | 248-306-0305 РСНБ РК 2022 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 2 | 20353,00 | | 40706,00 | | 40706,00 | 3256,00 | 43962,00 |
| 9 | 9 | 1308-0105-0104 РСНБ РК 2022 | Аккумулятор. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 6561,80<br>5342,61 | 0,00<br>0,00 | 13124,00<br>10685,00 | 0,00<br>0,00 | 2438,00 | 7693,00<br>1665,00 | 22482,00 |
| 10 | 10 | 248-306-0304 РСНБ РК 2022 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В. 17 А/ч | шт. | 2 | 18538,00 | | 37076,00 | | 37076,00 | 2966,00 | 40042,00 |
| 11 | 11 | 247-202-0209 РСНБ РК 2022 | Бокс для аккумулятора 2х17 А/ч, 12 В | шт. | 2 | 13802,00 | | 27604,00 | | 27604,00 | 2208,00 | 29812,00 |
| 12 | 12 | 1310-0902-1213 РСНБ РК 2022 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов | шт. | 12 | 100,68<br>98,20 | 0,00<br>0,00 | 1208,00<br>1178,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00 | 719,00<br>154,00 | 2081,00 |
| 13 | 13 | 261-404-0590 РСНБ РК 2022 | Резисторы | шт. | 12 | 63,00 | | 756,00 | | 756,00 | 60,00 | 816,00 |
| 14 | 14 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 | Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования | шт | 2 | 9740,03<br>9594,45 | 2,14<br>0,00 | 19480,00<br>19189,00 | 4,00<br>0,00 | 287,00 | 11705,00<br>2495,00 | 33680,00 |

| | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 248-304-0202 РСНБ РК 2022 | Устройство контроля шлейфа модели УКШ-01 | шт. | 2 | 2398,00 | | 4796,00 | | 4796,00 | 384,00 | 5180,00 |
| 16 | 16 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 4 | 918,63<br>907,43 | 0,00<br>0,00 | 3675,00<br>3630,00 | 0,00<br>0,00 | 45,00 | 2214,00<br>471,00 | 6360,00 |
| 17 | 17 | 248-306-0101 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 4 | 203,00 | | 812,00 | | 812,00 | 65,00 | 877,00 |
| 18 | 18 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 | Оповещатель свето-звуковой. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2243,76<br>1780,87 | 414,10<br>173,00 | 4488,00<br>3562,00 | 828,00<br>346,00 | 98,00 | 2814,00<br>584,00 | 7886,00 |
| 19 | 19 | 248-304-0212 РСНБ РК 2022 | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 2 | 2890,00 | | 5780,00 | | 5780,00 | 462,00 | 6242,00 |
| 20 | 20 | 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 10 | 588,09<br>448,30 | 52,53<br>16,43 | 5881,00<br>4483,00 | 525,00<br>164,00 | 873,00 | 3346,00<br>738,00 | 9965,00 |
| 21 | 21 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 10 | 111,38<br>86,21 | 1,04<br>0,43 | 1114,00<br>862,00 | 10,00<br>4,00 | 241,00 | 624,00<br>139,00 | 1877,00 |
| 22 | 22 | 1310-0701-0502 РСНБ РК 2022 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | м | 96 | 592,66<br>482,78 | 0,95<br>0,00 | 56895,00<br>46347,00 | 91,00<br>0,00 | 10457,00 | 28272,00<br>6813,00 | 91980,00 |
| 23 | 23 | 243-303-0401 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 | км | 0,096 | 34942,00 | | 3354,00 | | 3354,00 | 268,00 | 3622,00 |
| 24 | 24 | 243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,01 | 128533,00 | | 1285,00 | | 1285,00 | 103,00 | 1388,00 |
| 25 | 25 | 241-102-0103 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 380,00 | | 3800,00 | | 3800,00 | 304,00 | 4104,00 |
| 26 | 26 | 261-404-0211 РСНБ РК 2022 | Скоба К-142 ГОСТ 51177-98 | шт. | 140 | 65,00 | | 9100,00 | | 9100,00 | 728,00 | 9828,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 402121,00<br>185635,00 | 8785,00<br>2773,00 | 207699,00<br>0,00 | 118001,00<br>41607,00 | 561 729,00 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 2 | 7120,91<br>6758,92 | 298,61<br>100,53 | 14242,00<br>13518,00 | 597,00<br>201,00 | 127,00 | 13445,00<br>2215,00 | 29902,00 |
| 2 | 2 | 246-402-0401 РСНБ РК 2022 | Вентилятор осевой для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин | комплект | 2 | 99998,00 | | 199996,00 | | 199996,00 | 16000,00 | 215996,00 |
| 3 | 3 | 1120-0301-0202 РСНБ РК 2022 | Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односвесные, размер 150х500 мм. Установка | решетка | 8 | 2523,07<br>1788,86 | 76,25<br>18,52 | 20185,00<br>14311,00 | 610,00<br>148,00 | 5264,00 | 14170,00<br>2748,00 | 37103,00 |
| 4 | 4 | 1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка | заслонка | 2 | 28959,53<br>1972,76 | 63,40<br>18,52 | 57919,00<br>3946,00 | 127,00<br>37,00 | 53847,00 | 3903,00<br>4946,00 | 66768,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 292342,00<br>31775,00 | 1334,00<br>386,00 | 259234,00<br>0,00 | 31518,00<br>25909,00 | 349769,00 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 Кабельную линию 10 кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ | м³ грунта | 316,9 | 182,11<br>0,00 | 182,11<br>68,76 | 57711,00<br>0,00 | 57711,00<br>21790,00 | | 15690,00<br>5872,00 | 79273,00 |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | м³ | 9,8 | 2058,75<br>2058,75 | 0,00<br>0,00 | 20176,00<br>20176,00 | 0,00<br>0,00 | | 14527,00<br>2776,00 | 37479,00 |
| 3 | 3 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 326,7 | 43,96<br>0,00 | 43,96<br>12,43 | 14362,00<br>0,00 | 14362,00<br>4061,00 | | 2924,00<br>1382,00 | 18668,00 |
| 4 | 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 326,7 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 72276,00<br>37172,00 | 35104,00<br>15420,00 | | 37868,00<br>8811,00 | 118955,00 |
| 5 | 5 | 1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 2320 | 860,24<br>338,37 | 465,22<br>179,02 | 1995757,00<br>785018,00 | 1079310,00<br>415326,00 | 131428,00 | 864246,00<br>228798,00 | 3088801,00 |
| 6 | 6 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 1210 | 303,19 | 196,34 | 366860,00 | 237572,00 | | 170513,00 | 580364,00 |

| № | 2 | шифр норм. или ресурса 3 | Наименование работ и затрат 4 | Единица измерения 5 | Количество 6 | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 7 | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов 8 | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 9 | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов 10 | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь 11 | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге 12 | Всего стоимость с НР и СП, тенге 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 1210 | 106,85<br>91,88 | 88,87<br>56,26 | 129289,00<br>111175,00 | 107533,00<br>68075,00 | | 42991,00<br>53216,00 | 177544,00 |
| 8 | 8 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 1210 | 35,62<br>285,95 | 25,47<br>179,10 | 43100,00<br>346000,00 | 30819,00<br>216711,00 | | 13153,00<br>158268,00 | 544609,00 |
| 9 | 9 | 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель | м кабеля | 1210 | 106,85<br>147,64 | 74,82<br>94,21 | 129289,00<br>178644,00 | 90532,00<br>113995,00 | | 49341,00<br>80840,00 | 280248,00 |
| 10 | 10 | 213-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 10,1 | 53,43<br>64274,00 | 39,36<br> | 64650,00<br>649167,00 | 47626,00<br> | 649167,00 | 20764,00<br>51933,00 | 701100,00 |
| 11 | 11 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 | Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее | км кабеля | 1,21 | 32015,35<br>11868,38 | 20146,97<br>5837,18 | 38739,00<br>14361,00 | 24378,00<br>7063,00 | | 13068,00<br>4145,00 | 55952,00 |
| 12 | 12 | 249-101-0505 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м | м | 1210 | 155,00 | | 187550,00 | | 187550,00 | 15004,00 | 202554,00 |
| 13 | 13 | 1308-0201-0805 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 60 | 999,70<br>463,03 | 481,22<br>179,06 | 59982,00<br>27782,00 | 28874,00<br>10744,00 | 3327,00 | 27738,00<br>7018,00 | 94738,00 |
| 14 | 14 | 1308-0201-0605 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений | м кабеля | 40 | 677,45<br>231,51 | 386,13<br>151,36 | 27098,00<br>9260,00 | 15445,00<br>6054,00 | 2392,00 | 11027,00<br>3050,00 | 41175,00 |
| 15 | 15 | 1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 100 | 1278,24<br>552,07 | 668,87<br>253,87 | 127824,00<br>55207,00 | 66887,00<br>25387,00 | 5730,00 | 58028,00<br>14868,00 | 200720,00 |
| 16 | 16 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,1 | 205118,16<br>196552,72 | 0,00<br>0,00 | 20512,00<br>19655,00 | 0,00<br>0,00 | 857,00 | 14938,00<br>2836,00 | 38286,00 |
| 17 | 17 | 241-207-1005 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 100 | 1223,00 | | 122300,00 | | 122300,00 | 9784,00 | 132084,00 |
| 18 | 18 | 1308-0201-2509 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 57293,02<br>16027,83 | 41191,28<br>18898,53 | 458344,00<br>128223,00 | 329530,00<br>151188,00 | 591,00 | 201176,00<br>52762,00 | 712282,00 |
| 19 | 19 | 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 7 | 26736,90<br>21370,44 | 310,58<br>129,75 | 187158,00<br>149593,00 | 2174,00<br>908,00 | 35391,00 | 108361,00<br>23642,00 | 319161,00 |
| 20 | 20 | 243-903-2706 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/800-L12 | шт. | 8 | 64554,00 | | 516432,00 | | 516432,00 | 41315,00 | 557747,00 |
| 21 | 21 | 243-903-4603 РСНБ РК 2022 | Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240 | шт. | 7 | 116768,00 | | 817376,00 | | 817376,00 | 65390,00 | 882766,00 |
| 22 | 22 | 261-105-0654 РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2 | 1957,00 | | 3914,00 | | 3914,00 | 313,00 | 4227,00 |
| 23 | 23 | 261-107-0738 РСНБ РК 2022 | Припой | кг | 2 | 2186,00 | | 4372,00 | | 4372,00 | 350,00 | 4722,00 |
| 24 | 24 | 214-213-0113 РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 16,5 мм | 10 м | 0,8 | 9342,00 | | 7474,00 | | 7474,00 | 598,00 | 8072,00 |
| 25 | 25 | 241-211-1109 РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, приварная | шт. | 10 | 1069,00 | | 10690,00 | | 10690,00 | 855,00 | 11545,00 |
| 26 | 26 | 243-133-0222 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБПу 3х240/35 (мк)-10 | км | 2,52 | 17123008,00 | | 43149980,00 | | 43149980,00 | 3451998,00 | 46601978,00 |
| 27 | 27 | 1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м | переход | 1 | 80268,90<br>20704,32 | 42769,71<br>14025,65 | 80269,00<br>20704,00 | 42770,00<br>14026,00 | 16795,00 | 26395,00<br>8533,00 | 115197,00 |

| 1 | 2 | Шифр норм. код ресурса 3 | Наименование работ и затрат 4 | Единица измерения 5 | Количество 6 | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 7 | эксплуатация машин / зарплата машинистов 8 | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 9 | эксплуатация машин / зарплата машинистов 10 | материалы / оборудование мебель, инвентарь 11 | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге 12 | Всего стоимость с НР и СП, тенге 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 1134-0202-0103 РСНБ РК 2022 | Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м | переход | 1 | 70298,46<br>17470,50 | 36033,09<br>11816,48 | 70298,00<br>17471,00 | 36033,00<br>11816,00 | 16795,00 | 22258,00<br>7405,00 | 99961,00 |
| 29 | 29 | 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 40 | 1915,10<br>1612,95 | 11,35<br>3,42 | 76604,00<br>64518,00 | 454,00<br>137,00 | 11632,00 | 64098,00<br>11249,00 | 151861,00 |
| 30 | 30 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 41435,81<br>12971,29 | 4895,51<br>89,91 | 82872,00<br>25943,00 | 9791,00<br>180,00 | 47138,00 | 25861,00<br>8699,00 | 117432,00 |
| 31 | 31 | 241-102-0214 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 146х4,0 мм | м | 40 | 7801,00 | | 312040,00 | | 312040,00 | 24963,00 | 337003,00 |
| 32 | 32 | 1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³(рабочий котлован) | м³ грунта | 27 | 182,11<br>0,00 | 182,11<br>68,76 | 4917,00<br>0,00 | 4917,00<br>1857,00 | | 1337,00<br>500,00 | 6754,00 |
| 33 | 33 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 27 | 1063,06<br>1063,06 | 0,00<br>0,00 | 28703,00<br>28703,00 | 0,00<br>0,00 | | 20666,00<br>3950,00 | 53319,00 |
| 34 | 34 | 1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³(приемный котлован) | м³ грунта | 10,8 | 182,11<br>0,00 | 182,11<br>68,76 | 1967,00<br>0,00 | 1967,00<br>743,00 | | 535,00<br>200,00 | 2702,00 |
| 35 | 35 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 10,8 | 1063,06<br>1063,06 | 0,00<br>0,00 | 11481,00<br>11481,00 | 0,00<br>0,00 | | 8266,00<br>1580,00 | 21327,00 |
| 36 | 36 | 1101-0205-0401 РСНБ РК 2022 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 1,25 | 2279,59<br>2279,59 | 0,00<br>0,00 | 2849,00<br>2849,00 | 0,00<br>0,00 | | 2052,00<br>392,00 | 5293,00 |
| 37 | 37 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 1,25 | 1063,06<br>1063,06 | 0,00<br>0,00 | 1329,00<br>1329,00 | 0,00<br>0,00 | | 957,00<br>183,00 | 2469,00 |
| 38 | 38 | 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 25 | 2431,30<br>945,82 | 1176,43<br>488,07 | 60783,00<br>23646,00 | 29411,00<br>12202,00 | 7726,00 | 38715,00<br>7960,00 | 107458,00 |
| 39 | 39 | 261-404-0471 РСНБ РК 2022 | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 25 | 7002,00 | | 175050,00 | | 175050,00 | 14004,00 | 189054,00 |
| 40 | 40 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0669 | 142199,14<br>121628,42 | 9379,06<br>570,27 | 9513,00<br>8137,00 | 627,00<br>38,00 | 749,00 | 5641,00<br>1212,00 | 16366,00 |
| 41 | 41 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,053 | 403078,00 | | 21363,00 | | 21363,00 | 1709,00 | 23072,00 |
| 42 | 42 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0125 | 376202,00 | | 4703,00 | | 4703,00 | 376,00 | 5079,00 |
| 43 | 43 | 261-404-0613 РСНБ РК 2022 | Шайба угловая КС-045 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 100 | 763,00 | | 76300,00 | | 76300,00 | 6104,00 | 82404,00 |
| 44 | 44 | 261-107-0983 РСНБ РК 2022 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 | кг | 1 | 930,00 | | 930,00 | | 930,00 | 74,00 | 1004,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 50573844,00<br>1817556,00 | 2416098,00<br>975450,00 | 46340192,00<br>0,00 | 2049119,00<br>4209842,00 | 56 832 805,00 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02 Кабельную линию 0,4 кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ | м³ грунта | 82,5 | 182,11<br>0,00 | 182,11<br>68,76 | 15024,00<br>0,00 | 15024,00<br>5673,00 | | 4085,00<br>1529,00 | 20638,00 |
| 2 | 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | м³ | 2,55 | 2058,75<br>2058,75 | 0,00<br>0,00 | 5250,00<br>5250,00 | 0,00<br>0,00 | | 3780,00<br>722,00 | 9752,00 |
| 3 | 3 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 85,05 | 43,96<br>0,00 | 43,96<br>12,43 | 3739,00<br>0,00 | 3739,00<br>1057,00 | | 761,00<br>360,00 | 4860,00 |
| 4 | 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 85,05 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 18816,00<br>9677,00 | 9138,00<br>4014,00 | | 9858,00<br>2294,00 | 30968,00 |
| 5 | 5 | 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 614 | 530,17<br>213,70 | 259,82<br>98,59 | 325524,00<br>131212,00 | 159529,00<br>60534,00 | 34783,00 | 138058,00<br>37086,00 | 500668,00 |

| | | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | 6 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель в траншее одн. Устройство постели | м кабеля | 315 | 303,19<br>106,85 | 196,34<br>88,87 | 95505,00<br>33658,00 | 61847,00<br>27994,00 | | 44390,00<br>11192,00 | 151087,00 |
| 7 | 7 | 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 | Кабель в траншее одн. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 | м кабеля | 315 | 91,88<br>35,62 | 56,26<br>25,47 | 28942,00<br>11220,00 | 17722,00<br>8023,00 | | 13854,00<br>3424,00 | 46220,00 |
| 8 | 8 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 | Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее | км кабеля | 0,315 | 32015,35<br>11868,38 | 20146,97<br>5837,18 | 10085,00<br>3739,00 | 6347,00<br>1839,00 | | 3402,00<br>1079,00 | 14566,00 |
| 9 | 9 | 249-101-0501 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 315 | 40,00 | | 12600,00 | | 12600,00 | 1008,00 | 13608,00 |
| 10 | 10 | 1308-0201-0603 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП | м кабеля | 20 | 411,10<br>142,47 | 208,82<br>80,87 | 8222,00<br>2849,00 | 4176,00<br>1617,00 | 1196,00 | 3216,00<br>915,00 | 12353,00 |
| 11 | 11 | 1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами к стене | м кабеля | 20 | 1186,98<br>356,17 | 686,37<br>283,87 | 23740,00<br>7123,00 | 13727,00<br>5677,00 | 2889,00 | 9217,00<br>2636,00 | 35593,00 |
| 12 | 12 | 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 16 | 745,78<br>338,37 | 350,11<br>129,76 | 11932,00<br>5414,00 | 5602,00<br>2076,00 | 917,00 | 5393,00<br>1386,00 | 18711,00 |
| 13 | 13 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,016 | 205118,16<br>196552,72 | 0,00<br>0,00 | 3282,00<br>3145,00 | 0,00<br>0,00 | 137,00 | 2390,00<br>454,00 | 6126,00 |
| 14 | 14 | 241-201-0413 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм | м | 16 | 4054,00 | | 64864,00 | | 64864,00 | 5189,00 | 70053,00 |
| 15 | 15 | 1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 35510,03<br>10685,22 | 24750,90<br>11363,41 | 284080,00<br>85482,00 | 198007,00<br>90907,00 | 591,00 | 127000,00<br>32886,00 | 443966,00 |
| 16 | 16 | 243-903-1502 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединительными, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СД-нб | шт. | 8 | 13658,00 | | 109264,00 | | 109264,00 | 8741,00 | 118005,00 |
| 17 | 17 | 243-113-0910 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 | км | 0,24 | 4530254,00 | | 1087261,00 | | 1087261,00 | 86981,00 | 1174242,00 |
| 18 | 18 | 243-113-0911 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 | км | 0,43 | 5793763,00 | | 2491318,00 | | 2491318,00 | 199305,00 | 2690623,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 4599448,00<br>298769,00 | 494858,00<br>209411,00 | 3805820,00<br>0,00 | 365404,00<br>397187,00 | 5362039,00 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01 общестроительные работы (Блочно-модульная котельная)** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ | м³ грунта | 179,52275 | 236,18<br>11,28 | 224,90<br>84,91 | 42400,00<br>2025,00 | 40374,00<br>15243,00 | | 12434,00<br>4388,00 | 59222,00 |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 5,55225 | 2686,84<br>2686,84 | 0,00<br>0,00 | 14918,00<br>14918,00 | 0,00<br>0,00 | | 10741,00<br>2053,00 | 27712,00 |
| 3 | 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 47,452 | 35,11<br>0,00 | 35,11<br>9,76 | 1666,00<br>0,00 | 1666,00<br>463,00 | | 334,00<br>160,00 | 2160,00 |
| 4 | 4 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 47,452 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 10498,00<br>5399,00 | 5099,00<br>2240,00 | | 5500,00<br>1280,00 | 17278,00 |
| 5 | 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 11,863 | 1167,57<br>1167,57 | 0,00<br>0,00 | 13851,00<br>13851,00 | 0,00<br>0,00 | | 9973,00<br>1906,00 | 25730,00 |
| 6 | 6 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 ССЦ/ | м³ | 2,3 | 18328,00<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 42154,00<br>3911,00 | 3370,00<br>750,00 | 34874,00 | 4241,00<br>3712,00 | 50107,00 |
| 7 | 7 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м³ | 13,8 | 22650,54<br>4328,81 | 1792,54<br>409,57 | 312577,00<br>59738,00 | 24737,00<br>5652,00 | 228103,00 | 59505,00<br>29767,00 | 401849,00 |
| 8 | 8 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м³ | 39 | 21524,16<br>2693,74 | 2254,19<br>525,06 | 839442,00<br>105056,00 | 87913,00<br>20477,00 | 646473,00 | 114235,00<br>76294,00 | 1029971,00 |

| | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 9 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,782 | 331233,00 | | 921490,00 | | 921490,00 | 73719,00 | 995209,00 |
| 10 | 10 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Фиксатор Ф-1 6мм/ | т | 0,0935 | 376202,00 | | 35175,00 | | 35175,00 | 2814,00 | 37989,00 |
| 11 | 11 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании /узел А/ | т | 0,00424 | 618398,29<br>51064,10 | 6687,14<br>2413,44 | 2622,00<br>217,00 | 28,00<br>10,00 | 2377,00 | 206,00<br>226,00 | 3054,00 |
| 12 | 12 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,03392 | 912144,80<br>95848,48 | 1806,32<br>762,93 | 30940,00<br>3251,00 | 61,00<br>26,00 | 27628,00 | 2982,00<br>2714,00 | 36636,00 |
| 13 | 13 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 92 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 106450,00<br>34544,00 | 2407,00<br>331,00 | 69499,00 | 32434,00<br>11111,00 | 149995,00 |
| 14 | 14 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом под фундаменты ленточные. Устройство | м² покрытия | 34,2 | 2953,40<br>362,42 | 223,89<br>67,42 | 101006,00<br>12395,00 | 7657,00<br>2306,00 | 80954,00 | 13819,00<br>9186,00 | 124911,00 |
| 15 | 15 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м² покрытия | 34,2 | 2335,13<br>246,50 | 4,03<br>1,41 | 79861,00<br>8430,00 | 138,00<br>48,00 | 71293,00 | 9157,00<br>7121,00 | 96139,00 |
| 16 | 16 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 ССЦ/ | м³ | 0,05 | 18328,00<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 916,00<br>85,00 | 73,00<br>16,00 | 758,00 | 92,00<br>81,00 | 1089,00 |
| 17 | 17 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В15 ССЦ/ | м³ | 0,38 | 50190,04<br>21744,59 | 7013,48<br>2668,90 | 19072,00<br>8263,00 | 2665,00<br>1014,00 | 8144,00 | 8442,00<br>2201,00 | 29715,00 |
| 18 | 18 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /5мм/ | т | 0,00473 | 455717,00 | | 2156,00 | | 2156,00 | 172,00 | 2328,00 |
| 19 | 19 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка /труба дренажная/ | т | 0,0108 | 1144794,97<br>76421,80 | 23981,18<br>9224,56 | 12364,00<br>825,00 | 259,00<br>100,00 | 11279,00 | 842,00<br>1056,00 | 14262,00 |
| 20 | 20 | 241-102-0151 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 2431,00 | | 4862,00 | | 4862,00 | 389,00 | 5251,00 |
| 21 | 21 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 3,52 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 4073,00<br>1322,00 | 92,00<br>13,00 | 2659,00 | 1241,00<br>425,00 | 5739,00 |
| 22 | 22 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 | Изготовление крышки | 1 конструкций | 0,05233 | 238018,37<br>215779,20 | 15161,26<br>3693,93 | 12456,00<br>11292,00 | 793,00<br>193,00 | 370,00 | 7925,00<br>1630,00 | 22011,00 |
| 23 | 23 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /40х4/ | т | 0,0484 | 479350,00 | | 23201,00 | | 23201,00 | 1856,00 | 25057,00 |
| 24 | 24 | 214-104-0101 РСНБ РК 2022 | Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,00393 | 449501,00 | | 1767,00 | | 1767,00 | 141,00 | 1908,00 |
| 25 | 25 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 ССЦ/ | м³ | 1,5 | 18328,00<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 27492,00<br>2550,00 | 2198,00<br>489,00 | 22744,00 | 2766,00<br>2421,00 | 32679,00 |
| 26 | 26 | 1106-0201-0102 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство /В15 ССЦ/ | м³ | 16,2 | 21380,94<br>4256,18 | 647,77<br>245,69 | 346371,00<br>68950,00 | 10494,00<br>3980,00 | 266927,00 | 66367,00<br>33019,00 | 445757,00 |
| 27 | 27 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 1,07088 | 366898,43<br>54699,74 | 2810,69<br>955,13 | 392904,00<br>58577,00 | 3010,00<br>1023,00 | 331317,00 | 54236,00<br>35771,00 | 482911,00 |
| 28 | 28 | 214-210-0103 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /30мм/ | т | 0,20448 | 397616,00 | | 81305,00 | | 81305,00 | 6504,00 | 87809,00 |
| 29 | 29 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,8664 | 403078,00 | | 349227,00 | | 349227,00 | 27938,00 | 377165,00 |
| 30 | 30 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 28,8 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 33323,00<br>10814,00 | 754,00<br>104,00 | 21756,00 | 10153,00<br>3478,00 | 46954,00 |
| 31 | 31 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство | м³ | 0,4 | 26965,85<br>5822,69 | 1281,48<br>489,07 | 10786,00<br>2329,00 | 513,00<br>196,00 | 7945,00 | 2297,00<br>1047,00 | 14130,00 |

| № пп | № пп | Шифр норм. или ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов | Полностью работ, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы / оборудование, мебель, инвентарь / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 32 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0073 | 20434,90<br>18482,05 | 1910,85<br>806,60 | 149,00<br>135,00 | 14,00<br>6,00 | | 128,00<br>22,00 | 299,00 |
| 33 | 33 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /5мм/ | т | 0,0073 | 455717,00 | | 3327,00 | | 3327,00 | 266,00 | 3593,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 3880801,00<br>428877,00 | 194315,00<br>54680,00 | 3257610,00<br>0,00 | 430950,00<br>344868,00 | 4655719,00 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02 Газопровод среднего и низкого давления** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Газопровод среднего давления** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 | Траншеи. Водоотлив | м³ мокрого грунта | 1292,71973 | 1698,38<br>0,00 | 1698,38<br>1079,71 | 2195529,30<br>0,00 | 2195529,30<br>1395762,37 | | 1004947,39<br>256036,09 | 3456512,78 |
| 2 | 4 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 331,76 | 6025,58<br>1408,74 | 226,74<br>62,94 | 1999046,39<br>467363,60 | 75223,28<br>20880,97 | 1456459,62 | 483361,01<br>198591,58 | 2680998,98 |
| 3 | 5 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 738,53 | 43,96<br>0,00 | 43,96<br>12,43 | 32465,81<br>0,00 | 32465,81<br>9179,95 | | 6609,85<br>3124,03 | 42199,69 |
| 4 | 6 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 766,935 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 169669,08<br>87261,84 | 82407,10<br>36199,30 | | 88895,48<br>20684,30 | 279248,86 |
| 5 | 7 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 418,653608 | 1063,06<br>1063,06 | 0,00<br>0,00 | 445053,91<br>445053,91 | 0,00<br>0,00 | | 320437,42<br>61240,58 | 826731,91 |
| 6 | 8 | 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 1,37501 | 2035550,12<br>449951,08 | 1585599,04<br>474895,05 | 2798901,82<br>618687,29 | 2180214,53<br>652985,45 | | 1258956,01<br>324628,59 | 4382486,42 |
| 7 | 9 | 241-202-0223 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм | м | 1174,982656 | 31752,00 | | 37308049,29 | | 37308049,29 | 2984643,94 | 40292693,23 |
| 8 | 10 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,215 | 523501,31<br>281121,79 | 242379,52<br>74195,62 | 112553,00<br>60441,00 | 52112,00<br>15952,00 | | 75629,00<br>15055,00 | 203237,00 |
| 9 | 11 | 241-202-0213 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 217,15 | 3894,00 | | 845582,00 | | 845582,00 | 67647,00 | 913229,00 |
| 10 | 12 | 1122-0501-0413 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,01 | 2999773,42<br>699723,10 | 2300050,32<br>701726,63 | 29998,00<br>6997,00 | 23000,00<br>7017,00 | | 13874,00<br>3510,00 | 47382,00 |
| 11 | 13 | 1122-1401-0308 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 10 | 2986,38<br>2013,94 | 20,18<br>7,19 | 29864,00<br>20139,00 | 202,00<br>72,00 | 9523,00 | 20009,00<br>3990,00 | 53863,00 |
| 12 | 14 | 241-201-0317 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х27,9 мм | м | 10 | 21960,00 | | 219600,00 | | 219600,00 | 17568,00 | 237168,00 |
| 13 | 15 | 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 | Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 1 | 20467,63<br>1975,82 | 18491,81<br>1598,89 | 20468,00<br>1976,00 | 18492,00<br>1599,00 | | 3539,00<br>1921,00 | 25928,00 |
| 14 | 16 | 1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 155 | 35634,51<br>2358,74 | 14440,13<br>2797,63 | 5523349,00<br>365605,00 | 2238221,00<br>433633,00 | 2919524,00 | 791246,00<br>505168,00 | 6819763,00 |
| 15 | 17 | 241-202-0226 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм | м | 155 | 65142,00 | | 10097010,00 | | 10097010,00 | 807761,00 | 10904771,00 |
| 16 | 18 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 41435,81<br>12971,29 | 4895,51<br>89,91 | 82872,00<br>25943,00 | 9791,00<br>180,00 | 47138,00 | 25861,00<br>8699,00 | 117432,00 |
| 17 | 19 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,094616 | 1795782,03<br>671879,73 | 649469,17<br>201849,20 | 169910,00<br>63571,00 | 61450,00<br>19098,00 | 44889,00 | 81842,00<br>20140,00 | 271892,00 |
| 18 | 20 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,004592 | 813201,00 | | 3734,00 | | 3734,00 | 299,00 | 4033,00 |
| 19 | 21 | 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 8 | 2635,67<br>2268,97 | 366,70<br>4,50 | 21085,00<br>18152,00 | 2934,00<br>36,00 | | 18006,00<br>3127,00 | 42218,00 |

| | | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 22 | 241-202-0217 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 2,7 | 8241,00 | | 22251,00 | | 22251,00 | 1780,00 | 24031,00 |
| 21 | 23 | 241-202-0220 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм | м | 0,6 | 16308,00 | | 9785,00 | | 9785,00 | 783,00 | 10568,00 |
| 22 | 24 | 241-210-0628 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм | шт. | 2 | 16112,00 | | 32224,00 | | 32224,00 | 2578,00 | 34802,00 |
| 23 | 25 | 241-208-0312 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 2 | 5833,00 | | 11666,00 | | 11666,00 | 933,00 | 12599,00 |
| 24 | 26 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 0,06 | 6025,58<br>1408,74 | 226,74<br>62,94 | 362,00<br>85,00 | 14,00<br>4,00 | 263,00 | 87,00<br>36,00 | 485,00 |
| 25 | 27 | 1122-0601-0803 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,002 | 800266,22<br>165953,94 | 323,91<br>89,91 | 1601,00<br>332,00 | 0,00<br>0,00 | 1268,00 | 329,00<br>154,00 | 2084,00 |
| 26 | 28 | 1122-0601-0802 РСНБ РК 2022 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,00028 | 166459,99<br>155150,11 | 259,13<br>71,93 | 47,00<br>43,00 | 0,00<br>0,00 | 3,00 | 43,00<br>7,00 | 97,00 |
| 27 | 29 | 261-107-0495 РСНБ РК 2022 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | $м^3$ | 0,14 | 1019,00 | | 143,00 | | 143,00 | 11,00 | 154,00 |
| 28 | 30 | 1107-0516-0108 РСНБ РК 2022 | Герметизация пеной | м | 1 | 821,37<br>252,84 | 171,89<br>75,88 | 821,00<br>253,00 | 172,00<br>76,00 | 397,00 | 388,00<br>97,00 | 1306,00 |
| 29 | 31 | 261-105-0654 РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2 | 1957,00 | | 3914,00 | | 3914,00 | 313,00 | 4227,00 |
| 30 | 32 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 12 | 6855,95<br>1077,27 | 1383,93<br>549,50 | 82271,00<br>12927,00 | 16607,00<br>6594,00 | 52737,00 | 18155,00<br>8034,00 | 108460,00 |
| 31 | 33 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,375 | 21266,62<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 7975,00<br>638,00 | 549,00<br>122,00 | 6788,00 | 691,00<br>693,00 | 9359,00 |
| 32 | 34 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 3 | 10321,13<br>4770,23 | 2997,36<br>1055,78 | 30963,00<br>14311,00 | 8992,00<br>3167,00 | 7661,00 | 17303,00<br>3861,00 | 52127,00 |
| 33 | 35 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | $м^3$ | 0,12 | 69778,88 | | 8373,00 | | 8373,00 | 670,00 | 9043,00 |
| 34 | 36 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 2,62149 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 3033,00<br>984,00 | 68,00<br>9,00 | 1980,00 | 924,00<br>317,00 | 4274,00 |
| 35 | 37 | 1124-0106-0108 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 450 мм. Установка | комплект | 1 | 67993,31<br>33247,55 | 32906,89<br>9021,63 | 67993,00<br>33248,00 | 32907,00<br>9022,00 | 1839,00 | 41846,00<br>8787,00 | 118626,00 |
| 36 | 38 | 242-208-0209 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый SDR 11 диаметром 450 | шт. | 1 | 760102,00 | | 760102,00 | | 760102,00 | 60808,00 | 820910,00 |
| 37 | 39 | 1124-0106-0104 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 160 мм. Установка | комплект | 2 | 19571,49<br>9796,12 | 9276,58<br>2445,50 | 39143,00<br>19592,00 | 18553,00<br>4891,00 | 998,00 | 24238,00<br>5071,00 | 68452,00 |
| 38 | 40 | 242-208-0208 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый SDR 11 диаметром 160 | шт. | 2 | 390055,00 | | 780110,00 | | 780110,00 | 62409,00 | 842519,00 |
| 39 | 41 | 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | 2 | 7188,30<br>3231,36 | 3746,90<br>1078,90 | 14377,00<br>6463,00 | 7494,00<br>2158,00 | 420,00 | 8534,00<br>1833,00 | 24744,00 |
| 40 | 42 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 39658,00 | | 79316,00 | | 79316,00 | 6345,00 | 85661,00 |
| 41 | 43 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 2 | 10321,13<br>4770,23 | 2997,36<br>1055,78 | 20642,00<br>9540,00 | 5995,00<br>2112,00 | 5107,00 | 11536,00<br>2574,00 | 34752,00 |

| 1 | 2 | Шифр норм, код ресурса 3 | Наименование работ и затрат 4 | Единица измерения 5 | Количество 6 | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 7 | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов 8 | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей 9 | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов 10 | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь 11 | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге 12 | Всего стоимость с НР и СП, тенге 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | $м^3$ | 0,0808 | 69088,00 | | 5582,00 | | 5582,00 | 447,00 | 6029,00 |
| 43 | 45 | 261-301-1573 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1 | 5685,00 | | 5685,00 | | 5685,00 | 455,00 | 6140,00 |
| 44 | 46 | 241-213-0101 РСНБ РК 2022 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 381,00 | | 762,00 | | 762,00 | 61,00 | 823,00 |
| 45 | 47 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 7 | 10321,13<br>4770,23 | 2997,36<br>1055,78 | 72248,00<br>33392,00 | 20981,00<br>7390,00 | 17875,00 | 40374,00<br>9010,00 | 121632,00 |
| 46 | 48 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 7 | 36368,00 | | 254576,00 | | 254576,00 | 20366,00 | 274942,00 |
| 47 | 49 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 1,464143 | 6855,95<br>1077,27 | 1383,93<br>549,50 | 10038,00<br>1577,00 | 2027,00<br>805,00 | 6435,00 | 2215,00<br>980,00 | 13233,00 |
| 48 | 50 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 2,45 | 21884,42<br>1459,73 | 1584,73<br>366,11 | 53617,00<br>3576,00 | 3883,00<br>897,00 | 46158,00 | 4071,00<br>4615,00 | 62303,00 |
| 49 | 51 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | $м^3$ | 0,2828 | 69088,00 | | 19538,00 | | 19538,00 | 1563,00 | 21101,00 |
| 50 | 52 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 2,40681 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 2785,00<br>904,00 | 63,00<br>9,00 | 1818,00 | 848,00<br>291,00 | 3924,00 |
| 51 | 53 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 15 | 10321,13<br>4770,23 | 2997,36<br>1055,78 | 154817,00<br>71553,00 | 44961,00<br>15837,00 | 38303,00 | 86516,00<br>19307,00 | 260640,00 |
| 52 | 54 | 261-301-1563 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 15 | 203,00 | | 3045,00 | | 3045,00 | 244,00 | 3289,00 |
| 53 | 55 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 15 | 36368,00 | | 545520,00 | | 545520,00 | 43642,00 | 589162,00 |
| 54 | 56 | 241-213-0101 РСНБ РК 2022 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 15 | 381,00 | | 5715,00 | | 5715,00 | 457,00 | 6172,00 |
| 55 | 57 | 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 | Установка опознавательного знака | знак | 60 | 3311,16<br>2360,47 | 0,00<br>0,00 | 198670,00<br>141628,00 | 0,00<br>0,00 | 57041,00 | 128882,00<br>26204,00 | 353756,00 |
| 56 | 58 | 251-101-0329 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм x 600 мм | шт. | 60 | 5902,00 | | 354120,00 | | 354120,00 | 28330,00 | 382450,00 |
| 57 | 59 | 251-102-0707 РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20 | шт. | 60 | 6715,00 | | 402900,00 | | 402900,00 | 32232,00 | 435132,00 |
| 58 | 60 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 0,96 | 6855,95<br>1077,27 | 1383,93<br>549,50 | 6582,00<br>1034,00 | 1329,00<br>528,00 | 4219,00 | 1452,00<br>643,00 | 8677,00 |
| 59 | 61 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 6,72 | 18328,00<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 123164,00<br>11426,00 | 9846,00<br>2191,00 | 101893,00 | 12391,00<br>10844,00 | 146399,00 |
| 60 | 62 | 1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 24 | 5617,38<br>3734,95 | 1882,43<br>1213,76 | 134817,00<br>89639,00 | 45178,00<br>29130,00 | | 117581,00<br>20192,00 | 272590,00 |
| 61 | 63 | 241-208-1415 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм | шт. | 20 | 35575,00 | | 711500,00 | | 711500,00 | 56920,00 | 768420,00 |
| 62 | 64 | 241-209-1457 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x450x315 мм | шт. | 1 | 55046,00 | | 55046,00 | | 55046,00 | 4404,00 | 59450,00 |
| 63 | 65 | 241-209-1453 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x110x315 мм | шт. | 2 | 29271,00 | | 58542,00 | | 58542,00 | 4683,00 | 63225,00 |
| 64 | 66 | 241-213-0218 РСНБ РК 2022 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм | шт. | 1 | 25199,00 | | 25199,00 | | 25199,00 | 2016,00 | 27215,00 |

| | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 65 | 67 | 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 2 | 39431,57<br>18803,90 | 1333,53<br>423,26 | 78863,00<br>37608,00 | 2668,00<br>847,00 | 38500,00 | 37685,00<br>9324,00 | 125872,00 |
| 66 | 68 | 513-302-0201 РСНБ РК 2022 | Газорегуляторный пункт с регулятором давления с РДНК-1000 и газовым счетчиком с СГ-ЭКВъ-Т1-250 с эл. корректором ГРПШ-03БМ-У1 | шт. | 2 | 2175707,00 | | 4351414,00 | | 4351414,00 | | 4351414,00 |
| 67 | 69 | 1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0024 | 1279149,82<br>758646,72 | 506577,64<br>150888,74 | 3070,00<br>1821,00 | 1216,00<br>362,00 | 33,00 | 2161,00<br>418,00 | 5649,00 |
| 68 | 70 | 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 2,424 | 1801,00 | | 4366,00 | | 4366,00 | 349,00 | 4715,00 |
| 69 | 71 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 2075,65<br>1800,51 | 119,18<br>53,94 | 4151,00<br>3601,00 | 238,00<br>108,00 | 312,00 | 3672,00<br>626,00 | 8449,00 |
| 70 | 72 | 242-103-0301 РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 39658,00 | | 79316,00 | | 79316,00 | 6345,00 | 85661,00 |
| 71 | 73 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 4 | 760,20<br>687,56 | 44,74<br>0,00 | 3041,00<br>2750,00 | 179,00<br>0,00 | 112,00 | 2723,00<br>461,00 | 6225,00 |
| 72 | 74 | 241-116-0307 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 2504,00 | | 10016,00 | | 10016,00 | 801,00 | 10817,00 |
| 73 | 75 | 242-209-6503 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 2 | 12334,00 | | 24668,00 | | 24668,00 | 1973,00 | 26641,00 |
| 74 | 76 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0014 | 1346077,03<br>671879,73 | 649469,17<br>201849,20 | 1885,00<br>941,00 | 910,00<br>283,00 | 35,00 | 1211,00<br>248,00 | 3344,00 |
| 75 | 77 | 241-112-0124 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 2 | 600,00 | | 1200,00 | | 1200,00 | 96,00 | 1296,00 |
| 76 | 78 | 241-117-0407 РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм | шт. | 2 | 516,00 | | 1032,00 | | 1032,00 | 83,00 | 1115,00 |
| 77 | 79 | 1125-0114-0103 РСНБ РК 2022 | Свеча продувочная длиной 25 м диаметром 100 мм на трубопровод диаметром 350 мм. Устройство с установкой фундаментов | свеча | 2 | 1439526,27<br>94540,16 | 140782,30<br>45928,78 | 2879053,00<br>189080,00 | 281565,00<br>91858,00 | 2408408,00 | 255653,00<br>250776,00 | 3385482,00 |
| 78 | 80 | 241-102-0117 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 | 926,00 | | 4630,00 | | 4630,00 | 370,00 | 5000,00 |
| 79 | 81 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,432 | 3526,43<br>3526,43 | 0,00<br>0,00 | 1523,00<br>1523,00 | 0,00<br>0,00 | | 1097,00<br>210,00 | 2830,00 |
| 80 | 82 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,26 | 31566,02<br>6636,52 | 2320,07<br>525,22 | 8207,00<br>1725,00 | 604,00<br>137,00 | 5878,00 | 1694,00<br>792,00 | 10693,00 |
| 81 | 83 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 | Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж | т конструкций | 0,02576 | 149800,62<br>142963,60 | 3563,46<br>842,57 | 3859,00<br>3683,00 | 92,00<br>22,00 | 84,00 | 2556,00<br>513,00 | 6928,00 |
| 82 | 84 | 241-102-0151 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 6,4 | 2431,00 | | 15558,00 | | 15558,00 | 1245,00 | 16803,00 |
| 83 | 85 | 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00416 | 403078,00 | | 1677,00 | | 1677,00 | 134,00 | 1811,00 |
| 84 | 86 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 2,88 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 3332,00<br>1081,00 | 75,00<br>10,00 | 2176,00 | 1015,00<br>348,00 | 4695,00 |
| 85 | 87 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,644 | 109,86<br>59,07 | 3,04<br>0,35 | 71,00<br>38,00 | 2,00<br>0,00 | 31,00 | 26,00<br>8,00 | 105,00 |
| 86 | 88 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,644 | 185,30<br>69,05 | 4,39<br>0,71 | 119,00<br>44,00 | 2,00<br>0,00 | 72,00 | 31,00<br>12,00 | 162,00 |
| 87 | 89 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | | 0,45 | 3526,43 | 0,00 | 1587,00 | 0,00 | | 1143,00 | 2948,00 |

| | | | | | | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Смета | Шифр норм. или ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 88 | 90 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ грунта | | 3526,43 | 0,00 | 1587,00 | 0,00 | | 218,00 | |
| | | | | | 0,526 | 31203,21 | 1541,60 | 16413,00 | 811,00 | 11723,00 | 3702,00 | 21724,00 |
| 89 | 91 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | | 7373,91 | 359,94 | 3879,00 | 189,00 | | 1609,00 | |
| | | | | | 14,56 | 1157,06 | 26,16 | 16847,00 | 380,00 | 10999,00 | 5133,00 | 23738,00 |
| 90 | 92 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 | Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж | $м^2$ поверхности | | 375,48 | 3,60 | 5467,00 | 52,00 | | 1758,00 | |
| | | | | | 0,11916 | 149800,62 | 3563,46 | 17850,00 | 424,00 | 390,00 | 11824,00 | 32048,00 |
| 91 | 93 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т конструкций | | 142963,60 | 842,57 | 17036,00 | 100,00 | | 2374,00 | |
| | | | | | 0,10236 | 479350,00 | | 49066,00 | | 49066,00 | | 52991,00 |
| 92 | 94 | 214-103-0203 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | | | | | | | 3925,00 | |
| | | | | | 0,0168 | 1385075,00 | | 23269,00 | | 23269,00 | | 25131,00 |
| 93 | 95 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | | | | | | | 1862,00 | |
| | | | | | 5,6 | 109,86 | 3,04 | 615,00 | 17,00 | 267,00 | 230,00 | 913,00 |
| 94 | 96 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | | 59,07 | 0,35 | 331,00 | 2,00 | | 68,00 | |
| | | | | | 5,6 | 185,30 | 4,39 | 1038,00 | 25,00 | 626,00 | 270,00 | 1413,00 |
| 95 | 97 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | $м^2$ | | 69,05 | 0,71 | 387,00 | 4,00 | | 105,00 | |
| | | | | | 0,54 | 3526,43 | 0,00 | 1904,00 | 0,00 | | 1371,00 | 3537,00 |
| 96 | 98 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ грунта | | 3526,43 | 0,00 | 1904,00 | 0,00 | | 262,00 | |
| | | | | | 0,68 | 31566,02 | 2320,07 | 21465,00 | 1577,00 | 15374,00 | 4432,00 | 27969,00 |
| 97 | 99 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^3$ | | 6636,52 | 525,22 | 4513,00 | 357,00 | | 2072,00 | |
| | | | | | 9 | 1157,06 | 26,16 | 10414,00 | 235,00 | 6799,00 | 3173,00 | 14674,00 |
| 98 | 100 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | $м^2$ поверхности | | 375,48 | 3,60 | 3379,00 | 32,00 | | 1087,00 | |
| | | | | | 0,2928 | 32736,39 | 13936,19 | 9585,00 | 4081,00 | 898,00 | 4055,00 | 14731,00 |
| 99 | 101 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т конструкций | | 15733,43 | 4337,12 | 4607,00 | 1270,00 | | 1091,00 | |
| | | | | | 0,2928 | 479350,00 | | 140354,00 | | 140354,00 | | 151582,00 |
| 100 | 102 | 214-401-0113 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | т | | | | | | | 11228,00 | |
| | | | | | 19,8 | 1730,00 | | 34254,00 | | 34254,00 | | 36994,00 |
| 101 | 103 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | $м^2$ | | | | | | | 2740,00 | |
| | | | | | 0,01116 | 349794,00 | | 3904,00 | | 3904,00 | | 4216,00 |
| 102 | 104 | 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером , проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками | т | | | | | | | 312,00 | |
| | | | | | 2 | 128791,00 | 190,00 | 257582,00 | 380,00 | 228600,00 | 26155,00 | 306436,00 |
| 103 | 105 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | комплект | | 14301,00 | 70,00 | 28602,00 | 140,00 | | 22699,00 | |
| | | | | | 0,2928 | 221907,55 | 51197,08 | 64975,00 | 14990,00 | 2072,00 | 36660,00 | 109766,00 |
| 104 | 106 | 1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз | т конструкций | | 163632,56 | 17822,33 | 47912,00 | 5218,00 | | 8131,00 | |
| | | | | | 19,8 | 97,08 | 3,82 | 1922,00 | 76,00 | 957,00 | 624,00 | 2750,00 |
| 105 | 107 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | | 44,93 | 0,71 | 890,00 | 14,00 | | 204,00 | |
| | | | | | 39,6 | 92,65 | 2,19 | 3669,00 | 87,00 | 2215,00 | 953,00 | 4992,00 |
| 106 | 108 | 223-502-0307 РСНБ РК 2022 | Замок цилиндровый навесной 3НЗ ГОСТ 5089-2011 | $м^2$ | | 34,53 | 0,35 | 1367,00 | 14,00 | | 370,00 | |
| | | | | | 2 | 2110,00 | | 4220,00 | | 4220,00 | | 4558,00 |
| 107 | 109 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | шт. | | | | | | | 338,00 | |
| | | | | | 2,56 | 34710,54 | 2564,50 | 88859,00 | 6565,00 | 57869,00 | 23591,00 | 121446,00 |
| 108 | 110 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^3$ | | 9540,94 | 585,87 | 24425,00 | 1500,00 | | 8996,00 | |
| | | | | | 4,8 | 1157,06 | 26,16 | 5554,00 | 125,00 | 3626,00 | 1692,00 | 7826,00 |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 375,48 | 3,60 | 1802,00 | 17,00 | | 580,00 | |

| № пп | № строки | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 109 | 111 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04278 | 349794,00 | | 14964,00 | | 14964,00 | | 16161,00 |
| 110 | 112 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0452 | 1143503,20<br>327206,88 | 1806,32<br>762,93 | 51686,00<br>14790,00 | 81,00<br>34,00 | 36815,00 | 13490,00<br>5214,00 | 70390,00 |
| 111 | 113 | 1134-0101-0601 РСНБ РК 2022 | Молниеотвод из электросварных труб. Установка | т<br>металлоконструкций антенны | 0,08684 | 158037,99<br>39691,52 | 64467,75<br>25942,31 | 13724,00<br>3447,00 | 5599,00<br>2253,00 | 4679,00 | 4332,00<br>1444,00 | 19500,00 |
| 112 | 114 | 241-102-0106 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 519,00 | | 1038,00 | | 1038,00 | | 1121,00 |
| 113 | 115 | 241-102-0113 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 655,00 | | 1965,00 | | 1965,00 | 83,00 | 2122,00 |
| 114 | 116 | 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 2123,00 | | 6369,00 | | 6369,00 | 157,00 | 6879,00 |
| 115 | 117 | 241-102-0162 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 7,6 | 3903,00 | | 29663,00 | | 29663,00 | 510,00 | 32036,00 |
| 116 | 118 | 261-107-0201 РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00066 | 408199,00 | | 269,00 | | 269,00 | 2373,00<br>22,00 | 291,00 |
| 117 | 119 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 2,51836 | 109,86<br>59,07 | 3,04<br>0,35 | 277,00<br>149,00 | 8,00<br>1,00 | 120,00 | 103,00<br>30,00 | 410,00 |
| 118 | 120 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 5,03672 | 92,65<br>34,53 | 2,19<br>0,35 | 467,00<br>174,00 | 11,00<br>2,00 | 282,00 | 121,00<br>47,00 | 635,00 |
| 119 | 121 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 5,88 | 2239,04<br>2239,04 | 0,00<br>0,00 | 13166,00<br>13166,00 | 0,00<br>0,00 | | 9479,00<br>1812,00 | 24457,00 |
| 120 | 122 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 5,88 | 1167,57<br>1167,57 | 0,00<br>0,00 | 6865,00<br>6865,00 | 0,00<br>0,00 | | 4943,00<br>945,00 | 12753,00 |
| 121 | 123 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 7658,74<br>1551,80 | 239,78<br>82,17 | 76587,00<br>15518,00 | 2398,00<br>822,00 | 58672,00 | 11765,00<br>7068,00 | 95420,00 |
| 122 | 124 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 22 | 963,67<br>241,39 | 30,48<br>9,51 | 21201,00<br>5311,00 | 670,00<br>209,00 | 15220,00 | 3974,00<br>2014,00 | 27189,00 |
| 123 | 125 | 1124-0202-0110 РСНБ РК 2022 | Газопроводы врезаемые диаметром до 500 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 1 | 143528,25<br>47856,74 | 19075,59<br>0,00 | 143528,00<br>47857,00 | 19076,00<br>0,00 | 76596,00 | 47378,00<br>15273,00 | 206179,00 |
| 124 | 126 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 10,792 | 32015,35<br>11868,38 | 20146,97<br>5837,18 | 345510,00<br>128084,00 | 217426,00<br>62995,00 | | 116558,00<br>36965,00 | 499033,00 |
| 125 | 127 | 249-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 10792 | 34,00 | | 366928,00 | | 366928,00 | 29354,00 | 396282,00 |
| 126 | 128 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 10792 | 431,63<br>195,90 | 179,08<br>64,86 | 4658151,00<br>2114153,00 | 1932631,00<br>699969,00 | 611367,00 | 2026198,00<br>534744,00 | 7219093,00 |
| 127 | 129 | 243-105-0802 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 10,792 | 795333,00 | | 8583234,00 | | 8583234,00 | 686659,00 | 9269893,00 |
| 128 | 130 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 10,792 | 1219270,57<br>184509,52 | 1023417,10<br>190643,91 | 13158368,00<br>1991227,00 | 11044717,00<br>2057429,00 | 122424,00 | 3684277,00<br>1347412,00 | 18190057,00 |
| 129 | 131 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 10,792 | 1219270,57<br>184509,52 | 1023417,10<br>190643,91 | 13158368,00<br>1991227,00 | 11044717,00<br>2057429,00 | 122424,00 | 3684277,00<br>1347412,00 | 18190057,00 |
| 130 | 132 | 1339-0201-0523 РСНБ РК 2022 | Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | 927 | 6561,95 | 146,00 | 6082928,00 | 135342,00 | 227319,00 | 3489367,00 | 10338080,00 |

| | | | | | | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Обоснование | Шифр норм. кол ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 131 | 133 | | 1339-0201-0106 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | | 6170,73 | 0,00 | 5720267,00 | 0,00 | | 765785,00 | |
| 132 | 134 | | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | стык | 927 | 638,39<br>638,39 | 0,00<br>0,00 | 591788,00<br>591788,00 | 0,00<br>0,00 | | 360992,00<br>76218,00 | 1028998,00 |
| 133 | 135 | | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. | м³ конструкции | 7,35 | 3951,86<br>2214,89 | 1736,97<br>709,25 | 29046,00<br>16279,00 | 12767,00<br>5213,00 | | 23212,00<br>4181,00 | 56439,00 |
| 134 | 136 | | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м³ материала основания в плотном теле | 10,5 | 5825,21<br>191,84 | 1241,72<br>310,52 | 61165,00<br>2014,00 | 13038,00<br>3260,00 | 46112,00 | 5697,00<br>5349,00 | 72211,00 |
| 135 | 137 | | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 | м² основания | 105 | 823,07<br>54,96 | 264,57<br>79,84 | 86422,00<br>5771,00 | 27780,00<br>8383,00 | 52872,00 | 15286,00<br>8136,00 | 109844,00 |
| 136 | 138 | | 1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство | м³ основания | 105 | 573,79<br>8,53 | 152,59<br>49,09 | 60248,00<br>896,00 | 16022,00<br>5154,00 | 43330,00 | 6534,00<br>5342,00 | 72124,00 |
| 137 | 139 | | 1127-0602-0408 РСНБ РК 2022 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 | м² покрытия | 105 | 2345,70<br>30,28 | 209,24<br>31,88 | 246298,00<br>3179,00 | 21970,00<br>3347,00 | 221149,00 | 7049,00<br>20268,00 | 273615,00 |
| | | | | Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления | м² покрытия | 105 | 1577,26<br>15,97 | 0,11<br>0,00 | 165612,00<br>1677,00 | 12,00<br>0,00 | 163924,00 | 1811,00<br>13394,00 | 180817,00 |
| | | | | | | | | | 123518552,60<br>15700157,64 | 32003250,02<br>7686573,04 | 71463734,91<br>4351414,00 | 18662992,16<br>11026403,11 | 153207947,87 |
| | | | | ИТОГО по акту | | | | | 123518552,60<br>15700157,64 | 32003250,02<br>7686573,04 | 71463734,91<br>4351414,00 | 18662992,16<br>11026403,11 | 153207947,87 |
| | | | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 4351414,00 | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01 Общестроительные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Раздел 1: Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | 1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 725,865 | 179,16<br>0,00 | 179,16<br>42,13 | 130046,00<br>0,00 | 130046,00<br>30581,00 | | 22015,00<br>12165,00 | 164226,00 |
| 2 | 2 | | 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 780,5 | 204,28<br>0,00 | 204,28<br>48,04 | 159441,00<br>0,00 | 159440,00<br>37495,00 | | 26997,00<br>14915,00 | 201353,00 |
| 3 | 3 | | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 54,635 | 2058,75<br>2058,75 | 0,00<br>0,00 | 112480,00<br>112480,00 | 0,00<br>0,00 | | 80985,00<br>15477,00 | 208942,00 |
| 4 | 4 | | 1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 | Котлованы. Водоотлив | м³ мокрого грунта | 780,5 | 2019,06<br>0,00 | 2019,06<br>1283,57 | 1575876,00<br>0,00 | 1575876,00<br>1001826,00 | | 721315,00<br>183777,00 | 2480968,00 |
| 5 | 5 | | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 116,25 | 1167,57<br>1167,57 | 0,00<br>0,00 | 135730,00<br>135730,00 | 0,00<br>0,00 | | 97726,00<br>18677,00 | 252133,00 |
| 6 | 6 | | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 658,75 | 35,11<br>0,00 | 35,11<br>9,76 | 23129,00<br>0,00 | 23128,00<br>6429,00 | | 4631,00<br>2220,00 | 29980,00 |
| 7 | 7 | | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 658,75 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 145735,00<br>74953,00 | 70783,00<br>31093,00 | | 76356,00<br>17766,00 | 239857,00 |
| 8 | 8 | | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м³ уплотненного грунта | 658,75 | 105,48<br>12,85 | 89,53<br>21,94 | 69485,00<br>8465,00 | 58978,00<br>14453,00 | 2042,00 | 16502,00<br>6877,00 | 92864,00 |
| 9 | 9 | | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 786 | 240,61<br>9,74 | 230,49<br>56,26 | 189119,00<br>7656,00 | 181165,00<br>44220,00 | 299,00 | 37351,00<br>18117,00 | 244587,00 |

| | | Шифр норм. кол ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | 412-102-0216 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 22047,3 | 27,00 | | 595277,00 | | | 47622,00 | 642899,00 |
| 11 | 11 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группа. Работа на отвале | $м^3$ грунта | 786 | 37,99<br>4,18 | 33,68<br>9,42 | 29860,00<br>3285,00 | 26472,00<br>7404,00 | 102,00 | 7695,00<br>3003,00 | 40558,00 |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы | | | | | 3166178,00<br>342569,00 | 2225888,00<br>1173501,00 | 2443,00<br>0,00 | 1091573,00<br>340616,00 | 4598367,00 |
| | | | Раздел 2: фундамент | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 24,8 | 19340,86<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 479653,00<br>42166,00 | 36335,00<br>8085,00 | 401152,00 | 45728,00<br>42031,00 | 567412,00 |
| 13 | 13 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 247,84 | 1009,22<br>503,16 | 54,57<br>7,07 | 250125,00<br>124703,00 | 13524,00<br>1752,00 | 111897,00 | 118869,00<br>29520,00 | 398514,00 |
| 14 | 14 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 247,84 | 980,92<br>456,81 | 32,98<br>18,74 | 243111,00<br>113216,00 | 8174,00<br>4645,00 | 121722,00 | 110789,00<br>28313,00 | 382213,00 |
| 15 | 15 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 72,45 | 28096,28<br>2693,74 | 2254,19<br>525,06 | 2035575,00<br>195161,00 | 163316,00<br>38041,00 | 1677098,00 | 212214,00<br>179823,00 | 2427612,00 |
| 16 | 16 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 8,55896 | 349794,00 | | 2993873,00 | | 2993873,00 | 239510,00 | 3233383,00 |
| 17 | 17 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1423 | 376202,00 | | 53534,00 | | 53534,00 | 4283,00 | 57817,00 |
| 18 | 18 | 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство | $м^3$ | 135 | 49900,29<br>14499,76 | 3756,54<br>846,19 | 6736539,00<br>1957468,00 | 507133,00<br>114236,00 | 4271939,00 | 1885249,00<br>689743,00 | 9311531,00 |
| 19 | 19 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 15,862 | 349794,00 | | 5548432,00 | | 5548432,00 | 443875,00 | 5992307,00 |
| 20 | 20 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,33462 | 376202,00 | | 125885,00 | | 125885,00 | 10071,00 | 135956,00 |
| 21 | 21 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 257 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 297364,00<br>96498,00 | 6723,00<br>925,00 | 194143,00 | 90603,00<br>31038,00 | 419005,00 |
| 22 | 22 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 257 | 578,53<br>187,74 | 13,08<br>1,80 | 148682,00<br>48249,00 | 3362,00<br>463,00 | 97071,00 | 45301,00<br>15518,00 | 209501,00 |
| 23 | 23 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 48,3 | 72257,27<br>23946,62 | 2444,36<br>567,73 | 3490026,00<br>1156622,00 | 118062,00<br>27421,00 | 2215342,00 | 1077479,00<br>365401,00 | 4932906,00 |
| 24 | 24 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 5,348655 | 349794,00 | | 1870927,00 | | 1870927,00 | 149674,00 | 2020601,00 |
| 25 | 25 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,58503 | 376202,00 | | 596291,00 | | 596291,00 | 47703,00 | 643994,00 |
| 26 | 26 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 194,17 | 980,92<br>456,81 | 32,98<br>18,74 | 190465,00<br>88699,00 | 6404,00<br>3639,00 | 95363,00 | 86798,00<br>22182,00 | 299445,00 |
| 27 | 27 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | $м^2$ изолируемой поверхности | 194,17 | 453,37<br>410,79 | 42,58<br>19,94 | 88031,00<br>79763,00 | 8268,00<br>3872,00 | | 78617,00<br>13332,00 | 179980,00 |
| 28 | 28 | 234-102-0203 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ | $м^3$ | 9,999755 | 47286,00 | | 472848,00 | | 472848,00 | 37828,00 | 510676,00 |
| 29 | 29 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 194,17 | 980,92<br>456,81 | 32,98<br>18,74 | 190465,00<br>88699,00 | 6404,00<br>3639,00 | 95363,00 | 86798,00<br>22182,00 | 299445,00 |
| 30 | 30 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,533968 | 20434,90<br>18482,05 | 1910,85<br>806,60 | 10912,00<br>9869,00 | 1021,00<br>431,00 | 22,00 | 9373,00<br>1623,00 | 21908,00 |

| | | Шифр норм. кол ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 31 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,533968 | 455717,00 | | 243338,00 | | 243338,00 | 19467,00 | 262805,00 |
| 32 | 32 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 194,17 | 1009,22<br>503,16 | 54,57<br>7,07 | 195960,00<br>97699,00 | 10596,00<br>1373,00 | 87666,00 | 93128,00<br>23128,00 | 312216,00 |
| 33 | 33 | 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 | $м^2$ изолируемой поверхности | 194,17 | 381,53<br>169,79 | 28,25<br>3,94 | 74082,00<br>32968,00 | 5485,00<br>765,00 | 35628,00 | 31710,00<br>8464,00 | 114256,00 |
| | | | Итого по разделу 2: фундамент | | | | | 26336118,00<br>4131780,00 | 894807,00<br>209287,00 | 21309534,00<br>0,00 | 3972656,00<br>2424709,00 | 32733483,00 |
| | | | Раздел 3: Фундамент под блочно-модульные здания 3 шт | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ | $м^3$ грунта | 248,0775 | 236,18<br>11,28 | 224,90<br>84,91 | 58591,00<br>2798,00 | 55792,00<br>21064,00 | | 17182,00<br>6063,00 | 81836,00 |
| 35 | 35 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 7,6725 | 2686,84<br>2686,84 | 0,00<br>0,00 | 20615,00<br>20615,00 | 0,00<br>0,00 | | 14843,00<br>2837,00 | 38295,00 |
| 36 | 36 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 147,48 | 35,11<br>0,00 | 35,11<br>9,76 | 5178,00<br>0,00 | 5178,00<br>1439,00 | | 1037,00<br>497,00 | 6712,00 |
| 37 | 37 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 147,48 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 32627,00<br>16780,00 | 15847,00<br>6961,00 | | 17094,00<br>3978,00 | 53699,00 |
| 38 | 38 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 36,87 | 1167,57<br>1167,57 | 0,00<br>0,00 | 43048,00<br>43048,00 | 0,00<br>0,00 | | 30995,00<br>5924,00 | 79967,00 |
| 39 | 39 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 ССЦ/ | $м^3$ | 4,95 | 18328,00<br>1700,24 | 1465,14<br>326,01 | 90724,00<br>8416,00 | 7253,00<br>1614,00 | 75055,00 | 9127,00<br>7988,00 | 107839,00 |
| 40 | 40 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | $м^3$ | 30 | 22650,54<br>4328,81 | 1792,54<br>409,57 | 679516,00<br>129864,00 | 53776,00<br>12287,00 | 495876,00 | 129358,00<br>64710,00 | 873584,00 |
| 41 | 41 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | $м^3$ | 36,45 | 21524,16<br>2693,74 | 2254,19<br>525,06 | 784556,00<br>98187,00 | 82165,00<br>19138,00 | 604204,00 | 106766,00<br>71306,00 | 962628,00 |
| 42 | 42 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,6001 | 331233,00 | | 861239,00 | | 861239,00 | 68899,00 | 930138,00 |
| 43 | 43 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Фиксатор Ф-1 6мм/ | т | 0,10125 | 376202,00 | | 38090,00 | | 38090,00 | 3047,00 | 41137,00 |
| 44 | 44 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании /узел А/ | т | 0,01272 | 618398,29<br>51064,10 | 6687,14<br>2413,44 | 7866,00<br>650,00 | 85,00<br>31,00 | 7131,00 | 619,00<br>679,00 | 9164,00 |
| 45 | 45 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,10176 | 912144,80<br>95848,48 | 1806,32<br>762,93 | 92820,00<br>9754,00 | 184,00<br>78,00 | 82883,00 | 8946,00<br>8141,00 | 109907,00 |
| 46 | 46 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 198 | 1157,06<br>375,48 | 26,16<br>3,60 | 229098,00<br>74345,00 | 5180,00<br>713,00 | 149573,00 | 69803,00<br>23912,00 | 322813,00 |
| 47 | 47 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом под фундаменты ленточные. Устройство | $м^2$ покрытия | 72,6 | 2953,40<br>362,42 | 223,89<br>67,42 | 214417,00<br>26312,00 | 16255,00<br>4895,00 | 171851,00 | 29334,00<br>19500,00 | 263251,00 |
| 48 | 48 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 72,6 | 2335,13<br>246,50 | 4,03<br>1,41 | 169530,00<br>17896,00 | 292,00<br>102,00 | 151342,00 | 19438,00<br>15117,00 | 204085,00 |
| 49 | 49 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 1,5 | 26965,85<br>5822,69 | 1281,48<br>489,07 | 40449,00<br>8734,00 | 1923,00<br>734,00 | 29793,00 | 8616,00<br>3925,00 | 52990,00 |
| 50 | 50 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,3366 | 20434,90<br>18482,05 | 1910,85<br>806,60 | 6878,00<br>6221,00 | 644,00<br>272,00 | 14,00 | 5908,00<br>1023,00 | 13809,00 |
| 51 | 51 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /5мм/ | | 0,3366 | 455717,00 | | 153394,00 | | 153394,00 | | 165666,00 |

| | | | | | | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | 12272,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Фундамент под блочно-модульные здания 3 шт** | | | | | 3528636,00 | 244574,00 | 2820445,00 | 469066,00 | 4317520,00 |
| | | | | | | | | 463620,00 | 69328,00 | 0,00 | 319818,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 33030932,00 | 3365269,00 | 24132422,00 | 5533295,00 | 41649370,00 |
| | | | | | | | | 4937969,00 | 1452116,00 | 0,00 | 3085143,00 | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04 Наружные сети водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Водопровод** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 7564,641903 | 111,17<br>5,75 | 105,42<br>24,79 | 840961,00<br>43497,00 | 797464,00<br>187527,00 | | 166346,00<br>80563,00 | 1087870,00 |
| 2 | 2 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 233,957997 | 2180,88<br>2180,88 | 0,00<br>0,00 | 510234,00<br>510234,00 | 0,00<br>0,00 | | 367368,00<br>70288,00 | 947810,00 |
| 3 | 3 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 155,971998 | 2180,88<br>2180,88 | 0,00<br>0,00 | 340156,00<br>340156,00 | 0,00<br>0,00 | | 244912,00<br>46806,00 | 631874,00 |
| 4 | 4 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 140,49 | 6025,58<br>1408,74 | 226,74<br>62,94 | 846534,00<br>197914,00 | 31854,00<br>8842,00 | 616765,00 | 204688,00<br>84097,00 | 1135319,00 |
| 5 | 5 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 1155,782679 | 1063,06<br>1063,06 | 0,00<br>0,00 | 1228666,00<br>1228666,00 | 0,00<br>0,00 | | 884636,00<br>169068,00 | 2282370,00 |
| 6 | 6 | 1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 6549,435182 | 49,61<br>0,00 | 49,61<br>13,79 | 324917,00<br>0,00 | 324918,00<br>90317,00 | | 65036,00<br>31175,00 | 421128,00 |
| 7 | 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 7705,217861 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 1704625,00<br>876700,00 | 827925,00<br>363686,00 | | 893112,00<br>207810,00 | 2805547,00 |
| 8 | 8 | 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 249,354037 | 226,13<br>0,00 | 226,13<br>53,17 | 56386,00<br>0,00 | 56386,00<br>13258,00 | | 9545,00<br>5274,00 | 71205,00 |
| 9 | 9 | 412-102-0115 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 6470,73726 | 52,00 | | 336478,00 | | | 26918,00 | 363396,00 |
| 10 | 10 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 1,172 | 523501,31<br>281121,79 | 242379,52<br>74195,62 | 613544,00<br>329475,00 | 284069,00<br>86957,00 | | 412268,00<br>82065,00 | 1107877,00 |
| 11 | 11 | 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,389 | 494288,05<br>270604,07 | 223683,98<br>73014,76 | 192278,00<br>105265,00 | 87013,00<br>28403,00 | | 132331,00<br>25969,00 | 350578,00 |
| 12 | 12 | 241-201-0812 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм | м | 1183,72 | 2081,00 | | 2463321,00 | | 2463321,00 | 197066,00 | 2660387,00 |
| 13 | 13 | 241-201-0810 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм | м | 392,89 | 958,00 | | 376389,00 | | 376389,00 | 30111,00 | 406500,00 |
| 14 | 14 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1561 | 118,66<br>111,81 | 1,55<br>0,00 | 185228,00<br>174535,00 | 2420,00<br>0,00 | 8273,00 | 171039,00<br>28504,00 | 384771,00 |
| 15 | 15 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 1,172 | 84392,92<br>77501,32 | 0,00<br>0,00 | 98909,00<br>90832,00 | 0,00<br>0,00 | 8077,00 | 89923,00<br>15107,00 | 203939,00 |
| 16 | 16 | 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,389 | 81388,87<br>77501,32 | 0,00<br>0,00 | 31660,00<br>30148,00 | 0,00<br>0,00 | 1512,00 | 29847,00<br>4921,00 | 66428,00 |
| 17 | 17 | 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,187 | 2035550,12<br>449951,08 | 1585599,04<br>474895,05 | 380648,00<br>84141,00 | 296507,00<br>88805,00 | | 171217,00<br>44149,00 | 596014,00 |
| 18 | 18 | 241-201-0821 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм | м | 187 | 16457,00 | | 3077459,00 | | 3077459,00 | 246197,00 | 3323656,00 |
| 19 | 19 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | | 187 | 1741,76 | 10,55 | 325709,00 | 1973,00 | 39936,00 | 281529,00 | 655817,00 |

| | | | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1517,65 | 3,06 | 283801,00 | 572,00 | | 48579,00 | |
| 20 | 20 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,313 | 1346077,03<br>671879,73 | 649469,17<br>201849,20 | 421322,00<br>210298,00 | 203284,00<br>63179,00 | 7740,00 | 270742,00<br>55365,00 | 747429,00 |
| 21 | 21 | 241-102-0177 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 20 | 4695,00 | | 93900,00 | | 93900,00 | 7512,00 | 101412,00 |
| 22 | 22 | 241-102-0153 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | м | 15 | 2876,00 | | 43140,00 | | 43140,00 | 3451,00 | 46591,00 |
| 23 | 23 | 241-102-0107 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 10 | 585,00 | | 5850,00 | | 5850,00 | 468,00 | 6318,00 |
| 24 | 24 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,02 | 2015859,62<br>356896,80 | 51523,87<br>323,67 | 40317,00<br>7138,00 | 1030,00<br>6,00 | 32149,00 | 7073,00<br>3791,00 | 51181,00 |
| 25 | 25 | 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,025 | 1250365,36<br>353414,88 | 48793,95<br>179,82 | 31259,00<br>8835,00 | 1219,00<br>4,00 | 21204,00 | 8751,00<br>3201,00 | 43211,00 |
| 26 | 26 | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /Футляр/ | м | 8,4 | 5157,00 | | 43319,00 | - | 43319,00 | 3466,00 | 46785,00 |
| 27 | 27 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 | Штуперы (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 10050,57<br>4103,46 | 5452,25<br>1810,19 | 20101,00<br>8207,00 | 10904,00<br>3620,00 | 990,00 | 11709,00<br>2545,00 | 34355,00 |
| 28 | 28 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 29 | 1618,18<br>1367,98 | 250,20<br>1,26 | 46927,00<br>39671,00 | 7256,00<br>37,00 | | 39311,00<br>6899,00 | 93137,00 |
| 29 | 29 | 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 5 | 1460,94<br>1309,98 | 150,96<br>0,36 | 7305,00<br>6550,00 | 755,00<br>2,00 | | 6486,00<br>1103,00 | 14894,00 |
| 30 | 30 | 241-210-0622 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм | шт. | 29 | 8935,00 | | 259115,00 | | 259115,00 | 20729,00 | 279844,00 |
| 31 | 31 | 241-210-0614 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм | шт. | 5 | 5783,00 | | 28915,00 | | 28915,00 | 2313,00 | 31228,00 |
| 32 | 32 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 20 | 3909,94<br>3415,92 | 198,64<br>89,91 | 78199,00<br>68318,00 | 3973,00<br>1798,00 | 5908,00 | 69415,00<br>11809,00 | 159423,00 |
| 33 | 33 | 242-101-0503 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 10 | 25168,00 | | 251680,00 | | 251680,00 | 20134,00 | 271814,00 |
| 34 | 34 | 242-101-0502 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 10 | 28854,00 | | 288540,00 | | 288540,00 | 23083,00 | 311623,00 |
| 35 | 35 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 20 | 1459,57<br>1289,18 | 89,48<br>0,00 | 29191,00<br>25784,00 | 1790,00<br>0,00 | 1618,00 | 25526,00<br>4377,00 | 59094,00 |
| 36 | 36 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 20 | 1116,86<br>988,37 | 67,11<br>0,00 | 22337,00<br>19767,00 | 1342,00<br>0,00 | 1228,00 | 19570,00<br>3353,00 | 45260,00 |
| 37 | 37 | 241-116-0310 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 20 | 4905,00 | | 98100,00 | | 98100,00 | 7848,00 | 105948,00 |
| 38 | 38 | 241-116-0309 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 20 | 3935,00 | | 78700,00 | | 78700,00 | 62960,00 | 84996,00 |
| 39 | 39 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 6 | 2075,65<br>1800,51 | 119,18<br>53,94 | 12454,00<br>10803,00 | 715,00<br>324,00 | 936,00 | 11015,00<br>1878,00 | 25347,00 |
| 40 | 40 | 242-301-0601 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 6 | 3695,00 | | 22170,00 | | 22170,00 | 1774,00 | 23944,00 |

| | | Шифр ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | 41 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 12 | 760,20<br>687,56 | 44,74<br>0,00 | 9122,00<br>8251,00 | 537,00<br>0,00 | 335,00 | 8168,00<br>1383,00 | 18673,00 |
| 42 | 42 | 241-116-0304 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 12 | 1035,00 | | 12420,00 | | 12420,00 | 994,00 | 13414,00 |
| 43 | 43 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 27,36 | 29506,12<br>13858,46 | 12370,58<br>5067,21 | 807287,00<br>379167,00 | 338459,00<br>138639,00 | 89661,00 | 512628,00<br>105593,00 | 1425508,00 |
| 44 | 44 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 18 | 34572,00 | | 622296,00 | | 622296,00 | 49784,00 | 672080,00 |
| 45 | 45 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 36 | 19927,00 | | 717372,00 | | 717372,00 | 57390,00 | 774762,00 |
| 46 | 46 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 18 | 28516,00 | | 513288,00 | | 513288,00 | 41063,00 | 554351,00 |
| 47 | 47 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 18 | 2645,00 | | 47610,00 | | 47610,00 | 3809,00 | 51419,00 |
| 48 | 48 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 18 | 4114,00 | | 74052,00 | | 74052,00 | 5924,00 | 79976,00 |
| 49 | 49 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 18 | 36368,00 | | 654624,00 | | 654624,00 | 52370,00 | 706994,00 |
| 50 | 50 | 261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 144 | 785,00 | | 113040,00 | | 113040,00 | 9043,00 | 122083,00 |
| 51 | 51 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,28 | 29506,12<br>13858,46 | 12370,58<br>5067,21 | 155792,00<br>73173,00 | 65317,00<br>26755,00 | 17303,00 | 98928,00<br>20378,00 | 275098,00 |
| 52 | 52 | 225-101-0603 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 3 | 55339,00 | | 166017,00 | | 166017,00 | 13281,00 | 179298,00 |
| 53 | 53 | 225-101-0111 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 6 | 35421,00 | | 212526,00 | | 212526,00 | 17002,00 | 229528,00 |
| 54 | 54 | 225-101-0613 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 3 | 47836,00 | | 143508,00 | | 143508,00 | 11481,00 | 154989,00 |
| 55 | 55 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 2645,00 | | 7935,00 | | 7935,00 | 635,00 | 8570,00 |
| 56 | 56 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 3 | 4114,00 | | 12342,00 | | 12342,00 | 987,00 | 13329,00 |
| 57 | 57 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 36368,00 | | 109104,00 | | 109104,00 | 8728,00 | 117832,00 |
| 58 | 58 | 261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 24 | 785,00 | | 18840,00 | | 18840,00 | 1507,00 | 20347,00 |
| 59 | 59 | 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 | Изделиямонтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,62784 | 1107816,32<br>60838,13 | 9105,48<br>1834,12 | 695531,00<br>38197,00 | 5717,00<br>1152,00 | 651618,00 | 46431,00<br>59357,00 | 801319,00 |
| 60 | 60 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 | Обоймабетонная. Устройство | м³ | 0,392 | 29173,41<br>7373,91 | 1541,60<br>359,94 | 11436,00<br>2891,00 | 604,00<br>141,00 | 7941,00 | 2759,00<br>1136,00 | 15331,00 |
| 61 | 61 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 7 | 3486,43<br>2738,88 | 248,79<br>105,32 | 24405,00<br>19172,00 | 1741,00<br>737,00 | 3491,00 | 19710,00<br>3529,00 | 47644,00 |
| 62 | 62 | 244-404-0202 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм | шт. | 7 | 957584,00 | | 6703088,00 | | 6703088,00 | 536247,00 | 7239335,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Обоснование, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
| 63 | 63 | 241-113-0119 РСНБ РК 2022 | Тройник пожарной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм | шт. | 7 | 7852,00 | | 54964,00 | | 54964,00 | 4397,00 | 59361,00 |
| 64 | 64 | 241-515-0201 РСНБ РК 2022 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | шт. | 7 | 151884,00 | | 1063188,00 | | 1063188,00 | 85055,00 | 1148243,00 |
| 65 | 65 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 7 | 6483,07<br>4815,62 | 1075,48<br>357,76 | 45381,00<br>33709,00 | 7528,00<br>2504,00 | 4144,00 | 39111,00<br>6759,00 | 91251,00 |
| 66 | 66 | 251-102-0701 РСНБ РК 2022 | Стойки круглые металлические для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20 | шт. | 7 | 6514,00 | | 45598,00 | | 45598,00 | 3648,00 | 49246,00 |
| 67 | 67 | 251-102-0409 РСНБ РК 2022 | Светоотражающее устройство УС-1 | шт. | 7 | 1122,00 | | 7854,00 | | 7854,00 | 628,00 | 8482,00 |
| 68 | 68 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 | Упоры бетонные. Устройство | $м^3$ | 25,95 | 26799,87<br>7373,91 | 1541,60<br>359,94 | 695457,00<br>191353,00 | 40004,00<br>9340,00 | 464099,00 | 182631,00<br>70247,00 | 948335,00 |
| 69 | 69 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | $м^3$ материала основания и плотномтеле | 29,64 | 4875,55<br>292,93 | 1911,77<br>480,60 | 144511,00<br>8682,00 | 56665,00<br>14245,00 | 79164,00 | 24762,00<br>13542,00 | 182815,00 |
| 70 | 70 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | $м^2$ покрытия | 197,6 | 1976,92<br>246,50 | 4,03<br>1,41 | 390639,00<br>48708,00 | 797,00<br>279,00 | 341135,00 | 52905,00<br>35483,00 | 479027,00 |
| | | | Итого по разделу 1: Водопровод | | | | | 30136170,00<br>5504038,00 | 3460166,00<br>1131129,00 | 20835491,00<br>0,00 | 5581428,00<br>2857362,00 | 38574960,00 |
| | | | Раздел 2: Канализация | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 4687,87032 | 111,17<br>5,75 | 105,42<br>24,79 | 521151,00<br>26955,00 | 494195,00<br>116212,00 | | 103086,00<br>49926,00 | 674163,00 |
| 72 | 72 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 144,98568 | 2180,88<br>2180,88 | 0,00<br>0,00 | 316196,00<br>316196,00 | 0,00<br>0,00 | | 227661,00<br>43509,00 | 587366,00 |
| 73 | 73 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 96,65712 | 2180,88<br>2180,88 | 0,00<br>0,00 | 210798,00<br>210798,00 | 0,00<br>0,00 | | 151774,00<br>29006,00 | 391578,00 |
| 74 | 74 | 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 | Траншеи. Водоотлив | $м^3$ мокрого грунта | 1449,8568 | 1698,38<br>0,00 | 1698,38<br>1079,71 | 2462408,00<br>0,00 | 2462408,00<br>1565425,00 | | 1127104,00<br>287159,00 | 5876671,00 |
| 75 | 75 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 100,35 | 6025,58<br>1408,74 | 226,74<br>62,94 | 604667,00<br>141367,00 | 22753,00<br>6316,00 | 440547,00 | 146206,00<br>60070,00 | 810943,00 |
| 76 | 76 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, навзи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 699,085295 | 1063,06<br>1063,06 | 0,00<br>0,00 | 743170,00<br>743170,00 | 0,00<br>0,00 | | 535880,00<br>102262,00 | 1380512,00 |
| 77 | 77 | 1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 3961,483341 | 49,61<br>0,00 | 49,61<br>13,79 | 196529,00<br>0,00 | 196529,00<br>54629,00 | | 39338,00<br>18857,00 | 254724,00 |
| 78 | 78 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 4660,568636 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 1031058,00<br>530279,00 | 500778,00<br>219979,00 | | 540207,00<br>125696,00 | 1696961,00 |
| 79 | 79 | 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 268,944484 | 226,13<br>0,00 | 226,13<br>53,17 | 60816,00<br>0,00 | 60817,00<br>14300,00 | | 10295,00<br>5688,00 | 76799,00 |
| 80 | 80 | 412-102-0115 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 6979,10936 | 52,00 | | 362914,00 | | | 29033,00 | 391947,00 |
| 81 | 81 | 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 1,115 | 3263,56<br>116,56 | 24,12<br>9,61 | 3639,00<br>130,00 | 27,00<br>11,00 | 3482,00 | 139,00<br>302,00 | 4080,00 |

| № п/п | № п/п | Шифр норм. кол ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 82 | 82 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 1115 | 134,66<br>111,81 | 1,55<br>0,00 | 150146,00<br>124668,00 | 1728,00<br>0,00 | 23750,00 | 122171,00<br>21787,00 | 294104,00 |
| 83 | 83 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м³ конструкций колодца | 38,26 | 48902,17<br>22919,35 | 14229,09<br>5738,19 | 1870997,00<br>876894,00 | 544405,00<br>219543,00 | 449698,00 | 1085473,00<br>236518,00 | 3192998,00 |
| 84 | 84 | 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 67 | 15410,00 | | 1032470,00 | | 1032470,00 | 82598,00 | 1115068,00 |
| 85 | 85 | 225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 67 | 12762,00 | | 855054,00 | | 855054,00 | 68404,00 | 923458,00 |
| 86 | 86 | 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 33 | 14123,00 | | 466059,00 | | 466059,00 | 37285,00 | 503344,00 |
| 87 | 87 | 225-101-0105 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 62 | 9354,00 | | 579948,00 | | 579948,00 | 46396,00 | 626344,00 |
| 88 | 88 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 83 | 2645,00 | | 219535,00 | | 219535,00 | 17563,00 | 237098,00 |
| 89 | 89 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 67 | 36368,00 | | 2436656,00 | | 2436656,00 | 194932,00 | 2631588,00 |
| 90 | 90 | 261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 301 | 785,00 | | 236285,00 | | 236285,00 | 18903,00 | 255188,00 |
| 91 | 91 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м³ конструкций колодца | 8,59 | 39410,95<br>15955,46 | 9579,48<br>3933,86 | 338540,00<br>137057,00 | 82288,00<br>33792,00 | 119195,00 | 169141,00<br>40614,00 | 548295,00 |
| 92 | 92 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 5 | 34572,00 | | 172860,00 | | 172860,00 | 13829,00 | 186689,00 |
| 93 | 93 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 3 | 14014,00 | | 42042,00 | | 42042,00 | 3363,00 | 45405,00 |
| 94 | 94 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 11 | 19927,00 | | 219197,00 | | 219197,00 | 17536,00 | 236733,00 |
| 95 | 95 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 5 | 28516,00 | | 142580,00 | | 142580,00 | 11406,00 | 153986,00 |
| 96 | 96 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 8 | 2645,00 | | 21160,00 | | 21160,00 | 1693,00 | 22853,00 |
| 97 | 97 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 5 | 36368,00 | | 181840,00 | | 181840,00 | 14547,00 | 196387,00 |
| 98 | 98 | 261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | шт. | 43 | 785,00 | | 33755,00 | | 33755,00 | 2700,00 | 36455,00 |
| 99 | 99 | 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 2,01605 | 1107816,32<br>60838,13 | 9105,48<br>1834,12 | 2233413,00<br>122653,00 | 18357,00<br>3698,00 | 2092403,00 | 149093,00<br>190601,00 | 2573107,00 |
| 100 | 100 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 | Обоймабетонная. Устройство | м³ | 1,172 | 29173,41<br>7373,91 | 1541,60<br>359,94 | 34191,00<br>8642,00 | 1807,00<br>422,00 | 23742,00 | 8248,00<br>3395,00 | 45834,00 |
| 101 | 101 | 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,17 | 2824702,55<br>660769,65 | 2163932,90<br>664605,06 | 480199,00<br>112331,00 | 367869,00<br>112983,00 | | 223061,00<br>56261,00 | 759521,00 |
| 102 | 102 | 241-201-0624 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм | м | 170 | 32615,00 | | 5544550,00 | | 5544550,00 | 443564,00 | 5988114,00 |
| 103 | 103 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м³ материала основания в плотномтеле | 112,32 | 4875,55<br>292,93 | 1911,77<br>480,60 | 547622,00<br>32902,00 | 214730,00<br>53981,00 | 299990,00 | 93833,00<br>51317,00 | 692772,00 |
| 104 | 104 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м² покрытия | 748,8 | 1976,92<br>246,50 | 4,03<br>1,41 | 1480318,00<br>184579,00 | 3018,00<br>1056,00 | 1292721,00 | 200484,00<br>134462,00 | 1815264,00 |

| | | | | | | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого по разделу 2: Канализация** | | | | | 25832763,00<br>3568621,00 | 4971709,00<br>2402347,00 | 16929519,00<br>0,00 | 4932394,00<br>2461182,00 | 33226339,00 |
| | | | **Раздел 3: Напорная канализация** | | | | | | | | | |
| 105 | 105 | 1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 42,04368 | 111,17<br>5,75 | 105,42<br>24,79 | 4674,00<br>242,00 | 4432,00<br>1042,00 | | 925,00<br>448,00 | 6047,00 |
| 106 | 106 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 1,30032 | 2180,88<br>2180,88 | 0,00<br>0,00 | 2836,00<br>2836,00 | 0,00<br>0,00 | | 2042,00<br>390,00 | 5268,00 |
| 107 | 107 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 0,86688 | 2180,88<br>2180,88 | 0,00<br>0,00 | 1891,00<br>1891,00 | 0,00<br>0,00 | | 1361,00<br>260,00 | 3512,00 |
| 108 | 108 | 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 | Траншеи. Водоотлив | м³ мокрого грунта | 13,0032 | 1698,38<br>0,00 | 1698,38<br>1079,71 | 22084,00<br>0,00 | 22085,00<br>14040,00 | | 10109,00<br>2575,00 | 34768,00 |
| 109 | 109 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 0,9 | 6025,58<br>1408,74 | 226,74<br>62,94 | 5423,00<br>1268,00 | 204,00<br>57,00 | 3951,00 | 1311,00<br>539,00 | 7273,00 |
| 110 | 110 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 6,181771 | 1063,06<br>1063,06 | 0,00<br>0,00 | 6572,00<br>6572,00 | 0,00<br>0,00 | | 4732,00<br>904,00 | 12208,00 |
| 111 | 111 | 1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 35,030037 | 49,61<br>0,00 | 49,61<br>13,79 | 1738,00<br>0,00 | 1738,00<br>483,00 | | 348,00<br>167,00 | 2253,00 |
| 112 | 112 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 41,211808 | 221,23<br>113,78 | 107,45<br>47,20 | 9117,00<br>4689,00 | 4428,00<br>1945,00 | | 4777,00<br>1111,00 | 15005,00 |
| 113 | 113 | 1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 2,999072 | 226,13<br>0,00 | 226,13<br>53,17 | 678,00<br>0,00 | 678,00<br>159,00 | | 115,00<br>63,00 | 856,00 |
| 114 | 114 | 412-102-0115 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 77,825918 | 52,00 | | 4047,00 | | | 324,00 | 4371,00 |
| 115 | 115 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,01 | 523501,31<br>281121,79 | 242379,52<br>74195,62 | 5235,00<br>2811,00 | 2424,00<br>742,00 | | 3518,00<br>700,00 | 9453,00 |
| 116 | 116 | 241-201-1204 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм | м | 10 | 1014,00 | | 10140,00 | | 10140,00 | 811,00 | 10951,00 |
| 117 | 117 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 10 | 118,66<br>111,81 | 1,55<br>0,00 | 1187,00<br>1118,00 | 16,00<br>0,00 | 53,00 | 1096,00<br>183,00 | 2466,00 |
| 118 | 118 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м³ конструкций колодця | 0,46 | 48902,17<br>22919,35 | 14229,09<br>5738,19 | 22495,00<br>10543,00 | 6546,00<br>2640,00 | 5407,00 | 13051,00<br>2844,00 | 38390,00 |
| 119 | 119 | 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 15410,00 | | 15410,00 | | 15410,00 | 1233,00 | 16643,00 |
| 120 | 120 | 225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 12762,00 | | 12762,00 | | 12762,00 | 1021,00 | 13783,00 |
| 121 | 121 | 225-101-0105 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 1 | 9354,00 | | 9354,00 | | 9354,00 | 748,00 | 10102,00 |
| 122 | 122 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 2645,00 | | 2645,00 | | 2645,00 | 212,00 | 2857,00 |
| 123 | 123 | 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 36368,00 | | 36368,00 | | 36368,00 | 2909,00 | 39277,00 |
| 124 | 124 | 261-107-0626 РСНБ РК 2022 | Скобы кованые | | 3 | 785,00 | | 2355,00 | | 2355,00 | | 2543,00 |

| | Позиция по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 189,00 | |
| 125 | 125 | 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | м³ материала основания в плотномере | 1,56 | 4875,55<br>292,93 | 1911,77<br>480,60 | 7606,00<br>457,00 | 2983,00<br>750,00 | 4167,00 | 1303,00<br>713,00 | 9622,00 |
| 126 | 126 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м² покрытия | 10,4 | 1976,92<br>246,50 | 4,03<br>1,41 | 20560,00<br>2564,00 | 42,00<br>15,00 | 17954,00 | 2784,00<br>1868,00 | 25212,00 |
| | | | **Итого по разделу 3: Напорная канализация** | | | | | 205177,00<br>34991,00 | 45576,00<br>21873,00 | 120566,00<br>0,00 | 47472,00<br>20211,00 | 272860,00 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 56174110,00<br>9107650,00 | 8477451,00<br>3555349,00 | 37885576,00<br>0,00 | 10561294,00<br>5338755,00 | 72074159,00 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТАМ** | | | | | | | | | 437 098 471,97 |
| | | | **В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | 78 717 581 |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9% | | 10 393 046 | | | | 447 491 518 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | | | 0,9% | | 3 318 965 | | | | 450 810 483 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2% | | 7 441 858 | | | | 458 252 341 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 55 102 307 |
| | | | **Итого оборудования в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1** | | | | | | | | | 265 674 332 |
| | | | **Итого СМР в текущих ценах на 2022 год -70%, К=1** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого оборудования в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057** | | | | | | | | | 25 620 346 |
| | | | **Итого СМР в текущих ценах на 2023 год -30%, К=1,0849057** | | | | | | | | | 123 527 827 |
| | | | Итого оборудования в текущих ценах на 2022-2023 гг | | | | | | | | | 80 722 652,40 |
| | | | **Итого СМР в текущих ценах на 2022-2023 гг** | | | | | | | | | 389 202 159,64 |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 56 390 977,43 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 526 315 789,47 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**
**Руководитель** _____ Садыров Е.

**Технический надзор:**
**ТОО "Экспертиза Сейсмостойкого Строительства"**
**Директор** _____ **Оспанов Н.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Д&К"**
**Директор** _____ **Бекналыулы Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Кантри-М"**
**Директор** _____ **Сейтжева А.**