Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АИС Проект"
Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал (с обходом ст.Сарыозек)" км 0-7

СПРАВКА № 1 от "20" марта 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			090140000306/230678/00	19.04.2023	РБ	091	АО	16
			Д/С № 090140000306/230678/03	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по проекту	8 000 000,00									
В том числе: в текущем месяце	8 000 000,00	7 142 857,14							857 142,86	8 000 000,00
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 15% (согл.дог.п.13.8)	1 200 000,00	1 071 428,57							128 571,43	1 200 000,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	**6 800 000,00**	**6 071 428,57**							**728 571,43**	**6 800 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор Филиала АО НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу

_____ **Акылтаев Н.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"

_____ **Некрасов М.А.**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Проектировщик: ТОО "АИС Проект"
Объект: Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал (с обходом ст.Сарыозек)" км 0-7

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

к договору №090140000306/230678/00 от 19.04.2023 г.

за март 2024 г.

№	Наименование работ	Стоимость договора, с НДС	Выполнение		
			с начала работ, тенге	%	в том числе за отчетный период
1	Сбор исходных данных	1 500 000,00	1 500 000,00	100%	
2	Инженерно-геодезические изыскания	6 500 000,00	6 500 000,00	100%	
3	инженерно-геологические изыскания	9 900 000,00	9 900 000,00	100%	
4	инженерно-гидрографические изыскания	1 200 000,00	1 200 000,00	100%	
5	план трассы	3 500 000,00	3 500 000,00	100%	
6	поперечный профиль	900 000,00	900 000,00	100%	
7	продольный профиль	2 200 000,00	2 200 000,00	100%	
8	конструкция дорожной одежды	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	
9	ведомости и пояснительная записка	1 800 000,00	1 800 000,00	100%	
10	план обустройства	2 548 075,33	2 548 075,33	100%	
11	ОВОС	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	1 000 000,00
12	ПОС (проект организации строительства)	1 500 000,00	1 500 000,00	100%	1 500 000,00
13	Автодорожный мост	3 500 000,00	3 500 000,00	100%	1 200 000,00
14	Искусственные сооружения (трубы)	2 300 000,00	2 300 000,00	100%	900 000,00
15	Воздушные линии напряжением до 220 кв	2 300 000,00	2 300 000,00	100%	600 000,00
16	Перенос/пересечение линии связи	900 000,00	900 000,00	100%	300 000,00
17	Перенос/пересечение водопровода и канализации	2 000 000,00	2 000 000,00	100%	500 000,00
18	Перенос/пересечение газопровода и ненфтепровода	1 300 000,00	1 300 000,00	100%	300 000,00
19	Сметная документация	1 800 000,00	1 700 000,00	94%	1 700 000,00
20	Сдача и согласование рабочего проекта Заказчику	200 000,00		0%	0,00
	ИТОГО:	**47 848 075,33**	**47 548 075,33**	**99%**	**8 000 000,00**
	в том числе НДС	**5 126 579,50**	**5 094 436,64**		**857 142,86**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
Филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу

_____ **Калтаев Ж.К.**

Гл. спец. ОКК и ПВ
Филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу

_____ **Едіғұлов Ә.С.**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"

_____ **Некрасов М.А.**