Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

34160

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ЖИ Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Рустем-Техстрой"

Субподрядчик

Договор №2 от 03.03.2015г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство центральной площади г.Жаркент Панфиловского района Алмтинской области

Наименование объекта: Благоустройство центральной площади г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 7-1

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	662,69	408,11	169,61	270451	112400	1,55	1027
					238,50	4,07	158051	2697	0,01	9
2.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	886,70	122,85	--	108931	--	0,77	680
					122,85	--	108931	--	--	--
3.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	3,00	3714,23	2438,48	11143	7315	7,78	23
					1275,75	950,21	3827	2851	5,22	16
4.	Е010333-А 5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 3	т	90,30	74,50	74,50	6727	6727	--	--
					--	14,90	--	1345	0,31	28
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	90,30	3,77	3,24	341	293	0,00	0
					0,48	1,12	43	101	0,00	0
6.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	7523,90	19,95	15,58	150102	117222	0,01	70
					1,03	5,50	7750	41381	0,03	202

34160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	376,19	922,46	68,13	347025	25631	0,14	54
					21,38	12,76	8043	4801	0,04	16
9.	С143003-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетонаВ22-27,5 /Гост 17608-91/, толщина 80 мм	м2	5096,57	588,00	--	2996786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143011-8	Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, сечением 300х150мм	м	484,32	3220,00	--	1559510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	5451016	269588	1855
Накладные расходы :	286645	53176	272
На общестроительные работы		448897	
Всего накладных расходов:		448897	
Итого с накладными		5899913	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		353995	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		6253908	
Итого с временными, 1,44 %		6343964	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		6429608	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		6454984	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		6518424	
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		16670344	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		333407	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		17003751	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2040450	
Итого с НДС		19044201	

" ЗАКАЗЧИК "
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района

Досмаилов К.Н.

" ПОДРЯДЧИК "
Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Алдабергенова Б.Т.