ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 27 шілде №517 келісім шартқа қосымша 2023ж 11 қараша №20 қосымша келісім бойынша - 6 892 438 704,35 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылы жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 11 желтоқсан айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі		күні	атауы	коды	атауы
3489851		**№517**		**27.07.2020ж.**			
		Қосымша келісім №20		**28.11.2023ж.**			ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрлысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу	245 837 389,07	26 339 720,26							245 837 389,07
Ұстап қалу 5%									
Авансты ұстап қалу 30%									
Төленетін сомасы	245 837 389,07								245 837 389,07

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Калыбаев У.

Тех. қадағалаушы: «TURAN ENERGO GROUP» ЖШС-нің орынбасары

Тажиев А.К.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А.А.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент» **Форма № 2в**

Инженер: ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство продолжения проспекта Д. Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до

АКТ №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) текущих ценах 3кв. 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно ЛС №11.1.2-01 Проезжая и бульварная часть											
		Укрепление откосов выемки биоматами									
1	Е11-270801-0301 1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление биоматами** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	810	434,84 314,59	8,01 2,83	352223,64 254821,14	6488,10 2292,30	90914,40	277682,52 50392,49	680298,65
2	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,71	402525,00 --	-- --	285792,75 --	-- --	285792,75	-- 22863,42	308656,17
3	С1217-203-0701 217-203-0701 РСНБ РК 2015	**Биомат KGS БТ-СО/60** *СП - 8%*	м2	850,5	851,00 --	-- --	723775,50 --	-- --	723775,50	-- 57902,04	781677,54
4	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	810	166,56 16,05	150,01 34,28	134916,84 13003,74	121508,10 27766,80	405,00	29354,79 13141,73	177413,36
5	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	45,36	361,39 --	361,39 61,50	16392,65 --	16392,65 2789,64	--	2008,54 1472,10	19873,29
6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	72,576	163,00 --	-- --	11829,89 --	-- --		-- 946,39	12776,28
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Раскладка вручную растительного грунта на биоматы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	45,36	1018,76 1018,76	-- --	46211,04 46211,04	-- --	--	33271,95 6358,64	85841,63
8	Е11-470119-0501 1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	**Насаждения зеленые.Дополнительный полив из шланга поливомоечной машины /10 раз/** *НР - 88%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	75,59	3782,17 591,11	3166,06 723,53	285894,34 44682,12	239322,47 54691,63	1889,75	87448,90 29867,46	403210,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1857036,65 358718,04	383711,32 87540,37	1102777,40 --	429766,70 182944,27	2469747,62

40560025,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			591,11	723,53	44682,12	54691,63		29867,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1857036,65	383711,32	1102777,40	429766,70	2469747,62
							358718,04	87540,37	--	182944,27	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1857036,65				
	Материалы		Тенге				93209,15				
	Всего заработная плата		Тенге					446258,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1009568,25				
	Транспортные расходы		Тенге				11829,89				
		Накладные расходы	Тенге				429766,70				
		Сметная прибыль	Тенге				182944,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2469747,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371,84
		Сметная заработная плата	Тенге					446258,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2469747,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371,84
		Сметная заработная плата	Тенге					446258,41			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда ЛС №11.1.2-02 Проезжая и бульварная часть									
		Установка бортового камня									
9	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	16,0268273	**8982,89**	**2084,31**	**143967,15**	**33404,88**	**92546,11**	**31020,85**	**188987,04**
		НР - 93%; СП - 8%			**1124,13**	**957,12**	**18016,16**	**15339,60**		**13999,04**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	230,4	**2108,26**	**38,02**	**485742,18**	**8759,81**	**249318,14**	**249781,54**	**794365,62**
		НР - 108%; СП - 8%			**988,13**	**15,69**	**227664,23**	**3614,98**		**58841,90**	
11	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бортовой камень БР100.30.15**	**м3**	10,1436	**41320,00**	**--**	**419133,55**	**--**	**419133,55**	**--**	**452664,23**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33530,68**	
		Тип 1									
		Дорожная одежда на правоповоротном съезде									
12	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	63,53	**4979,15**	**1365,38**	**316325,15**	**86742,59**	**217904,73**	**34996,17**	**379427,02**
		НР - 108%; СП - 8%			**183,82**	**326,24**	**11677,83**	**20726,03**		**28105,70**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	302,18	**248,22**	**190,02**	**75006,21**	**57420,25**	**78,56**	**36691,05**	**120633,04**
		НР - 108%; СП - 8%			**57,94**	**54,49**	**17507,40**	**16465,79**		**8935,78**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	**калькуляция**	**Смесь С4**	**м3**	54,3924	**3707,10**	**--**	**201638,07**	**--**	**201638,07**	**--**	**217769,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16131,05**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	2371,50864	40,00	--	94860,35	--		--	102449,18
		СП - 8%			--	--	--	--		7588,83	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2	2410,87	2410,87	482,17	482,18	--	257,89	799,26
		НР - 108%; СП - 8%			--	1193,93	--	238,79		59,20	
17	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,2	117925,34	--	23585,07	--	23585,07	--	25471,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1886,81	
18	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	300	259,79	228,80	77937,90	68640,00	597,00	19612,69	105354,64
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,53	8700,90	9459,00		7804,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=16	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 12 см/**	м2 покрытия	300	45,30	0,38	13589,40	114,00	1221,00	13234,75	28970,08
		НР - 108%; СП - 8%			40,85	--	12254,40	--		2145,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	84,45	13303,00	--	1123438,35	--	1123438,35	--	1213313,42
		СП - 8%			--	--	--	--		89875,07	
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,12	2410,87	2410,87	289,30	289,30	--	154,73	479,56
		НР - 108%; СП - 8%			--	1193,93	--	143,27		35,52	
22	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,12	117925,34	--	14151,04	--	14151,04	--	15283,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1132,08	
23	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	300	259,79	228,80	77937,90	68640,00	597,00	19612,69	105354,64
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,53	8700,90	9459,00		7804,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 10 см/**	м2 покрытия	300	33,97	0,28	10189,80	84,00	915,00	9926,06	21725,13
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	9190,80	--		1609,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1212-501-0103 212-501-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	72,24	12770,00	--	922504,80	--	922504,80	--	996305,18
		СП - 8%			--	--	--	--		73800,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,12	2410,87	2410,87	289,30	289,30	--	154,73	479,56
		НР - 108%; СП - 8%			--	1193,93	--	143,27		35,52	
27	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,12	117925,34	--	14151,04	--	14151,04	--	15283,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1132,08	
28	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия	300	322,83	291,13	96850,50	87339,00	369,00	21981,78	128338,86
		НР - 108%; СП - 8%			30,48	37,37	9142,50	11211,00		9506,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5см/**	м2 покрытия	300	-4,53	-0,41	-1357,50	-123,00	-96,00	-1258,74	-2825,54
		НР - 108%; СП - 8%			-3,79	-0,09	-1138,50	-27,00		-209,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	37,5	18164,00	--	681150,00	--	681150,00	--	735642,00
		СП - 8%			--	--	--	--		54492,00	
		Дорожная одежда на улицах									
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	207,8977066	4979,15	1365,38	1035153,00	283859,37	713078,74	114522,63	1241649,71
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	326,24	38214,92	67824,55		91974,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	1386,152446	244,35	186,15	338702,19	258032,28	360,40	166990,84	546148,47
		НР - 108%; СП - 8%			57,94	53,61	80309,51	74311,63		40455,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	калькуляция	**Смесь С4**	м3	207,9228669	3707,10	--	770790,86	--	770790,86	--	832454,13
		СП - 8%			--	--	--	--		61663,27	
34	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	9065,436998	40,00	--	362617,48	--		--	391626,88
		СП - 8%			--	--	--	--		29009,40	
35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,0742607	2410,87	2410,87	2589,90	2589,90	--	1385,20	4293,11
		НР - 108%; СП - 8%			--	1193,93	--	1282,59		318,01	
36	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,0742607	117925,34	--	126682,56	--	126682,56	--	136817,16
		СП - 8%			--	--	--	--		10134,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2525,586798	275,22	244,23	695099,58	616824,07	5025,92	164429,94	928291,89
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,28	73249,59	79000,36		68762,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 5 см/**	м2 покрытия	2525,586798	5,67	0,05	14309,97	126,28	1288,04	13927,30	30496,25
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	12895,65	--		2258,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	307,616472	15063,00	--	4633626,92	--	4633626,92	--	5004317,07
		СП - 8%			--	--	--	--		370690,15	
		Устройство присыпных обочин									
40	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/**	м3 грунта	333	361,39	361,39	120342,87	120342,87	--	14745,24	145895,16
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	20479,50		10807,05	
41	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	556,11	163,00	--	90645,93	--		--	97897,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7251,67	
42	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/**	м3 грунта	241	361,39	361,39	87094,99	87094,99	--	10671,48	105587,79
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,50	--	14821,50		7821,32	
43	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т	385,6	163,00	--	62852,80	--		--	67881,02
		СП - 8%			--	--	--	--		5028,22	
44	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	496,54	2810,00	--	1395277,40	--	1395277,40	--	1506899,59
		СП - 8%			--	--	--	--		111622,19	
45	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	847	81,26	81,26	68827,22	68827,22	--	20679,67	96667,45
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,91	--	28721,77		7160,55	
46	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	847	55,09	55,09	46661,23	46661,23	--	10983,22	62256,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,01	--	15254,47		4611,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	847	208,55	193,73	176638,89	164089,31	2117,50	34508,71	228039,41
		НР - 72%; СП - 8%			12,32	44,27	10432,08	37496,69		16891,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-010203-0103 1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	2823	10,55	10,55	29782,65	29782,65	--	6707,45	39409,31
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,30	--	9315,90		2919,21	
		Восстановление покрытия на крайней полосе ул. Дамбовой									
49	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	6,84	3617,64	1496,47	24744,69	10235,85	--	20688,92	49068,30
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	14508,84	4647,57		3634,69	
50	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	15,048	117,00	--	1760,62	--		--	1901,47
		СП - 8%			--	--	--	--		140,85	
51	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	376,2	38,00	--	14295,60	--		--	15439,25
		СП - 8%			--	--	--	--		1143,65	
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	34,21	930,92	23,20	31846,94	793,67	18751,18	11550,70	46869,46
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	12302,09	118,02		3471,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,031	181542,90	--	5627,83	--	5627,83	--	6078,06
		СП - 8%			--	--	--	--		450,23	
54	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,02	2410,87	2410,87	48,22	48,22	--	25,79	79,93
		НР - 108%; СП - 8%			--	1193,93	--	23,88		5,92	
55	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,02	117925,34	--	2358,51	--	2358,51	--	2547,19
		СП - 8%			--	--	--	--		188,68	
56	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	42,8	259,79	228,80	11119,14	9792,64	85,17	2798,08	15030,59
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,53	1241,33	1349,48		1113,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=10	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 9 см/**	м2 покрытия	42,8	28,30	0,23	1211,24	9,84	108,72	1180,10	2582,65
		НР - 108%; СП - 8%			25,53	--	1092,68	--		191,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1212-501-0103 212-501-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I** *СП - 8%*	т	9,27904	12770,00 --	-- --	118493,34 --	-- --	118493,34	-- 9479,47	127972,81
59	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,67	2410,87 --	2410,87 1193,93	1615,28 --	1615,28 799,93	--	863,93 198,34	2677,54
60	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** *СП - 8%*	т	0,67	117925,34 --	-- --	79009,98 --	-- --	79009,98	-- 6320,80	85330,78
61	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1668,1	322,83 30,48	291,13 37,37	538521,06 50835,35	485633,96 62336,90	2051,75	122226,02 52859,77	713606,85
62	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301** **/до 5см/** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1668,1	-4,53 -3,79	-0,41 -0,09	-7548,15 -6330,44	-683,92 -150,13	-533,79	-6999,01 -1163,77	-15710,94
63	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20** *СП - 8%*	т	208,5125	18164,00 --	-- --	3787421,00 --	-- --	3787421,00	-- 302993,68	4090414,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19460083,55 610468,22	2597758,00 504408,34	15624824,54 --	1148052,42 1648650,88	22256786,84
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19460083,55				
	Материалы		Тенге				1305784,19				
	Всего заработная плата		Тенге					1114876,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1237995,00				
	Местные материалы		Тенге				13081045,41				
	Транспортные расходы		Тенге				627032,77				
		Накладные расходы	Тенге				1148052,40				
		Сметная прибыль	Тенге				1648650,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22256786,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757,71
		Сметная заработная плата	Тенге					1114876,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22256786,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757,71
		Сметная заработная плата	Тенге					1114876,56			

РАЗДЕЛ 3. Водоотвод ЛС №11.1.2-03 Проезжая и бульварная часть

Открытые ж/б лотки с проезжей части на улицах и тротуарах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3 грунта	23,66	318,02	318,02	7524,35	7524,35	--	921,95	9122,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,12	--	1280,48		675,70	
65	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1212,3384	38,00	--	46068,86	--		--	49754,37
		СП - 8%			--	--	--	--		3685,51	
66	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,66	25,33	21,13	599,36	499,93	4,74	221,83	886,89
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	94,69	213,41		65,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	9,35	79657,77	17212,80	744800,15	160939,68	332348,74	342269,49	1174035,21
		НР - 108%; СП - 8%			26899,65	6995,13	251511,73	65404,47		86965,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	9,35	42867,00	--	400806,45	--	400806,45	--	432870,97
		СП - 8%			--	--	--	--		32064,52	
69	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,11	2810,00	--	17169,10	--	17169,10	--	18542,63
		СП - 8%			--	--	--	--		1373,53	
70	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стакана их монолитного бетона	м3	10,67	7027,25	1624,02	74980,80	17328,29	13430,12	44052,27	128555,71
		НР - 91%; СП - 8%			4144,55	392,38	44222,39	4186,69		9522,65	
71	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,83005	19276,00	--	208760,04	--	208760,04	--	225460,84
		СП - 8%			--	--	--	--		16700,80	
		Устройство водоприемника на лотках									
72	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	2144,68	--	4289,36	--	--	3088,34	7967,92
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	4289,36	--		590,22	
73	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	0,38	5683,58	1220,08	2159,76	463,63	1304,14	550,60	2927,19
		НР - 93%; СП - 8%			1031,55	526,45	391,99	200,05		216,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,3	30113,94	6619,02	9034,18	1985,70	800,36	6383,83	16651,45
		НР - 91%; СП - 8%			20827,08	2556,91	6248,12	767,07		1233,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	19276,00	--	5869,54	--	5869,54	--	6339,10
		СП - 8%			--	--	--	--		469,56	
		Переходы на съездах									
76	Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	13	513,58	513,58	6676,54	6676,54	--	924,86	8209,51
		НР - 72%, СП - 8%			--	98,81	--	1284,53		608,11	
77	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	666,12	38,00	--	25312,56	--		--	27337,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2025,00	
78	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13	25,33	21,13	329,32	274,69	2,60	121,89	487,30
		НР - 72%, СП - 8%			4,00	9,02	52,03	117,26		36,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,47	2573,62	--	14077,69	--	--	10135,93	26150,71
		НР - 72%, СП - 8%			2573,62	--	14077,69	--		1937,09	
80	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	5,3368421	79657,77	17212,80	425120,94	91861,99	189699,77	195362,38	670121,98
		НР - 108%, СП - 8%			26899,65	6995,13	143559,18	37331,90		49638,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	5,3368421	42867,00	--	228774,41	--	228774,41	--	247076,36
		СП - 8%			--	--	--	--		18301,95	
82	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,758	2810,00	--	13369,98	--	13369,98	--	14439,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1069,60	
83	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стакана из монолитного бетона	м3	10,71	7027,25	1624,02	75261,89	17393,25	13480,47	44217,41	129037,65
		НР - 91%, СП - 8%			4144,55	392,38	44388,17	4202,39		9558,34	
84	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,87065	19276,00	--	209542,65	--	209542,65	--	226306,06
		СП - 8%			--	--	--	--		16763,41	
85	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	58	2284,92	69,92	132525,16	4055,36	33868,52	112761,50	264909,60
		НР - 118%, СП - 8%			1631,06	16,54	94601,28	959,32		19622,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /П8д-8а/**	м3	5,2350649	73531,00	--	384939,56	--	384939,56	--	415734,72
		СП - 8%			--	--	--	--		30795,16	
		Водоотводные трубы с лотка на бульварной части									
87	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12,2	2144,68	--	26165,11	--	--	18838,88	48604,31
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	26165,11	--		3600,32	
88	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**	м3 основания	1,375	1648,06	299,11	2266,08	411,28	--	1955,86	4559,69
		НР - 99%; СП - 8%			1348,95	87,86	1854,81	120,81		337,76	
89	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,6775	2810,00	--	4713,77	--	4713,77	--	5090,87
		СП - 8%			--	--	--	--		377,10	
90	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0275	2495379,28	1145551,42	68622,93	31502,67	2722,82	44879,08	122582,17
		НР - 99%; СП - 8%			1250815,90	397635,17	34397,44	10934,97		9080,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С1241-108-0252 241-108-0252 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х10,0 мм**	м	27,61	41303,00	--	1140375,83	--	1140375,83	--	1231605,90
		СП - 8%			--	--	--	--		91230,07	
92	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	34,71	155,23	3,12	5388,09	108,29	2525,16	1908,84	7880,69
		НР - 69%; СП - 8%			79,36	0,34	2754,64	11,80		583,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,4	1118,92	--	8279,97	--	--	5961,58	15380,88
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	8279,97	--		1139,32	
94	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	8,784	891,00	--	7826,54	--		--	8452,66
		СП - 8%			--	--	--	--		626,12	
95	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	245,952	38,00	--	9346,18	--		--	10093,87
		СП - 8%			--	--	--	--		747,69	
96	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,8	25,33	21,13	121,59	101,43	0,95	45,00	179,92
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	19,21	43,30		13,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство дождеприемного колодца ДК-7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15	513,58 --	513,58 98,81	7703,70 --	7703,70 1482,15	--	1067,15 701,67	9472,52
98	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	768,6	38,00 --	-- --	29206,80 --	-- --		-- 2336,54	31543,34
99	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	15	25,33 4,00	21,13 9,02	379,98 60,03	316,95 135,30	3,00	140,64 41,65	562,27
100	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	2573,62 2573,62	-- --	15441,70 15441,70	-- --	--	11118,03 2124,78	28684,50
101	Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	513,58 --	513,58 98,81	3081,48 --	3081,48 592,86	--	426,86 280,67	3789,01
102	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	307,44	38,00 --	-- --	11682,72 --	-- --		-- 934,62	12617,34
103	Е11-230701-0102 1123-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	1,192	46168,62 22045,50	13732,14 5643,47	55033,00 26278,24	16368,71 6727,02	12386,05	32675,20 7016,66	94724,86
104	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	0,232	55376,00 --	-- --	12847,23 --	-- --	12847,23	-- 1027,78	13875,01
105	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9** *СП - 8%*	шт.	6	9419,00 --	-- --	56514,00 --	-- --	56514,00	-- 4521,12	61035,12
106	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	м3	0,0816	20012,00 --	-- --	1632,98 --	-- --	1632,98	-- 130,64	1763,62
107	С1244-202-0301 244-202-0301 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250)** *СП - 8%*	комплект	2	44654,00 --	-- --	89308,00 --	-- --	89308,00	-- 7144,64	96452,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**	м3 основания	0,085	1648,06	299,11	140,09	25,43	--	120,91	281,88
		НР - 99%; СП - 8%			1348,95	87,86	114,66	7,47		20,88	
109	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,1037	2810,00	--	291,40	--	291,40	--	314,71
		СП - 8%			--	--	--	--		23,31	
110	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00352	1919732,38	839590,01	6757,46	2955,36	450,06	4343,75	11989,30
		НР - 99%; СП - 8%			952282,80	294201,29	3352,04	1035,59		888,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	С1241-108-0240 241-108-0240 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм**	м	3,53408	25721,00	--	90900,07	--	90900,07	--	98172,08
		СП - 8%			--	--	--	--		7272,01	
112	Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00352	2634080,46	191807,58	9271,96	675,16	7440,49	1274,24	11389,90
		НР - 99%; СП - 8%			328497,50	37158,72	1156,31	130,80		843,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,47	9818,52	2118,22	4614,70	995,57	1692,25	2229,87	7392,13
		НР - 94%; СП - 8%			4099,75	947,48	1926,88	445,32		547,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,376	8518,29	9,94	3202,88	3,74	1379,17	1710,77	5306,75
		НР - 94%; СП - 8%			4840,35	--	1819,97	--		393,09	
115	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,38352	19276,00	--	7392,73	--	7392,73	--	7984,15
		СП - 8%			--	--	--	--		591,42	
		Устройство водосточной трубы									
116	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	3	953,68	14,26	2861,04	42,78	1615,56	1119,40	4298,88
		НР - 92%; СП - 8%			400,90	4,68	1202,70	14,04		318,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,011571	318331,00	--	3683,41	--	3683,41	--	3978,08
		СП - 8%			--	--	--	--		294,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4723046,07	373295,96	3492046,12	890828,33	6062984,35
							728260,34	137629,00	--	449109,95	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4723046,07				
	Материалы		Тенге				615154,96				
	Всего заработная плата		Тенге					865889,34			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1953848,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				923042,98				
	Транспортные расходы		Тенге				129443,66				
		Накладные расходы	Тенге				890828,34				
		Сметная прибыль	Тенге				449109,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6062984,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672,61
		Сметная заработная плата	Тенге					865889,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6062984,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672,61
		Сметная заработная плата	Тенге					865889,34			
		РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки ЛС № 11.1.2-04 Проезжая и бульварная часть									
118	С1251-102-0703 251-102-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	7	5876,00	--	41132,00	--	41132,00	--	44422,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3290,56	
119	С1251-102-0715 251-102-0715 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40**	**шт.**	1	10364,00	--	10364,00	--	10364,00	--	11193,12
		СП - 8%			--	--	--	--		829,12	
120	С1251-101-0303 251-101-0303 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	1	10589,00	--	10589,00	--	10589,00	--	11436,12
		СП - 8%			--	--	--	--		847,12	
121	С1251-101-0312 251-101-0312 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	4	12110,00	--	48440,00	--	48440,00	--	52315,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3875,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				110525,00	--	110525,00	--	119367,00
							--	--	--	8842,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110525,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110525,00				
		Сметная прибыль	Тенге				8842,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119367,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				119367,00				
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная разметка ЛС № 11.1.2-05 Проезжая и бульварная часть									
122	Е11-270903-0305 1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	**км линии**	3,165	992547,56	15585,37	3141413,00	49327,69	3069344,08	38350,65	3434144,78
		НР - 108%, СП - 8%			7185,23	4034,31	22741,27	12768,59		254381,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	Е11-270903-0305 1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная /Ширина линии 0,4 м/**	**км линии**	0,035	2608840,73	15585,37	91309,43	545,49	90512,46	424,10	99072,21
		НР - 108%, СП - 8%			7185,23	4034,31	251,48	141,20		7338,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-270903-0307 1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	2,716	265273,36	15585,37	720482,46	42329,87	658637,49	32910,07	813663,93
		НР - 108%; СП - 8%			7185,23	4034,31	19515,10	10957,19		60271,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	Е11-270903-0308 1127-0903-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,65	750178,86	15585,37	487616,26	10130,49	472815,37	7876,12	535131,77
		НР - 108%; СП - 8%			7185,23	4034,31	4670,40	2622,30		39639,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	Е11-270903-0302 1127-0903-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:1 /Ширина линии 0,1 м/**	км линии	0,092	346042,00	15585,37	31835,86	1433,86	29740,96	1114,77	35586,68
		НР - 108%; СП - 8%			7185,23	4034,31	661,04	371,16		2636,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	Е11-270903-0307 1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 /Ширина линии 0,2 м/**	км линии	0,171	346107,26	15585,37	59184,34	2665,10	55290,56	2072,03	66156,87
		НР - 108%; СП - 8%			7185,23	4034,31	1228,68	689,87		4900,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	117,89	6845,58	20,15	807024,95	2375,48	735420,22	75469,13	953093,61
		НР - 108%; СП - 8%			587,24	5,51	69229,25	649,57		70599,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5338866,34	108807,98	5111761,14	158216,86	5936849,86
							118297,22	28199,88	--	439766,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5338866,34				
	Материалы		Тенге				5111761,16				
	Всего заработная плата		Тенге					146497,10			
		Накладные расходы	Тенге				158216,87				
		Сметная прибыль	Тенге				439766,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5936849,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92,84
		Сметная заработная плата	Тенге					146497,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5936849,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92,84
		Сметная заработная плата	Тенге					146497,10			
		РАЗДЕЛ 6. ЛС №11.1.2-06 Ограждение									
		Перильное ограждение									
129	Е11-270901-0108 1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения пешеходные металлические. Устройство**	м	364,6	-781,81	-42,29	-285047,56	-15418,94	--	-299137,28	-630919,63
		НР - 108%; СП - 8%			-739,52	-20,16	-269628,63	-7350,34		-46734,79	
130	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	3,875	-2810,00	--	-10888,75	--	-10888,75	--	-11759,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		-871,10	
131	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	21,304	-20012,00	--	-426335,65	--	-426335,65	--	-460442,50
		СП - 8%			--	--	--	--		-34106,85	
132	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	26,816	-887579,00	--	-23801318,46	--	-23801318,46	--	-25705423,94
		СП - 8%			--	--	--	--		-1904105,48	
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	875,41	-174,00	-4,41	-152320,46	-3860,56	-89405,62	-41164,24	-208963,47
		НР - 69%; СП - 8%			-67,46	-0,69	-59054,28	-604,03		-15478,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Барьерное ограждение							
134	Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	80	692,64	296,56	55411,44	23724,80	--	39163,65	102141,10
		НР - 108%; СП - 8%			396,08	57,20	31686,64	4576,00		7566,01	
135	С1251-102-0101 251-102-0101 РСНБ РК 2015	**Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	40	17547,00	--	701880,00	--	701880,00	--	758030,40
		СП - 8%			--	--	--	--		56150,40	
136	С1251-102-0207 251-102-0207 РСНБ РК 2015	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм**	шт.	20	45565,00	--	911300,00	--	911300,00	--	984204,00
		СП - 8%			--	--	--	--		72904,00	
137	С1251-102-0304 251-102-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	40	4497,00	--	179880,00	--	179880,00	--	194270,40
		СП - 8%			--	--	--	--		14390,40	
138	С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	шт.	20	1093,00	--	21860,00	--	21860,00	--	23608,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1748,80	
139	С1251-102-0505 251-102-0505 РСНБ РК 2015	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм**	шт.	1	10478,00	--	10478,00	--	10478,00	--	11316,24
		СП - 8%			--	--	--	--		838,24	
140	С1251-102-0601 251-102-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	т	0,032	1258536,00	--	40273,15	--	40273,15	--	43495,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3221,85	
141	С1251-102-0605 251-102-0605 РСНБ РК 2015	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,014	2244788,00	--	31427,03	--	31427,03	--	33941,19
		СП - 8%			--	--	--	--		2514,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-22723401,26	4445,30	-22430850,30	-301137,87	-24866502,26
							-296996,27	-3378,37	--	-1841963,13	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1077917,20				
	Материалы		Тенге				-89405,62				
	Всего заработная плата		Тенге					-300374,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1897098,18				
	Местные материалы		Тенге				-437224,40				
		Накладные расходы	Тенге				-301137,87				
		Сметная прибыль	Тенге				62142,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				838921,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-223,99
		Сметная заработная плата	Тенге					-300374,64			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-23801318,46				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-23801318,46				
		Сметная прибыль	Тенге				-1904105,48				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-25705423,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-24866502,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-223,99
		Сметная заработная плата	Тенге					-300374,64			
		РАЗДЕЛ 7. ЛС№11.1.7-01 Тротуары									
		Установка бортового камня									
142	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	94,1904409	8982,89	2084,31	846101,90	196322,07	543898,00	182311,05	1110686,00
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	105881,83	90151,55		82273,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	148,7	2108,26	38,02	313497,67	5653,57	160909,76	161208,83	512683,02
		НР - 108%; СП - 8%			988,13	15,69	146934,34	2333,10		37976,52	
144	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Бортовой камень БР100.25.10**	м3	3,7175	41320,00	--	153607,10	--	153607,10	--	165895,67
		СП - 8%			--	--	--	--		12288,57	
		Пешеходные тротуары									
		Участок от ПК0+00 до ПК5+34 (гранитная плитка)									
145	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	707,4935792	552,45	207,95	390854,47	147123,29	353,74	309357,98	756229,44
		НР - 108%; СП - 8%			344,00	60,87	243377,44	43065,13		56017,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	м2 покрытия	707,4935792	40,54	17,60	28683,56	12451,89	--	21480,57	54177,26
		НР - 108%; СП - 8%			22,94	5,17	16231,67	3657,74		4013,13	
147	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	116,7364406	6493,00	--	757969,71	--	757969,71	--	818607,29
		СП - 8%			--	--	--	--		60637,58	
148	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	707,4935792	552,45	207,95	390854,47	147123,29	353,74	309357,98	756229,44
		НР - 108%; СП - 8%			344,00	60,87	243377,44	43065,13		56017,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 10 см/**	м2 покрытия	707,4935792	-27,02	-11,73	-19120,01	-8298,90	--	-14322,92	-36118,37
		НР - 108%; СП - 8%			-15,29	-3,45	-10821,11	-2440,85		-2675,44	
150	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	86,3142167	2810,00	--	242542,95	--	242542,95	--	261946,39
		СП - 8%			--	--	--	--		19403,44	
151	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	268,98	2312,31	202,82	621965,14	54554,52	2826,98	517261,02	1230364,25
		НР - 88%; СП - 8%			2098,98	86,30	564583,64	23212,97		91138,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	С1231-201-0112 231-201-0112 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм**	м2	152,2	-22099,00	--	-3363467,80	--	-3363467,80	--	-3632545,22
		СП - 8%			--	--	--	--		-269077,42	
		Лестничный сход по улице №1 с ПК2+56 - ПК3+16-справа									
		Дорожная одежда на пандусе									
153	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	59	552,45	207,95	32594,52	12269,05	29,50	25798,28	63064,23
		НР - 108%; СП - 8%			344,00	60,87	20295,97	3591,33		4671,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	м2 покрытия	59	40,54	17,60	2392,01	1038,40	--	1791,33	4518,01
		НР - 108%; СП - 8%			22,94	5,17	1353,61	305,03		334,67	
155	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	9,735	6493,00	--	63209,35	--	63209,35	--	68266,10
		СП - 8%			--	--	--	--		5056,75	
156	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	59	552,45	207,95	32594,52	12269,05	29,50	25798,28	63064,23
		НР - 108%; СП - 8%			344,00	60,87	20295,97	3591,33		4671,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 10 см/**	м2 покрытия	59	-27,02	-11,73	-1594,47	-692,07	--	-1194,43	-3012,01
		НР - 108%; СП - 8%			-15,29	-3,45	-902,40	-203,55		-223,11	
158	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	7,198	2810,00	--	20226,38	--	20226,38	--	21844,49
		СП - 8%			--	--	--	--		1618,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	59	1586,61 236,14	3,68 1,35	93610,05 13932,32	217,12 79,65	79460,61	15132,93 8699,44	117442,41
160	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	59	972,70 152,17	-- --	57389,18 8977,91	-- --	48411,27	9696,15 5366,83	72452,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				663910,70 1373518,63	580031,28 210408,56	-1289639,21 --	1563677,00 178207,02	2405794,76
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				663910,70				
	Материалы		Тенге				836273,11				
	Всего заработная плата		Тенге					1583927,19			
	Местные материалы		Тенге				-2125912,31				
		Накладные расходы	Тенге				1563677,00				
		Сметная прибыль	Тенге				178207,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2405794,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1211,46
		Сметная заработная плата	Тенге					1583927,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2405794,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1211,46
		Сметная заработная плата	Тенге					1583927,19			
		РАЗДЕЛ 8. ЛС №11.1.7-02 Озеленение									
		Устройство газонов									
161	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	1480,59	12,94 --	12,94 5,15	19158,83 --	19158,84 7625,04	--	6710,03 2069,51	27938,37
162	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	1480,59	113,08 113,08	-- --	167424,38 167424,38	-- --	--	147333,45 25180,63	339938,46
163	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,7787179	64,50 --	64,50 21,65	1340,23 --	1340,23 449,86	--	323,90 133,13	1797,26
164	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,7787179	216,97 --	216,97 72,81	4508,36 --	4508,36 1512,90	--	1089,29 447,81	6045,46
165	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	304,9563177	361,39 --	361,39 61,50	110208,16 --	110208,16 18754,81	--	13503,47 9896,93	133608,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	558,0700613	163,00	--	90965,42	--		--	98242,65
		СП - 8%			--	--	--	--		7277,23	
167	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	м2	1480,59	883,24	19,60	1307716,31	29019,56	537010,00	658521,42	2123536,75
		НР - 88%; СП - 8%			500,94	4,48	741686,75	6633,04		157299,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать /до 32 см/**	м2	1480,59	568,73	0,51	842050,77	755,10	537010,00	267771,39	1198607,94
		НР - 88%; СП - 8%			205,52	--	304285,67	--		88785,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	148,059	6493,00	--	961347,09	--	961347,09	--	1038254,86
		СП - 8%			--	--	--	--		76907,77	
170	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	2173,99	419,06	342,24	911042,03	744026,34	5434,97	291815,46	1299086,09
		НР - 88%; СП - 8%			74,32	78,21	161580,72	170027,76		96228,60	
171	С1254-106-0101 254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**	кг	58,6175393	2870,00	--	168232,34	--	168232,34	--	181690,93
		СП - 8%			--	--	--	--		13458,59	
172	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	**Уход за газонами обыкновенными**	м2	3662,28	767,17	316,61	2809602,33	1159514,47	9155,70	1677190,35	4845736,09
		НР - 88%; СП - 8%			448,06	72,35	1640932,16	264965,96		358943,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	С1261-107-0931 261-107-0931 РСНБ РК 2015	**Селитра**	т	0,0373132	264314,00	--	9862,40	--	9862,40	--	10651,39
		СП - 8%			--	--	--	--		788,99	
174	С1261-107-0939 261-107-0939 РСНБ РК 2015	**Суперфосфат**	т	0,0497375	1148617,00	--	57129,34	--	57129,34	--	61699,69
		СП - 8%			--	--	--	--		4570,35	
175	С1261-107-0396 261-107-0396 РСНБ РК 2015	**Калий**	т	0,0373132	96725,00	--	3609,12	--	3609,12	--	3897,85
		СП - 8%			--	--	--	--		288,73	
				Посадка деревьев							
176	Е11-010205-0404 1101-0205-0404 РСНБ РК 2015	**Доработка ям под ДЭС**	м3 грунта	21,1730075	8868,92	--	187781,60	--	--	135202,75	348823,10
		НР - 72%; СП - 8%			8868,92	--	187781,60	--		25838,75	
177	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	21,1730075	9397,68	1220,08	198977,15	25832,76	151303,37	30678,42	248028,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1031,55	526,45	21841,02	11146,53		18372,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	Е11-470102-0315 1147-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	134	3325,78	--	445655,06	--	139649,44	269284,94	772135,20
		НР - 88%; СП - 8%			2283,62	--	306005,62	--		57195,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	134	3694,60	1381,60	495076,87	185134,40	20467,16	306616,00	865828,30
		НР - 88%; СП - 8%			2160,26	439,94	289475,31	58951,96		64135,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Живая изгородь							
180	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	36,5	2105,69	--	76857,57	--	--	55337,45	142770,62
		НР - 72%; СП - 8%			2105,69	--	76857,57	--		10575,60	
181	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	36,5	9397,68	1220,08	343015,32	44532,91	260830,84	52886,31	427573,76
		НР - 93%; СП - 8%			1031,55	526,45	37651,57	19215,42		31672,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	Е11-470108-0120 1147-0108-0120 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	м траншеи	522	2684,78	--	1401456,20	--	441768,60	844525,09	2425659,80
		НР - 88%; СП - 8%			1838,48	--	959687,60	--		179678,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	Е11-470109-0102 1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	м изгороди	522	2147,28	353,54	1120882,77	184547,88	1367,64	859882,87	2139226,90
		НР - 88%; СП - 8%			1791,13	80,79	934967,25	42172,38		158461,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	78	49,39	49,39	3852,42	3852,42	--	1044,58	5288,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,60	--	1450,80		391,76	
185	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	311	688,76	--	214203,74	--	--	154226,69	397904,87
		НР - 72%; СП - 8%			688,76	--	214203,74	--		29474,43	
186	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	16109,8	38,00	--	612172,40	--		--	661146,19
		СП - 8%			--	--	--	--		48973,79	
187	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	311	25,33	21,13	7878,25	6571,43	62,20	2915,89	11657,67
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	1244,62	2805,22		863,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**12572006,46**	**2519002,86**	**3304240,21**	**5776859,75**	**19816775,51**
							6045625,58	**605711,68**	**--**	**1467909,30**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12572006,46**				
	Материалы		Тенге				**2104059,88**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6651337,26**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**238833,20**				
	Местные материалы		Тенге				**961347,09**				
	Транспортные расходы		Тенге				**703137,82**				
		Накладные расходы	Тенге				**5776859,75**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1467909,29**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19816775,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5614,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6651337,26**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**19816775,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5614,03**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6651337,26**			
		РАЗДЕЛ 9. ЛС№ 11.2.2-07 Отделочные работы									
188	**Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2299,775**	**622,40**	**4,02**	**1431389,16**	**9245,09**	**1073673,00**	**282254,15**	**1850734,77**
		НР - 80%, СП - 8%			**151,52**	**1,89**	**348471,11**	**4346,57**		**137091,46**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1716,131964**	**1002,73**	**53,49**	**1720816,15**	**91795,90**	**531863,62**	**1061053,73**	**3004419,47**
		НР - 93%, СП - 8%			**639,32**	**25,50**	**1097156,63**	**43761,37**		**222549,59**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3152205,31**	**101040,99**	**1605536,58**	**1343307,88**	**4855154,24**
							1445627,74	**48107,94**	**--**	**359641,05**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3152205,31**				
	Материалы		Тенге				**1605536,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1493735,68**			
		Накладные расходы	Тенге				**1343307,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**359641,05**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4855154,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1134,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1493735,68**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4855154,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1134,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1493735,68**			
		РАЗДЕЛ 10. ЛС №11.3.2-1-1.Железнодорожный путепровод на ПК 1+80,52 (два пути)									
		11.3.2-1-1 Железнодорожный путепровод на ПК 1+80,52 (два пути), длина 56,58 м,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см из тяжелого бетона класса В20, F200, W6**	м2 укрепляемой поверхности	38,8	4921,18	225,35	190941,78	8743,58	121773,80	44983,11	254798,88
		НР - 72%, СП - 8%			1557,33	52,89	60424,40	2052,13		18873,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12 см/**	м2 укрепляемой поверхности	38,8	681,27	4,07	26433,43	157,91	18727,60	5453,78	34438,18
		НР - 72%, СП - 8%			194,53	0,69	7547,92	26,77		2550,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование монолитного бетона**	т	0,08536	19488,09	1754,55	1663,50	149,77	2,67	1435,07	3346,46
		НР - 91%, СП - 8%			17702,18	772,57	1511,06	65,95		247,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08536	447247,00	--	38177,00	--	38177,00	--	41231,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3054,16	
194	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка асфальтовых планок**	м3	0,39	32701,42	1366,80	12753,56	533,06	--	11216,13	25887,27
		НР - 90%, СП - 8%			31334,63	620,17	12220,50	241,87		1917,58	
195	С1261-103-0105 261-103-0105 РСНБ РК 2015	**Асфальтовые планки (антисептированные доски)**	м3	0,39	87307,00	--	34049,73	--	34049,73	--	36773,71
		СП - 8%			--	--	--	--		2723,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				304019,00	9584,32	212730,80	63088,09	396475,66
							81703,88	2386,72	--	29368,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304019,00				
	Материалы		Тенге				140504,08				
	Всего заработная плата		Тенге					84090,60			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72226,73				
		Накладные расходы	Тенге				63088,09				
		Сметная прибыль	Тенге				29368,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				396475,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74,06
		Сметная заработная плата	Тенге					84090,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				396475,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74,06
		Сметная заработная плата	Тенге					84090,60			

РАЗДЕЛ 11. Локальная смета № 11.4.4-3 Контактная сеть обводных путей на период строительства

Контактная сеть обводных путей на период строительства. Монтажные работы

Исключаются материалы из расценки Е11-280203-0301(П-1128012)(П-1128028).Консоли неизолированные массой до 75 кг. Установка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С1261-404-0461	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги со сжатой тягой 3400 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	-15619,00	--	-312380,00	--	--	--	-312380,00
					--	--	--	--		--	
		Исключаются материалы из расценки Ц13-200201-0101(П-1320008)(П-1320005)(П-1320011)(РС242727).Трос несущий. Раскатка "поверху". Продолжительность "окна" свыше 2 до 4 час									
197	С1261-404-0418	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	837	-17,00	--	-14229,00	--	--	--	-14229,00
					--	--	--	--		--	
198	С1261-404-0420	Коуш полимерный ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1674	-54122,00	--	-9060,02	--	--	--	-9060,02
					--	--	--	--		--	
199	С1261-404-0540	Седло одинарное под серьгу КС-008 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,2001	-758,00	--	-13795,68	--	--	--	-13795,68
					--	--	--	--		--	
200	С1261-404-0543	Седло двойное под пестик КС-011 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,9579	-912,00	--	-873,60	--	--	--	-873,60
					--	--	--	--		--	
201	С1261-404-0545	Зажим струновой КС-046-2 (КС-330) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	167,4	-509,00	--	-85206,60	--	--	--	-85206,60
					--	--	--	--		--	
202	С1261-404-0552	Зажим стыковой цанговый КС-085 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,9579	-4047,00	--	-3876,62	--	--	--	-3876,62
					--	--	--	--		--	
203	С1261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19,53	-96,00	--	-1874,88	--	--	--	-1874,88
					--	--	--	--		--	
		Исключаются материалы из расценки Ц13-200201-0103(П-1320008)(П-1320005)(П-1320011).Провод контактный одиночный. Раскатка. Продолжительность "окна" свыше 2 до 4 час.									
204	С1261-404-0553	Зажим стыковой контактного провода КС-059-6 (КС-321-1) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,9579	-1074,00	--	-1028,78	--	--	--	-1028,78
					--	--	--	--		--	
		Исключаются материалы из расценки Ц13-200201-0205(П-1320005)(П-1320011)(РС242726)(РС242729).Подвеска цепная компенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети. Регулировка									
205	С1252-201-0111	Серьга типа СР-4,5 КС-075	шт.	24,102	-116,00	--	-2795,83	--	--	--	-2795,83
					--	--	--	--		--	
206	С1252-201-0210	Ушко типа КС-012 однолапчатое	шт.	24,102	-1389,00	--	-33477,68	--	--	--	-33477,68
					--	--	--	--		--	
207	С1252-204-1101	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа КС-054	шт.	53,0244	-2822,00	--	-149634,86	--	--	--	-149634,86
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С1261-404-0302	Зажим соединительный для проводов сечением от 70 мм2 до 120 мм2 КС-055-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9,6408	-2721,00	--	-26232,62	--	--	--	-26232,62
					--	--	--	--		--	
209	С1261-404-0310	Узел крепления фиксатора оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	67,4856	-1135,00	--	-76596,16	--	--	--	-76596,16
					--	--	--	--		--	
210	С1261-404-0405	Стойка сочлененного обратного фиксатора КС-118, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21,06	-2946,00	--	-62042,76	--	--	--	-62042,76
					--	--	--	--		--	
211	С1261-404-0407	Стойка сочлененного прямого фиксатора КС-117, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16,38	-2599,00	--	-42571,62	--	--	--	-42571,62
					--	--	--	--		--	
212	С1261-404-0418	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	115,6896	-17,00	--	-1966,72	--	--	--	-1966,72
					--	--	--	--		--	
213	С1261-404-0419	Коуш стальных проводов КС-063-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	134,9712	-19,00	--	-2564,45	--	--	--	-2564,45
					--	--	--	--		--	
214	С1261-404-0420	Коуш полимерный ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,30186	-54122,00	--	-16337,27	--	--	--	-16337,27
					--	--	--	--		--	
215	С1261-404-0467	Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16,38	-4175,00	--	-68386,50	--	--	--	-68386,50
					--	--	--	--		--	
216	С1261-404-0469	Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16,38	-2296,00	--	-37608,48	--	--	--	-37608,48
					--	--	--	--		--	
217	С1261-404-0504	Фиксатор типа УОФ оцинкованные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,68	-14321,00	--	-67022,28	--	--	--	-67022,28
					--	--	--	--		--	
218	С1261-404-0506	Фиксатор дополнительный КС-109, оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	53,0244	-918,00	--	-48676,40	--	--	--	-48676,40
					--	--	--	--		--	
219	С1261-404-0545	Зажим струновой КС-046-2 (КС-330) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	301,275	-509,00	--	-153349,00	--	--	--	-153349,00
					--	--	--	--		--	
220	С1261-404-0546	Зажим рессорного троса и косой струны КС-048-3 (КС-327) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	115,6896	-975,00	--	-112797,36	--	--	--	-112797,36
					--	--	--	--		--	
221	С1261-404-0547	Зажим фиксирующий КС-049-5 (КС-329) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	53,0244	-1155,00	--	-61243,18	--	--	--	-61243,18
					--	--	--	--		--	
222	С1261-404-0664	Зажим средней анкеровки КС-051-1 (КС-322) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,8204	-702,00	--	-3383,92	--	--	--	-3383,92
					--	--	--	--		--	
223	С1261-404-0665	Зажим питающий КС-053-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48,204	-488,00	--	-23523,55	--	--	--	-23523,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
224	С1261-404-0551	Зажим питающий переходной КС-069-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28,9224	-1124,00	--	-32508,78	--	--	--	-32508,78
					--	--	--	--		--	
225	С1261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,102	-96,00	--	-2313,79	--	--	--	-2313,79
					--	--	--	--		--	
226	С1261-404-0584	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48,204	-167,00	--	-8050,07	--	--	--	-8050,07
					--	--	--	--		--	
227	С1261-404-0620	Зажим с ушком (тип ЗУ) 040 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9,6408	-508,00	--	-4897,53	--	--	--	-4897,53
					--	--	--	--		--	
228	С1261-404-0621	Зажим клиновый для серьги КС-035 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9,6408	-607,00	--	-5851,97	--	--	--	-5851,97
					--	--	--	--		--	
		Исключаются материалы из расценки Ц13-200201-0211(П-1320005)(П-1320011).Подвеска эластичная. Регулировка									
229	С1261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	115,6896	-189,00	--	-21865,33	--	--	--	-21865,33
					--	--	--	--		--	
230	С1261-404-0418)	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	115,6896	-17,00	--	-1966,72	--	--	--	-1966,72
					--	--	--	--		--	
231	С1261-404-0419	Коуш стальных проводов КС-063-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96,408	-19,00	--	-1831,75	--	--	--	-1831,75
					--	--	--	--		--	
232	С1261-404-0420	Коуш полимерный ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,117	-54122,00	--	-6332,27	--	--	--	-6332,27
					--	--	--	--		--	
233	С1261-404-0545	Зажим струновой КС-046-2 (КС-330) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	134,9712	-509,00	--	-68700,34	--	--	--	-68700,34
					--	--	--	--		--	
234	С1261-404-0546	Зажим рессорного троса и косой струны КС-048-3 (КС-327) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	96,408	-975,00	--	-93997,80	--	--	--	-93997,80
					--	--	--	--		--	
		Исключаются материалы из расценки Ц13-200202-0306(РС242338)(РС242903).Опора железобетонная. Заземление с применением горячей оцинковки, одиночное									
235	С1261-404-0308	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,18	-1123,00	--	-6940,14	--	--	--	-6940,14
					--	--	--	--		--	
236	С1261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55,62	-121,00	--	-6730,02	--	--	--	-6730,02
					--	--	--	--		--	
		Исключаются материалы из расценки Ц13-200202-0304 Опоры контактной сети. Заземление групповое									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	С1261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,66	-3552,00	--	-2344,32	--	--	--	-2344,32
					--	--	--	--		--	
238	С1252-201-0111	Серьга типа СР-4,5 КС-075	шт.	10,8768	-116,00	--	-1261,71	--	--	--	-1261,71
					--	--	--	--		--	
239	С1261-404-0307	Узел крепления искрового промежутка окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,6798	-996,00	--	-677,08	--	--	--	-677,08
					--	--	--	--		--	
240	С1261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,8768	-147,00	--	-1598,89	--	--	--	-1598,89
					--	--	--	--		--	
241	С1261-404-0415	Вкладыш вилочного коуша КС-068 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,7192	-132,00	--	-358,93	--	--	--	-358,93
					--	--	--	--		--	
242	С1261-404-0416	Коуш вилочный под серьгу КС-006 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,7192	-484,00	--	-1316,09	--	--	--	-1316,09
					--	--	--	--		--	
243	С1261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,3596	-1954,00	--	-2656,66	--	--	--	-2656,66
					--	--	--	--		--	
244	С1261-404-0434	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,8768	-1204,00	--	-13095,67	--	--	--	-13095,67
					--	--	--	--		--	
245	С1261-404-0541	Седло одинарное под пестик КС-009 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,8768	-732,00	--	-7961,82	--	--	--	-7961,82
					--	--	--	--		--	
246	С1261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	81,576	-121,00	--	-9870,70	--	--	--	-9870,70
					--	--	--	--		--	
247	С1261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,8768	-96,00	--	-1044,17	--	--	--	-1044,17
					--	--	--	--		--	
248	С1261-404-0568	Канат ПХВ ГОСТ Р 51177-2017	кг	11,748	-581,00	--	-6825,59	--	--	--	-6825,59
					--	--	--	--		--	
249	С1261-404-0571	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,3596	-815,00	--	-1108,07	--	--	--	-1108,07
					--	--	--	--		--	
250	С1261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,7192	-423,00	--	-1150,22	--	--	--	-1150,22
					--	--	--	--		--	
251	С1261-404-0623	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13,596	-752,00	--	-10224,19	--	--	--	-10224,19
					--	--	--	--		--	
		Исключается материалы из расценки Ц13-200205-0101(П-1320005)(П-1320011) Соединение стыковое. Монтаж оборудования									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	С1261-107-0979	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм2	шт.	51,8	-933,00	--	-48329,40	--	--	--	-48329,40
					--	--	--	--		--	
253	С1261-102-0378	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 70 мм2	шт.	22,2	-1299,00	--	-28837,80	--	--	--	-28837,80
					--	--	--	--		--	
		Исключается материал из расценки Ц13-200201-0304(П-1320005)(П-1320011).Подвеска цепная компенсированная. Анкеровка средняя									
254	С1252-201-0111	Серьга типа СР-4,5 КС-075	шт.	4,12	-116,00	--	-477,92	--	--	--	-477,92
					--	--	--	--		--	
255	С1252-201-0204	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое	шт.	4,12	-1646,00	--	-6781,52	--	--	--	-6781,52
					--	--	--	--		--	
256	С1252-201-0212	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое	шт.	4,12	-2371,00	--	-9768,52	--	--	--	-9768,52
					--	--	--	--		--	
257	С1252-204-1102	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа КС-054-1 (КС-324)	шт.	8,24	-2868,00	--	-23632,32	--	--	--	-23632,32
					--	--	--	--		--	
258	С1261-404-0416	Коуш вилочный под серьгу КС-006 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,06	-484,00	--	-997,04	--	--	--	-997,04
					--	--	--	--		--	
259	С1261-404-0424)	Штанга пестик-двойное ушко КС-175, длиной 1000 мм, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,12	-1806,00	--	-7440,72	--	--	--	-7440,72
					--	--	--	--		--	
260	С1261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,12	-96,00	--	-395,52	--	--	--	-395,52
					--	--	--	--		--	
261	С1261-404-0593	Соединитель медных проводов КС-062-1 (СОМ) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,06	-743,00	--	-1530,58	--	--	--	-1530,58
					--	--	--	--		--	
262	С1261-404-0621	Зажим клиновый для серьги КС-035 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,06	-607,00	--	-1250,42	--	--	--	-1250,42
					--	--	--	--		--	
		Исключается материал с расценки Ц13-200203-0101(П-1320005)(П-1320011).Провод (один) в линии на подвесных изоляторах неизолированный. Монтаж									
263	С1252-201-0111	Серьга типа СР-4,5 КС-075	шт.	30,076	-116,00	--	-3488,82	--	--	--	-3488,82
					--	--	--	--		--	
264	С1261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30,076	-147,00	--	-4421,17	--	--	--	-4421,17
					--	--	--	--		--	
265	С1261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120,304	-174,00	--	-20932,90	--	--	--	-20932,90
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	С1261-404-0540	Седло одинарное под серьгу КС-008 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30,076	-758,00	--	-22797,61	--	--	--	-22797,61
					--	--	--	--		--	
267	С1261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30,076	-96,00	--	-2887,30	--	--	--	-2887,30
					--	--	--	--		--	
268	С1261-404-0578	Накладка кронштейна КФД КС-081 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15,038	-1530,00	--	-23008,14	--	--	--	-23008,14
					--	--	--	--		--	
269	С1261-404-0594	Соединитель алюминиевых проводов КС-062-2 (СОА) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,5038	-599,00	--	-900,78	--	--	--	-900,78
					--	--	--	--		--	
270	С1261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,5038	-423,00	--	-636,11	--	--	--	-636,11
					--	--	--	--		--	
271	С1261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30,076	-4305,00	--	-129477,18	--	--	--	-129477,18
					--	--	--	--		--	
		Исключается материал с расценки Ц13-200203-0103(П-1320005)(П-1320011).Провод в линии на подвесных изоляторах неизолированный. Монтаж									
272	С1261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,416	-147,00	--	-1090,15	--	--	--	-1090,15
					--	--	--	--		--	
273	С1261-404-0542	Седло двойное под серьгу КС-010 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,416	-846,00	--	-6273,94	--	--	--	-6273,94
					--	--	--	--		--	
274	С1261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,416	-96,00	--	-711,94	--	--	--	-711,94
					--	--	--	--		--	
275	С1261-404-0594	Соединитель алюминиевых проводов КС-062-2 (СОА) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3708	-599,00	--	-222,11	--	--	--	-222,11
					--	--	--	--		--	
276	С1261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3708	-423,00	--	-156,85	--	--	--	-156,85
					--	--	--	--		--	
		Исключается материал с расценки Ц13-200203-0105(П-1320005)(П-1320010).Провод один на подвесных изоляторах. Анкеровка односторонняя									
277	С1252-201-0111	Серьга типа СР-4,5 КС-075	шт.	8,24	-116,00	--	-955,84	--	--	--	-955,84
					--	--	--	--		--	
278	С1252-201-0217	Ушко типа КС-013 двухлапчатое	шт.	8,24	-1734,00	--	-14288,16	--	--	--	-14288,16
					--	--	--	--		--	
279	С1261-404-0304	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-3043,00	--	-25074,32	--	--	--	-25074,32
					--	--	--	--		--	
280	С1261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-147,00	--	-1211,28	--	--	--	-1211,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
281	С1261-404-0415	Вкладыш вилочного коуша КС-068 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-132,00	--	-1087,68	--	--	--	-1087,68
					--	--	--	--		--	
282	С1261-404-0417	Коуш вилочный под пестик КС-007 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-510,00	--	-4202,40	--	--	--	-4202,40
					--	--	--	--		--	
283	С1261-404-0426	Штанга сочлененный пестик-ушко КС-180, длиной 1600 мм, окрашенная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-1855,00	--	-15285,20	--	--	--	-15285,20
					--	--	--	--		--	
284	С1261-404-0427	Штанга сочлененный пестик-ушко КС-180, длиной 1600 мм, оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-2030,00	--	-16727,20	--	--	--	-16727,20
					--	--	--	--		--	
285	С1261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32,96	-174,00	--	-5735,04	--	--	--	-5735,04
					--	--	--	--		--	
286	С1261-404-0540	Седло одинарное под серьгу КС-008 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-758,00	--	-6245,92	--	--	--	-6245,92
					--	--	--	--		--	
287	С1261-404-0550	Зажим питающий для алюминиевых проводов КС-064 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,72	-343,00	--	-8478,96	--	--	--	-8478,96
					--	--	--	--		--	
288	С1261-404-0554	Зажим концевой цанговый КС-086 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-3002,00	--	-24736,48	--	--	--	-24736,48
					--	--	--	--		--	
289	С1261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-96,00	--	-791,04	--	--	--	-791,04
					--	--	--	--		--	
290	С1261-404-0568	Канат ПХВ ГОСТ Р 51177-2017	кг	4,08	-581,00	--	-2370,48	--	--	--	-2370,48
					--	--	--	--		--	
291	С1261-404-0594	Соединитель алюминиевых проводов КС-062-2 (СОА) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-599,00	--	-4935,76	--	--	--	-4935,76
					--	--	--	--		--	
292	С1261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-423,00	--	-3485,52	--	--	--	-3485,52
					--	--	--	--		--	
293	С1261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16,48	-4305,00	--	-70946,40	--	--	--	-70946,40
					--	--	--	--		--	
		Исключается материал с расценки Ц13-200204-0106(П-1320005)(П-1320011).Ограничитель перенапряжения. Монтаж с установкой на оцинкованные конструкции									
294	С1252-201-0111	Серьга типа СР-4,5 КС-075	шт.	4,12	-116,00	--	-477,92	--	--	--	-477,92
					--	--	--	--		--	
295	С1252-204-1103	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа КС-054-2 (КС-324-1)	шт.	20,6	-2051,00	--	-42250,60	--	--	--	-42250,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
296	С1261-404-0442	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4,12	-28586,00	--	-117774,32	--	--	--	-117774,32
					--	--	--	--		--	
297	С1261-404-0541	Седло одинарное под пестик КС-009 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,12	-732,00	--	-3015,84	--	--	--	-3015,84
					--	--	--	--		--	
298	С1261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,36	-121,00	--	-1495,56	--	--	--	-1495,56
					--	--	--	--		--	
299	С1261-404-0557	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-177,00	--	-1458,48	--	--	--	-1458,48
					--	--	--	--		--	
300	С1261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,12	-96,00	--	-395,52	--	--	--	-395,52
					--	--	--	--		--	
301	С1261-404-0567	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-499,00	--	-4111,76	--	--	--	-4111,76
					--	--	--	--		--	
302	С1261-404-0568	Канат ПХВ ГОСТ Р 51177-2017	кг	12,36	-581,00	--	-7181,16	--	--	--	-7181,16
					--	--	--	--		--	
303	С1261-404-0668)	Шайба клыковая КС-044 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,24	-217,00	--	-1788,08	--	--	--	-1788,08
					--	--	--	--		--	
		Исключается материал с расценки Ц13-200201-0216(П-1320005)(П-1320011)(РС242728).Подвеска контактная. Регулировка									
304	С1252-204-1101	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа КС-054	шт.	1,9158	-2822,00	--	-5406,39	--	--	--	-5406,39
					--	--	--	--		--	
305	С1261-404-0306	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,6	-967,00	--	-17986,20	--	--	--	-17986,20
					--	--	--	--		--	
		Демонтажные работы									
		Исключается материал с расценки Е11-280203-0301 Консоли неизолированные массой до 75 кг									
306	С1261-404-0461	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги со сжатой тягой 3400 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	-15619,00	--	-218666,00	--	--	--	-218666,00
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-2731028,68	--	--	--	-2731028,68
							--	--	--	--	
	Стоимость материала		Тенге				-2731028,68				
	ВСЕГО, Стоимость материала		Тенге				-2731028,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-2731028,68				

РАЗДЕЛ 12. ЛС №11.5.2-02. Пролетное строение пешеходного моста /балки L-33,0 м/.Пешеходный мост

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**	опорная часть	4	1560,32	--	6241,27	--	2238,12	3362,65	10372,23
		НР - 84%, СП - 8%			1000,79	--	4003,15	--		768,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка антисейсмических устройств на опорных частях**	т конструкций	0,13654	98279,32	29632,07	13419,06	4045,96	1475,59	6461,61	21471,13
		НР - 69%, СП - 8%			57840,29	10745,16	7897,51	1467,14		1590,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,13654	818918,00	--	111815,06	--	111815,06	--	120760,27
		СП - 8%			--	--	--	--		8945,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				131475,39	4045,96	115528,77	9824,26	152603,62
							11900,66	1467,14	--	11303,97	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6241,27				
		Материалы	Тенге				2238,12				
		Всего заработная плата	Тенге					4003,15			
		Накладные расходы	Тенге				3362,65				
		Сметная прибыль	Тенге				768,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10372,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,71
		Сметная заработная плата	Тенге					4003,15			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				125234,12				
		Материалы	Тенге				1475,58				
		Всего заработная плата	Тенге					9364,65			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111815,06				
		Накладные расходы	Тенге				6461,61				
		Сметная прибыль	Тенге				10535,66				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				142231,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,33
		Сметная заработная плата	Тенге					9364,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				152603,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,04
		Сметная заработная плата	Тенге					13367,80			
		РАЗДЕЛ 13. Наружное освещение ЛС №11.7.4-01.Инженерные сети									
		Земляные работы									
310	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	52,8813775	439,75	439,75	23254,59	23254,58	--	3221,11	28593,76
		НР - 72%, СП - 8%			--	84,60	--	4473,76		2118,06	
311	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	7,9111225	461,15	461,15	3648,21	3648,21	--	505,35	4485,85
		НР - 72%, СП - 8%			--	88,72	--	701,87		332,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	6,7625	2526,82 2526,82	-- --	17087,65 17087,65	-- --	-- 	12303,11 2351,26	31742,02
313	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	354,418288	38,00 --	-- --	13467,89 --	-- --	-- 	-- 1077,43	14545,32
314	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	40,8757143	44,71 --	44,71 15,01	1827,55 --	1827,55 613,54	-- 	441,75 181,54	2450,85
315	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/ *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,875	44,71 --	44,71 15,01	39,12 --	39,12 13,13	-- 	9,46 3,89	52,46
316	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	41,7507143	200,81 109,04	91,77 45,22	8384,09 4552,62	3831,47 1887,97	-- 	4637,23 1041,70	14063,02
317	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	17,5181633	1118,92 1118,92	-- --	19601,34 19601,34	-- --	-- 	14112,97 2697,14	36411,45
318	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,375	1018,76 1018,76	-- --	382,04 382,04	-- --	-- 	275,07 52,57	709,67
		Монтажные работы									
319	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	369	604,33 103,36	500,97 208,71	222998,51 38140,58	184857,93 77013,99	-- 	82911,29 24472,78	330382,58
320	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	11,7794956	6493,00 --	-- --	76484,26 --	-- --	76484,26 	-- 6118,74	82603,00
321	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	1000	447,79 189,50	194,72 62,75	447787,00 189497,00	194720,00 62750,00	63570,00 	181617,84 50352,39	679757,23
322	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /завод и вывод кабеля в опору до автомата/	м кабеля	100	401,36	184,09	40136,00	18409,00	4500,00	16692,48	61374,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	17227,00	5957,00		4546,28	
323	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	400	290,19	1,00	116076,00	400,00	8312,00	77423,04	208978,96
		НР - 72%; СП - 8%			268,41	0,42	107364,00	168,00		15479,92	
		Опоры освещения СТВ-10									
324	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,36	8982,89	2084,31	3233,84	750,35	2078,81	696,80	4245,09
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	404,68	344,56		314,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	9	3187,04	--	28683,37	--	--	22946,70	55760,47
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	28683,37	--		4130,41	
326	С1212-101-0801 212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5704	21793,00	--	56016,73	--	56016,73	--	60498,07
		СП - 8%			--	--	--	--		4481,34	
327	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /Закладные детали фундамента ЗФ-300-М20-1625 в комплекте/	т	0,1908	458594,60	1760,70	87499,85	335,94	51511,23	32538,83	129641,77
		НР - 91%; СП - 8%			186858,90	546,51	35652,68	104,27		9603,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	С1222-526-0106 222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1908	904740,00	--	172624,39	--	172624,39	--	186434,34
		СП - 8%			--	--	--	--		13809,95	
329	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,96	985,00	--	3900,60	--	3900,60	--	4212,65
		СП - 8%			--	--	--	--		312,05	
330	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	18	311,99	22,39	5615,82	403,02	410,40	3576,96	9928,20
		НР - 72%; СП - 8%			266,80	9,20	4802,40	165,60		735,42	
331	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	18	745,00	--	13410,00	--	13410,00	--	14482,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1072,80	
332	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор наружного освещения	опора	9	11960,15	8066,85	107641,37	72601,65	--	53234,94	173746,42
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	35039,72	31503,96		12870,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	С1247-306-0107 247-306-0107 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б** *СП - 8%*	шт.	9	96374,00 --	--	867366,00 --	--	867366,00	-- 69389,28	936755,28
334	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	9	4996,56 3902,50	1094,06 441,01	44969,06 35122,52	9846,54 3969,09	--	31273,29 6099,39	82341,73
335	С1247-103-0434 247-103-0434 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 180W STR, мощность 180 Вт, IP 67** *СП - 8%*	шт.	9	131461,00 --	--	1183149,00 --	--	1183149,00	-- 94651,92	1277800,92
		Заземление опор освещения									
336	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 заземлитель	9	4370,69 661,37	1827,49 551,26	39336,16 5952,28	16447,41 4961,34	16936,47	8730,90 3845,37	51912,43
337	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 80 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	974,51 233,45	30,40 9,20	17541,18 4202,10	547,20 165,60	12791,88	3144,74 1654,87	22340,80
338	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10,076087	711,33 650,33	5,51 1,25	7167,37 6552,73	55,52 12,60	559,12	4727,03 951,55	12845,96
339	С1243-602-0107 243-602-0107 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2** *СП - 8%*	км	0,0100761	444806,00 --	--	4481,91 --	--	4481,91	-- 358,55	4840,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**3633810,90** **550264,71**	**531975,49** **194806,28**	**2538102,80** --	**555020,87** **335106,54**	**4523938,32**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2912318,79**				
	Материалы		Тенге				**90143,40**				
	Всего заработная плата		Тенге					**514018,60**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2054996,91**				
		Накладные расходы	Тенге				**370093,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**262592,96**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3545005,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**336,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**514018,60**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**535457,72**				
	Материалы		Тенге				**70526,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**231052,39**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3900,60**				
	Местные материалы		Тенге				**132500,99**				
	Транспортные расходы		Тенге				**13467,89**				
		Накладные расходы	Тенге				**184927,51**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				57630,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				778016,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167,62
		Сметная заработная плата	Тенге					231052,39			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172624,39				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172624,39				
		Сметная прибыль	Тенге				13809,95				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				186434,34				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13410,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13410,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1072,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14482,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4523938,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503,79
		Сметная заработная плата	Тенге					745070,99			
		РАЗДЕЛ 14. Добавить №2. ЛС №11.1.1-01.Проезжая и бульварная часть. Подготовительные работы. Разборка существующей дорожной одежды									
340	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	3076,42	114,91	110,74	353520,65	340682,75	30,76	46359,31	431870,36
		НР - 108%; СП - 8%			4,16	9,79	12807,14	30118,15		31990,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /в штабель/**	т	256,8794	163,00	--	41871,34	--		--	45221,05
		СП - 8%			--	--	--	--		3349,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				395391,99	340682,75	30,76	46359,31	477091,41
							12807,14	30118,15	--	35340,10	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				395391,99				
	Материалы		Тенге				30,76				
	Всего заработная плата		Тенге					42925,29			
	Транспортные расходы		Тенге				41871,34				
		Накладные расходы	Тенге				46359,31				
		Сметная прибыль	Тенге				35340,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				477091,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,64
		Сметная заработная плата	Тенге					42925,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				477091,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,64
		Сметная заработная плата	Тенге					42925,29			
		РАЗДЕЛ 15. Добавить №2. ЛС №11.1.2-02.Проезжая и бульварная часть. Дорожная одежда									
		Установка бортового камня									
342	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	7,54	8982,89	2084,31	67730,95	15715,69	43539,36	14594,11	88911,06
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	8475,90	7216,68		6586,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	239,5	2108,26 988,13	38,02 15,69	504927,31 236656,18	9105,79 3757,76	259165,34	259647,05 61165,95	825740,31
344	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Бортовой камень БР100.30.15** *СП - 8%*	м3	13,2347	41320,00 --	--	546857,80 --	--	546857,80	-- 43748,62	590606,42
		Дорожная одежда на съездах									
345	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	22	4979,15 183,82	1365,38 326,24	109541,21 4043,95	30038,36 7177,28	75458,90	12118,93 9732,81	131392,95
346	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания или покрытия	148,14	244,35 57,94	186,15 53,61	36197,56 8582,79	27576,27 7941,79	38,50	17846,54 4323,53	58367,63
347	калькуляция	**Смесь С4** *СП - 8%*	м3	22,221	3707,10 --	--	82375,47 --	--	82375,47	-- 6590,04	88965,51
348	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** *СП - 8%*	т·км	968,8356	40,00 --	--	38753,42 --	--		-- 3100,27	41853,69
349	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,12	2410,87 --	2410,87 1193,93	289,30 --	289,30 143,27	--	154,73 35,52	479,56
350	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** *СП - 8%*	т	0,12	117925,34 --	--	14151,04 --	--	14151,04	-- 1132,08	15283,12
351	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	164,95	275,12 29,00	244,23 31,28	45381,54 4784,04	40285,74 5159,64	311,76	10739,18 4489,66	60610,37
352	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 5 см/** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	164,95	5,64 5,11	0,05 --	929,66 842,23	8,25 --	79,18	909,61 147,14	1986,42
353	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** *СП - 8%*	т	20,09091	15063,00 --	--	302629,38 --	--	302629,38	-- 24210,35	326839,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Восстановление покрытия на крайней полосе ул. Дамбовой									
354	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,563**	**2410,87** --	**2410,87** **1193,93**	**1357,32** --	**1357,32** **672,18**	**--**	**725,96** **166,66**	**2249,94**
355	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** *СП - 8%*	**т**	**0,563**	**117925,34** --	**--** --	**66391,97** --	**--** --	**66391,97**	**--** **5311,36**	**71703,33**
356	**Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками** *НР - 108%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 покрытия**	**1408,32**	**322,83** **30,48**	**291,13** **37,37**	**454654,99** **42918,55**	**410004,20** **52628,92**	**1732,24**	**103191,27** **44627,70**	**602473,96**
357	**Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5см/** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 покрытия**	**1408,32**	**-4,53** **-3,79**	**-0,41** **-0,09**	**-6372,65** **-5344,57**	**-577,41** **-126,75**	**-450,67**	**-5909,03** **-982,53**	**-13264,21**
358	**С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20** *СП - 8%*	**т**	**176,04**	**18164,00** --	**--** --	**3197590,56** --	**--** --	**3197590,56**	**--** **255807,24**	**3453397,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**5461087,46** **300959,07**	**533803,51** **84570,77**	**4587571,46** --	**414018,34** **470008,46**	**6345114,26**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5461087,46**				
	Материалы		Тенге				**379846,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**385529,84**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**160647,27**				
	Местные материалы		Тенге				**4047077,74**				
	Транспортные расходы		Тенге				**38753,42**				
		Накладные расходы	Тенге				**414018,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**470008,44**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6345114,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**288,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**385529,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**6345114,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**288,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**385529,84**			
		РАЗДЕЛ 16. Добавить №2. Локальная смета №11.1.2-03.Проезжая и бульварная часть.Водоотвод									
		Устройство водоотводных труб с лотков бульварной части от ПК 2+20 до 2+40 (правая и левая сторона)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	119,23	318,02	318,02	37917,52	37917,53	--	4645,96	45968,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,12	--	6452,73		3405,08	
360	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6109,3452	38,00	--	232155,12	--		--	250727,53
		СП - 8%			--	--	--	--		18572,41	
361	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,4	2573,62	--	19044,77	--	--	13712,23	35377,56
		НР - 72%; СП - 8%			2573,62	--	19044,77	--		2620,56	
362	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,8	1118,92	--	8727,54	--	--	6283,83	16212,28
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	8727,54	--		1200,91	
363	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0483	449502,26	126180,94	21710,96	6094,53	250,24	17097,70	41913,35
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			318140,60	39424,74	15366,19	1904,21		3104,69	
364	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	48,783	1590,00	--	77564,97	--	77564,97	--	83770,17
		СП - 8%			--	--	--	--		6205,20	
365	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0759	590523,68	178928,91	44820,75	13580,70	1035,34	34142,58	85280,39
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			397954,05	56426,08	30204,71	4282,74		6317,07	
366	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	76,659	3280,00	--	251441,52	--	251441,52	--	271556,84
		СП - 8%			--	--	--	--		20115,32	
367	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,76	27353,56	11397,98	75495,82	31458,43	7394,89	49536,30	135034,69
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13276,27	4852,96	36642,50	13394,17		10002,57	
368	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	12719,00	--	25438,00	--	25438,00	--	27473,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2035,04	
369	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	9089,00	--	18178,00	--	18178,00	--	19632,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1454,24	
370	С1225-101-0622 225-101-0622 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10**	**шт.**	**2**	**67856,00**	**--**	**135712,00**	**--**	**135712,00**	**--**	**146568,96**
		СП - 8%			--	--	--	--		10856,96	
371	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**2**	**30272,00**	**--**	**60544,00**	**--**	**60544,00**	**--**	**65387,52**
		СП - 8%			--	--	--	--		4843,52	
372	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,1**	**960,62**	**23,20**	**8741,60**	**211,11**	**5258,08**	**3072,53**	**12759,26**
		НР - 93%; СП - 8%			**359,61**	**3,45**	**3272,41**	**31,39**		**945,13**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**116,7**	**44,71**	**44,71**	**5217,66**	**5217,66**	**--**	**1261,20**	**6997,17**
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,01	--	1751,67		518,31	
		Устройство арычных лотков Л-2 перед пешеходным проходом (левая сторона)									
374	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**8,2**	**318,02**	**318,02**	**2607,76**	**2607,76**	**--**	**319,52**	**3161,47**
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,12	--	443,78		234,18	
375	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**75,03**	**59,00**	**--**	**4426,77**	**--**		**--**	**4780,91**
		СП - 8%			--	--	--	--		354,14	
376	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС**	**м3 подушки**	**2,8**	**8205,21**	**244,06**	**22974,59**	**683,37**	**15107,40**	**6320,46**	**31638,65**
		НР - 84%; СП - 8%			**2565,65**	**121,62**	**7183,82**	**340,54**		**2343,60**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	**м3 водосброса**	**2,62**	**79657,77**	**17212,80**	**208703,36**	**45097,54**	**93128,74**	**95908,67**	**328980,99**
		НР - 108%; СП - 8%			**26899,65**	**6995,13**	**70477,08**	**18327,24**		**24368,96**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный Л-2 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**2,62**	**42867,00**	**--**	**112311,54**	**--**	**112311,54**	**--**	**121296,46**
		СП - 8%			--	--	--	--		8984,92	
		Устройство монолитного водоотводящего лотка по ул.№2									
379	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**36**	**177,38**	**--**	**6385,54**	**--**	**--**	**4597,59**	**11861,78**
		НР - 72%; СП - 8%			**177,38**	**--**	**6385,54**	**--**		**878,65**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	4907,92	1294,15	8834,25	2329,47	6173,91	959,90	10577,68
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	330,87	557,93		783,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка из монолитного бетона	м3 бетона в деле	1,8	31676,65	4104,49	57017,96	7388,09	42102,73	7939,38	70153,93
		НР - 84%; СП - 8%			4181,74	1069,17	7527,14	1924,51		5196,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство арычных лотков Л-2 перед пешеходным проходом на ПК2+40 (правая сторона)									
382	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,7	318,02	318,02	2130,73	2130,73	--	261,07	2583,15
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,12	--	362,60		191,34	
383	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	61,305	59,00	--	3616,99	--		--	3906,35
		СП - 8%			--	--	--	--		289,36	
384	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,9	2573,62	--	7463,49	--	--	5373,71	13864,18
		НР - 72%; СП - 8%			2573,62	--	7463,49	--		1026,98	
385	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС	м3 подушки	2,6	8205,21	244,06	21333,55	634,55	14028,31	5869,00	29378,75
		НР - 84%; СП - 8%			2565,65	121,62	6670,69	316,21		2176,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	2,2925	79657,77	17212,80	182615,44	39460,35	81487,64	83920,09	287858,37
		НР - 108%; СП - 8%			26899,65	6995,13	61667,45	16036,34		21322,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный Л-2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,2925	42867,00	--	98272,60	--	98272,60	--	106134,41
		СП - 8%			--	--	--	--		7861,81	
		Устройство водоотводных труб с лотков Standartpark на ПК3+60 (правый съезд улицы №1) через ул.Дамбовая									
388	Е11-270302-0502 1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	9	188,21	181,22	1693,87	1630,98	0,27	221,98	2069,12
		НР - 108%; СП - 8%			6,96	15,88	62,62	142,92		153,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,95	318,02 --	318,02 54,12	1574,20 --	1574,19 267,89	--	192,88 141,37	1908,45
390	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	39	59,00 --	-- --	2301,00 --	-- --		-- 184,08	2485,08
391	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	18,5	3918,60 974,74	163,57 58,45	72494,10 18032,69	3026,04 1081,32	51435,37	16055,77 7083,99	95633,86
392	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0147	2566443,28 1250815,90	1145551,42 397635,17	37726,72 18386,99	16839,61 5845,24	2500,12	23989,91 4937,33	66653,96
393	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	4,57	31842,90 4181,74	4104,49 1069,17	145522,08 19110,57	18757,52 4886,11	107653,99	20157,21 13254,34	178933,64
394	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6/5 см. Устройство асфальтоукладчиками** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	9	322,83 30,48	291,13 37,37	2905,52 274,27	2620,17 336,33	11,08	659,45 285,20	3850,17
395	Е11-270602-1302 1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 /до 5см/** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	9	-4,53 -3,79	-0,41 -0,09	-40,72 -34,16	-3,69 -0,81	-2,87	-37,76 -6,28	-84,76
396	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20** *СП - 8%*	т	1,125	18164,00 --	-- --	20434,50 --	-- --	20434,50	-- 1634,76	22069,26
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			**Тенге**				2046016,07 336797,18	239256,64 78685,06	1227462,37 --	402461,18 195878,18	2644355,43
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1656465,58				
Материалы			Тенге				427565,19				
Всего заработная плата			Тенге					415482,24			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				210584,14				
Местные материалы			Тенге				199762,50				
Транспортные расходы			Тенге				242499,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				402461,16				
		Сметная прибыль	Тенге				164714,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2223640,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311,93
		Сметная заработная плата	Тенге					415482,24			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				389550,49				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				389550,49				
		Сметная прибыль	Тенге				31164,04				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				420714,53				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2644355,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311,93
		Сметная заработная плата	Тенге					415482,24			
		РАЗДЕЛ 17. Добавить №2. Локальная смета №11.1.7-01.Проезжая и бульварная часть.Тротуары									
		Установка бортового камня									
397	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	16,03	8982,89 1124,13	2084,31 957,12	143995,65 18019,72	33411,49 15342,63	92564,44	31026,99 14001,81	189024,45
398	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	286,9	2108,26 988,13	38,02 15,69	604858,65 283493,35	10907,94 4501,46	310457,36	311034,40 73271,44	989164,49
399	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Бортовой камень БР100.25.10** *СП - 8%*	м3	7,1725	41320,00 --	-- --	296367,70 --	-- --	296367,70	-- 23709,42	320077,12
		Участок от ПК0+00 до ПК5+34 (гранитная плитка)									
400	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	64,41	552,45 344,00	207,95 60,87	35583,27 22157,01	13394,06 3920,64	32,20	28163,86 5099,77	68846,90
401	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	64,41	40,54 22,94	17,60 5,17	2611,34 1477,73	1133,62 333,00	--	1955,58 365,35	4932,28
402	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	10,62765	6493,00 --	-- --	69005,33 --	-- --	69005,33	-- 5520,43	74525,76
403	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	64,41	552,45 344,00	207,95 60,87	35583,27 22157,01	13394,06 3920,64	32,20	28163,86 5099,77	68846,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 10 см/**	м2 покрытия	64,41	-27,02	-11,73	-1740,68	-755,52	--	-1303,95	-3288,21
		НР - 108%; СП - 8%			-15,29	-3,45	-985,15	-222,21		-243,57	
405	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	7,85802	2810,00	--	22081,04	--	22081,04	--	23847,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1766,48	
406	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	64,41	2312,31	202,82	148935,89	13063,63	676,96	123863,42	294623,25
		НР - 88%; СП - 8%			2098,98	86,30	135195,30	5558,58		21823,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	3,54255	6493,00	--	23001,78	--	23001,78	--	24841,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1840,14	
		Участок от ПК0+00 до ПК5+34 (бетонная брусчатка)									
408	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	1496,95	1868,00	--	2796302,60	--	2796302,60	--	3020006,81
		СП - 8%			--	--	--	--		223704,21	
		Устройство тротуаров на ПК0+80 и на ПК2+15 (правая сторона) к территории школы									
409	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	м2 настила	2,8	42357,67	1623,87	118601,48	4546,84	91692,96	18497,90	148067,33
		НР - 76%; СП - 8%			7986,31	706,31	22361,68	1977,67		10967,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство тротуаров на ПК0+85 (левая сторона) к жилым домам									
410	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	м2 настила	2	42357,67	1623,87	84715,35	3247,74	65494,98	13212,79	105762,39
		НР - 76%; СП - 8%			7986,31	706,31	15972,63	1412,62		7834,25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Восстановление плиточных покрытий площадки моста после установки светофоров									
411	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,04	29277,33	9,94	30448,42	10,34	25404,12	4731,93	37994,77
		НР - 94%; СП - 8%			4840,35	--	5033,96	--		2814,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	Е11-150104-0102 1115-0104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 8**	м2 поверхности облицовки	10,4	12795,16	37,64	133069,61	391,45	2401,47	104356,80	256420,53
		НР - 80%; СП - 8%			12526,60	16,28	130276,69	169,31		18994,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
413	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	**Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	м2 поверхности облицовки	10,4	1004,30	49,89	10444,70	518,85	--	8118,56	20048,32
		НР - 80%; СП - 8%			954,41	21,38	9925,84	222,35		1485,06	
414	С1231-202-0102 231-202-0102 РСНБ РК 2015	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм**	м2	10,504	12913,00	--	135638,15	--	135638,15	--	146489,20
		СП - 8%			--	--	--	--		10851,05	
		Укрепление бетоном основания опоры ВЛ-110 кВ на ПК 0+80(правая сторона)									
415	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной	7,7	186,04	--	1432,47	--	--	1031,38	2660,96
		НР - 72%; СП - 8%			186,04	--	1432,47	--		197,11	
416	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,38	8982,89	2084,31	3413,50	792,04	2194,29	735,51	4480,93
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	427,17	363,71		331,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,14	25845,72	1215,07	3618,40	170,11	40,32	3154,53	7314,76
		НР - 91%; СП - 8%			24342,65	418,17	3407,97	58,54		541,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,14	447247,00	--	62614,58	--	62614,58	--	67623,75
		СП - 8%			--	--	--	--		5009,17	
419	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стенки. Устройство**	м3 конструкции	6,4	32761,78	1337,13	209675,40	8557,63	158250,11	42391,39	272232,13
		НР - 91%; СП - 8%			6698,07	580,67	42867,66	3716,29		20165,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство отмостки вокруг контейнера трансформаторной подстанции по ул.Переездная									
420	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной	27,6	186,04	--	5134,58	--	--	3696,90	9538,00
		НР - 72%; СП - 8%			186,04	--	5134,58	--		706,52	
421	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,8	9248,53	2084,31	25895,90	5836,07	16912,28	5419,56	33820,70
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	3147,55	2679,94		2505,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
422	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство отмостки монолитного бетона**	м3	4,14	22949,50	1434,82	95010,92	5940,15	83279,58	6591,36	109730,46
		НР - 91%; СП - 8%			1398,84	350,74	5791,19	1452,06		8128,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5096299,30	114560,50	4254444,45	734842,75	6297633,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							727294,36	45407,23	--	466491,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5096299,30				
	Материалы		Тенге				849433,25				
	Всего заработная плата		Тенге					772701,59			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62614,58				
	Местные материалы		Тенге				3342396,60				
		Накладные расходы	Тенге				734842,77				
		Сметная прибыль	Тенге				466491,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6297633,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571,64
		Сметная заработная плата	Тенге					772701,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				6297633,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571,64
		Сметная заработная плата	Тенге					772701,59			
		РАЗДЕЛ 18. Добавить №2. Локальная смета №11.1.7-02. Проезжая и бульварная часть. Озеленение									
		Устройство газонов									
423	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	693,39	12,94	12,94	8972,47	8972,47	--	3142,44	13084,11
		НР - 88%; СП - 8%			--	5,15	--	3570,96		969,19	
424	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	693,39	113,08	--	78408,19	--	--	68999,21	159199,99
		НР - 88%; СП - 8%			113,08	--	78408,19	--		11792,59	
425	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	м2	693,39	883,24	19,60	612429,78	13590,45	251492,54	308398,79	994494,86
		НР - 88%; СП - 8%			500,94	4,48	347346,79	3106,39		73666,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать /до 32 см/**	м2	693,39	568,73	0,51	394349,27	353,63	251492,55	125402,72	561332,14
		НР - 88%; СП - 8%			205,52	--	142503,09	--		41580,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
427	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	69,339	6493,00	--	450218,13	--	450218,13	--	486235,58
		СП - 8%			--	--	--	--		36017,45	
428	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	**Уход за газонами обыкновенными**	м2	693,39	767,17	316,61	531950,09	219534,21	1733,48	317547,27	917457,15
		НР - 88%; СП - 8%			448,06	72,35	310682,40	50166,77		67959,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429	С1261-107-0931 261-107-0931 РСНБ РК 2015	**Селитра**	т	0,0071	264314,00	--	1876,63	--	1876,63	--	2026,76
		СП - 8%			--	--	--	--		150,13	
430	С1261-107-0939 261-107-0939 РСНБ РК 2015	**Суперфосфат**	т	0,0094	1148617,00	--	10797,00	--	10797,00	--	11660,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		863,76	
431	С1261-107-0396 261-107-0396 РСНБ РК 2015	**Калий**	т	0,0071	96725,00	--	686,75	--	686,75	--	741,69
		СП - 8%			--	--	--	--		54,94	
432	Е11-470117-0201 1147-0117-0201 РСНБ РК 2015	**Дерн. Заготовка вручную**	м2	2181,68	650,47	--	1419109,75	--	125228,43	1138615,56	2762343,34
		НР - 88%; СП - 8%			593,07	--	1293881,32	--		204618,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433	С1261-501-0102 261-501-0102 РСНБ РК 2015	**Дерн**	м2	2181,68	2546,00	--	5554557,28	--	5554557,28	--	5998921,86
		СП - 8%			--	--	--	--		444364,58	
434	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	215	231,39	221,79	49749,39	47684,85	--	7887,45	62247,78
		НР - 72%; СП - 8%			9,60	41,35	2064,54	8890,25		4610,95	
435	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	11137	38,00	--	423206,00	--		--	457062,48
		СП - 8%			--	--	--	--		33856,48	
		Искусственный газон									
436	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	5	1432,05	1246,98	7160,23	6234,90	6,25	2598,51	10539,44
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	297,39	919,08	1486,95		780,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	5	6493,00	--	32465,00	--	32465,00	--	35062,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2597,20	
438	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	100	4699,55	293,25	469955,00	29325,00	346100,00	97980,00	613369,80
		НР - 852 Тенге; СП - 431 Тенге			945,30	90,85	94530,00	9085,00		45434,80	
439	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм.**	м2 покрытия	100	913,04	30,56	91304,10	3056,00	3592,00	92563,67	198577,19
		НР - 108%; СП - 8%			846,56	10,51	84656,10	1051,00		14709,42	
440	С1261-105-0650 261-105-0650 РСНБ РК 2015	**Клей двухкомпонентный из полиуретана**	кг	20	3373,00	--	67460,00	--	67460,00	--	72856,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5396,80	
441	С1261-107-0486 261-107-0486 РСНБ РК 2015	**Шовная лента**	м	50	82,00	--	4100,00	--	4100,00	--	4428,00
		СП - 8%			--	--	--	--		328,00	
		Автоматическая поливная система									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,14655	449502,26	126180,94	515376,82	144672,76	5939,96	405866,88	994943,19
		НР - 99%; СП - 8%			318140,60	39424,74	364764,10	45202,44		73699,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	1033,1997	745,00	--	769733,78	--	769733,78	--	831312,48
		СП - 8%			--	--	--	--		61578,70	
444	Е11-470118-0901 1147-0118-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей**	м трубопровода	351,19	862,43	8,74	302877,14	3069,40	--	263883,35	612101,33
		НР - 88%; СП - 8%			853,69	0,17	299807,74	59,70		45340,84	
445	С1241-207-0101 241-207-0101 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	340,81	127,00	--	43282,87	--	43282,87	--	46745,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3462,63	
446	Е11-340201-1301 1134-0201-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Колодцы полимерпесчанные. Устройство**	колодец	34	10437,99	912,94	354891,51	31039,96	179503,34	114107,26	506518,67
		НР - 76%; СП - 8%			4245,54	170,38	144348,21	5792,92		37519,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	**Клапанный бокс (колодец монтажный круглый) 10"**	шт	34	4821,43	--	163928,62	--	163928,62	--	177042,91
		СП - 8%			--	--	--	--		13114,29	
448	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	**Hunter спринклер без форсунки PROS-04**	шт	827	1071,43	--	886072,61	--	886072,61	--	956958,42
		СП - 8%			--	--	--	--		70885,81	
449	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	**Hunter соединитель угольник штуцер 1/2**	шт	1654	133,93	--	221520,22	--	221520,22	--	239241,84
		СП - 8%			--	--	--	--		17721,62	
450	С1241-211-0505 241-211-0505 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	33	1339,00	--	44187,00	--	44187,00	--	47721,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3534,96	
451	Е11-470118-0901 1147-0118-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей**	м трубопровода	3403,42695	862,43	8,74	2935220,91	29745,95	--	2557327,11	5931951,87
		НР - 88%; СП - 8%			853,69	0,17	2905475,00	578,58		439403,84	
452	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	3353,13	340,00	--	1140064,20	--	1140064,20	--	1231269,34
		СП - 8%			--	--	--	--		91205,14	
453	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	38	572,00	--	21736,00	--	21736,00	--	23474,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1738,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	С1241-208-0107 241-208-0107 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм *СП - 8%*	шт.	21	1181,00 --	-- --	24801,00 --	-- --	24801,00	-- 1984,08	26785,08
455	С1241-213-0205 241-213-0205 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	39	436,00 --	-- --	17004,00 --	-- --	17004,00	-- 1360,32	18364,32
456	С1241-213-0207 241-213-0207 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм *СП - 8%*	шт.	4	740,00 --	-- --	2960,00 --	-- --	2960,00	-- 236,80	3196,80
457	С1241-209-0902 241-209-0902 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	14	487,00 --	-- --	6818,00 --	-- --	6818,00	-- 545,44	7363,44
458	С1241-209-0306 241-209-0306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50х75 мм *СП - 8%*	шт.	30	2135,00 --	-- --	64050,00 --	-- --	64050,00	-- 5124,00	69174,00
459	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	827	45,00 --	-- --	37215,00 --	-- --	37215,00	-- 2977,20	40192,20
460	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020" *СП - 8%*	Hunter форсунка Ротарор 3000-90-210	шт	235	4258,93 --	-- --	1000848,55 --	-- --	1000848,55	-- 80067,88	1080916,43
461	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015 *НР - 61%; СП - 8%*	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 6-16-90, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2	139052,52 82023,75	49023,13 18768,66	278105,04 164047,50	98046,26 37537,32	16011,28	122966,74 32085,74	433157,52
462	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	Насос ЭЦВ 6-16-90	шт	2	553571,43 --	-- --	1107142,86 --	-- --	 1107142,86	-- --	1107142,86
463	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 *НР - 99%; СП - 8%*	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1739,47 655,59	1083,88 326,81	20873,66 7867,10	13006,56 3921,72	--	11670,94 2603,57	35148,16
464	С1241-211-0506 241-211-0506 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	12	1913,00 --	-- --	22956,00 --	-- --	22956,00	-- 1836,48	24792,48
465	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,14	449502,26 318140,60	126180,94 39424,74	62930,32 44539,68	17665,33 5519,46	725,31	49558,56 8999,11	121487,99
466	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	141,4	1590,00 --	-- --	224826,00 --	-- --	224826,00	-- 17986,08	242812,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	590523,68	178928,91	23620,95	7157,15	545,64	17993,45	44943,56
		НР - 99%; СП - 8%			397954,05	56426,08	15918,16	2257,04		3329,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
468	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	40,4	3280,00	--	132512,00	--	132512,00	--	143112,96
		СП - 8%			--	--	--	--		10600,96	
469	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2476,50	108,43	9905,99	433,72	1170,56	8423,35	19795,68
		НР - 99%; СП - 8%			2075,43	51,68	8301,71	206,72		1466,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
470	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	31467,00	--	125868,00	--	125868,00	--	135937,44
		СП - 8%			--	--	--	--		10069,44	
471	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	Hunter форсунка 12А	шт	592	651,79	--	385859,68	--	385859,68	--	416728,45
		СП - 8%			--	--	--	--		30868,77	
472	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	Hunter форсунка 17А	шт	10	630,10	--	6301,00	--	6301,00	--	6805,08
		СП - 8%			--	--	--	--		504,08	
473	Е11-160601-0303 1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	35	5123,97	117,45	179339,09	4110,75	68470,85	105803,98	307954,51
		НР - 98%; СП - 8%			3050,21	34,45	106757,49	1205,75		22811,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
474	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	Hunter клапан PGV-201-B ф50	шт	35	42857,14	--	1499999,90	--	1499999,90	--	1619999,89
		СП - 8%			--	--	--	--		119999,99	
475	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	643,5	447,79	194,72	288150,93	125302,31	40907,30	116871,08	437423,77
		НР - 72%; СП - 8%			189,50	62,75	121941,32	40379,62		32401,76	
476	С1243-201-1502 243-201-1502 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1,5-1	км	0,65637	986885,00	--	647761,71	--	647761,71	--	699582,65
		СП - 8%			--	--	--	--		51820,94	
477	Ц13-100408-0104 1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	79054,86	12492,45	158109,72	24984,90	2199,62	84340,98	261846,75
		НР - 61%; СП - 8%			65462,60	3669,35	130925,20	7338,70		19396,06	
478	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	Hunter контролер пульт IC-600PL	шт	2	245535,71	--	491071,42	--		--	491071,42
					--	--	--	--	491071,42	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	Ц13-110401-0702 1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки), масса до 10 кг. Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	12	2975,54 2939,40	36,14 17,23	35706,48 35272,80	433,68 206,76	--	26609,67 4985,29	67301,44
480	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	**Hunter модуль расширения ICM600 ICORE (6 зон)**	шт	12	62500,00 --	-- --	750000,00 --	-- --	750000,00	-- --	750000,00
481	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	3841,11 2754,20	70,24 28,44	3841,11 2754,20	70,24 28,44	1016,67	2003,50 467,57	6312,18
482	С1247-201-0828 247-201-0828 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54** *СП - 8%*	шт.	1	45579,00 --	-- --	45579,00 --	-- --	45579,00	-- 3646,32	49225,32
483	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	562,91	143,19 116,72	4,02 1,67	80600,27 65705,67	2262,90 940,06	12631,70	47984,93 10286,82	138872,01
484	С1243-201-0203 243-201-0203 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66** *СП - 8%*	км	0,56291	321561,00 --	-- --	181009,90 --	-- --	181009,90	-- 14480,79	195490,69
485	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,06	449502,26 318140,60	126180,94 39424,74	26970,14 19088,44	7570,85 2365,48	310,85	21239,38 3856,76	52066,28
486	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** *СП - 8%*	м	60,6	1590,00 --	-- --	96354,00 --	-- --	96354,00	-- 7708,32	104062,32
487	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	4,63	590523,68 397954,05	178928,91 56426,08	2734124,64 1842527,25	828440,85 261252,75	63156,54	2082742,20 385349,35	5202216,19
488	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм** *СП - 8%*	м	4,6763	3280,00 --	-- --	15338,26 --	-- --	15338,26	-- 1227,06	16565,32
489	Е11-470118-0901 1147-0118-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей** *НР - 88%; СП - 8%*	м трубопровода	45,1675	862,43 853,69	8,74 0,17	38953,85 38559,09	394,77 7,68	--	33938,75 5831,41	78724,01
490	С1241-207-0101 241-207-0101 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	43,8325	127,00	--	5566,73	--	5566,73	--	6012,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		445,34	
491	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	1969,00	--	15752,00	--	15752,00	--	17012,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1260,16	
492	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001062	647579,00	--	687,73	--	687,73	--	742,75
		СП - 8%			--	--	--	--		55,02	
493	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	Hunter модуль расширения ICM600 ICORE (6 зон)	шт	4	4017,86	--	16071,44	--		--	16071,44
					--	--	--	--	16071,44	--	
494	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	2009,00	--	8036,00	--	8036,00	--	8678,88
		СП - 8%			--	--	--	--		642,88	
495	С1241-115-0209 241-115-0209 РСНБ РК 2015	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм	шт.	4	2708,00	--	10832,00	--	10832,00	--	11698,56
		СП - 8%			--	--	--	--		866,56	
496	С1241-209-0904 241-209-0904 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	10	1443,00	--	14430,00	--	14430,00	--	15584,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1154,40	
497	С1241-211-0607 241-211-0607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	8	1536,00	--	12288,00	--	12288,00	--	13271,04
		СП - 8%			--	--	--	--		983,04	
		Резервуар емкость 25 м3									
498	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	62	195,65	188,21	12130,33	11669,02	--	1761,96	15003,68
		НР - 72%, СП - 8%			7,44	32,03	461,31	1985,86		1111,38	
499	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /отталкивание грунта от бровки/	м3 грунта	62	39,23	39,23	2432,26	2432,26	--	747,72	3434,38
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,75	--	1038,50		254,40	
500	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	62	2573,62	--	159564,27	--	--	114886,27	296406,58
		НР - 72%, СП - 8%			2573,62	--	159564,27	--		21956,04	
501	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,848	9248,53	2084,31	17091,29	3851,81	11162,10	3576,91	22321,66
		НР - 93%, СП - 8%			1124,13	957,12	2077,38	1768,76		1653,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
502	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,544	20075,68	1325,57	111299,58	7348,96	94921,81	9791,93	130778,83
		НР - 91%, СП - 8%			1628,57	312,33	9028,81	1731,56		9687,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
503	С1212-101-0903 212-101-0903 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8** *СП - 8%*	м3	5,544	23258,00 --	-- --	128942,35 --	-- --	128942,35	-- 10315,39	139257,74
504	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	60	9397,68 1031,55	1220,08 526,45	563860,80 61893,00	73204,80 31587,00	428763,00	86936,40 52063,78	702860,98
505	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	60	6493,00 --	-- --	389580,00 --	-- --	389580,00	-- 31166,40	420746,40
506	Ц13-370102-0107 1337-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 1,721 т. Монтаж емкости из полипропилена на 25 м3** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	210191,54 155577,75	30512,72 9914,16	420383,08 311155,50	61025,44 19828,32	48202,14	201900,13 49782,66	672065,87
507	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	**Емкость из полипропилена с ребрами жесткости модель Tank 25 м3 вертикальная**	шт	2	1843750,00 --	-- --	3687500,00 --	-- --	 3687500,00	-- --	3687500,00
508	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20	18,32 --	18,32 7,82	366,40 --	366,40 156,40	--	112,61 38,32	517,33
509	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5	1018,76 1018,76	-- --	5093,81 5093,81	-- --	--	3667,54 700,91	9462,26
510	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20	200,81 109,04	91,77 45,22	4016,26 2180,86	1835,40 904,40	--	2221,39 499,01	6736,66
511	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	25	106,79 12,32	91,97 21,02	2669,66 307,91	2299,25 525,50	62,50	600,06 261,58	3531,29
512	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 емкости	70	139,16 102,27	3,25 1,55	9741,16 7158,86	227,50 108,50	2354,80	6613,30 1308,36	17662,82
		Скважина									
513	Е11-040101-0203 1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1** *НР - 85%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бурения	70	6870,08 2210,22	4482,01 1652,52	480905,56 154715,36	313740,70 115676,40	12449,50	229833,00 56859,09	767597,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	С1261-403-0104 261-403-0104 РСНБ РК 2015	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН**	**шт.**	**0,539**	**176177,00**	**--**	**94959,40**	**--**	**94959,40**	**--**	**102556,15**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7596,75**	
515	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т -**	**4**	**43849,00**	**--**	**175396,00**	**--**	**175396,00**	**--**	**189427,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14031,68**	
516	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	**м3**	**68**	**25,00**	**--**	**1700,00**	**--**	**1700,00**	**--**	**1836,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**136,00**	
517	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**м спуска или подъема труб**	**70**	**555,73**	**342,94**	**38900,78**	**24005,80**	**1148,00**	**17217,84**	**60608,11**
		НР - 85%; СП - 8%			**196,39**	**92,99**	**13746,98**	**6509,30**		**4489,49**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
518	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	**м**	**70**	**7845,00**	**--**	**549150,00**	**--**	**549150,00**	**--**	**593082,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43932,00**	
519	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные (водоподъемные трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**м спуска или подъема труб**	**56**	**555,73**	**342,94**	**31120,63**	**19204,64**	**918,40**	**13774,27**	**48486,50**
		НР - 85%; СП - 8%			**196,39**	**92,99**	**10997,59**	**5207,44**		**3591,59**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
520	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**56**	**538,00**	**--**	**30128,00**	**--**	**30128,00**	**--**	**32538,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2410,24**	
521	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**1**	**421521,69**	**309500,19**	**421521,69**	**309500,19**	**--**	**179072,90**	**648642,16**
		НР - 85%; СП - 8%			**112021,50**	**98652,50**	**112021,50**	**98652,50**		**48047,57**	
		Оборудование скважины									
522	Ц13-070403-0408 1307-0403-0408 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**170998,93**	**70033,04**	**170998,93**	**70033,04**	**8005,64**	**73061,29**	**263585,04**
		НР - 61%; СП - 8%			**92960,25**	**26812,36**	**92960,25**	**26812,36**		**19524,82**	
523	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	**Насос 4SR/24F (380 Вольт)**	**насос**	**1**	**525000,00**	**--**	**525000,00**	**--**		**--**	**525000,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**525000,00**	**--**	
524	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**32518,26**	**8031,60**	**32518,26**	**8031,60**	**2091,56**	**18533,62**	**55136,03**
		НР - 72%; СП - 8%			**22395,10**	**3346,04**	**22395,10**	**3346,04**		**4084,15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	Станция управления СУЗ-25	шт	1	230000,00	--	230000,00	--		--	230000,00
					--	--	--	--	230000,00	--	
526	Ц13-080201-1001 1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	310	1360,74	977,90	421828,78	303149,00	43914,60	127431,13	593200,70
		НР - 72%; СП - 8%			241,18	329,75	74765,18	102222,50		43940,79	
527	Ком.предложение ТОО "Аршалы 2020"	Погружной кабель ВПП-6 сечением 1х6мм	м	310	705,36	--	218661,60	--	218661,60	--	236154,53
		СП - 8%			--	--	--	--		17492,93	
528	Е11-040401-0301 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебнем	м3	10	23053,68	--	230536,80	--	66137,40	139739,49	399898,39
		НР - 85%; СП - 8%			16439,94	--	164399,40	--		29622,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
529	Е12-110103-0404 1211-0103-0404 РСНБ РК 2015	Заготовка фильтра щелевого диам.159мм из нержавеющей сетки	м2	20	318,98	2,91	6379,52	58,20	--	4571,22	11826,80
		НР - 72%; СП - 8%			316,07	1,38	6321,32	27,60		876,06	
530	С1214-402-0301 214-402-0301 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 4 мм	м2	21,6	8465,00	--	182844,00	--	182844,00	--	197471,52
		СП - 8%			--	--	--	--		14627,52	
		Расходные материалы на скважину									
531	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,23	27353,56	11397,98	33644,88	14019,51	3295,56	22075,96	60178,51
		НР - 99%; СП - 8%			13276,27	4852,96	16329,81	5969,14		4457,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
532	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	26352,00	--	26352,00	--	26352,00	--	28460,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2108,16	
533	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	43435,00	--	43435,00	--	43435,00	--	46909,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3474,80	
534	С1225-101-0622 225-101-0622 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	1	67856,00	--	67856,00	--	67856,00	--	73284,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5428,48	
		Посадка деревьев									
535	прайс ТОО "Аршалы 2020"	Катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides)	шт	68	12000,00	--	816000,00	--	816000,00	--	881280,00
		СП - 8%			--	--	--	--		65280,00	
536	прайс ТОО "Аршалы 2020"	Робиния ложноакациевая (Robinia pseudoacacia)	шт	66	12000,00	--	792000,00	--	792000,00	--	855360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		63360,00	
		Живая изгородь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	прайс ТОО "Аршалы 2020"	**Шиповник собачий (Rosa cabiba)**	**шт**	**2610**	**3500,00**	**--**	**9135000,00**	**--**	**9135000,00**	**--**	**9865800,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**730800,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**48790328,19**	**2893163,37**	**28766006,78**	**9494594,68**	**62403173,84**
							9901166,33	**916216,54**	**6806785,72**	**4118251,00**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**6806785,72**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**6806785,72**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2979413,70**				
	Материалы		Тенге				**173963,83**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1257780,20**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1093012,21**				
		Накладные расходы	Тенге				**819699,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**303929,07**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4103042,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**820,50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1257780,20**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31224370,26**				
	Материалы		Тенге				**1853227,14**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9451639,43**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16662668,79**				
	Местные материалы		Тенге				**1314244,48**				
	Транспортные расходы		Тенге				**423206,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**8569091,12**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3183476,94**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42976938,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7397,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9451639,43**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7779758,51**				
	Материалы		Тенге				**68470,85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**107963,24**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7600419,42**				
		Накладные расходы	Тенге				**105803,98**				
		Сметная прибыль	Тенге				**630845,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8516407,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75,66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107963,24**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**62403173,87**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8293,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10817382,87**			
		РАЗДЕЛ 19. Добавить №2. Укрепление откосов монолитным бетоном от ПК2+30 до ПК2+45(правая сторона) у пешеходного прохода									
538	**Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**265**	**177,38**	**--**	**47004,64**	**--**	**--**	**33843,34**	**87315,82**
		НР - 72%, СП - 8%			**177,38**	**--**	**47004,64**	**--**		**6467,84**	
539	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**26,5**	**8982,89**	**2084,31**	**238046,45**	**55234,21**	**153022,93**	**51292,28**	**312485,83**
		НР - 93%, СП - 8%			**1124,13**	**957,12**	**29789,31**	**25363,68**		**23147,10**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,08	25845,72	1215,07	27913,38	1312,27	311,05	24334,93	56428,18
		НР - 91%, СП - 8%			24342,65	418,17	26290,06	451,62		4179,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
541	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,08	447247,00	--	483026,76	--	483026,76	--	521668,90
		СП - 8%			--	--	--	--		38642,14	
542	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы. Устройство**	м3 конструкции	36,3	29839,80	927,57	1083184,72	33670,79	815076,93	227490,33	1415529,05
		НР - 91%, СП - 8%			6458,32	428,44	234437,00	15552,37		104854,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
543	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка асфальтовых планок**	м3	1	32701,42	1366,80	32701,42	1366,80	--	28759,32	66377,59
		НР - 90%, СП - 8%			31334,63	620,17	31334,62	620,17		4916,86	
544	С1261-103-0105 261-103-0105 РСНБ РК 2015	**Асфальтовые планки (антисептированные доски)**	м3	1	87307,00	--	87307,00	--	87307,00	--	94291,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6984,56	
		Укрепление бетоном откосов от ПК2+30 до ПК2+45(левая сторона) у входа пешеходного прохода									
545	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной	168,5	186,04	--	31346,98	--	--	22569,83	58230,15
		НР - 72%, СП - 8%			186,04	--	31346,98	--		4313,34	
546	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	16,85	8982,89	2084,31	151361,61	35120,62	97299,48	32614,15	198693,82
		НР - 93%, СП - 8%			1124,13	957,12	18941,51	16127,47		14718,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
547	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,75	25845,72	1215,07	19384,29	911,31	215,99	16899,26	39186,23
		НР - 91%, СП - 8%			24342,65	418,17	18256,99	313,63		2902,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
548	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,75	447247,00	--	335435,25	--	335435,25	--	362270,07
		СП - 8%			--	--	--	--		26834,82	
549	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы. Устройство**	м3 конструкции	23,42	29839,80	927,57	698848,10	21723,68	525870,58	146772,00	913269,70
		НР - 91%, СП - 8%			6458,32	428,44	151253,84	10034,06		67649,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
550	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка асфальтовых планок**	м3	0,64	32701,42	1366,80	20928,91	874,75	--	18405,96	42481,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			31334,63	620,17	20054,16	396,91		3146,79	
551	С1261-103-0105 261-103-0105 РСНБ РК 2015	**Асфальтовые планки (антисептированные доски)**	м3	0,64	87307,00	--	55876,48	--	55876,48	--	60346,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4470,12	
		Укрепление бетоном откосов от ПК2+60 до ПК3+25(правый съезд улицы №1)									
552	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной	368	186,04	--	68461,06	--	--	49291,97	127173,27
		НР - 72%; СП - 8%			186,04	--	68461,06	--		9420,24	
553	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	36,8	8982,89	2084,31	330570,17	76702,61	212499,76	71228,53	433942,59
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	41367,80	35222,02		32143,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
554	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,74	25845,72	1215,07	44971,55	2114,23	501,11	39206,28	90912,06
		НР - 91%; СП - 8%			24342,65	418,17	42356,21	727,62		6734,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
555	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,74	447247,00	--	778209,78	--	778209,78	--	840466,56
		СП - 8%			--	--	--	--		62256,78	
556	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы. Устройство**	м3 конструкции	47,85	29839,80	927,57	1427834,41	44384,22	1074419,60	299873,61	1865924,66
		НР - 91%; СП - 8%			6458,32	428,44	309030,59	20500,85		138216,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
557	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка асфальтовых планок**	м3	1,28	32701,42	1366,80	41857,82	1749,51	--	36811,92	84963,32
		НР - 90%; СП - 8%			31334,63	620,17	40108,32	793,82		6293,58	
558	С1261-103-0105 261-103-0105 РСНБ РК 2015	**Асфальтовые планки (антисептированные доски)**	м3	1,28	87307,00	--	111752,96	--	111752,96	--	120693,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8940,24	
		Устройство бетонной лестницы на ПК2+30(левая сторона) у входа пешеходного прохода									
559	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной	7,1	186,04	--	1320,85	--	--	951,01	2453,61
		НР - 72%; СП - 8%			186,04	--	1320,85	--		181,75	
560	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,71	8982,89	2084,31	6377,85	1479,86	4099,86	1374,25	8372,26
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	798,13	679,56		620,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03	25845,72	1215,07	775,37	36,46	8,63	675,97	1567,45
		НР - 91%, СП - 8%			24342,65	418,17	730,28	12,55		116,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
562	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	447247,00	--	13417,41	--	13417,41	--	14490,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1073,39	
563	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитной лестницы	м3 конструкции	1,8	32447,34	927,57	58405,21	1669,62	45110,61	11280,51	75260,58
		НР - 91%, СП - 8%			6458,32	428,44	11624,98	771,19		5574,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
564	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	1	42357,67	1623,87	42357,67	1623,87	32747,49	6606,39	52881,19
		НР - 76%, СП - 8%			7986,31	706,31	7986,31	706,31		3917,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Укрепление бетоном откосов от ПК2+60 до ПК2+70(правая сторона) у входа пешеходного прохода									
565	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной	182	186,04	--	33858,46	--	--	24378,09	62895,48
		НР - 72%, СП - 8%			186,04	--	33858,46	--		4658,92	
566	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18,2	9248,53	2084,31	168323,34	37934,44	109929,82	35227,15	219834,53
		НР - 93%, СП - 8%			1124,13	957,12	20459,08	17419,58		16284,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
567	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,05	25845,72	1215,07	27138,00	1275,82	302,40	23658,96	54860,72
		НР - 91%, СП - 8%			24342,65	418,17	25559,78	439,08		4063,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
568	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,05	447247,00	--	469609,35	--	469609,35	--	507178,10
		СП - 8%			--	--	--	--		37568,75	
569	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство откосов монолитного бетона	м3	25,44	22949,50	1434,82	583835,20	36501,83	511746,96	40503,41	674285,70
		НР - 91%, СП - 8%			1398,84	350,74	35586,41	8922,83		49947,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
570	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка асфальтовых планок	м3	1,12	32701,42	1366,80	36625,60	1530,82	--	32210,43	74342,92
		НР - 90%, СП - 8%			31334,63	620,17	35094,78	694,59		5506,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	С1261-103-0105 261-103-0105 РСНБ РК 2015	**Асфальтовые планки (антисептированные доски)**	м3	1,12	87307,00	--	97783,84	--	97783,84	--	105606,55
		СП - 8%			--	--	--	--		7822,71	
		Укрепление бетоном откосов на ПК 5+21 (справа)									
572	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной	32,5	186,04	--	6046,15	--	--	4353,23	11231,33
		НР - 72%, СП - 8%			186,04	--	6046,15	--		831,95	
573	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	30,36	590,73	588,66	17934,46	17871,72	3,04	4129,35	23828,91
		НР - 72%, СП - 8%			1,97	186,94	59,70	5675,50		1765,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
574	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,78	9248,53	2084,31	25710,93	5794,38	16791,48	5380,85	33579,12
		НР - 93%, СП - 8%			1124,13	957,12	3125,07	2660,79		2487,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
575	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,11	25845,72	1215,07	2843,03	133,66	31,68	2478,56	5747,31
		НР - 91%, СП - 8%			24342,65	418,17	2677,69	46,00		425,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
576	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11	447247,00	--	49197,17	--	49197,17	--	53132,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3935,77	
577	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство откосов монолитного бетона**	м3	3,34	22949,50	1434,82	76651,32	4792,30	67186,90	5317,66	88526,50
		НР - 91%, СП - 8%			1398,84	350,74	4672,12	1171,47		6557,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
578	Е11-150108-1206 1115-0108-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6**	м2 полов	27,8	27024,22	3931,25	751273,18	109288,75	27421,92	563724,95	1420198,00
		НР - 80%, СП - 8%			22106,56	3240,78	614562,51	90093,68		105199,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				8585508,13	495098,53	6176214,22	1861644,48	11282924,83
							1914195,39	255397,35	--	835772,21	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8585508,13				
	Материалы		Тенге				3694598,23				
	Всего заработная плата		Тенге					2169592,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2481616,00				
		Накладные расходы	Тенге				1861644,47				
		Сметная прибыль	Тенге				835772,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11282924,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1565,75
		Сметная заработная плата	Тенге					2169592,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				11282924,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1565,75
		Сметная заработная плата	Тенге					2169592,74			
		РАЗДЕЛ 20. Добавить №2. Локальная смета № 11.2.2-07.Подпорные стенки.Отделочные работы									
579	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,81405	75332,10	3403,39	61324,10	2770,53	3847,90	38096,56	107374,32
		НР - 69%; СП - 8%			67201,86	622,49	54705,67	506,74		7953,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
580	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,81405	818918,00	--	666640,20	--	666640,20	--	719971,42
		СП - 8%			--	--	--	--		53331,22	
581	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	172,8	104,70	3,12	18092,59	539,13	7587,65	6916,95	27010,30
		НР - 69%; СП - 8%			57,67	0,34	9965,81	58,75		2000,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
582	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской**	м2	172,8	63,47	2,21	10967,96	381,89	6754,75	2684,15	14744,28
		НР - 69%; СП - 8%			22,17	0,34	3831,32	58,75		1092,17	
583	С1236-202-0103 236-202-0103 РСНБ РК 2015	**Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей**	кг	34,56	2632,00	--	90961,92	--	90961,92	--	98238,87
		СП - 8%			--	--	--	--		7276,95	
584	Е11-150601-0301 1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оклейка светоотражающей самоклеящейся пленкой**	м2 оклеиваемой поверхности	3,6	1673,12	0,64	6023,22	2,30	474,48	4438,07	11298,20
		НР - 80%; СП - 8%			1540,68	0,32	5546,44	1,15		836,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
585	С1261-107-0518 261-107-0518 РСНБ РК 2015	**Светоотражающая пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004**	1000 м2	0,0036	1992968,00	--	7174,68	--	7174,68	--	7748,65
		СП - 8%			--	--	--	--		573,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				861184,67	3693,85	783441,58	52135,74	986386,04
							74049,24	625,39	--	73065,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133220,37				
	Материалы		Тенге				14816,88				
	Всего заработная плата		Тенге					19462,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98136,60				
		Накладные расходы	Тенге				14039,17				
		Сметная прибыль	Тенге				11780,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159040,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,28
		Сметная заработная плата	Тенге					19462,22			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				727964,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3847,89				
	Всего заработная плата		Тенге					55212,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				666640,20				
		Накладные расходы	Тенге				38096,56				
		Сметная прибыль	Тенге				61284,87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				827345,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,91
		Сметная заработная плата	Тенге					55212,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				986386,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,19
		Сметная заработная плата	Тенге					74674,63			
		РАЗДЕЛ 21. Добавить №2. Локальная смета №11.3.2-1.Железнодорожный путепровод на ПК 1+80,52 (два пути)									
586	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Планировка конусов механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	66,77	58,33	25,67	3894,69	1713,99	--	1865,77	6221,29
		НР - 72%; СП - 8%			32,66	6,15	2180,71	410,64		460,84	
587	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,67	2144,68	--	5726,30	--	--	4122,93	10637,17
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	5726,30	--		787,94	
588	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,67	688,76	--	1838,98	--	--	1324,07	3416,09
		НР - 72%; СП - 8%			688,76	--	1838,98	--		253,04	
589	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	136,8108	38,00	--	5198,81	--		--	5614,71
		СП - 8%			--	--	--	--		415,90	
590	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2,67	25,33	21,13	67,64	56,41	0,54	25,03	100,09
		НР - 72%; СП - 8%			4,00	9,02	10,69	24,08		7,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
591	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы. Устройство**	м3 конструкции	35,4804	29839,80	927,57	1058728,00	32910,55	796673,71	222353,93	1383568,51
		НР - 91%; СП - 8%			6458,32	428,44	229143,76	15201,22		102486,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
592	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование монолитного бетона**	т	1,304433	19488,09	1754,55	25420,91	2288,70	40,90	21930,16	51139,15
		НР - 91%; СП - 8%			17702,18	772,57	23091,31	1007,77		3788,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
593	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,304433	447247,00	--	583403,75	--	583403,75	--	630076,05
		СП - 8%			--	--	--	--		46672,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка асфальтовых планок** *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,96	32701,42 31334,63	1366,80 620,17	31393,37 30081,24	1312,12 595,36	--	27608,94 4720,18	63722,50
595	С1261-103-0105 261-103-0105 РСНБ РК 2015	**Асфальтовые планки (антисептированные доски)** *СП - 8%*	м3	0,1152	87307,00 --	-- --	10057,77 --	-- --	10057,77	-- 804,62	10862,39
596	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство бетонного упора из бетона кл.В25** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	6,443	34972,26 4181,74	4104,49 1069,17	225326,30 26942,98	26445,23 6888,66	171938,09	28418,58 20299,59	274044,47
597	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подушки	24,299	5900,71 2565,65	244,06 121,62	143381,35 62342,73	5930,41 2955,24	75108,21	54850,30 15858,53	214090,18
598	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В20** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	12,15	31512,42 4181,74	4104,49 1069,17	382875,96 50808,20	49869,56 12990,42	282198,20	53590,84 34917,34	471384,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2477313,85 432166,90	120526,97 40073,39	1919421,17 --	416090,56 231472,35	3124876,76
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2477313,85				
	Материалы		Тенге				1325959,66				
	Всего заработная плата		Тенге					472240,29			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				593461,52				
	Транспортные расходы		Тенге				5198,81				
		Накладные расходы	Тенге				416090,55				
		Сметная прибыль	Тенге				231472,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3124876,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357,45
		Сметная заработная плата	Тенге					472240,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3124876,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357,45
		Сметная заработная плата	Тенге					472240,29			
		РАЗДЕЛ 22. Добавить №2. Локальная смета №11.3.2-4.Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы.Пешеходные проходы. ПЖБТ отв.3х2,5 м на ПК 1+35,1									
599	Е11-150108-1206 1115-0108-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 полов	76,7	27024,22 22106,56	3931,25 3240,78	2072757,29 1695573,54	301526,88 248567,83	75656,87	1555313,09 290245,63	3918316,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2072757,29 1695573,54	301526,88 248567,83	75656,87 --	1555313,09 290245,63	3918316,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2072757,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				75656,88				
	Всего заработная плата		Тенге					1944141,37			
		Накладные расходы	Тенге				1555313,09				
		Сметная прибыль	Тенге				290245,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3918316,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198,90
		Сметная заработная плата	Тенге					1944141,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				3918316,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198,90
		Сметная заработная плата	Тенге					1944141,37			
	РАЗДЕЛ 23. Добавить №2. Локальная смета №11.3.2-5.Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы.Пешеходные проходы. ПЖБТ отв.3х2,5м на ПК 2х25,9										
600	**Е11-150108-1206 1115-0108-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6**	**м2 полов**	76,7	27024,22	3931,25	2072757,29	301526,88	75656,87	1555313,09	3918316,00
		НР - 80%; СП - 8%			22106,56	3240,78	1695573,54	248567,83		290245,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				2072757,29	301526,88	75656,87	1555313,09	3918316,00
							1695573,54	248567,83	--	290245,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2072757,29				
	Материалы		Тенге				75656,88				
	Всего заработная плата		Тенге					1944141,37			
		Накладные расходы	Тенге				1555313,09				
		Сметная прибыль	Тенге				290245,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3918316,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198,90
		Сметная заработная плата	Тенге					1944141,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3918316,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198,90
		Сметная заработная плата	Тенге					1944141,37			
	РАЗДЕЛ 24. Добавить №2. Локальная смета №11.3.2-7.Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы.Восстановление магистральных ж.д.путей. Верхнее строение пути.										
601	**ЕПисьмо ТПИСЬМО АО «НК»КТЖ» от 08.10.2019г. №2843-и**	**Сварка одного рельсового стыка машиной ПРСМ**	**шт**	14	112826,86	--	1579576,00	--	--	--	1705942,07
		СП - 8%			112826,86	--	1579576,00	--		126366,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				1579576,00	--	--	--	1705942,07
							1579576,00	--	--	126366,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1579576,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1579576,00			
		Сметная прибыль	Тенге				126366,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1705942,07				
		Сметная заработная плата	Тенге					1579576,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1705942,07				
		Сметная заработная плата	Тенге					1579576,00			
	РАЗДЕЛ 25. Добавить №2. Локальная смета №11.5.2-02.Пролетное строение пешеходного моста /балки L-33,0 м/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство из бетона В30**	м3 бетона в деле	0,377	38875,81	4104,49	14656,18	1547,40	11532,26	1662,86	17624,56
		НР - 84%, СП - 8%			4181,74	1069,17	1576,52	403,08		1305,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
603	Прайслист ТОО "Торговый дом ДДЭК"	**Стоимость опорных частей РОЧ 400х300х82**	шт.	4	44119,55	--	176478,20	--	176478,20	--	190596,46
		СП - 8%			--	--	--	--		14118,26	
604	Прайслист ТОО "Торговый дом ДДЭК"	**Стоимость опорных частей РОЧ 300х200х62**	шт.	8	15289,07	--	122312,56	--	122312,56	--	132097,56
		СП - 8%			--	--	--	--		9785,00	
605	Е11-150108-1206 1115-0108-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6**	м2 полов	99	27024,22	3931,25	2675397,28	389193,75	97653,60	2007509,72	5057539,56
		НР - 80%, СП - 8%			22106,56	3240,78	2188549,93	320837,22		374632,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
606	С1231-201-0109 231-201-0109 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм**	м2	99,99	13512,00	--	1351064,88	--	1351064,88	--	1459150,07
		СП - 8%			--	--	--	--		108085,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				4339909,10	390741,15	1759041,50	2009172,58	6857008,22
							2190126,45	321240,30	--	507926,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4339909,10				
	Материалы		Тенге				109185,87				
	Всего заработная плата		Тенге					2511366,75			
	Местные материалы		Тенге				1649855,64				
		Накладные расходы	Тенге				2009172,58				
		Сметная прибыль	Тенге				507926,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6857008,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1548,77
		Сметная заработная плата	Тенге					2511366,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				6857008,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1548,77
		Сметная заработная плата	Тенге					2511366,75			
		РАЗДЕЛ 26. Добавить №2. Локальная смета №11.5.2-03.Пешеходный мост.Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста									
		Устройство металлического пандуса из блоков									
607	Е11-150108-1206 1115-0108-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6**	м2 полов	214,8	27024,22	3931,25	5804801,38	844432,50	211878,72	4355687,76	10973328,28
		НР - 80%, СП - 8%			22106,56	3240,78	4748490,16	696119,54		812839,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
608	С1231-201-0109 231-201-0109 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм**	м2	216,948	13512,00	--	2931401,38	--	2931401,38	--	3165913,49
		СП - 8%			--	--	--	--		234512,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
609	Е11-150108-1206 1115-0108-1206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6**	м2 полов	44,3	27024,22	3931,25	1197172,72	174154,37	43697,52	898309,91	2263121,24
		НР - 80%; СП - 8%			22106,56	3240,78	979320,83	143566,55		167638,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
610	С1231-201-0107 231-201-0107 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм**	м2	44,743	10257,00	--	458928,95	--	458928,95	--	495643,27
		СП - 8%			--	--	--	--		36714,32	
		Устройство монолитной опоры О-4 и О-5 на естественном основании									
611	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	37,15	331,17	331,17	12302,97	12302,96	--	1651,42	15070,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,74	--	2293,64		1116,35	
612	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	9,56	391,86	391,86	3746,18	3746,18	--	502,89	4588,99
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,06	--	698,45		339,93	
613	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	16,73	163,00	--	2726,99	--		--	2945,15
		СП - 8%			--	--	--	--		218,16	
614	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	27,59	44,71	44,71	1233,55	1233,55	--	298,17	1654,26
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,01	--	414,13		122,54	
615	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	27,59	200,81	91,77	5540,43	2531,93	--	3064,40	9293,22
		НР - 72%; СП - 8%			109,04	45,22	3008,50	1247,62		688,39	
616	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	27,59	208,55	193,73	5753,80	5345,01	68,98	1124,08	7428,11
		НР - 72%; СП - 8%			12,32	44,27	339,81	1221,41		550,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
617	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1	4686,94	1325,57	5155,64	1458,12	1906,09	1942,84	7666,36
		НР - 91%; СП - 8%			1628,57	312,33	1791,43	343,56		567,88	
618	С1212-101-0419 212-101-0419 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	1,122	18192,00	--	20411,42	--	20411,42	--	22044,33
		СП - 8%			--	--	--	--		1632,91	
619	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	4,14	12665,03	4918,62	52433,24	20363,08	14757,74	18907,62	77048,13
		НР - 84%; СП - 8%			4181,74	1255,23	17312,42	5196,65		5707,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	С1212-101-2310 212-101-2310 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6** *СП - 8%*	м3	4,2228	24009,00 --	-- --	101385,21 --	-- --	101385,21	-- 8110,82	109496,03
621	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т арматуры	0,3325	75588,32 75252,32	-- --	25133,12 25021,40	-- --	111,72	21017,97 3692,09	49843,18
622	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,3325	419679,00 --	-- --	139543,27 --	-- --	139543,27	-- 11163,46	150706,73
623	Е11-300103-0301 1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки** *НР - 84%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	4,32	20121,55 5846,63	7659,19 2108,12	86925,12 25257,46	33087,70 9107,08	28579,96	28866,21 9263,31	125054,64
624	С1212-101-2310 212-101-2310 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6** *СП - 8%*	м3	4,4064	24009,00 --	-- --	105793,26 --	-- --	105793,26	-- 8463,46	114256,72
625	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т арматуры	0,24388	75588,32 75252,32	-- --	18434,48 18352,54	-- --	81,94	15416,13 2708,05	36558,66
626	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,24388	419679,00 --	-- --	102351,31 --	-- --	102351,31	-- 8188,11	110539,42
		Ж/б лестничные площадки П-1									
627	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	4,28	4932,65 2581,36	2043,49 503,02	21111,74 11048,22	8746,14 2152,93	1317,38	12013,04 2649,98	35774,76
628	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** *СП - 8%*	м3	4,3442	23159,00 --	-- --	100607,33 --	-- --	100607,33	-- 8048,59	108655,92
629	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,4656	419679,00 --	-- --	195402,54 --	-- --	195402,54	-- 15632,20	211034,74
630	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,25627	93504,35 91845,90	1658,45 730,74	23962,36 23537,35	425,01 187,27	--	21589,40 3644,14	49195,90
631	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,25627	685096,00 --	-- --	175569,55 --	-- --	175569,55	-- 14045,56	189615,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	15	622,40	4,02	9336,06	60,30	7002,90	1840,97	12071,19
		НР - 80%, СП - 8%			151,52	1,89	2272,86	28,35		894,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				11607164,00	1107886,85	4640797,17	5382232,82	18348548,57
							5855753,00	862577,18	--	1359151,75	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11431594,45				
		Материалы	Тенге				309402,92				
		Всего заработная плата	Тенге					6718330,16			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				437297,12				
		Местные материалы	Тенге				3718527,55				
		Транспортные расходы	Тенге				2726,99				
		Накладные расходы	Тенге				5382232,81				
		Сметная прибыль	Тенге				1345106,20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18158933,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4160,53
		Сметная заработная плата	Тенге					6718330,16			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				175569,55				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				175569,55				
		Сметная прибыль	Тенге				14045,56				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				189615,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				18348548,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4160,53
		Сметная заработная плата	Тенге					6718330,16			
		РАЗДЕЛ 27. Добавить №2. Локальная смета №11.5.2-04.Пешеходный мост.Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №2 моста									
		Перильное ограждение на лестничных сходах и на лестничных площадках									
633	Е11-300501-0101 1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил	0,43329	103884,49	265,39	45012,11	115,00	64,05	37666,04	89292,40
		НР - 84%, СП - 8%			103471,25	17,23	44833,06	7,47		6614,25	
634	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Перильное ограждение**	т	0,43329	887579,00	--	384579,10	--	384579,10	--	415345,43
		СП - 8%			--	--	--	--		30766,33	
635	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0011267	647579,00	--	729,63	--	729,63	--	788,00
		СП - 8%			--	--	--	--		58,37	
636	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	11,69883	174,00	4,41	2035,58	51,59	1194,80	550,11	2792,55
		НР - 69%, СП - 8%			67,46	0,69	789,19	8,07		206,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				432356,42	166,59	386567,58	38216,15	508218,38
							45622,25	15,54	--	37645,81	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				47777,32				
		Материалы	Тенге				1258,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					45637,79			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				729,63				
		Накладные расходы	Тенге				38216,15				
		Сметная прибыль	Тенге				6879,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92872,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,98
		Сметная заработная плата	Тенге					45637,79			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				384579,10				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				384579,10				
		Сметная прибыль	Тенге				30766,33				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				415345,43				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				508218,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,98
		Сметная заработная плата	Тенге					45637,79			
	РАЗДЕЛ 28. Добавить №2. Локальная смета №11.5.2-05. Изготовление металлических конструкции светопрозрачной кровли на мосту, пандусных спусках, лестничных сходах и лестничных площадках										
	Изготовление металлических конструкций светопрозрачной кровли на мосту, пандусных спусках, лестничных сходах и лестничных площадках										
637	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,2662	112984,70	25514,83	30076,53	6792,05	747,34	16926,18	50762,93
		НР - 69%; СП - 8%			84662,43	7488,95	22537,14	1993,56		3760,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
638	С1222-509-0806 222-509-0806 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой свыше 5 т**	т	0,2662	818379,00	--	217852,49	--	217852,49	--	235280,69
		СП - 8%			--	--	--	--		17428,20	
639	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00147	647579,00	--	951,94	--	951,94	--	1028,10
		СП - 8%			--	--	--	--		76,16	
640	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж кружало КЖ-1**	т конструкций	0,217	56064,02	11270,56	12165,89	2445,71	3460,22	4730,05	18247,61
		НР - 69%; СП - 8%			28847,75	2742,75	6259,96	595,18		1351,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
641	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,19124	818918,00	--	156609,88	--	156609,88	--	169138,67
		СП - 8%			--	--	--	--		12528,79	
642	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,02576	818918,00	--	21095,33	--	21095,33	--	22782,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1687,63	
643	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,1874	174,00	4,41	1250,60	31,70	734,05	337,97	1715,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	484,85	4,96		127,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
644	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство светопрозрачной кровли**	м2 поверхности козырька	17,6	1320,32	7,71	23237,54	135,69	8838,72	11434,72	37446,04
		НР - 80%; СП - 8%			810,40	1,72	14263,13	30,27		2773,78	
645	С1217-206-0104 217-206-0104 РСНБ РК 2015	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	м2	17,952	2553,00	--	45831,46	--	45831,46	--	49497,98
		СП - 8%			--	--	--	--		3666,52	
646	С1217-105-0201 217-105-0201 РСНБ РК 2015	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм**	шт.	14	21,00	--	294,00	--	294,00	--	317,52
		СП - 8%			--	--	--	--		23,52	
647	С1261-107-0203 261-107-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Термошайба**	100 шт.	0,14	1664,00	--	232,96	--	232,96	--	251,60
		СП - 8%			--	--	--	--		18,64	
648	С1261-107-0988 261-107-0988 РСНБ РК 2015	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78**	1000 шт.	0,014	3865,00	--	54,11	--	54,11	--	58,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4,33	
649	С1217-206-0304 217-206-0304 РСНБ РК 2015	**Профиль для поликарбонатных листов торцевой**	м	10,22	187,00	--	1911,14	--	1911,14	--	2064,03
		СП - 8%			--	--	--	--		152,89	
650	С1217-206-0302 217-206-0302 РСНБ РК 2015	**Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный U-образный**	м	19	666,00	--	12654,00	--	12654,00	--	13666,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1012,32	
651	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	3	171,00	--	513,00	--	513,00	--	554,04
		СП - 8%			--	--	--	--		41,04	
		Обшивка пешеходного моста									
652	Е11-090201-0201 1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка каркаса эстакады листовой сталью на болтах**	т конструкций	4,875	105585,68	7546,25	514730,19	36787,97	128582,02	251087,72	827083,35
		НР - 69%; СП - 8%			71663,63	2981,55	349360,20	14535,06		61265,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
653	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	4,875	818918,00	--	3992225,25	--	3992225,25	--	4311603,27
		СП - 8%			--	--	--	--		319378,02	
654	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Настил стальной профилированный. Резка**	м реза	6756,48	541,82	13,19	3660809,51	89117,97	--	2464467,16	6615298,80
		НР - 69%; СП - 8%			528,63	--	3571691,54	--		490022,13	
655	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	2,481168	34118,97	15752,23	84654,91	39083,93	22887,59	23410,78	116710,95
		НР - 69%; СП - 8%			9142,22	4532,25	22683,39	11245,27		8645,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
656	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /труба кв.60х40х3, 40х40х3/**	т	2,481168	818975,00	--	2032014,56	--	2032014,56	--	2194575,73
		СП - 8%			--	--	--	--		162561,17	
657	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5082	385992,00	--	196161,13	--	196161,13	--	211854,02
		СП - 8%			--	--	--	--		15692,89	
658	С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2015	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	8800	2,00	--	17600,00	--	17600,00	--	19008,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1408,00	
659	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	414	208,59	5,42	86358,33	2243,88	36361,62	33120,85	129037,51
		НР - 69%, СП - 8%			115,34	0,60	47752,83	248,40		9558,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
660	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской**	м2	414	63,47	2,21	26277,41	914,94	16183,26	6430,78	35324,84
		НР - 69%, СП - 8%			22,17	0,34	9179,21	140,76		2616,65	
661	С1236-202-0103 236-202-0103 РСНБ РК 2015	**Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей**	кг	82,8	2632,00	--	217929,60	--	217929,60	--	235363,97
		СП - 8%			--	--	--	--		17434,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**11353491,76**	**177553,84**	**7131725,67**	**2811946,21**	**15298673,01**
							4044212,25	**28793,46**	--	**1133235,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**631257,22**				
	Материалы		Тенге				**62117,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72104,41**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**494133,34**				
		Накладные расходы	Тенге				**51324,32**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54606,53**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**737188,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45,24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72104,41**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10722234,54**				
	Материалы		Тенге				**155677,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4000901,30**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6419797,51**				
		Накладные расходы	Тенге				**2760621,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1078628,52**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14561484,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2940,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4000901,30**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**15298673,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2985,38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4073005,71**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 29. Добавить №2. Локальная смета №11.6.2-02 Тенологическая эстакада. Пролетное строение											
662	Е11-090201-0201 1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка каркаса эстакады листовой сталью на болтах	т конструкций	2,53765	105585,68	7546,25	267939,50	19149,74	66932,55	130702,11	430532,93
		НР - 69%, СП - 8%			71663,63	2981,55	181857,21	7566,13		31891,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
663	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	2,53765	818918,00	--	2078127,26	--	2078127,26	--	2244377,44
		СП - 8%			--	--	--	--		166250,18	
664	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	3516,96	541,82	13,19	1905566,30	46388,70	--	1282832,54	3443470,75
		НР - 69%, СП - 8%			528,63	--	1859177,60	--		255071,91	
665	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,7727	34118,97	15752,23	60482,71	27923,98	16352,31	16726,11	83385,53
		НР - 69%, СП - 8%			9142,22	4532,25	16206,42	8034,32		6176,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
666	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /труба кв.60х40х3, 40х40х3/	т	1,7727	818975,00	--	1451797,00	--	1451797,00	--	1567940,74
		СП - 8%			--	--	--	--		116143,76	
667	С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4600	2,00	--	9200,00	--	9200,00	--	9936,00
		СП - 8%			--	--	--	--		736,00	
668	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	215,5	104,70	3,12	22563,39	672,36	9462,61	8626,17	33684,72
		НР - 69%, СП - 8%			57,67	0,34	12428,42	73,27		2495,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
669	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской	м2	215,5	63,47	2,21	13678,22	476,25	8423,90	3347,42	18387,69
		НР - 69%, СП - 8%			22,17	0,34	4778,07	73,27		1362,05	
670	С1236-202-0103 236-202-0103 РСНБ РК 2015	Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей	кг	43,1	2632,00	--	113439,20	--	113439,20	--	122514,34
		СП - 8%			--	--	--	--		9075,14	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29			**Тенге**				**5922793,56**	**94611,03**	**3753734,81**	**1442234,35**	**7954230,14**
							2074447,72	**15746,99**	--	**589202,23**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**158880,81**				
Материалы			Тенге				**17886,50**				
Всего заработная плата			Тенге					**17353,03**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**122639,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**11973,59**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13668,35**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184522,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,88
		Сметная заработная плата	Тенге					17353,03			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5763912,75				
	Материалы		Тенге				83284,86				
	Всего заработная плата		Тенге					2072841,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3529924,24				
		Накладные расходы	Тенге				1430260,76				
		Сметная прибыль	Тенге				575533,89				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7769707,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1522,92
		Сметная заработная плата	Тенге					2072841,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				7954230,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1533,80
		Сметная заработная плата	Тенге					2090194,71			
		РАЗДЕЛ 30. Добавить №2. Локальная смета № 11.7.5-01.Инженерные сети.Светофорная сигнализация									
		Строительно-монтажные работы									
671	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	3,905	8696,53	205,28	33959,95	801,62	27890,68	5448,05	42560,64
		НР - 99%; СП - 8%			1348,95	60,29	5267,65	235,43		3152,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
672	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,1645	191185,05	--	31449,94	--	477,64	23538,95	59388,00
		НР - 76%; СП - 8%			188281,45	--	30972,30	--		4399,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
673	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	53,5	538,00	--	28783,00	--	28783,00	--	31085,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2302,64	
674	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	233	1072,00	--	249776,00	--	249776,00	--	269758,08
		СП - 8%			--	--	--	--		19982,08	
		Электромонтажные работы									
675	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	51,05882	401,36	184,09	20492,97	9399,41	2297,66	8522,98	31337,23
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	8795,90	3041,57		2321,28	
676	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	30	447,79	194,72	13433,61	5841,60	1907,10	5448,54	20392,72
		НР - 72%; СП - 8%			189,50	62,75	5684,91	1882,50		1510,57	
677	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	5	899,28	547,36	4496,39	2736,80	553,70	1521,32	6499,12
		НР - 72%; СП - 8%			241,18	181,41	1205,89	907,05		481,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
678	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,0357	571684,00	--	20409,12	--	20409,12	--	22041,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1632,73	
		Строительсво переходов для коммуникации									
679	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	9,189	488,97	488,97	4493,15	4493,15	--	622,37	5524,77
		НР - 72%, СП - 8%			--	94,07	--	864,41		409,24	
680	Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,525	513,58	513,58	3351,11	3351,11	--	464,21	4120,54
		НР - 72%, СП - 8%			--	98,81	--	644,74		305,23	
681	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,486	2526,82	--	1228,04	--	--	884,19	2281,20
		НР - 72%, СП - 8%			2526,82	--	1228,04	--		168,98	
682	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	251,2125	38,00	--	9546,08	--		--	10309,77
		СП - 8%			--	--	--	--		763,69	
683	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство	1	32862,32	4457,40	32862,32	4457,40	4287,12	15510,50	52242,65
		НР - 61%, СП - 8%			24117,80	1309,25	24117,80	1309,25		3869,83	
684	517-101-0705	Антенна направленная ISKRA Antenna P54 GSM-UMTS	шт.	1	45818,00	--	45818,00	--		--	45818,00
					--	--	--	--	45818,00	--	
685	517-101-0722	Мачта для антенны	шт.	1	15433,00	--	15433,00	--		--	15433,00
					--	--	--	--	15433,00	--	
686	517-101-0504	Пульт инженерный к контроллеру дорожному	шт.	1	69825,00	--	69825,00	--		--	69825,00
					--	--	--	--	69825,00	--	
687	517-101-0505	Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами	комплект	1	192015,00	--	192015,00	--		--	192015,00
					--	--	--	--	192015,00	--	
688	517-101-0508	Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером со средствами связи в формате 4G	комплект	1	3702619,00	--	3702619,00	--		--	3702619,00
					--	--	--	--	3702619,00	--	
689	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	6758,82	3048,06	6758,82	3048,06	131,96	3473,19	11050,57
		НР - 72%, СП - 8%			3578,80	1245,07	3578,80	1245,07		818,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	С1247-201-0305 247-201-0305 РСНБ РК 2015	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	**10727,00**	--	**10727,00**	--	**10727,00**	--	**11585,16**
		СП - 8%			--	--	--	--		**858,16**	
691	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	1	**1684,09**	**100,40**	**1684,09**	**100,40**	**26,91**	**1151,00**	**3061,89**
		НР - 72%, СП - 8%			**1556,78**	**41,83**	**1556,78**	**41,83**		**226,81**	
692	С1247-301-0348 247-301-0348 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**	1	**70757,00**	--	**70757,00**	--	**70757,00**	--	**76417,56**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5660,56**	
693	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	4	**258,40**	--	**1033,62**	--	--	**744,21**	**1920,05**
		НР - 72%, СП - 8%			**258,40**	--	**1033,62**	--		**142,23**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**4570952,21**	**34229,55**	**418024,89**	**67329,49**	**4687287,44**
							83441,69	**10171,85**	**4025710,00**	**49005,73**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**4025710,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4025710,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**182654,94**				
	Материалы		Тенге				**9204,44**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54400,97**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**101893,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**36371,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17522,15**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**236548,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54400,97**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84028,27**				
	Материалы		Тенге				**28368,32**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39212,57**			
	Транспортные расходы		Тенге				**9546,08**				
		Накладные расходы	Тенге				**30957,77**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9198,89**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**124184,93**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31,75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39212,57**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**278559,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**278559,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22284,72**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**300843,72**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**4687287,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93613,54**			

РАЗДЕЛ 31. Добавить №2. Локальная смета №11.7.6-01.Инженерные сети.Наружные сети водопровода В1

Перенос наружного водопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
694	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	165,92	318,02 --	318,02 54,12	52765,88 --	52765,88 8979,59	--	6465,31 4738,49	63969,68
695	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	16,46	357,56 --	357,56 66,66	5885,44 --	5885,43 1097,22	--	790,00 534,04	7209,48
696	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	7,32	8696,53 1348,95	205,28 60,29	63658,60 9874,31	1502,65 441,32	52281,64	10212,48 5909,69	79780,77
697	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/Футляр** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0365	835137,03 493011,90	293368,79 94134,68	30482,50 17994,93	10707,97 3435,92	1779,60	21216,54 4135,92	55834,97
698	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм** *СП - 8%*	м	36,865	12461,00 --	-- --	459374,76 --	-- --	459374,76	-- 36749,98	496124,74
699	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,122	449502,26 318140,60	126180,94 39424,74	54839,28 38813,15	15394,08 4809,82	632,05	43186,74 7842,08	105868,10
700	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** *СП - 8%*	м	123,22	1590,00 --	-- --	195919,80 --	-- --	195919,80	-- 15673,58	211593,38
701	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,76	8982,89 1124,13	2084,31 957,12	6826,99 854,34	1584,07 727,41	4388,58	1471,02 663,84	8961,86
702	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,76	27353,56 13276,27	11397,98 4852,96	75495,82 36642,50	31458,43 13394,17	7394,89	49536,30 10002,57	135034,69
703	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** *СП - 8%*	шт.	2	12719,00 --	-- --	25438,00 --	-- --	25438,00	-- 2035,04	27473,04
704	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** *СП - 8%*	шт.	2	9089,00 --	-- --	18178,00 --	-- --	18178,00	-- 1454,24	19632,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705	С1225-101-0622 225-101-0622 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10** *СП - 8%*	шт.	2	67856,00 --	--	135712,00 --	--	135712,00	-- 10856,96	146568,96
706	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** *СП - 8%*	комплект	2	30272,00 --	--	60544,00 --	--	60544,00	-- 4843,52	65387,52
707	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2	3735,07 3270,63	180,72 86,14	7470,15 6541,27	361,44 172,28	567,44	6646,41 1129,33	15245,89
708	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	2	72008,00 --	--	144016,00 --	--	144016,00	-- 11521,28	155537,28
709	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	17,9	960,62 359,61	23,20 3,45	17195,01 6436,93	415,27 61,75	10342,81	6043,78 1859,10	25097,89
710	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	168,34	44,71 --	44,71 15,01	7526,48 --	7526,48 2526,78	--	1819,28 747,66	10093,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**1361328,71** **117157,43**	**127601,70** **35646,26**	**1116569,57** --	**147387,87** **120697,33**	**1629413,90**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				501474,15				
	Материалы		Тенге				77387,02				
	Всего заработная плата		Тенге					152803,69			
	Местные материалы		Тенге				179328,00				
		Накладные расходы	Тенге				147387,86				
		Сметная прибыль	Тенге				51908,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				700770,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,81
		Сметная заработная плата	Тенге					152803,69			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				859854,56				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				859854,56				
		Сметная прибыль	Тенге				68788,36				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				928642,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1629413,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,81
		Сметная заработная плата	Тенге					152803,69			

РАЗДЕЛ 32. Добавить №2. Локальная смета №11.7.5-02.Инженерные сети.Наружные сети связи

Строительство телефонной канализации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	36,59	318,02 --	318,02 54,12	11636,35 --	11636,35 1980,25	--	1425,78 1044,97	14107,10
712	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	11,8	357,56 --	357,56 66,66	4219,21 --	4219,21 786,59	--	566,34 382,84	5168,40
713	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	2,77	8696,53 1348,95	205,28 60,29	24089,39 3736,59	568,62 167,00	19784,18	3864,56 2236,32	30190,26
714	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,264	449502,26 318140,60	126180,94 39424,74	118668,60 83989,12	33311,77 10408,13	1367,71	93453,28 16969,75	229091,63
715	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** *СП - 8%*	м	266,64	1590,00 --	-- --	423957,60 --	-- --	423957,60	-- 33916,61	457874,21
716	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,68	8982,89 1124,13	2084,31 957,12	6108,36 764,40	1417,33 650,84	3926,63	1316,18 593,96	8018,50
717	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	27,4	960,62 359,61	23,20 3,45	26320,85 9853,18	635,68 94,53	15831,99	9251,37 2845,78	38418,00
718	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	7,5	1118,92 1118,92	-- --	8391,87 8391,87	-- --	--	6042,14 1154,72	15588,73
719	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	колодец	4	55631,73 11133,05	3537,70 1451,31	222526,91 44532,19	14150,80 5805,24	163843,92	38256,44 20862,67	281646,02
720	С1225-201-0103 225-201-0103 РСНБ РК 2015	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10** *СП - 8%*	шт.	4	35459,00 --	-- --	141836,00 --	-- --	141836,00	-- 11346,88	153182,88
721	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	26,5	44,71 --	44,71 15,01	1184,82 --	1184,81 397,76	--	286,39 117,70	1588,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу** *НР - 61%, СП - 8%*	м кабеля	1,036	369,44 264,52	103,99 41,52	382,74 274,05	107,73 43,01	0,96	193,41 46,09	622,24
723	С1243-502-0103 243-502-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201** *СП - 8%*	км	0,158	193921,00 --	-- --	30639,52 --	-- --	30639,52	-- 2451,16	33090,68
724	С1243-502-0110 243-502-0110 РСНБ РК 2015	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201** *СП - 8%*	км	0,158	342845,00 --	-- --	54169,51 --	-- --	54169,51	-- 4333,56	58503,07
725	С1243-301-0108 243-301-0108 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 200х2х0,32-315** *СП - 8%*	км	0,216	2226059,00 --	-- --	480828,74 --	-- --	480828,74	-- 38466,30	519295,04
726	С1243-301-0106 243-301-0106 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 100х2х0,32-315** *СП - 8%*	км	0,072	1152288,00 --	-- --	82964,74 --	-- --	82964,74	-- 6637,18	89601,92
727	С1243-301-0105 243-301-0105 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,32-315** *СП - 8%*	км	0,216	627208,00 --	-- --	135476,93 --	-- --	135476,93	-- 10838,15	146315,08
728	С1243-301-0104 243-301-0104 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,32-315** *СП - 8%*	км	0,144	407694,00 --	-- --	58707,94 --	-- --	58707,94	-- 4696,63	63404,57
729	С1243-301-0102 243-301-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,32-315** *СП - 8%*	км	0,072	188295,00 --	-- --	13557,24 --	-- --	13557,24	-- 1084,58	14641,82
730	Ц13-100603-0101 1310-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4** *НР - 61%, СП - 8%*	муфта	8	32501,13 27341,25	-- --	260009,04 218730,00	-- --	41279,04	133425,30 31474,75	424909,09
731	Ц13-100902-0307 1310-0902-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 200х2. Монтаж в котлованах** *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	6	43397,01 27563,20	10010,34 3996,66	260382,06 165379,20	60062,04 23979,96	34940,82	115509,09 30071,29	405962,44
732	Ц13-100902-0305 1310-0902-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 100х2. Монтаж в котлованах** *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	2	27335,62 17419,05	6601,64 2635,73	54671,24 34838,10	13203,28 5271,46	6629,86	24466,83 6331,05	85469,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
733	Ц13-100902-0304 1310-0902-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 50х2. Монтаж в котлованах** *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	6	19671,24 12668,40	4789,43 1912,20	118027,44 76010,40	28736,58 11473,20	13280,46	53365,00 13711,39	185103,83
734	Ц13-100902-0303 1310-0902-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 30х2. Монтаж в котлованах** *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	6	15245,58 9501,30	3797,02 1515,98	91473,48 57007,80	22782,12 9095,88	11683,56	40323,24 10543,74	142340,46
735	С1261-302-0436 261-302-0436 РСНБ РК 2015	**Муфта оптическая МТОК 96-01-IV** *СП - 8%*	комплект	8	37006,00 --	-- --	296048,00 --	-- --	296048,00	-- 23683,84	319731,84
736	С1243-903-0161 243-903-0161 РСНБ РК 2015	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 200(24/52)-1-эп** *СП - 8%*	шт.	6	31857,00 --	-- --	191142,00 --	-- --	191142,00	-- 15291,36	206433,36
737	С1243-903-0134 243-903-0134 РСНБ РК 2015	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-S10-эп** *СП - 8%*	шт.	2	14003,00 --	-- --	28006,00 --	-- --	28006,00	-- 2240,48	30246,48
738	С1243-903-0133 243-903-0133 РСНБ РК 2015	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(13/25Е)-10-эп** *СП - 8%*	шт.	6	9930,00 --	-- --	59580,00 --	-- --	59580,00	-- 4766,40	64346,40
739	С1243-903-0127 243-903-0127 РСНБ РК 2015	**Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 30(13/25)-1-эп** *СП - 8%*	шт.	6	8657,00 --	-- --	51942,00 --	-- --	51942,00	-- 4155,36	56097,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				3256948,58 703506,90	192016,32 70153,85	2361425,35 --	521745,35 302295,51	4080989,44
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2268008,62				
	Материалы		Тенге				107814,70				
	Всего заработная плата		Тенге					602103,06			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1483062,62				
		Накладные расходы	Тенге				367282,87				
		Сметная прибыль	Тенге				210823,31				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2846114,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403,76
		Сметная заработная плата	Тенге					602103,06			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				564982,36				
	Материалы		Тенге				204754,42				
	Всего заработная плата		Тенге					171557,69			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141836,00				
		Накладные расходы	Тенге				154462,48				
		Сметная прибыль	Тенге				57555,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				777000,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					171557,69			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				423957,60				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				423957,60				
		Сметная прибыль	Тенге				33916,61				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				457874,21				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				4080989,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526,36
		Сметная заработная плата	Тенге					773660,75			
		РАЗДЕЛ 33. Добавить №2. Локальная смета № 11.7.6-06.Инженерные сети.Газопровод									
740	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	12	1739,47	1083,88	20873,66	13006,56	--	11670,94	35148,16
		НР - 99%, СП - 8%			655,59	326,81	7867,10	3921,72		2603,57	
741	С1241-211-0620 241-211-0620 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм**	**шт.**	12	79877,00	--	958524,00	--	958524,00	--	1035205,92
		СП - 8%			--	--	--	--		76681,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				979397,66	13006,56	958524,00	11670,94	1070354,08
							7867,10	3921,72	--	79285,49	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20873,66				
	Всего заработная плата		Тенге					11788,82			
		Накладные расходы	Тенге				11670,94				
		Сметная прибыль	Тенге				2603,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35148,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,83
		Сметная заработная плата	Тенге					11788,82			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				958524,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				958524,00				
		Сметная прибыль	Тенге				76681,92				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1035205,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1070354,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,83
		Сметная заработная плата	Тенге					11788,82			
		РАЗДЕЛ 34. Добавить №3. Локальная смета № 11.1.7-02.Проезжая и бульварная часть.Озеленение									
742	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	285,5	361,39	361,39	103176,84	103176,85	--	12641,94	125084,28
		НР - 72%, СП - 8%			--	61,50	--	17558,25		9265,50	
743	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	14629,02	38,00	--	555902,76	--		--	600374,98
		СП - 8%			--	--	--	--		44472,22	
744	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	12,65	8574,35	1246,98	108465,48	15774,29	90365,92	6574,24	124242,89
		НР - 108%, СП - 8%			183,82	297,39	2325,27	3761,98		9203,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство**	м2 покрытия	253	913,04	30,56	230999,37	7731,68	9087,76	234186,08	502400,29
		НР - 108%; СП - 8%			846,56	10,51	214179,93	2659,03		37214,84	
746	Прайс-лист ТОО "Аршалы 2020"	**Искусственный газон 30 мм (ворс)**	м2	253	3482,14	--	880981,42	--	880981,42	--	951459,93
		СП - 8%			--	--	--	--		70478,51	
747	С1261-107-0486 261-107-0486 РСНБ РК 2015	**Шовная лента**	м	126,5	82,00	--	10373,00	--	10373,00	--	11202,84
		СП - 8%			--	--	--	--		829,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				1889898,87	126682,82	990808,10	253402,26	2314765,22
							216505,20	23979,26	--	171464,09	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1889898,87				
	Материалы		Тенге				99453,67				
	Всего заработная плата		Тенге					240484,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				891354,42				
	Транспортные расходы		Тенге				555902,76				
		Накладные расходы	Тенге				253402,26				
		Сметная прибыль	Тенге				171464,09				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2314765,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188,03
		Сметная заработная плата	Тенге					240484,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2314765,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188,03
		Сметная заработная плата	Тенге					240484,46			
		РАЗДЕЛ 35. Добавить №3. Локальная смета №11.3.2-1.Железнодорожный путепровод на ПК 1+80,52 (два пути)									
748	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	30	490,31	--	14709,42	--	--	10149,50	26847,63
		НР - 69%; СП - 8%			490,31	--	14709,42	--		1988,71	
749	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы**	м	60	1688,98	27,76	101338,86	1665,60	--	79255,69	195042,12
		НР - 79%; СП - 8%			1661,22	10,84	99673,26	650,40		14447,56	
750	Прайс-лист "Пенетрон Шымкент"	**Лента ПенеБанд**	м	60	10388,39	--	623303,40	--	623303,40	--	673167,67
		СП - 8%			--	--	--	--		49864,27	
751	Прайс-лист "Пенетрон Шымкент"	**Клей ПенеПокси 2К**	кг	120	6512,50	--	781500,00	--	781500,00	--	844020,00
		СП - 8%			--	--	--	--		62520,00	
752	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	60	3242,06	12,91	194523,69	774,60	169695,00	22388,10	234264,73
		НР - 92%; СП - 8%			400,90	4,68	24054,09	280,80		17352,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				1715375,37	2440,20	1574498,40	111793,29	1973342,15
							138436,77	931,20	--	146173,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1715375,37				
	Материалы		Тенге				169695,00				
	Всего заработная плата		Тенге					139367,97			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1404803,40				
		Накладные расходы	Тенге				111793,29				
		Сметная прибыль	Тенге				146173,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973342,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96,73
		Сметная заработная плата	Тенге					139367,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1973342,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96,73
		Сметная заработная плата	Тенге					139367,97			
		РАЗДЕЛ 36. Добавить №3. Локальная смета № 11.7.4-03.Инженерные сети.Наружные сети электроснабжения 0,4кВ									
		Перенос кабеля 0,4 кВ									
753	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	6,4	2526,82 2526,82	-- --	16171,67 16171,67	-- --	-- 	11643,61 2225,22	30040,50
754	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	20	192,11 94,75	97,36 31,37	3842,17 1894,97	1947,20 627,40	-- 	1816,11 452,66	6110,94
755	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	20	447,79 189,50	194,72 62,75	8955,74 3789,94	3894,40 1255,00	1271,40 	3632,36 1007,05	13595,14
756	С1243-114-0736 243-114-0736 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х95+1х70 (мс)-1** *СП - 8%*	км	0,0204	2522433,00 --	-- --	51457,63 --	-- --	51457,63 	-- 4116,61	55574,24
757	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	6,3	1118,92 1118,92	-- --	7049,17 7049,17	-- --	-- 	5075,40 969,97	13094,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				87476,38 28905,75	5841,60 1882,40	52729,03 --	22167,47 8771,51	118415,36
	Стоимость монтажных работ		Тенге				64255,54				
	Материалы		Тенге				1271,40				
	Всего заработная плата		Тенге					7567,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51457,63				
		Накладные расходы	Тенге				5448,47				
		Сметная прибыль	Тенге				5576,32				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75280,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7567,31			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23220,84				
	Всего заработная плата		Тенге					23220,84			
		Накладные расходы	Тенге				16719,01				
		Сметная прибыль	Тенге				3195,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43135,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,39
		Сметная заработная плата	Тенге					23220,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				118415,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,56
		Сметная заработная плата	Тенге					30788,15			
		РАЗДЕЛ 37. Добавить №3. Локальная смета №11.7.6-01. Инженерные сети. Наружные сети водопровода В1									
		Перенос водопроводного шкафа (4 абонента) на 10м									
758	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы металлические массой до 10 кг. Демонтаж**	шт.	1	966,70	16,92	966,70	16,92	--	936,72	2055,70
		НР - 98%, СП - 8%			949,78	6,06	949,78	6,06		152,27	
759	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,8	2573,62	--	7206,13	--	--	5188,41	13386,11
		НР - 72%, СП - 8%			2573,62	--	7206,13	--		991,56	
760	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50/15 мм.Демонтаж**	км трубопровода	0,038	223023,87	52802,25	8474,91	2006,49	--	7018,93	16733,35
		НР - 99%, СП - 8%			170221,62	16352,88	6468,42	621,41		1239,51	
761	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50/15 мм. Укладка**	км трубопровода	0,04	373154,53	88003,75	14926,18	3520,15	57,92	12313,92	29419,30
		НР - 99%, СП - 8%			283702,70	27254,79	11348,11	1090,19		2179,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
762	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0/15х2 мм**	м	40,4	92,00	--	3716,80	--	3716,80	--	4014,14
		СП - 8%			--	--	--	--		297,34	
763	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50/25 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	373154,53	88003,75	3731,55	880,04	14,48	3078,48	7354,83
		НР - 99%, СП - 8%			283702,70	27254,79	2837,03	272,55		544,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
764	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8/25х6 мм**	м	10,1	130,00	--	1313,00	--	1313,00	--	1418,04
		СП - 8%			--	--	--	--		105,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка**	**шт.**	**1**	**1227,61**	**21,15**	**1227,61**	**21,15**	**19,23**	**1170,91**	**2590,40**
		НР - 98%, СП - 8%			**1187,23**	**7,58**	**1187,23**	**7,58**		**191,88**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
766	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,5**	**1118,92**	**--**	**2797,29**	**--**	**--**	**2014,05**	**5196,24**
		НР - 72%, СП - 8%			**1118,92**	**--**	**2797,29**	**--**		**384,91**	
767	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,5**	**200,81**	**91,77**	**502,03**	**229,43**	**--**	**277,67**	**842,08**
		НР - 72%, СП - 8%			**109,04**	**45,22**	**272,61**	**113,05**		**62,38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**44862,20**	**6674,18**	**5121,43**	**31999,10**	**83010,20**
							33066,60	**2110,84**	**--**	**6148,90**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37638,09**				
	Материалы		Тенге				**72,40**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33026,79**			
		Накладные расходы	Тенге				**29891,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5402,37**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72931,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25,18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33026,79**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7224,11**				
	Материалы		Тенге				**19,23**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2150,65**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5029,80**				
		Накладные расходы	Тенге				**2107,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**746,53**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10078,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2150,65**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**83010,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35177,44**			
		РАЗДЕЛ 38. Добавить №3. Локальная смета №11.7.6-03.Инженерные сети.Газопровод									
768	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**4,753**	**307,42**	**307,42**	**1461,17**	**1461,16**	**--**	**196,12**	**1789,88**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**57,31**	**--**	**272,39**		**132,58**	
769	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,147**	**2144,68**	**--**	**315,27**	**--**	**--**	**226,99**	**585,64**
		НР - 72%, СП - 8%			**2144,68**	**--**	**315,27**	**--**		**43,38**	
770	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,16**	**1118,92**	**--**	**4654,69**	**--**	**--**	**3351,38**	**8646,55**
		НР - 72%, СП - 8%			**1118,92**	**--**	**4654,69**	**--**		**640,49**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	0,7	8696,53 1348,95	205,28 60,29	6087,57 944,26	143,69 42,20	4999,62	976,60 565,13	7629,31
772	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,07	1248421,82 703943,75	535557,85 158587,71	87389,53 49276,06	37489,05 11101,14	624,42	59773,43 11773,04	158936,00
773	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	м	70,7	1631,00 --	-- --	115311,70 --	-- --	115311,70	-- 9224,94	124536,64
774	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,01	395320,77 293542,10	99470,31 30757,32	3953,21 2935,42	994,70 307,57	23,09	3210,56 573,10	7736,88
775	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм** *СП - 8%*	м	10,1	793,00 --	-- --	8009,30 --	-- --	8009,30	-- 640,74	8650,04
776	С1241-208-0105 241-208-0105 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	2	691,00 --	-- --	1382,00 --	-- --	1382,00	-- 110,56	1492,56
777	С1241-208-0106 241-208-0106 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	2	698,00 --	-- --	1396,00 --	-- --	1396,00	-- 111,68	1507,68
778	С1241-210-0113 241-210-0113 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм** *СП - 8%*	шт.	1	995,00 --	-- --	995,00 --	-- --	995,00	-- 79,60	1074,60
779	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1872	1015638,46 73214,75	22342,21 8835,44	190127,52 13705,80	4182,46 1653,99	172239,26	13977,41 16328,39	220433,33
780	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный** *СП - 8%*	кг	0,0006	985,00 --	-- --	0,59 --	-- --	0,59	-- 0,05	0,64
781	ССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. таб.7 п.7	**Окрашивание (за каждый слой)/ Эмаль: ПФ-115** *СП - 8%*	т	0,1872	23698,00 --	-- --	4436,27 --	-- --	4436,27	-- 354,90	4791,17
782	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	12	1208,16 236,44	971,72 438,46	14497,92 2837,28	11660,64 5261,52	--	5831,14 1626,32	21955,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,96	10209,45	1399,21	9801,07	1343,24	1674,19	6474,35	17577,46
		НР - 91%, СП - 8%			7066,29	344,83	6783,64	331,04		1302,03	
784	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,9792	20698,00	--	20267,48	--	20267,48	--	21888,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1621,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				470086,29	57274,94	331358,92	94017,99	609232,63
							81452,42	18969,85	--	45128,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				338556,02				
	Материалы		Тенге				179560,56				
	Всего заработная плата		Тенге					100422,27			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				0,59				
	Местные материалы		Тенге				20267,48				
		Накладные расходы	Тенге				94017,98				
		Сметная прибыль	Тенге				34605,91				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467179,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,55
		Сметная заработная плата	Тенге					100422,27			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4436,27				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4436,27				
		Сметная прибыль	Тенге				354,90				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4791,17				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127094,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127094,00				
		Сметная прибыль	Тенге				10167,52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				137261,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				609232,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,55
		Сметная заработная плата	Тенге					100422,27			
		РАЗДЕЛ 39. Добавить №3. Устройство ливневой канализации									
		Разборка существующего коллектора									
785	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка существующего коллектора**	м3	13,8	22712,37	10091,94	313430,75	139268,78	--	203009,58	557755,55
		НР - 84%, СП - 8%			12620,43	4892,47	174161,98	67516,09		41315,23	
786	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	62,38	117,00	--	7298,46	--		--	7882,34
		СП - 8%			--	--	--	--		583,88	
787	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т	1559,5	38,00	--	59261,00	--		--	64001,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4740,88	
788	Е11-070201-0207 1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Лотки. Разборка**	м3 сборных железобетонных конструкций	3,6	16789,86	6237,08	60443,49	22453,49	--	54596,90	124243,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			10552,78	2299,60	37990,00	8278,56		9203,23	
789	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	9,09	117,00	--	1063,53	--		--	1148,61
		СП - 8%			--	--	--	--		85,08	
790	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т	227,25	38,00	--	8635,50	--		--	9326,34
		СП - 8%			--	--	--	--		690,84	
		Устройство ливневой канализации									
791	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,3	2144,68	--	2788,09	--	--	2007,42	5179,15
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	2788,09	--		383,64	
792	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,3	8877,08	2084,31	11540,21	2709,61	7369,24	2516,23	15180,95
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1461,36	1244,26		1124,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
793	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	1,3	30113,94	6619,02	39148,12	8604,72	3468,20	27663,25	72156,28
		НР - 91%; СП - 8%			20827,08	2556,91	27075,20	3323,98		5344,91	
794	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,3195	19276,00	--	25434,68	--	25434,68	--	27469,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2034,77	
795	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,015	835137,03	293368,79	12527,06	4400,53	731,35	8719,13	22945,88
		НР - 99%; СП - 8%			493011,90	94134,68	7395,18	1412,02		1699,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
796	С1241-201-0822 241-201-0822 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х16,9 мм**	м	15,15	12951,00	--	196207,65	--	196207,65	--	211904,26
		СП - 8%			--	--	--	--		15696,61	
797	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	2	3123,76	1434,82	6247,51	2869,64	580,20	3184,23	10186,28
		НР - 91%; СП - 8%			1398,84	350,74	2797,67	701,48		754,54	
798	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2,04	19276,00	--	39323,04	--	39323,04	--	42468,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3145,84	
799	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	м3 водосброса	2,46	79657,77	17212,80	195958,11	42343,49	87441,48	90051,65	308890,54
		НР - 108%; СП - 8%			26899,65	6995,13	66173,14	17208,02		22880,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	2,46	42867,00	--	105452,82	--	105452,82	--	113889,05
		СП - 8%			--	--	--	--		8436,23	
801	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,607472	2810,00	--	4517,00	--	4517,00	--	4878,36
		СП - 8%			--	--	--	--		361,36	
802	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	15	2284,92	69,92	34273,75	1048,80	8759,10	29162,46	68511,10
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1631,06	16,54	24465,85	248,10		5074,90	
803	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /П8д-8а/**	м3	1,35	73531,00	--	99266,85	--	99266,85	--	107208,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7941,35	
		Устройство колодцев									
804	Е11-010102-0422 1101-0102-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	10	471,37	471,37	4713,70	4713,70	--	548,35	5683,02
		НР - 72%; СП - 8%			--	76,16	--	761,60		420,96	
805	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т	402,5	38,00	--	15295,00	--		--	16518,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1223,60	
806	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1	2573,62	--	2573,62	--	--	1853,00	4780,75
		НР - 72%; СП - 8%			2573,62	--	2573,62	--		354,13	
807	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1	688,76	--	688,76	--	--	495,91	1279,44
		НР - 72%; СП - 8%			688,76	--	688,76	--		94,77	
808	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т	40,25	38,00	--	1529,50	--		--	1651,86
		СП - 8%			--	--	--	--		122,36	
809	Е11-230601-0406 1123-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	3,43	68632,89	4214,92	235410,81	14457,17	73214,76	153433,38	419951,73
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			43072,56	2112,05	147738,88	7244,33		31107,54	
810	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,122	2810,00	--	342,82	--	342,82	--	370,25
		СП - 8%			--	--	--	--		27,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**4**	**16998,00**	**--**	**67992,00**	**--**	**67992,00**	**--**	**73431,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5439,36**	
812	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2**	**12329,00**	**--**	**24658,00**	**--**	**24658,00**	**--**	**26630,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1972,64**	
813	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**22910,00**	**--**	**45820,00**	**--**	**45820,00**	**--**	**49485,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3665,60**	
814	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**2**	**23353,00**	**--**	**46706,00**	**--**	**46706,00**	**--**	**50442,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3736,48**	
815	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	**м3 основания**	**1,8**	**24105,42**	**2564,73**	**43389,76**	**4616,51**	**35169,17**	**6055,42**	**53400,80**
		НР - 99%, СП - 8%			**2002,27**	**1395,84**	**3604,08**	**2512,51**		**3955,61**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
816	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**3209538,34**	**1488467,09**	**9628,62**	**4465,40**	**305,44**	**6288,05**	**17190,01**
		НР - 99%, СП - 8%			**1619258,65**	**497931,09**	**4857,78**	**1493,79**		**1273,33**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
817	С1241-102-0258 241-102-0258 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**	**м**	**3**	**51514,00**	**--**	**154542,00**	**--**	**154542,00**	**--**	**166905,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12363,36**	
818	Е11-220601-0111 1122-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,003**	**4718259,49**	**906244,32**	**14154,78**	**2718,73**	**10275,00**	**1882,02**	**17319,75**
		НР - 99%, СП - 8%			**387016,40**	**246661,37**	**1161,05**	**739,98**		**1282,94**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
819	Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,007**	**4690669,22**	**2324301,95**	**32834,68**	**16270,11**	**825,45**	**20948,16**	**58085,46**
		НР - 99%, СП - 8%			**2248445,50**	**774376,33**	**15739,12**	**5420,63**		**4302,63**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
820	С1241-102-0304 241-102-0304 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм**	**м**	**7**	**77433,00**	**--**	**542031,00**	**--**	**542031,00**	**--**	**585393,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43362,48**	
821	Е11-220601-0113 1122-0601-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,007**	**6086038,55**	**1059377,57**	**42602,27**	**7415,65**	**31754,31**	**5360,29**	**51799,57**
		НР - 99%, СП - 8%			**490330,10**	**283160,84**	**3432,31**	**1982,13**		**3837,01**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
822	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	12	3123,76	1434,82	37485,08	17217,84	3481,20	19105,38	61117,70
		НР - 91%, СП - 8%			1398,84	350,74	16786,04	4208,88		4527,24	
823	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	12,24	19276,00	--	235938,24	--	235938,24	--	254813,30
		СП - 8%			--	--	--	--		18875,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				2781154,26	295574,17	1851607,00	636880,81	3691477,88
							540890,11	124296,36	--	273442,81	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2584946,61				
	Материалы		Тенге				263374,91				
	Всего заработная плата		Тенге					665186,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				802025,82				
	Местные материалы		Тенге				589998,63				
	Транспортные расходы		Тенге				93082,99				
		Накладные расходы	Тенге				636880,81				
		Сметная прибыль	Тенге				257746,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3479573,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483,80
		Сметная заработная плата	Тенге					665186,47			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				196207,65				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196207,65				
		Сметная прибыль	Тенге				15696,61				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				211904,26				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				3691477,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483,80
		Сметная заработная плата	Тенге					665186,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								213 728 043,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45858940,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15189841,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5285954,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						84696024,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				2897700,00				
		- Прочие затраты	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10832496,00		
		- Накладные расходы	Тенге							41752474,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							15231599,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				213 728 043,0					
		оборудование				10 832 496,0					
		Временные здания и сооружения				844 480,00					
		Итого с временными				214 572 523,0					
		Зимние удорожания				441 447,5					
		Итого				215 013 970,5					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 258 679,7					
		Итого				216 272 650,1					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год с К=1,0500514				219 507 677,9					
		Итого без НДС				219 507 677,9					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,999954403359261				219 497 669,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%				26 339 720,0					
		Итого с НДС				**245 837 389,07**					

Руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой»

Молдахметов А. А.

Нач. участка ТОО "Казахдорстрой"

Нурабаев Н.К.

Принял:
Технадзор:
ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Тажиев А.К.

ИИН 841219302717
Заместитель директора :
Проектная организация ТОО «ДӘН-Қо»

Анисимов В.В.