Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-11-28 № 224 қосымша келісім

Қызылорда облысы №7 2024-03-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Арал ауданы әкімінің 2022 жылғы 14 қарашадағы № 267-ө өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысы Есжанов Шерхан Жубаханович тұлғасындағы "Арал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шамуратов Жасулан Нажмадинович тұлғасындағы "Строй модуль-Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-11-28 № 224 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 32 883 982.70 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және және 328 839 826.94 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
2) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады. 2) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. - Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. - Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шотфактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. - Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекітілген құрылыс-монтаж жұмыстары кестесін ұсыну. 4) Мансап орталықтары (жұмыспен қамту орталықтары) арқылы құрылатын жаңа жұмыс орындарының санын жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету.
3) Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру мақсатында Мердігерге бөлінген аумақтың тазалығы сақталуы керек. Жанғыш қалдықтар, қоқыстар, мұнай өнімдерінің төгінділері экологиялық талаптарға сәйкес жойылуы тиіс. 6) Құрылыс-монтаждау жұмыстары барысында өнеркәсіптік, энергетикалық, өрт, экологиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы барлық белгіленген талаптар мүлтіксіз сақталуы тиіс. 7) Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкін жоғалтуына немесе бүлінуіне, оның қызметкерлерінің мүліктері мен денсаулығына, сондай-ақ оның қызметкерлерінің қайтыс болуына байланысты, сондай-ақ Шартты орындау кезінде туындаған және оның нәтижесінде туындаған барлық тәуекелдерге жауап береді. 8) Мердігер Тапсырыс берушімен жасалған шарттың негізінде оның қызметкерлерінің, қосалқы мердігердің (қызметкерлердің), қызметкерлердің және қосалқы мердігерлердің (тұлғалардың) уәкілетті өкілдерінің, сондай-ақ шарт бойынша жұмыстарды жүзеге асыратын басқа да адамдардың әрекеттері мен іс-әрекеттері үшін жауапты болады. 9) Объектіні салу үшін мердігер қолданатын барлық материалдар мен жабдықтар Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. 10) Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға қатысты барлық материалдар мен жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды табиғи және техногендік апаттардың, ұрлықтың және өзге де себептердің салдарынан туындаған залалдың, зақымданудың, жоюдың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. 11) Барлық қызметкерлерді жеке қорғаныш құралдарымен және тиісті арнаулы киіммен қамтамасыз етуі керек. 12) Мердігер Тапсырыс берушінің талабы бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат беруге міндетті. 13) Мердігер Шартта көрсетілген Жұмыстарды орындау мерзімдерін негізсіз кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған әрбір күнтізбелік күн үшін Жұмыс құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.
4) Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жылдан кем емес мерзіміне береді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Арал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35
БСН 050240008131
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ19070103KSN3302000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(724) 33 2-50-33; 8778 709 76 10
Басшысы Есжанов Шерхан Жубаханович

Өнім беруші:
"Строй модуль-Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 62А
БСН/ЖСН 001140003654
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ8796525F0007595917
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77011018585
Директор Шамуратов Жасулан Нажмадинович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-03-27 12:02:05
Есжанов Шерхан Жубаханович
"Арал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2024-03-27 12:04:25
Шамуратов Жасулан Нажмадинович
"Строй модуль-Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй модуль-Астана"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8346868-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Жолдар салу						Көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында Қызылорда облысы Арал ауданы "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) аудандық маңызы бар автомобиль жолының құрылысы						
54316517-ОК1	"Арал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Арал ауданы "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) аудандық маңызы бар автомобиль жолының құрылысы	Жұмыс	1	1 443 808 756.49	"Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасынан" құрылыс жұмыстарына рұқсат алғаннан кейін 10 ай ішінде	Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алған күннен бастап 10 ай ішінде	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл ст. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл ст., (1)	30	15 000.00
022-011-432 : Жолдар салу						Көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында Қызылорда облысы Арал ауданы "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) аудандық маңызы бар автомобиль жолының құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

54316517-ОК1	"Арал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Арал ауданы "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) аудандық маңызы бар автомобиль жолының құрылысы	Жұмыс	1	1 443 808 756.49	"Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасынан" құрылыс жұмыстарына рұқсат алғаннан кейін 10 ай ішінде	Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алған күннен бастап 10 ай ішінде	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл ст. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл ст., (1)	30	200 000 000.00
022-028-432 : Жолдар салу						Көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында Қызылорда облысы Арал ауданы "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) аудандық маңызы бар автомобиль жолының құрылысы						
54316517-ОК1	"Арал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Арал ауданы "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) аудандық маңызы бар автомобиль жолының құрылысы	Жұмыс	1	1 443 808 756.49	"Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасынан" құрылыс жұмыстарына рұқсат алғаннан кейін 10 ай ішінде	Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алған күннен бастап 10 ай ішінде	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл ст. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл ст., (1)	30	147 661 000.00
022-032-432 : Жолдар салу						Көлік инфрақұрылымын дамыту мақсатында Қызылорда облысы Арал ауданы "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) аудандық маңызы бар автомобиль жолының құрылысы						
54316517-ОК1	"Арал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Арал ауданы "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) аудандық маңызы бар автомобиль жолының құрылысы	Жұмыс	1	1 443 808 756.49	"Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасынан" құрылыс жұмыстарына рұқсат алғаннан кейін 10 ай ішінде	Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алған күннен бастап 10 ай ішінде	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл ст. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл ст., (1)	30	1 096 132 756.49

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 224 от 2022-11-28

Кызылординская область №7 2024-03-27

Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Есжанов Шерхан Жубаханович, действующий на основании распоряжения акима Аральского района № 267-ө от 14 ноября 2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй модуль-Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шамуратов Жасулан Нажмадинович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 224 от 2022-11-28 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 32 883 982.70 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 328 839 826.94, что в общем составляет - денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: - банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
2) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом. 2) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. - Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе. 3) Предоставить Заказчику утвержденный график строительномонтажных работ в течение 10 рабочих дн
3) Территория, выделенная Подрядчику для осуществления строительно-монтажных работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны утилизироваться в соответствии с экологическими требованиями. 6) В период строительно-монтажных работ неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, энергетической, пожарной, экологической безопасности и охраны труда. 7) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связанные с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. 8) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и нарушения своих работников, субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком. 9) Все материалы и оборудование применяемые Подрядчиком для строительства объекта должны быть согласованы с Заказчиком. 10) Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех Материалов, Оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с природными и техногенными катастрофами, кражами и прочими причинами. 11) Обеспечить всех сотрудников средствами индивидуальной защиты и соответствующей спецодеждой. 12) Подрядчик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, по требованию Заказчика. 13) В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
4) Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на не менее 3 года лет.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск,
Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35
БИН 050240008131
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ19070103KSN3302000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(724) 33 2-50-33; 8778 709 76 10
Руководитель Есжанов Шерхан Жубаханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй модуль-Астана"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 62А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 001140003654
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8796525F0007595917
АО "ForteBank"
Тел.: +77011018585
Директор Шамуратов Жасулан Нажмадинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-03-27 12:02:05
Есжанов Шерхан Жубаханович
"Арал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2024-03-27 12:04:25
Шамуратов Жасулан Нажмадинович
"Строй модуль-Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй модуль-Астана"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8346868-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						В целях развитие транспортной инфраструктуры Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) Аральского района Кызылординской области						
54316517-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) Аральского района Кызылординской области	Работа	1	1 443 808 756.49	В течение 10 месяцев после получения разрешения на строительные работы от "Управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области"	В течении 10 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, Аральский район, ст.Бекбауыл КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, ст.Бекбауыл, (1)	30	15 000.00
022-011-432 : Строительство дорог						В целях развитие транспортной инфраструктуры Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) Аральского района Кызылординской области						
54316517-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) Аральского района Кызылординской области	Работа	1	1 443 808 756.49	В течение 10 месяцев после получения разрешения на строительные работы от "Управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области"	В течении 10 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, Аральский район, ст.Бекбауыл КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, ст.Бекбауыл, (1)	30	200 000 000.00
022-028-432 : Строительство дорог						В целях развитие транспортной инфраструктуры Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) Аральского района Кызылординской области						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

54316517-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) Аральского района Кызылординской области	Работа	1	1 443 808 756.49	В течение 10 месяцев после получения разрешения на строительные работы от "Управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области"	В течении 10 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, Аральский район, ст.Бекбауыл КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, ст.Бекбауыл, (1)	30	147 661 000.00
022-032-432 : Строительство дорог						В целях развитие транспортной инфраструктуры Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) Аральского района Кызылординской области						
54316517-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара Шымкент-Бекбауыл" (1,2-22,4 км) Аральского района Кызылординской области	Работа	1	1 443 808 756.49	В течение 10 месяцев после получения разрешения на строительные работы от "Управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области"	В течении 10 месяцев со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Кызылординская область, Аральский район, ст.Бекбауыл КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, ст.Бекбауыл, (1)	30	1 096 132 756.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19229858

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19229858

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.