Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "First Heartland Jysan Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 3
выполненных работ
от 27 марта 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Еркешев Е.С., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 17 января 2024 г. к Договору № 105 от 12 сентября 2023 г. по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг», **по Проекту: «Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов в Жарма-Саурском рудном поясе на Базарской площади, листы М-44-XXXIV-140-Б,Г; М-44-XXXV(141;142-А,В)»** Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за март 2024 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2024 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечисле март 2024 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость	объем	сумма		за месяц март		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Предполевая подготовка в т.ч.**			**12 695 590**		**152 986**							**12 542 604**			**12 542 604**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	104,36	1 856 523			17 789,60					104,36	1 856 523			1 856 523
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12	1 662 972	1	152 986	138 581,000					11	1 509 986			1 509 986
		отр.см	93,48		8,59974		17 789,600					84,8803				
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов (на 1 лист масштаба 1:200000)	1 лист	12	9 176 095			764 674,580					12	9 176 095			9 176 095
		отр.см	457,20				20 070,200					457,20				
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**			**4 703 556**		**4 703 556**										
2.1	Геологические маршруты	10 км	20	2 190 985	20	2 190 985	109 549,250									
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	2 512 571	20	2 512 571	125 628,550									
3.	**Буровые работы, всего в том числе:**			**80 283 038**		**80 283 038**										
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин III группы (150 м)	п.м	2 250,0	33 308 760	2250,00	33 308 760	14 803,8933									
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	15	3 239 840	15	3 239 840	215 989,360									
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	17,01	1 671 611	17,01	1 671 611	98 272,250									
3.4	Колонковое бурение поисковых скважин III группы (300 м)	п.м	1 500,00	40 323 675	1500,00	40 323 675	26 882,450									
3.5	Монтаж-демонтаж и переезды	м.д.	5	1 090 618	5	1 090 618	218 123,600									
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	п.м.	5,88	648 534	5,88	648 534	110 294,950									
4	**Геологическая документация, всего**	**п.м.**		**5 406 908**		**5 406 908**										
4.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	20,25	2 739 816	20,25	2 739 816	135 299,540									
4.2	Геологическая документация керна картировочных скважин IV группы	100 м	14,50	1 961 843	14,50	1 961 843	135 299,540									
4.3	Фотодокументация керна (15% от стоимости документации керна	15%		705 249		705 249										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**Топографо-геодезические работы (выноска, привязка скважин)**			**188 332**		**188 332**										
5.1	Выноска проектных скважин	точка	20	188 332	20,00	188 332	9 416,600									
6	**Геофизические исследования:**			**7 712 919**		**7 712 919**										
6.2	Магниторазведка профильная шаг 20 м	10 п.км	18,00	1 748 703	18	1 748 703	97 150,170									
6.3	Геофизические исследования скважин II-IV масштаб 1:500	100 п.м	3 750,0		3750											
		отр.см.	6,76	941 614	6,76	941 614	139 291,940									
6.5	Недозагрузка	отр.см.	54,12	5 022 602	54,12	5 022 602	92 804,920									
7.	**Опробование**			**2 699 772**		**2 699 772**										
7.1	Отбор точечных проб весом 0,3-0,8кг. из маршрутов	проб	200	335 325	200	335 325	1 676,625									
7.2	Отбор геохимических (точечных) проб из керна картировочных и поисковых скважин	проб	1 190	1 508 564	1 190	1 508 564	1 267,701									
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин (II и IV группы)	100 проб	5,21	678 310	5	678 310	130 193,860									
7.4	Отбор протолочек/проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 проб	0,1	5 671	0,1	5 671	56 710,000									
7.5	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,2	35 262	0,2	35 262	176 310,000									
7.6	Отбор образцов для исследования РЭМ по категориям	100 проб	0,2	21 506	0,2	21 506	107 530,000									
7.7	Отбор сколков на шлифы и аншлифы по категориям	100 проб	1,0	115 134	1,0	115 134	115 134,000									
	Итого полевых работ	**тенге**		**100 994 525**		**100 994 525**										
8.	**Обработка проб**			**4 866 210**		**4 866 210**										
9.	**Камеральные работы**			**16 846 893**												
9.1	Создание базы данных	отр.см.	47,86	595 095			12 434,080									
9.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	6 218 395			69 869,610									
		отр.см.	402,66				15 443,290									
9.3	Камеральные обработка полевых материалов (4% от полевых работ)	тенге		10 033 403												
	Итого геолого-разведочные работы			**135 403 218**		**106 013 721**							**12 542 604**			**12 542 604**
10.	**Сопутствующие работы и затраты**															
10.1	Рекультивация	$м^3$	1 660,00	1 503 459			905,698									
	Итого сопутствующие работы и затраты			**1 503 459**												
11.	**Подрядные работы:**			**102 773 323**		**62 237 708**			**2 678 571**		**5 357 142**		**6 207 395**	**2 678 571**	**5 357 142**	**6 207 395**
11.1	Лабораторные исследования			23 267 600												
11.2	Рецензия			800 000												
11.3	Услуги подрядных организвций, в т.ч.:			78 705 723		62 237 708			2 678 571		5 357 142		6 207 395	2 678 571	5 357 142	6 207 395
11.3.1	Внешний геологический контроль анализов проб			1 056 000												
11.3.2	Приобретение фондовых материалов			1 227 000		376 747							850 253			850 253
11.3.3	Обработка и интерпретация данных ДЗЗ	тенге		76 422 723		61 860 961			2 678 571		5 357 142		5 357 142	2 678 571	5 357 142	5 357 142
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**239 680 000**		**168 251 429**			**2 678 571**		**5 357 142**		**18 749 999**	**2 678 571**	**5 357 142**	**18 749 999**
	НДС - 12%	**тенге**		**28 761 600**		**20 190 171**			**321 429**		**642 858**		**2 250 001**	**321 429**	**642 858**	**2 250 001**
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**268 441 600**		**188 441 600**			**3 000 000**		**6 000 000**		**21 000 000**	**3 000 000**	**6 000 000**	**21 000 000**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х. К. Исмаилов

Заместитель начальника ПЭО _____ Д. К. Шаяхметова

Ответственный исполнитель _____ А. А. Вихлянцев

М.П.

И.о. руководителя департамента _____ С. А. Айкешов

Руководитель отдела ЭФБУ _____ А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ П. В. Скребцова

М.П.