Заказ 202151

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН 990940000105 тел.+77057354563

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."
Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, с. Тобыл, ул. Тауелсиздик д. 75 кв. (офис) 19
БИН 080840004779, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ1098562203130865811 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Кенсай, Зайсанский район, ВКО

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		на Общестроительные работы											
		Раздел 1 Проемы дверные и оконные											
		1.1 Оконные проемы											
1	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.ОК1 НР=72 %	м2	27	28499,76	204,76	769494	5529	721687	32386	866030	1,1121	30,0267
					1565,84	100,08	42278	2702	–	64150		0,0669	1,8063
6	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	21,7	1302,07	5,96	28255	129	21895	4532	35410	0,2119	4,59823
					287,12	2,97	6231	64	–	2623		0,0019	0,04123
7	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	21,7	2045		44377		44377	–	47927		
					–		–		–	3550			
		1.2 Дверные проемы											

10	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д6,Д7 НР=72 %	м2	7,98	3628,56	55,09	28956	440	4450	17467	50137	2,1419	17,09236
					3015,8	24,35	24066	194	–	3714		0,0138	0,11012
11	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный. однопольный	м2	7,98	40727		325001		325001	–	351001		
					–		–		–	26000			
12	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д1, Д3 НР=72 %	м2	25,2	3306,82	58,09	83332	1464	11231	51329	145434	1,9908	50,16816
					2803,05	25,93	70637	653	–	10773		0,0147	0,37044
13	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный К=7.000:	м2	17,64	60468		1066656		1066656	–	1151988		
					–		–		–	85332			
14	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный. двупольный К=3.000:	м2	7,56	53571		404997		404997	–	437397		
					–		–		–	32400			
15	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д4, Д5, Д8, Д9 НР=72 %	м2	85,47	2201,89	113,14	188196	9670	43550	100399	311683	1,1216	95,86315
					1579,21	52,28	134975	4468	–	23088		0,03163	2,70299
16	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/прим. 21-6(Д5)	м2	32,76	7622		249697		249697	–	269673		
					–		–		–	19976			
17	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/дверь Д4	м2	45,36	5812		263632		263632	–	284723		
					–		–		–	21091			
19	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков/Д2 НР=72 %	м2	7,56	31206,02	580,96	235918	4392	221236	8344	263803	0,899	6,79644
					1361,09	171,76	10290	1299	–	19541		0,101	0,76356

20	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	56	3481		194936		194936	–	210531		
					–		–		–	15595			
21	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	59	3663		216117		216117	–	233406		
					–		–		–	17289			
22	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	112	520		58240		58240	–	62899		
					–		–		–	4659			
23	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	7	14691,36	2,04	102840	14	92057	7753	119440	1,072	7,504
					1538,32	–	10768	–	–	8847		–	–
24	223-503-0301	Нащельник для дверей и окон.прим	м	503,47	192		96666		96666	–	104399		
					–		–		–	7733			
		Раздел 3 Полы											
		3.2 Тип2											
46	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	67,989	9356,33	155,75	636128	10589	537886,8343	66667	759018	0,8984	61,08
					1289,2	72,69	87651	4942	–	56224		0,0446	3,03
		3.4 Тип4											
55	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	81,3199	9356,33	155,75	760856	12666	643352,4767	79739	907843	0,8984	73,06
					1289,2	72,69	104838	5911	–	67248		0,0446	3,63
		Раздел 4 Внутренняя отделка											
		4.1 Стены											
59	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1622,86	1450,75	115,35	2354364	187197	3051	1667812	4343950	0,851	1381,05386
					1333,52	93,84	2164116	152289	–	321774		0,06925	112,38306
62	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	613,67	5306,34	28,74	3256342	17637	1101783	1545092	5185549	2,3	1411,441
					3482,2	14,73	2136922	9039	–	384115		0,01075	6,59695
63	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	356,28	1398,4	8,05	498222	2868	150803	248826	806812	0,6067	216,15508

				967,08	2,92	344551	1040	–	59764		0,0017	0,60568
	Раздел 5 Инженерные коммуникации												
67 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=72 %	м3	2	71736,42	36964,62	143473	73929	–	76719	237807	23,8	47,6
				34771,8	18505,17	69544	37010	–	17615		11,43	22,86
68 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными элементами отверстий НР=72 %	т	2,52372	342588,69	38410,22	864598	96937	20282	563535	1542384	179,48	452,95727
				296142	13990,71	747379	35309	–	114251		6,45	16,27799
69 212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75/для заделки	м3	2,769	21638		59916		59916	–	64709		
				–		–		–	4793			
70 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,31796	330422		435483		435483	–	470322		
				–		–		–	34839			
71 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	1,20576	439300		529690		529690	–	572065		
				–		–		–	42375			
	Раздел 4 Демонтажные работы											
92 1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	80	512,19	–	40975	–	–	29502	76115	0,378	30,24
				512,19	–	40975	–	–	5638		–	–
93 1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	40	741,19	–	29648	–	–	21347	55075	0,547	21,88
				741,19	–	29648	–	–	4080		–	–
94 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	40	1922,51	96,03	76900	3841	–	54093	141472	1,58	63,20
				1826,48	51,76	73059	2070	–	10479		0,0382	1,53

97 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт.	147	911,65	36,71	134013	5396	–	126978	281870	0,588	86,44
				874,94	6,48	128616	953	–	20879		0,004	0,59
99 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	13,25	559,51	18,86	7414	250	–	5255	13683	0,399	5,29
				540,65	10,16	7164	135	–	1014		0,0075	0,10
100 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	вентилятор	3	3323,45	71,45	9970	214	–	7058	18390	2,4	7,20
				3252	15,73	9756	47	–	1362		0,008	0,02
101 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	решетка	4	647,86	22,55	2591	90	–	1819	4763	0,428	1,71
				625,31	6,48	2501	26	–	353		0,004	0,02
102 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	891		4455		–	–	4811		
				–		–		–	356			
103 412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км К=4,000;	т·км	20	65		1300		–	–	1404		
				–		–		–	104			

Итого	**3 211 127**	**432,44219**
		4,71626
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	632 580	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 974	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 418	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 818 469	
- перевозка грузов, тенге	5 755	
- накладные расходы, тенге	494 485	
в т.ч. зарплата, тенге	44 504	
- сметная прибыль (8 %), тенге	237 862	
Всего	**3 211 127**	

Итого	**3 716 072**	**711,566**
		6,5461
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	970 473	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 526	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 664	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 729 179	
- перевозка грузов, тенге	3 770	
- накладные расходы, тенге	707 858	
в т.ч. зарплата, тенге	63 707	
- сметная прибыль (8 %), тенге	275 265	
Всего	**3 716 072**	
ИТОГО ПО АКТУ	**6 927 199**	**1144,01**
		11,26
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 603 053	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 500	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 082	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 547 648	
- перевозка грузов, тенге	9 525	
- накладные расходы, тенге	1 202 343	
в т.ч. зарплата, тенге	108 211	
- сметная прибыль (8 %), тенге	513 127	
Всего	**6 927 199**	

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	96 825
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**138 544**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**7 162 568**
Понижающий коэффициент К-0,98122805014	**7 028 112,63**
НДС (12 %)	843 373,52
Итого	**7 871 486,15**
Погашение аванса 30%	2 361 445,84
Итого к оплате	**5 510 040,30**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каипкожин А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."

БИН 080840004779

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мусаханов Т.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)