Заказ 50

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН 990940000105 тел.+77057354563

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."
Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, с. Тобыл, ул. Тауелсиздик д. 75 кв. (офис) 19
БИН 080840004779, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ1098562203130865811 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Дайыр, Зайсанский район, ВКО

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2023 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №6-1-1
на Резервуар 5 м3

Раздел 1 Земляные работы (лист ВК.АС-2 примеч. п5)

1 1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	121,65	235,41	235,41	28638	28638	–	4070	35325	–	–
				–	46,47	–	5653	–	2617		0,0201	2,44517
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	3,762	1051,7	–	3956	–	–	2848	7348	0,972	3,65666
				1051,7	–	3956	–	–	544		–	–
3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	91,53	19,82	19,82	1814	1814	–	580	2586	–	–
				–	8,79	–	805	–	192		0,0038	0,34781
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	91,53	186,08	83,59	17032	7651	–	9555	28714	0,108	9,88524
				102,49	42,5	9381	3890	–	2127		0,02625	2,40266
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	10,17	1051,7	–	10696	–	–	7701	19869	0,972	9,88524
				1051,7	–	10696	–	–	1472		–	–

6 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=3,000;	м3 грунта	23,7	250,53	241,24	5938	5717	12	1014	7508	0,00774	0,18344
				8,78	50,63	208	1200	–	556		0,0219	0,51903
7 412-102-0204	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км К=3,000;	т·км	151,68	54		8191		–	–	8846		
				–		–		–	655			
	Раздел 2 Фундаменты											
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	3,9	27239,04	1150,71	106232	4488	95774	6476	121725	1,35	5,265
				1530,9	293,52	5971	1145	–	9017		0,1813	0,70707
9 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	6,9	33110,5	1776,2	228462	12256	199471	18198	266393	1,79	12,351
				2425,45	472,74	16736	3262	–	19733		0,2878	1,98582
10 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,645	267997		172858		172858	–	186687		
				–		–		–	13829			

11 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /поз.1/ К=3,000;	т	0,01728	325908		5632		5632	–	6083		
				–		–		–	451			
12 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /А1/ К=3,000;	т	0,02688	293860		7899		7899	–	8531		
				–		–		–	632			
	Раздел 3 Резервуар											
13 1337-0102-0105	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке НР=61 % К=3,000;	шт.	3	94920,93	10052,48	284763	30157	48231	132976	451158	43,9	131,7
				68791,3	3872,99	206374	11619	–	33419		1,87	5,61
	Итого					**1 150 773**						**172,92658**
												14,01756
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					253 322						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 721						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 574						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					529 877						
	- перевозка грузов, тенге					8 191						
	- накладные расходы, тенге					183 418						
	в т.ч. зарплата, тенге					16 508						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					85 244						
	Всего					**1 150 773**						
	ИТОГО ПО АКТУ					**1 150 773**						

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	13 809
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	14 021
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 292**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 201 895**
Понижающий договорной коэффициент К-0,9500	**1 141 800,03**
НДС (12 %)	137 016,00
Итого	**1 278 816,04**
Погашение аванса 30%	383 644,81
Итого к оплате	**895 171,22**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каипкожин А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."

БИН 080840004779

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мусаханов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)