Министр
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министр юстиции
Республики Казахстан
_____ М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Ж. Касымбек

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_08" августа 2018 года

Заказчик **КГУ "Комплекс школа-детский сад№33"_, Руководитель Садвакасова А.Д.**

на основании

Декларации о соответствии от 08 .08.2018г__

ТОО «ТАНГАЛИ»__г.Караганда,22мкрн,д.8,кВ.86, Директор Омурбеков Гали Алдабергенович _г.Караганда_,22мкрн,д.8 кв.86

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _08.08.2018_

ТОО «Исаев Л.Т» , директор Исаев Лесхан Турдыханович

эксперт Исаева Л.Т, аттестат эксперта № 06733, 06734, 06735 от 18.02.2014г

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_ **08.08.2018 ИП «Кравцов» эксперт Потемкина Н.И. аттестат № от**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт актового зала; дверных проемов; частичный ремонт полов КГУ "Комплекс школа-детский сад№33"___**
по адресу: г.Караганда, ул.Кемеровская 36/2

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "_ _"_

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) __**ТОО «Ника-К»**

Утвержденного **Филиал РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области 12.12.2016 г. № 18-0835/16**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___01.06.2018_____:

месяц, год

окончание работ 15.08.2018_____:

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __2,5

фактически, месяц 2,5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Общая площадь метр в квадрате (далее – м2)

3 эт

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **замена дверных заполнений,облицовка крыльца сайдингом,замена полового покрытия здания,ремонт актового зала;**

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **11077,248.** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_**11077,248**_тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __0_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 37 864, 736_тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ**11077,248** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___0____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт актового зала; дверных проемов; частичный ремонт полов КГУ "Комплекс школа-детский сад№33" принять в эксплуатацию.**

Заказчик :**КГУ "КШДС №33"**: Руководитель **Кайнасова А.Д.**_____

Технический надзор **Исаев Л.Т.**_____

Авторский надзор _____

Ген.Подрядчик **Омуроков Г.А.**_____