**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2023-10-05 № 230105/00 қосымша келісім**

Алматы қ. №230105/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2024 жылғы 12 ақпандағы №7/ө-жк өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Гайсин Мирас Маратович тұлғасындағы "Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Директор Камбатыров Таймас Заманбекович тұлғасындағы "TS-Smart Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-10-05 № 230105/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізуге байланысты жұмыстар/қызметтер ұзақтығының мерзімдерін ұлғайту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 8.2-тармағына, сондай-ақ жобалау объектілері бойынша 2024 жылғы 29 наурыздағы №9 техникалық кеңестің хаттамасына сәйкес осы Шартқа 1-қосымшаға өзгерістер енгізілсін: осы Шарт бойынша жеткізу мерзімі 2024 жылғы 30 маусымға дейін ұзартылсын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 727 972 18 39
Басшысының м.а. Гайсин Мирас Маратович

Өнім беруші:
"TS-Smart Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 40
БСН/ЖСН 100140009611
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ4696516F0008827841
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77013416896
Директор Камбатыров Таймас Заманбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10603191-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **009-015-421** : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу | | | | | | Алматы қаласының коммуналдық меншігіндегі субұрқақтарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Абай атындағы МАОБТ алдындағы субұрқақ | | | | | | |
| 62592070-КРБС1 | "Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар | Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар | Алматы қаласының коммуналдық меншігіндегі субұрқақтарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Абай атындағы МАОБТ алдындағы субұрқақ | Жұмыс | 1 | 12 910 671.01 | Шарт жасалған күннен бастап 180 күнтізбелік күн | 2024 жылғы 30 маусымға дейін | Алматы қ., Алмалы ауданы (1) | 0 | 5 135 578.02 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62592070-КРБС1 | "Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар | Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар | Алматы қаласының коммуналдық меншігіндегі субұрқақтарды күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. Абай атындағы МАОБТ алдындағы субұрқақ | Жұмыс | 1 | 12 910 671.01 | Шарт жасалған күннен бастап 180 күнтізбелік күн | 2024 жылғы 30 маусымға дейін | Алматы қ., Алмалы ауданы (1) | 0 | 7 775 092.99 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 230105/00 от 2023-10-05**

г.Алматы №230105/01

Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Гайсин Мирас Маратович, действующий на основании Распоряжения от 12 февраля 2024 года №7/ө-жк, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TS-Smart Construction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Камбатыров Таймас Заманбекович, действующий на основании Решение, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 230105/00 от 2023-10-05 (далее – Договор), в соответствии с увеличением сроков продолжительности работ/услуг в связи с проведением испытаний, не запланированных договором, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с п.8.2 Договора, а также Протоколом технического совещания по объектам проектирования №9 от 29.03.2024 года внести изменение в приложение 1 к настоящему Договору: продлить срок поставки по настоящему Договору до 30 июня 2024 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 727 972 18 39
И.о. руководителя Гайсин Мирас Маратович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TS-Smart Construction"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 40
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100140009611
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ4696516F0008827841
АО "ForteBank"
Тел.: +77013416896
Директор Камбатыров Таймас Заманбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10603191-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **009-015-421** : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | | | | | | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтанов находящихся в коммунальной собственности города Алматы. Фонтан перед ГАТОБ имени Абая | | | | | | |
| 62592070-КРБС1 | Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" | Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтанов находящихся в коммунальной собственности города Алматы. Фонтан перед ГАТОБ имени Абая | Работа | 1 | 12 910 671.01 | 180 календарных дней с даты заключения договора | до 30 июня 2024 года | г.Алматы, Алмалинский район (1) | 0 | 5 135 578.02 |
| 62592070-КРБС1 | Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" | Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтанов находящихся в коммунальной собственности города Алматы. Фонтан перед ГАТОБ имени Абая | Работа | 1 | 12 910 671.01 | 180 календарных дней с даты заключения договора | до 30 июня 2024 года | г.Алматы, Алмалинский район (1) | 0 | 7 775 092.99 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.