Форма №КС-3

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KDC Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкцию филиала школы №155, по адресу: ул. Дастан, 27а, мкр. Дружба, Ауэзовский район, г. Алматы"

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2024 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационная-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	17.10.2023 г.				
		доп. сог №2	07.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие допольные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкцию филиала школы №155, по адресу: ул. Дастан, 27а, мкр. Дружба, Ауэзовский район, г. Алматы	203 302 779,00	67 871 197,32							8 144 543,68	76 015 741,00
Итого к оплате										**76 015 741,00**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Елеманов Д.Б.

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Директор _____ Кулжанов Д.М.

Подрядчик:

ТОО "KDC Construction"

Директор _____ Каримов Н.Т.