Генподрядчик: ТОО "Ария-Жана Астана"

Субподрядчик: ТОО "Жетісу - Астана"

Договор: №196 от 15.03.2017 года

Наименование стройки- Строительство инженерно-коммуникационых сетей под ИЖС в с.Междуреченское Илийского района Алматинскойобласти

Наименование объекта- Благоустройство

Форма № 2В

Акт № 6 от 25 июля 2017 года
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

Основание: ЛС7-2 "Покрытия."

Составлена 2001

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары,тип 2					
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 180 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с п олуприсыпными обочинами/	м2	19623.12		19.95	391481
2	Е0127-14-2	Устройство основания из песчано-гра вийной смеси	м3	1962.31		1803.48	3538987
3	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонны х покрытий дорожек и тротуаров однослойных из лито й мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см /толщ.4 см/	м2	19623.12		451.03	8850616
4	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	На каждые 0,5 см до 1см изменения толщины покры тия добавлять к норме 27-55-1	м2	19623.12		142.27	2791781

5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при други х видах покрытий сечением 100х200 мм сечением 100х 200 мм	м	19623.12	333.02	6534891
6	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6 665-91/ М-300	м3	312.78	17702.00	5536832

	ИТОГО 2001г					27 644 588.16
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2016г.	**2.737**			-	75 656 995.47
	Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			-	1 513 139.91
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-	77 170 135.38
	НДС 12%	**12%**			-	9 260 416.25
	Итого с НДС по смете				-	86 430 551.63
	Договорная скидка 10%	**0.100**			-	8 643 055.16
	С учетом тендерной скидки				-	77 787 496.46

Принял:
Генподрядчик
ТОО "Ария-Жана Астана"

Бекбосынов Г. Т.

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Жетісу - Астана"

Тайбуганов С. С.