Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2023

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис 2050»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Синдикат Групп»**

Договор: **№4 от «19» октябрь 2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №43 пятно 4»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №43 пятно 4»	8 415 991,82	8 415 991,82	8 415 991,82			8 415 991,82	8 415 991,82		
2	**Всего к оплате**	**8 415 991,82**	**8 415 991,82**				**8 415 991,82**			

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис 2050»

Руководитель

_____ Толебаев Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Синдикат Групп»

Директор

_____ Дауренбаев Д.К.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис 2050»
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Синдикат Групп»
Договор №4 от «19» октября 2022 г.

АКТ N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2023

«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №43 пятно 4»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	Наружные сети электроснабжение	4 900 803,62	-		4 900 803,62	100%	4 900 803,62	-		4 900 803,62	100%	4 900 803,62	-		4 900 803,62
		Сети 0,4кВ	4 900 803,62			4 900 803,62	100%	4 900 803,62			4 900 803,62	100%	4 900 803,62			4 900 803,62
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	4 900 803,62	-		4 900 803,62		4 900 803,62	-		4 900 803,62		4 900 803,62	-		4 900 803,62
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	1 060 532,54			1 060 532,54	100%	1 060 532,54			1 060 532,54	100%	1 060 532,54			1 060 532,54
		Сеть В1	720 226,83			720 226,83	100%	720 226,83			720 226,83	100%	720 226,829			720 226,83
		Сеть К1, К3	340 305,72			340 305,72	100%	340 305,72			340 305,72	100%	340 305,715			340 305,72
7	6-5	Наружные сети газоснабжения	2 239 804,49	-		2 239 804,49	100%	2 239 804,49			2 239 804,49	100%	2 239 804,49	-		2 239 804,49
		Сети газопровода	2 239 804,49			2 239 804,49	100%	2 239 804,49			2 239 804,49	100%	2 239 804,488			2 239 804,49
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3 300 337,03	-		3 300 337,03	2,00	3 300 337,03	-		3 300 337,03	2,00	3 300 337,03	-		3 300 337,03
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	8 201 140,66	-	-	8 201 140,66	2,00	8 201 140,66	-	-	8 201 140,66	2,00	8 201 140,66	-	-	8 201 140,66
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 2,9%	237 833,08			237 833,08		237 833,08			237 833,08		237 833,08			237 833,08
12	СН РК 8.02-07	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	35 674,96			35 674,96		35 674,96			35 674,96		35 674,96			35 674,96
		Всего по главе	237 833,08			237 833,08		237 833,08			237 833,08		237 833,08			237 833,08
		Итого по главам 1-8	8 438 973,74			8 438 973,74		8 438 973,74			8 438 973,74		8 438 973,74			8 438 973,74
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	75 950,76			75 950,76		75 950,76			75 950,76		75 950,76			75 950,76
		Всего по главе	75 950,76			75 950,76		75 950,76			75 950,76		75 950,76			75 950,76
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	8 514 924,50	-		8 514 924,50		8 514 924,50	-		8 514 924,50		8 514 924,50	-		8 514 924,50
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	170 298,49			170 298,49		170 298,49			170 298,49		170 298,49			170 298,49
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8 685 222,99	-		8 685 222,99		8 685 222,99	-		8 685 222,99		8 685 222,99	-		8 685 222,99
15		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	35 674,96			35 674,96		35 674,96			35 674,96		35 674,96			35 674,96
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			173 715,77	173 715,77				173 715,77	173 715,77				173 715,77	173 715,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8 685 222,99	-	173 715,77	8 858 938,76		8 685 222,99	-	173 715,77	8 858 938,76		8 685 222,99	-	173 715,77	8 858 938,76
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,95	8 415 991,82				0,95	8 415 991,82				0,95	8 415 991,82
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	8 685 222,99	-	- 269 231,17	8 415 991,82		8 685 222,99	-	- 269 231,17	8 415 991,82		8 685 222,99	-	- 269 231,17	8 415 991,82
		Понижающий коэффициент				0,95					0,95					0,95
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				8 415 991,82					8 415 991,82					8 415 991,82
		Всего к оплате				8 415 991,82					8 415 991,82					8 415 991,82

Принял (ПОДРЯДЧИК)
Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис 2050»
Руководитель Толебаев Т.А.

СДАЛ (СУБПОДРЯДЧИК)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Синдикат Групп»
Дауренбаев Д.К.