Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за Май 2023

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис 2050»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Синдикат Групп»**

Договор: **№11 от «19» октябрь 2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №43 пятно 9»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №43 пятно 9»	9 818 657,12	9 818 657,12	9 818 657,12			9 818 657,12	9 818 657,12		
2	**Всего к оплате**	**9 818 657,12**	**9 818 657,12**				**9 818 657,12**			

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис 2050»

Руководитель _____ Толебаев Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Синдикат Групп»

Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Форма 2-В

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис 2050»
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Синдикат Групп»
Договор №11 от «19» октябрь 2022 г.

АКТ N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2023

«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №43 пятно 9»

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	Наружные сети электроснабжение	5 717 604,23	-		5 717 604,23	100%	5 717 604,23	-		5 717 604,23	100%	5 717 604,23	-		5 717 604,23
		Сети 0,4кВ	5 717 604,23			5 717 604,23	100%	5 717 604,23			5 717 604,23	100%	5 717 604,23			5 717 604,23
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	5 717 604,23	-		5 717 604,23		5 717 604,23	-		5 717 604,23		5 717 604,23	-		5 717 604,23
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	1 237 287,97			1 237 287,97	100%	1 237 287,97			1 237 287,97	100%	1 237 287,97			1 237 287,97
		Сеть В1	840 264,63			840 264,63	100%	840 264,63			840 264,63	100%	840 264,634			840 264,63
		Сеть К1, К3	397 023,33			397 023,33	100%	397 023,33			397 023,33	100%	397 023,334			397 023,33
7	6-5	Наружные сети газоснабжения	2 613 105,24	-		2 613 105,24	100%	2 613 105,24			2 613 105,24	100%	2 613 105,24	-		2 613 105,24
		Сети газопровода	2 613 105,24			2 613 105,24	100%	2 613 105,24			2 613 105,24	100%	2 613 105,236			2 613 105,24
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3 850 393,20	-		3 850 393,20	2,00	3 850 393,20	-		3 850 393,20	2,00	3 850 393,20	-		3 850 393,20
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	9 567 997,43	-	-	9 567 997,43	2,00	9 567 997,43	-	-	9 567 997,43	2,00	9 567 997,43	-	-	9 567 997,43
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 2,9%	277 471,93			277 471,93		277 471,93			277 471,93		277 471,93			277 471,93
12	СН РК 8.02-07	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	41 620,79			41 620,79		41 620,79			41 620,79		41 620,79			41 620,79
		Всего по главе	277 471,93			277 471,93		277 471,93			277 471,93		277 471,93			277 471,93
		Итого по главам 1-8	9 845 469,36			9 845 469,36		9 845 469,36			9 845 469,36		9 845 469,36			9 845 469,36
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	88 609,22			88 609,22		88 609,22			88 609,22		88 609,22			88 609,22
		Всего по главе	88 609,22			88 609,22		88 609,22			88 609,22		88 609,22			88 609,22
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	9 934 078,58	-		9 934 078,58		9 934 078,58	-		9 934 078,58		9 934 078,58	-		9 934 078,58
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	198 681,57			198 681,57		198 681,57			198 681,57		198 681,57			198 681,57
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	10 132 760,15	-		10 132 760,15		10 132 760,15	-		10 132 760,15		10 132 760,15	-		10 132 760,15
15		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	41 620,79			41 620,79		41 620,79			41 620,79		41 620,79			41 620,79
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			202 668,40	202 668,40				202 668,40	202 668,40				202 668,40	202 668,40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	10 132 760,15	-	202 668,40	10 335 428,55		10 132 760,15	-	202 668,40	10 335 428,55		10 132 760,15	-	202 668,40	10 335 428,55
16		Итого с понижающим коэффициентом			0,95	9 818 657,12				0,95	9 818 657,12				0,95	9 818 657,12
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	10 132 760,15	-	- 314 103,04	9 818 657,12		10 132 760,15	-	- 314 103,04	9 818 657,12		10 132 760,15	-	- 314 103,04	9 818 657,12
		Понижающий коэффициент				0,95					0,95					0,95
		Цена по договору с понижающим коэффициентом				9 818 657,12					9 818 657,12					9 818 657,12
		Всего к оплате				9 818 657,12					9 818 657,12					9 818 657,12

Принял (ГЕНПОДРЯДЧИК)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис 2050»

Руководитель Толебаев Т.А.

СДАЛ (СУБПОДРЯДЧИК)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Синдикат Групп»

Дауренбаев Д.К.