Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824, Кызылординская область, г. Кызылорда, А. Кунанбаев, 9**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещений по ул.Тогай-2 (1,2 км) сельского округа Акжарма г.Кызылорда**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2023 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
960140000824 .	050940014615.	27	11.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещений по ул.Тогай-2 (1,2 км) сельского округа Акжарма г.Кызылорда	**15675703,46**	**13996163,80**							**1679539,66**	**15675703,46**
	Итого за стройку										
	В том числе за Сентябрь	**15675703,46**	**13996163,80**							**1679539,66**	**15675703,46**
	Итого к оплате										**15675703,46**

М.П.

Заказчик Аким, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорда", БИН 960140000824
Әбдіреев С.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Капитал" БИН 190540031827
Табиканбилов А.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "МКЗ ПРОЕКТ" БИН 051140003306
Туленов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824, Кызылординская область, г. Кызылорда, А. Кунанбаев, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещений по ул.Тогай-2 (1,2 км) сельского округа Акжарма г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещений по ул.Тогай-2 (1,2 км) сельского округа Акжарма г.Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№27** от **11.08.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** наружнее работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.01.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
1	1	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		32	13386,65	9061,55	428372,80	289969,60		210338,24	689808,00
				опора		4325,10	3891,24	138403,20	124519,68		51096,96	
2	2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		14,4	34371,84	1688,06	494954,50	24308,06	357634,66	107860,61	651040,28
				$м^3$		7848,04	383,08	113011,78	5516,35		48225,17	
3	3	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников		32	17389,85	7852,02	556475,20	251264,64	26325,44	284644,16	908408,96
				шт.		8715,16	3639,19	278885,12	116454,08		67289,60	
4	4	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х5,5 мм		160	3189,00		510240,00		510240,00		551059,20
				м							40819,20	
5	5	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,5 мм		112	7168,00		802816,00		802816,00		867041,28
				м							64225,28	
6	6	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,5 мм		144	8221,00		1183824,00		1183824,00		1278529,92
				м							94705,92	
7	7	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,5 мм		9,6	1413,00		13564,80		13564,80		14649,98
				м							1085,18	
8	8	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,5 мм		32	585,00		18720,00		18720,00		20217,60
				м							1497,60	
9	9	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022	Светильник. Установка на кронштейнах		32	6445,54	1191,16	206257,28	38117,12	74470,08	88386,56	318215,36
				шт.		2927,19	909,03	93670,08	29088,96		23571,52	
10	10	247-103-0253 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Кобра -60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		32	40045,00		1281440,00		1281440,00		1383955,20
				шт.							102515,20	
11	11	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка. Монтаж оборудования		32	4391,75	590,12	140536,00	18883,84		93318,08	252562,56
				шт.		3801,63	248,64	121652,16	7956,48		18708,48	
12	12	247-202-1202 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54		32	51451,00		1646432,00		1646432,00		1778146,56
				шт.							131714,56	
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1440	425,31	180,18	612446,40	259459,20	82512,00	262080,00	944481,60
				м кабеля		187,83	64,95	270475,20	93528,00		69955,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,44	179682,00		258742,08		258742,08		279441,45
											20699,37	
15	15	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	160	739,82	74,11	118371,20	11857,60	62859,20	34321,60	164908,80
						272,84	25,09	43654,40	4014,40		12216,00	
16	16	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	320	721,53	74,11	230889,60	23715,20	119865,60	68643,20	323494,40
						272,84	25,09	87308,80	8028,80		23961,60	
17	17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	32	1967,72	0,00	62967,04	0,00	520,32	44961,60	116562,88
						1951,46	0,00	62446,72	0,00		8634,24	
18	18	247-207-0603 РСНБ РК 2022	Предохранитель резьбовой ПРС-6УЗ, 6А	шт.	32	823,00		26336,00		26336,00		28442,88
											2106,88	
19	19	252-204-1102 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов типа Б-324	шт.	32	3592,00		114944,00		114944,00		124139,52
											9195,52	
20	20	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7432,62	116,93	7432,62	116,93	1461,31	4248,00	12615,07
						5854,38	45,62	5854,38	45,62		934,45	
21	21	247-201-0827 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	41853,00		41853,00		41853,00		45201,24
											3348,24	
22	22	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1967,72	0,00	5903,16	0,00	48,78	4215,15	10927,77
						1951,46	0,00	5854,38	0,00		809,46	
23	23	247-204-0804 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 2А 4,5 кА "D"	шт.	1	933,00		933,00		933,00		1007,64
											74,64	
24	24	247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	834,00		834,00		834,00		900,72
											66,72	
25	25	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	834,00		834,00		834,00		900,72
											66,72	
26	26	247-208-0607 РСНБ РК 2022	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-040150, 400 В	шт.	1	5466,00		5466,00		5466,00		5903,28
											437,28	
27	27	245-601-0116 СпрСЦ 11.2022	Реле тепловое с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	1	29544,00		29544,00		29544,00		31907,52
											2363,52	
28	28	247-211-1413 РСНБ РК 2022	Фотореле	шт.	1	3758,00		3758,00		3758,00		4058,64
											300,64	
29	29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1967,72	0,00	1967,72	0,00	16,26	1405,05	3642,59
						1951,46	0,00	1951,46	0,00		269,82	
30	30	247-206-0104 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 63-11 /О, положений "0-1", 63 А, 1Р/400 В	шт.	1	4303,00		4303,00		4303,00		4647,24
											344,24	
31	31	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Кнопка "Пуск" зеленая	шт.	1	2546,00		2546,00		2546,00		2749,68
											203,68	
32	32	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Кнопка "Стоп" красная	шт.	1	2546,00		2546,00		2546,00		2749,68
											203,68	
33	33	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Сигнальная арматура	шт.	2	2546,00		5092,00		5092,00		5499,36
											407,36	
34	34	247-216-0202 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 35А 4 мм2	шт.	15	115,00		1725,00		1725,00		1863,00
											138,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	261-404-0615 РСНБ РК 2022	Сяльники ввертные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	31282,00		938,46		938,46	75,08	1013,54
36	36	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабели	2	587,59 281,75	219,28 77,11	1175,18 563,50	438,56 154,22	173,12	516,76 135,36	1827,30
37	37	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,002	110515,00		221,03		221,03	17,68	238,71
38	38	1308-0206-0102 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	1	361,22 340,16	2,67 0,16	361,22 340,16	2,67 0,16	18,39	245,03 48,50	654,75
39	39	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	1	584,00		584,00		584,00	46,72	630,72
40	40	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31 1697,77	108,28 45,62	1843,31 1697,77	108,28 45,62	37,26	1255,24 247,88	3346,43
41	41	247-301-0314 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-02 P, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	30130,00		30130,00		30130,00	2410,40	32540,40
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ					**8858319,60** **1225769,11**	**918241,70** **389352,37**	**6714308,79** **0,00**	**1206439,28** **805173,55**	**10869932,43**
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ									
42	42	1308-0206-0902 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка	м	1008	88,28 72,76	3,25 1,37	88986,24 73342,08	3276,00 1380,96	12368,16	53796,96 11420,64	154203,84
43	43	243-701-0849 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	км	1,008	766892,00		773027,14		773027,14	61842,17	834869,31
44	44	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	66	175,00		11550,00		11550,00	924,00	12474,00
45	45	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	85,8	647,00		55512,60		55512,60	4441,01	59953,61
46	46	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	66	2097,00		138402,00		138402,00	11072,16	149474,16
47	47	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	33	4640,00		153120,00		153120,00	12249,60	165369,60
48	48	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	33	2873,00		94809,00		94809,00	7584,72	102393,72
49	49	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	32	739,82 272,84	74,11 25,09	23674,24 8730,88	2371,52 802,88	12571,84	6864,32 2443,20	32981,76
50	50	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	96	721,53 272,84	74,11 25,09	69266,88 26192,64	7114,56 2408,64	35959,68	20592,96 7188,48	97048,32
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ					**1408348,10** **108265,60**	**12762,08** **4592,48**	**1287320,42** **0,00**	**81254,24** **119165,98**	**1608768,32**
			ИТОГО по акту					**10266667,70** **1334034,71**	**931003,78** **393944,85**	**8001629,21** **0,00**	**1287693,52** **924339,53**	**12478700,75**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения-1%									124787,01
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**12603487,76**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,42%									52934,65
			Итого с дополнительными затратами									**12656422,41**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									744577,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**13400999,41**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									253128,45
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**13654127,85**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									14732803,95
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №27 от 11.08.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									**13996163,80**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1679539,66**
			ИТОГО									**15675703,46**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", БИН 960140000824
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Әбдіреев С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Капитал" БИН 190540031827
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Табикабилов Х.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "МКЗ ПРОЕКТ" БИН 051140003306
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туленов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)