Заказчик: ГУ "Управления строительства" Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Технический надзор: ТОО "ТехническийНадзор"
Авторский надзор: ТОО "НИПИ" Астанагенплан"
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ КУЛЬТУРНО-ДУХОВНОГО ЦЕНТРА ГОРОДА ТУРКЕСТАН"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 02.10.2020г.

За счет внутренних займов

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначало года по отчетный месяц НДС	СМР в базовых ценах 2020г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	155 187 169	16 627 196.68	134 234 358						16 627 196.68	155 187 169
Услуги по техническому Надзору	4 952 264	530 599.73							530 599.73	4 952 264
Услуги авторского надзора	1 746 830	187 160.39							187 160.39	1 746 830
Всего по стройке	**161 886 263**	**17 344 956.80**							**17 344 956.80**	**161 886 263**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства" Туркестанской области
_____ Шайкенов А.Б.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ТехническийНадзор"
_____ Ануарбек Н.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора
ТОО "НИПИ Астанагенплан"
_____ Лукпанов А.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
_____ Сеилбеков М.К

Главный специалист отдела строительства ЖИК
_____ Рыспаев Р.Т.

Инженер эксперт
_____ Есентуреев О.

Заместитель директора
Е. Жусипов

Начальник участка
_____ Тлеулиев Ф.