Приложение 1
к приказу Министраиндустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года№ 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 12 2020года

Заказчик: *Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак», 160021, г. Шымкент, трасса Темирлан, здание 20/2*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *«29» декабря 2020 г. ТОО «ДС-ТАС», директор Кайдаулов Талгат Канатович, г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Алихан Бокейхан, здание 12.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) *от «28» декабря 2020г. ТОО «Зенитпромстрой», эксперт Тлегенов Бахтияр Зулпхарович, аттестат № KZ19VJE00034678 от 02.02.2018г., № KZ47VJE00015744 от 01.03.2016г., № KZ74VJE00015743 от 01.03.2016г., Сапаров Ордабек Беринбетович № KZ84VJE00051162 от 29.11.2019 г., № KZ02VJE00048273 от 26.07.2019 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) *от «28» декабря 2020г. ТОО «КАТЭК», авторский надзор Байтурсынов Омиртай Имантаевич-руководитель Шымкентского представительства ТОО «КАТЭК».*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г.Шымкент ЮКО» 3 очередь*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *г. Шымкент*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение о предоставлении соответствующего права на землю *постановление Акима г. Шымкент от «25» июля 2019 года №654;*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации

негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____2020 года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление контроля и качество городской среды города Шымкент». Талон KZ01REA00191553от 17.09.2020 г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «КАТЭК», № 1212-2/915-17R*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Приказом ШПФ АО «КазТрансГазАймак» №105-1 от 30.01.2020 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 09.2020 г.;
месяц, год

окончание работ: 12.2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три) месяца;

фактически, месяц: 3 месяца (три месяца);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего давления	м	2 023	2 098	1 544	1 544
Надземный газопровод среднего давления	м	2 770	2 778	3 432	3 432
Надземный газопровод низкого давления	м	546	545	545	545
ГРПШ – 13 – 2НУ - 1	шт	1	1	1	1
ГРПШ – 10 МС	шт	1	1	1	1
ГРПШ – 07 – 2У 1	шт	21	21	21	21
ГРПШ – 6	шт	14	14	14	14

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 11 Ø160х14,6 мм	м	116	117
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 11 Ø90х8,2 мм	м	119	119
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 11 Ø63х5,8 мм	м	1781	1 308
Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 11 Ø32х3,0 мм	м	7	7
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø159х4,0 мм	м	20	19
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø108х4,0 мм	м	22	22
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø89х4,0 мм	м	339	338
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø76х3,0 мм	м	33	105
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø57х3,0 мм	м	2678	3 269
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 Ø32х3,0 мм	м	224	224
Площадь земельного участка/ площадь застройки			
ГРПШ – 13 – 2НУ - 1	м2	1,51	1,51
ГРПШ – 10 МС		0,34	0,34
ГРПШ – 07 – 2У 1		13,41	13,41
ГРПШ – 6		4,71	4,71

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Технологическое оборудование поставляется ТОО «Завод газового оборудования»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **119 873 067,00** тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ **80 520 733,00** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 270 906,00** тенге; прочие затраты **31 081 428** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **75 272 800,00** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **68 460 570,00** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6 812 230,00** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство газопроводов для переподключения промышленных предприятий, коммунально-бытовых предприятий и многоэтажных домов в г.Шымкент ЮКО» 3 очередь* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Шымкентский ПФ АО «КазТрансГазАймак»

Ибраев Ернур Бауыржанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: ТОО «Зенитпромстрой»

Тлегенов Бахтияр Зулпхарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК»

Нупов Кундуз Шамахович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ДС-ТАС»

Кайдаулов Талгат Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.