Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО «Шақшам-R»

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		47-14-16	02.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	597 060								71 647	668 708
в том числе:										
за июль всего:		597 060	597 060						71 647	668 708
Всего к оплате:		**597 060**	**597 060**						**71 647**	**668 708**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Шақшам-R»
Турабеков Р.А.

Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО «Шақшам-R»
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области
Договор: 47-14-16 02.06.2018

Акт выполненных работ №3 за июль месяц от 25 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 кровля									
13	11-100105-0101	Стропила, конек. Установка	1,45	67007,80	1118,20	97 161	1 621	16 075	25,41500	36,85175
		м3 древесины в конструкции		18104,12	434,60	26 251	630	59,8	0,46250	0,67063
14	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	125	430,08	7,72	53 760	965	10 143	0,19590	24,48750
		м2		133,39	3,91	16 674	488	59,1	0,00510	0,63750
15	11-100115-0101	Конструкции деревянне ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	10	6091,20	45,80	60 912	458	4 086	0,89700	8,97000
		м3		663,84	19,40	6 638	194	59,8	0,02125	0,21250
16	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	125	212,38	2,13	26 548	267	1 936	0,03335	4,16875
		м2		25,01	0,90	3 126	112	59,8	0,00099	0,12375
17	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	125	583,93	17,74	72 992	2 217	35 692	0,65125	81,40625
		м2		500,43	5,84	62 554	730	56,4	0,00563	0,70375
40	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа слуховых окон. Устройство	14,04	583,93	17,74	8 199	249	4 009	0,65125	9,14466
		м2		500,43	5,84	7 027	82	56,4	0,00563	0,07905
19	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	38	1965,16	10,64	74 676	404	5 226	0,31050	11,79900
		м планки		241,66	2,18	9 183	83	56,4	0,00213	0,08094

20	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	38	242,43	8,78	9 212	334	5 066	0,3197	12,14860
		м желобов		233,65	2,75	8 879	104	56,4	0,00313	0,11894
		Итого прямые затраты по смете				403 461				189
										2,62706
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				140 332				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 515				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 423				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				256 614				
		Накладные расходы I уровня, тенге				82 234				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				485 695				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				17 485				
		Итого, тенге				503 180				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				40 254				
		Итого по смете на подряд, тенге				**543 434**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				6 521				
		Сметная зарплата (К=0,1551)				1 011				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				549 956				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)				13 309				
		Сметная зарплата в зимних (40,909 %)				5 445				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				563 265				
		Итого по сметному расчету:								
		- в текущих ценах с 01.01.17 г.				**563 265**				
		- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)				**597 060**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**71 647**				
		Сметная стоимость строительства				**668 708**				

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Шақшам-R»
_____ Турабеков Р.А.