Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-12 № 23 қосымша келісім

Ақмола облысы №10 2024-04-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже №А1/28 от 31.01.2020ж негізінде әрекет ететін, Басшысы Макрдумян Сергей Гарикович тұлғасындағы Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна тұлғасындағы "Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-12 № 23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 190 078 200 (жүз тоқсан миллион жетпіс сегіз мың екі жүз теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады. 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 305 912 142,07 (үш жүз бес миллион тоғыз жүз он екі мың жүз қырық екі теңге 07 тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 32
БСН 200540025034
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ47070103KSN0317000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-716-48-9-17-33
Басшысы Макрдумян Сергей Гарикович

2024-04-03 11:08:41
Макрдумян Сергей Гарикович
Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Өнім беруші:
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ НАУРЫЗ, 626
БСН/ЖСН 070340005757
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ908560000003181719
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 499412
Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

2024-04-05 15:35:13
Калмагамбетова Жанар Базарбаевна
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5447208-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қаласы сумен жабдықтау жүйесін (3-кезең) қайта құру						
42712014-ОК1	Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Жарқайың ауданы Державинск қаласының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту (3 кезек)	Жұмыс	1	1 961 056 842.79	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қ. улица Ленина, 32 (1)	30	378 788 690.23

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

42712014-ОК1	Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Жарқайың ауданы Державинск қаласының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту (3 кезек)	Жұмыс	1	1 961 056 842.79	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қ. улица Ленина, 32 (1)	30	505 093 224.40
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қаласы сумен жабдықтау жүйесін (3-кезең) қайта құру						
42712014-ОК1	Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Жарқайың ауданы Державинск қаласының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту (3 кезек)	Жұмыс	1	1 961 056 842.79	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қ. улица Ленина, 32 (1)	30	190 078 200.00
42712014-ОК1	Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Жарқайың ауданы Державинск қаласының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту (3 кезек)	Жұмыс	1	1 961 056 842.79	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қ. улица Ленина, 32 (1)	30	305 912 142.07

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

42712014-ОК1	Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Жарқайың ауданы Державинск қаласының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту (3 кезек)	Жұмыс	1	1 961 056 842.79	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қ. улица Ленина, 32 (1)	30	157 745 555.52
058-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қаласы сумен жабдықтау жүйесін (3-кезең) қайта құру						
42712014-ОК1	Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Жарқайың ауданы Державинск қаласының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту (3 кезек)	Жұмыс	1	1 961 056 842.79	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	МСҚБ - дан құрылыстың басталғаны туралы талон алған күннен бастап 13 ай	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қ. улица Ленина, 32 (1)	30	423 439 030.57

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 23 от 2021-05-12

Акмолинская область №10 2024-04-05

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Макрдумян Сергей Гарикович, действующий на основании Положение №А1/28 от 31.01.2020г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 23 от 2021-05-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 190 078 200 (сто девяносто миллионов семьдесят восемь тысяч двести тенге 00 тиын) в том числе НДС. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 305 912 142,07 (триста пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч сто сорок две тенге 07 тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района
Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 32
БИН 200540025034
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ47070103KSN0317000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-716-48-9-17-33
Руководитель Макрдумян Сергей Гарикович

2024-04-03 11:08:41
Макрдумян Сергей Гарикович
Жарқайың ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Потребительский кооператив садоводов, садоводческих товариществ НАУРЫЗ, 626
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340005757
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ908560000003181719
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 499412
Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

2024-04-05 15:35:13
Калмагамбетова Жанар Базарбаевна
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5447208-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция системы водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области						
42712014-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция сетей водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	Работа	1	1 961 056 842.79	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск улица Ленина, 32 (1)	30	378 788 690.23
42712014-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция сетей водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	Работа	1	1 961 056 842.79	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск улица Ленина, 32 (1)	30	505 093 224.40
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция системы водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области						
42712014-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция сетей водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	Работа	1	1 961 056 842.79	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск улица Ленина, 32 (1)	30	190 078 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

42712014-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция сетей водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	Работа	1	1 961 056 842.79	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск улица Ленина, 32 (1)	30	305 912 142.07
42712014-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция сетей водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	Работа	1	1 961 056 842.79	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск улица Ленина, 32 (1)	30	157 745 555.52
058-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция системы водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области						
42712014-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция сетей водоснабжения (3 очередь) г.Державинск Жаркаинского района Акмолинской области	Работа	1	1 961 056 842.79	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	13 месяцев со дня получения талона о начале строительства от ГАСКа	Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск улица Ленина, 32 (1)	30	423 439 030.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID19987532 №200540025034/210018/10

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19987532

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19987532

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.