Дополнительное соглашение № 1
к Договору на строительно-монтажные работы №337 от 04.02.2020 г.

г. Талдыкорган «11» июня 2021 года

Акционерное общество «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» (сокращенно АО «ТАТЭК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Председателя Правления Демидова С.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыЭнергоПроджект» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Генерального Директора Зайцева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору на строительно-монтажные работы №337 от 04.02.2020 года (Далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны Договора договорились внести изменения и дополнения в настоящий Договор и изложить их в следующей редакции:

- п.1.1. раздела 1 «Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству наружных электрических сетей 10кВ Солнечной электростанции, согласно приложению №1 к Дополнительному соглашению».

- п.1.2. раздела 1 «Подрядчик обязуется сдать результат выполненных работ не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента поставки оборудования Заказчиком, с правом досрочного выполнения. При этом Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения предоставить Заказчику график производства работ».

- п.1.4. раздела 1 «Работа осуществляется из материалов к оборудованию Заказчика согласно приложению 2 и материалов Подрядчика согласно приложению 3 к Дополнительному соглашению. Заказчик передает материалы к оборудованию для производства Работ Подрядчику по Акту приема-передачи. Качество закупаемых материалов должно соответствовать требованиям ТУ, СНиП и действующего законодательства Республики Казахстан, а перечень предварительно должна быть согласована Сторонами».

- п.2.1. раздела 2 «Общая сумма настоящего договора составляет: **40 435 556** (*сорок миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть*) тенге, в том числе НДС» *(далее- сумма договора)*.

- п.2.4. раздела 2 «В рамках настоящего договора Заказчик производит оплату Подрядчику в следующем порядке:

- предоплата в размере **15 000 000** (*пятнадцать миллионов*) тенге с момента подписания настоящего дополнительного соглашения Сторонами в течение 5 *(пяти)* банковских дней, на расчетный счет Подрядчика».

- окончательный расчет в размере **15 435 556** (*пятнадцати миллионов четыреста тридцати пяти тысяч пятисот пятидесяти шести*) тенге в течение 5 *(пяти)* банковских дней, на расчетный счет Подрядчика, после завершения работы по строительству наружных электрических сетей 10кВ Солнечной электростанции, согласно приложению №1».

2. Добавить в Договор п. 2.7, и п.3.2.4., следующего содержания:

- «2.7. Заказчиком была произведена предоплата в размере 10 000 000 (десяти миллионов) тенге, вместо 50% от суммы Договора, по согласованию Сторонами. По размеру вышеуказанной предоплаты Стороны к друг другу претензий не имеют, а также и в будущем не поимеют».

- «3.2.4. Безвозмездно и немедленно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее их качество».

25 907 546

3. В разделе 9 изложить в новой редакции реквизиты Заказчика:

ТОО «АлматыЭнергоПроджект».

Юридический адрес: РК, 041000, г. Алматы, Турксибский район, ул. Стасова, д. 5, 2-этаж, каб. 4.

БИН 151140006669

р\с: KZ27914002203KZ006FL

ДБ АО «Сбербанк»

БИК:SABRKZKA

4.Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6.Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора и действующего законодательства РК.

7.Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8.Настоящее Дополнительное соглашение содержит следующие Приложения:
Приложение №1 «Строительно-монтажные работы»;
Приложение №2 «Перечень материалов на дополнительный закуп Заказчиком»;
Приложение№ 3 «Перечень закупленных материалов Подрядчика».

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

«Подрядчик»	«Заказчик»
АО «ТАТЭК»	ТОО «АлматыЭнергоПроджект»
РК, 040000, г.Талдыкорган,	Юр. Адрес: 050011, РК, г. Алматы,
ул. Абылай хана, 274	Турксибский р-н, ул. Стасова, 5, 2 этаж,
БИН: 980 140 000 600	кабинет 4
ИИК: KZ278560000000409138	
БИК: KCJBKZKX	БИН 151140006669
АО «Банк Центр Кредит»	р\с: KZ27914002203KZ006FL
г. Талдыкорган	ДБ АО «Сбербанк»
Тел/факс: 8 (7282)23-43-47	БИК:SABRKZKA
Председатель Правления	Генеральный директор
_____ Демидов С.С.	_____ Д.В. Зайцев
М.П.	М.П.

Приложение №1
к Дополнительному соглашению
от «11» июня 2021 года

Строительно-монтажные работы				
№п/п	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Сроки выполнения работ
1	Строительство 2-х цепной ВЛ-10 кВ проводом СИП-1*95	км	1,6	до 10.10.2021
2	Строительство кабельных вводов 10кВт	км.	0,62	до 10.10.2021
3	Установка дополнительных ячеек К-47 на ПС-16Т	шт	5	до 10.10.2021
4	Монтаж АСКУЭ верхнего уровня на ПС-16Т	ком.	1	до 10.10.2021
5	Пусконаладочные работы КРУН-10кВ и выключателя 10 кВ	ком.	5	до 10.10.2021
6	Испытание оборудования	ком.	5	до 10.10.2021
7	Наладка устройства РЗА	ком.	5	до 10.10.2021
8	Установка и наладка приборов учета с АСКУЭ	ком.	2	до 10.10.2021
9	Оформление тех документации и оформление акта ввода в эксплуатацию	ком.	1	до 10.10.2021

«Подрядчик»

Председатель Правления

Демидов С

М.П.

«Заказчик»

Генеральный директор

Д.В. Зайцев

М.П.

РЭК АО "ТАТЭК"
Страница № 3

Приложение №2
к Дополнительному соглашению от
«11» июня 2021 года

Перечень материалов закупаемые Заказчиком по объекту: "Строительство наружных электрических сетей 10 кВ Солнечной системы", находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский район, г.Уштобе.

№ п. п	Наименование товара, сырья, материалов	Марка, тип	Ед. изм	Кол-во	Назначение	Примечание
1	Вакуумный выключатель 10 кВ с Micom 116, трансформатор тока ТОЛ-10-1-7 в комплектации, согласно технической спецификации проекта «Пр/01-01-19-РЗА» стр. 2-7	ВВУ-СЭЩ-П3-10 (1000А, 20кА)	комп	2	Ввода Т-1 и Т-2	
2	Вакуумный выключатель 10 кВ с Micom 116, трансформатор тока ТОЛ-10-12-2 в комплектации, согласно технической спецификации проекта «Пр/01-01-19-РЗА» стр. 2-7	ВВУ-СЭЩ-П3-10 (1000А, 20кА)	комп	1	Секционная	
3	Ячейка К-47 с вакуумный выключателем Micom 143 ТОЛ-10-1-7 с нулевой последовательностью ТЗЛМ-1, ТН-НОЛП10У3, со счетчиком САПЗУ-Э712-ТХ в комплекте в комплектации, согласно технической спецификации проекта «Пр/01-01-19-РЗА» стр. 7-10		комп	2	Линейные на СЭС	

«Подрядчик»
Председатель Правления
Демидов С.С.
м/п.

«Заказчик»
Генеральный директор
Д.В. Зайцев
м/п.

Приложение №3
к Дополнительному соглашению от
«11» июня 2021 года

Перечень закупленных Подрядчиком материалов по объекту: "Строительство наружных электрических сетей 10кВ Солнечной системы", находящегося по адресу: Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе.

№	Наименование товара, сырья, материалов	Ед. изм	Объем закупок по контракту прямого поставщика		
			Кол-во	ЦЕНА с учетом НДС	СТОИМОСТЬ с учетом НДС
	Бюджет закупок ТМЦ				
1	СВ 110-5 стойка ж/б вибрированная	шт	63	50 700	3 194 100
2	СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная	шт	3	159 600	478 800
3	СВ 105-5 стойка ж/б вибрированная	шт	2	46 500	93 000
4	ЛЖ-2.8 лежень ж/б	шт	2	41 700	83 400
5	Муфта концевая 3ПКНТ-10-70/120	шт	2	19 300	38 600
6	Кабели силовые ВВГ 4х2.5	м	165	400	66 000
7	Кабели силовые ВВГ 1х10	м	55	350	19 250
8	Зажим аппаратный прессуемый А2А-50	шт	30	870	26 100
9	Зажим ответвительный SL37.2	шт	89	710	63 190
10	Изолятор ШФ-20Г1	шт	304	2 800	851 200
11	Вязка спиральная SO115.9585 (6 шт. в комп)	комп	98	3 500	343 000
12	Скобы СК-7-1А	шт	66	740	48 840
13	Изоляторы композитные натяжные SDI-90-150	шт	60	4 700	282 000
14	Зажим анкерный SO 256	шт	60	6 500	390 000
15	Сип 3*1*95	м	9 750	495	4 826 250
16	РЛНД 1-10 II/630 УХЛ1	шт	4	55 000	220 000
17	Бандажи дистанционные SO75.100	шт	12	6 300	75 600
18	Разрядник РВО-10 кВ	шт	12	7 500	90 000
19	Серьги СР-7-16	шт	6	600	3 600
20	Ушки У1-7-16	шт	6	600	3 600
21	Звено промежуточное ПРТ-1х1	шт	6	600	3 600
22	РЛНД 1-10 II/400 УХЛ1	шт	1	50 000	50 000
23	Ограничитель перенапряжения ОПН-10 кВ	шт	15	5 500	82 500
24	Зажим прокалывающий SLW260	шт	24	4 300	103 200
25	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х240/25	м	620	7 500	4 650 000
26	Трубы полиэтиленовые d-110	м	10	890	8 900
27	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х50	м	90	3 750	337 500
28	Муфта концевая 3ПКНТ-10-70/120	шт	2	19 300	38 600
29	Лента сигнальная ЛСЭ-450	м	70	35	2 450
30	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	240	65	15 600
31	Колпачок К-6	шт	6	50	300

32	Выключатель автоматический 10А	шт	12	490	5 880
33	Короб с крышкой TA-GN60x40	м	10	1 660	16 600
34	Траверса TMs 68	шт	120	3 300	396 000
35	Траверса TMs 72a	шт	24	3 940	94 560
36	Траверса TMs 93	шт	3	3 740	11 220
37	ТраверсаТМ 73	шт	8	2 400	19 200
39	Упор УП 50	шт	3	670	2 010
40	Хомут Х51	шт	143	790	112 970
41	Хомут Х1а	шт	9	950	8 550
42	Хомут Х-7	шт	15	800	12 000
43	Хомут Х-8	шт	5	860	4 300
44	Хомут Х1	шт	1	950	950
45	Оголовок ОГ 52	шт	4	213	850
46	Крепление изолятора	шт	24	1 500	1 500
47	КронштейнУ 52	шт	15	4 200	63 000
48	КронштейнКМ1	шт	5	2 200	11 000
49	КронштейнРА 1	шт	5	6 870	34 350
50	КронштейнРА 2	шт	5	2 420	12 100
51	КронштейнРА 5	шт	5	743	3 715
52	КронштейнУ 1	шт	1	743	743
53	Вал приводаРА 3	шт	15	279	4 178
54	Заземляющий проводникЗП 64	шт	44	790	34 760
55	Заземляющий проводникЗП 69	шт	3	650	1 950
56	Заземляющий проводникЗП 21	м	14	746	10 071
57	Заземляющий проводникЗП 1	м	30	435	12 920
58	ГайкаМ 20	шт	11	60	660
59	Гайка М12	шт	55	64	3 500
60	Болт М12х40	шт	55	27	3 500
61	Шайба12	шт	55	63	3 465
62	НаладкаОГ-2	шт	2	820	1 640
63	НаладкаОГ-5	шт	1	930	930
64	Voip аналоговый телефонный преобразователь Cisco в комплекте с SPA112	шт	4	78 400	313 600
65	Кабель телекоммуникационный S-FTR 4x2xAWG 24 Cat.5e	м	320	656	210 000
66	Модем GSM/UMTS iRZ в комплекте с блоком питания, антенной и креплением RUH3	шт	6	225 000	1 350 000
67	Модуль СГП стоечного исполнения 19 APC в комплекте с батареями Smart UPS 1000 VA, RM230V	шт	2	880 000	1 760 000
68	Сетевой маршрутизатор TPLINK	шт	3	73 500	220 500
69	Шкаф сетевой Rittal Сетевой маршрутизатор TPLINK 630x600x600 Flatbox 12EB	шт	3	365 000	1 095 000
70	Аналоговый телефон	шт	6	21 000	126 000
71	Блок вентиляторов с термостатом	шт	3	127 000	381 000
72	Блок розеток DIN рейке	шт	3	865	2 595
73	Кабель симметричный для интерфейса RS-485	м	30	2 670	80 100
74	Разветвитель интерфейса RS-22/485 ПР-	шт	10	4 239	42 390

РЭК АО "ТАТЭК"

75	GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0) (в комплекте)	шт	1	35 300	35 300
76	Электронный счетчик многотарифной активной реактивной электроэнергии трехфазый Отан TX RS OP IP CAPЗУ-0712 (3x100V 5-7,5A)	шт	2	44 600	89 200
	Итого:				**23 083 917**

«Подрядчик»

Председатель Правления

_____ Демидов С.С.

М.П.

«Заказчик»

Генеральный директор

_____ Д.В. Зайцев

М.П.

ГАЭ	Кошк	Кузн

РЭК АО "ТАТЭК"
Страница № _____