121

Счет-фактура № 00000000711 от 27 ноября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 27.11.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 193 от 11.09.14г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007370, ИНН/КПП: , ГУ "Отдел строительства города Петропавловска",г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, ИНН/КПП: , г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	143 947 633,04	143 947 633,04	12%	17 273 715,96	161 221 349,00	0	
Всего по счету:					**143 947 633,04**		**17 273 715,96**	**161 221 349,00**		

Руководитель: Янушко Л.Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		193	11.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	143947633	143947633	56643802	56643802					
С НДС 12%	161221349	161221349							17273716

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

-129-

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

Форма 2В

АКТ № 1

выполненных работ за ноябрь 2014год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130806-489Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10/1200-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	814,15	65636,00	--	53437549	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			53437549	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53437549				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53437549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3206253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56643802				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56643802				
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**56 643 802**				
	Итого в текущих ценах К=2,5412777338		**Тенге**			**143 947 633**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**17 273 716**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**161 221 349**				

ЗАКАЗЧИК
[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК
[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР
[подпись (инициалы, фамилия)]

-123-