Счет-фактура № 00000000803 от 31 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.12.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	12 917 591,96	12 917 591,96	12%	1 550 111,04	14 467 703,00	0	
Всего по счету:					**12 917 591,96**		**1 550 111,04**	**14 467 703,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2в

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 61 176 222 тенге

Выполнено по договору - 14 467 703 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

на Вытяжную башню.Стальной каркас. Металлоконструкции. 1 ЭТАП

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КМ.002.002

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0109-56-2	Монтаж м/к каркаса вытяжной башни										
			81,92	24763,86	9286,00	2028655	760709	651202	34,50	2826		
		т		6235,88	2596,62	510843	212715	90	8,82	723		
2	С12021-175	Стоимость м/к каркаса башни из стали С245										
			96,097764	123500,00	--	11868074	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0109-34-1	Монтаж анкерного устройства										
			10,9	19524,31	2519,98	212815	27468	142781	84,64	923		
		т		14438,25	116,44	157377	1269	90	0,56	6		
4	С12021-175	Стоимость м/к каркаса башни из стали С245										
			11,395405	125360,00	--	1428528	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245										
			157,75841	1860,00	--	293431	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15 831 503	788 177			3 749		
			Тенге			668 220	213 985			729		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11 868 074				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11 868 074				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			712 084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 580 158				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3 963 429				
	Материалы -		Тенге			785 073				
	Всего заработная плата -		Тенге				882 204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 721 959				
		Накладные расходы -	Тенге			793 984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119 098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285 445				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5 042 857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4 875
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 001 302			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17 623 016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4 875
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 001 302			
		ИТОГО без стоимости материалов	Тенге			3 247 910				
		Стоимость материалов Подрядчика	Тенге			1 516 868				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	Тенге			4 764 778				
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			228 709				
		ИТОГО:	Тенге			4 993 487				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			236 192				
		ИТОГО:	Тенге			5 229 679				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			49 935				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			19 974				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			5 299 588				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			12 664 306				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			253 286				
		Итого	Тенге			12 917 592				
		НДС 12%	Тенге			1 550 111				
		Всего по акту	**Тенге**			**14 467 703**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____**Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"
_____**Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор ТЭЦ-3 И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 А.Г.Верголяс

Начальник СПК А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 В.А.Поляков

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА

к акту №1 за декабрь 2014 г. на сумму 14 467 703 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадь Вытяжная башня.Стальной каркас. Металлоконструкции. 1 ЭТАП

Смета №- 1244.СМ-КМ.002.002

Инв.№81000086

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			Строительные материалы, изделия и детали				
1.	С12041-5	3559	Доплата за сталь марки С245		11,39541	1860	21 195
2.	С12041-23	3565	Стоимость м/к каркаса башни из стали С245	т	11,39541	125360	1 428 528
3.	С12041-24	3566	Прочие материалы	тенге	67144,13	0	67 144
			Итого	**Тенге**			**1 516 868**

Заказчик:

Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:

Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова
Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов
Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов
Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов
Начальник УМТО — Ж.Н. Темиргалиев
Зам.начальника УМТО — С.Б. Кушурбаев
Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв
Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г. Верголяс
Начальник ТЦ — А.И.Поляков
Зам.начальника цеха — В.А.Поляков

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
ТЭЦ-3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ (заказчика)
за декабрь 2014 года (к акту № 1 на сумму 14 467 703 тенге)

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600м2
Вытяжная башня. Стальной каркас. Металлоконструкции. 1 ЭТАП

Договор № 10171.09 от 11.04.2014 г. Смета №- 1244.СМ-КМ.002.002

N п/п	Наименование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	Инв. № 81 000 086	Узловая вставка, М 1	т	6,704
2		Ферма Ф1С	т	14,688
3		Ферма Ф1В	т	5,504
4		Связь С1В	т	12,992
5		Связь С1Н	т	10,24
6		Прогон П1-1В	т	1,904
7		Прогон П1-1Н	т	1,952
8		Элемент крепления П1	т	1,888
[illegible]		Элемент крепления П2	т	0,416
10		Элемент крепления П3	т	0,416
11		Элемент крепления П 2-4	т	0,832
12		Элемент крепления П 2-5	т	0,832
13		Элемент крепления П 2-9	т	0,960
14		Элемент крепления П5	т	0,048
15		Элемент крепления П7	т	0,032
16		Элемент крепления П8	т	1,824
17		Болт М 22х90	кг	61,48
18		Болт М 24х80	кг	50
19		Гайка М 22	кг	40
20		Гайка М 30	кг	30
21		Электроды УОНИ 13/45 Ø 4 мм	кг	900

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Начальник УРиМ — Г.Б. Морарь

Зам.начальника ПТУ — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.П.Верголяс

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Кладовщик ТЦ — А.В. Соболева

Счет-фактура № 00000000804 от 31 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.12.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	10 439 277,68	10 439 277,68	12%	1 252 713,32	11 691 991,00	0	
Всего по счету:					**10 439 277,68**		**1 252 713,32**	**11 691 991,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2в

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 308 959 967 тенге

Выполнено по договору - 257 772 163 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 6
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.
на Подземные конструкции. Строительные работы

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.001 изм.2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПОДКОЛОННИК ФУНДАМЕНТА /16 шт/ /лист 005/										
1	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных подколонников из бетона В25	209,6	9839,67	285,35	2062396	59809	115977	2,70	566		
		м3		419,18	107,80	87859	22595	105	0,53	110		
2	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	209,6	749,26	77,09	157045	16159	82953	2,01	422		
		м3		351,90	25,02	73758	5245	105	0,11	24		
3	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	212,744	192,00	--	40847	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)								
		м3	212,744	1924,00	--	409319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,2784	45800,00	--	12751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,8576	60500,00	--	51885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,3872	67700,00	--	26213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,7872	65900,00	--	117776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
		т	1,7856	58700,00	--	104815	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм								
		кг	76,44	31,00	--	2370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН 106-3 и ИМН 10								
		1т	0,0784	99004,51	349,88	7762	27	3142	227,70	18
				38036,25	131,96	2982	10	105	0,64	--
12	Е0106-11-8	Установка закладных деталей МН 157-3								
		1т	0,2576	71934,76	349,88	18530	90	3045	66,70	17
				11126,25	131,96	2866	34	105	0,64	--
13	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245								
		т	0,224	1860,00	--	417	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие								
			0,336	12069,00	--	4055	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)									
				15,12	15,92	0,18	241	3	215	0,08	1
			м2		15,73	0,08	238	1	90	--	--
16	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)									
				5,8968	760,26	--	4483	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ) (120 мкм)									
				15,12	9,85	0,05	149	1	130	0,05	1
			м2		9,57	--	145	--	90	--	--
18	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)									
				3,024	829,37	--	2508	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)									
				3,024	845,96	--	2558	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя наружных поверхностей фундаментов									
				416	377,42	6,59	157008	2741	32846	0,37	152
			м2		64,43	2,48	26802	1033	118	0,01	5
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ ФО1 /10 шт/ и ФО2 /2 шт//лист 008/									
21	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов под опоры трубопроводов из бетона В25									
				12,4	10469,63	296,37	129823	3675	10873	4,66	58
			м3		729,68	105,44	9048	1307	105	0,46	6
22	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов									
				12,586	192,00	--	2417	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)									
				12,586	1924,00	--	24215	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
				0,252	47400,00	--	11945	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм									
				0,5904	50900,00	--	30051	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм								
			12,636	31,00	--	392	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-8	Установка закладных деталей МН 126-3								
			0,0134	71934,76	349,88	964	5	158	66,70	1
		1т		11126,25	131,96	149	2	105	0,64	--
28	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245								
			0,0114	1860,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие								
			0,0134	12069,00	--	162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)								
			0,3015	15,92	0,18	5	--	4	0,08	--
		м2		15,73	0,08	5	--	90	--	--
31	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)								
			0,117585	760,26	--	89	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью Политон-УР в 2 слоя(120 мкм)								
			0,603	9,85	0,05	6	--	5	0,05	--
		м2		9,57	--	6	--	90	--	--
33	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)								
			0,1206	829,37	--	100	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3 383 318	82 510			1 236
			Тенге			203 858	30 228			145
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3 378 663				
		Материалы -	Тенге			336 312				
		Всего заработная плата -	Тенге				234 086			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367 936				
		Местные материалы -	Тенге			2 388 047				
		Накладные расходы -	Тенге			249 350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37 403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217 681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3 845 694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 506
		Сметная заработная плата -	Тенге				271 489			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4 655				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4 655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4 934				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3 850 628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 506
		Сметная заработная плата -	Тенге				271 489			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			184 830				
		ИТОГО:	Тенге			4 035 458				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			190 877				
		ИТОГО:	Тенге			4 226 335				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			40 355				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			16 142				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			4 282 832				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			10 234 586				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			204 692				
		Итого	Тенге			10 439 278				
		НДС 12%	Тенге			1 252 713				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**11 691 991**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 А.Г.Верголяс

Начальник СПК А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 В.А.Поляков

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА

к акту №6 за декабрь 2014 г. на сумму 11 691 991 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600м2
Подземные конструкции.Строительные работы.

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.001

Инв.№81000086

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			Строительные материалы, изделия и детали				
1.	С12041-6	3506	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,2784	45800	12750,72
2.	С12041-5	3559	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,252	47400	11944,8
3.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,3494	60300	21068,82
4.	С143001-56	6287	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	225,33	192	43263,36
5.	С143001-11	6366	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	225,33	8482	1911249,06
6.	С12041-55	16666	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,8576	60500	51884,8
7.	С12041-72	16683	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3872	67700	26213,44
8.	С12041-73	16684	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,7872	65900	117776,48
9.	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	1497,6	83	124300,8

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	С11011-679	32459	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	кг	89,076	31	2761,356
11.	С11021-2	36008	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	0,39996	5110	2043,796
12.	С11021-14	36025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,05184	10900	565,056
13.	С11021-68	36053	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,19248	10200	1963,296
14.	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	1,19644	9700	11605,468
15.	С12068-30	51619	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,138	1250	7672,5
16.	С12068-31	51620	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	64,99696	1910	124144,194
17.	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.		Доплата за сталь марки С245	т	0,2354	1860	437,844
18.	С ССЦ кн.2 таб.4.2		Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие	т	0,3494	12069	4216,909
19.	С ИП "Партнер" стр.1		Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)	кг	6,014385	760,255	4572,467
20.	С ИП "Партнер" стр.1		Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)	кг	3,1446	829,369	2608,034
21.	С ИП "Партнер" стр.1		Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)	кг	3,024	845,957	2558,173
22.	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,5904	50900	30051,36
23.	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,7856	58700	104814,72

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	С143001-60		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)	м3	225,33	1924	433534,92
25.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	42947,60724	0	42947,607
			Итого	**Тенге**			**3 096 950**

Заказчик:

Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:

Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов

Начальник УМТО — Ж.Н. Темиргалиев

Зам.начальника УМТО — С.Б. Кушурбаев

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г. Верголяс

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Зам.начальника цеха — В.А.Поляков

Счет-фактура № 00000000815 от 31 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.12.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	7 130 344,64	7 130 344,64	12%	855 641,36	7 985 986,00	0	
Всего по счету:					**7 130 344,64**		**855 641,36**	**7 985 986,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

форма 2в

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 304 978 488 тенге

Выполнено по договору - 265 758 149 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 6

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

на Подземные конструкции. Строительные работы

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.001изм.2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, для обратной засыпки										
			680	32,24	30,77	21922	20924	6441	0,01	7		
		м3		1,42	8,34	966	5675	97	0,03	19		
2	Е010333-А5-1	Перевозка грунта на 5 км, класс груза 1										
			1326	49,50	49,50	65637	65637	13127	--	--		
		т		--	9,90	--	13127	100	0,21	276		
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м										
			306	7,45	7,45	2280	2280	718	--	--		
		м3		--	2,42	--	740	97	0,01	3		
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы										
			34	154,22	--	5243	--	5925	1,12	38		
		м3		154,22	--	5243	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			306	24,78	5,19	7582	1589	5813	0,12	38
		м3		19,58	--	5993	--	97	--	--
		СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ /СБ9,60 и СБ10.60/ /лист 002,2/								
6	С11061-50 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00								
			8,1522	28800,00	--	234783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010								
			120,49	8482,00	--	1021996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			120,49	310,00	--	37352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-17-8	Погрузка разбуриваемого грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			3614,7	37,07	35,39	133987	127909	39374	0,01	41
		м3		1,63	9,60	5903	34689	97	0,03	119
10	Е010333-А5-1	Перевозка грунта на 5 км, класс груза 1								
			7048,665	49,50	49,50	348909	348909	69782	--	--
		т		--	9,90	--	69782	100	0,21	1465
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			3614,7	3,77	3,24	13636	11726	5610	--	12
		м3		0,48	1,12	1735	4048	97	--	13
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД ВЫТЯЖНУЮ БАШНЮ								
		ФУНДАМЕНТ Фм1 /16 шт/								
		ПЛИТА ФУНДАМЕНТА /16 шт/ /лист 005/								
12	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя наружных поверхностей фундаментов								
			200	377,42	6,59	75485	1318	15791	0,37	73
		м2		64,43	2,48	12886	497	118	0,01	2
		СТЕНКА ВОДОСБОРНОГО БАССЕИНА СТм /1 шт//лист 010/								
13	Е0106-41-2	Устройство монолитной стенки из бетона В25								
			6,2425	12327,03	414,55	76951	2588	13407	11,85	74
		м3		1888,88	156,60	11791	978	105	0,76	5
14	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			6,3361375	192,00	--	1217	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)								
			6,3361375	1924,00	--	12191	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
				0,012716	47400,00	--	603	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
				0,151195	53000,00	--	8013	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
				0,292765	52400,00	--	15341	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм									
				0,047322	50900,00	--	2409	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм		7,55997	31,00	--	234	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН 106-3									
				0,00946	99004,51	349,88	937	3	379	227,70	2
			1т		38036,25	131,96	360	1	105	0,64	--
22	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ИМН9, МН529, МН 123-3									
				0,0820105	71934,76	349,88	5899	29	969	66,70	5
			1т		11126,25	131,96	912	11	105	0,64	--
23	Е0106-11-9	Установка закладных деталей ИМН3, ИМН4, ИМН5, ИМН6, ИМН7, ИМН8, ИМН11, МН537									
				0,144738	64638,01	349,88	9356	51	602	23,00	3
			1т		3829,50	131,96	554	19	105	0,64	--
24	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245									
				0,034936	1860,00	--	65	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.	Доплата за сталь марки Вст3сп4									
				0,0293315	3385,00	--	99	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие									
				0,2354825	12069,00	--	2842	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА /лист 006/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметизирующей прокладки								
			86	303,60	6,30	26110	542	14468	0,84	72
		1м шва		157,84	2,38	13574	205	105	0,01	1
28	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19	Герметизирующая прокладка "Пенебар"								
			86	625,48	--	53792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-57-1	Устройство герметизации шпонкой гидроизоляционной								
			65,5	12,40	0,21	812	14	1125	0,07	5
		м		12,19	0,08	798	5	140	--	--
30	С Компания "ТехноСтройКомплект" стр.20	Гидроизоляционная шпонка Аквастоп ДВ270/25 (Россия)								
			65,5	1197,56	--	78440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-57-5	Устройство герметизации вертикальных деформационных швов пенополистиролом								
			65,5	19,71	3,75	1291	246	1594	0,10	7
		м		15,96	1,43	1046	93	140	0,01	--
32	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
			0,85	8390,00	--	7132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-39-3	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью								
			23,9	431,27	1,81	10307	43	3228	0,77	18
		м2		150,08	--	3587	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2282852	583807			396
			Тенге			65348	129871			1904
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2279846				
		Материалы -	Тенге			103064				
		Всего заработная плата -	Тенге				195219			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			400746				
		Местные материалы -	Тенге			1126881				
		Накладные расходы -	Тенге			198355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2626894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2399
		Сметная заработная плата -	Тенге				224972			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3006				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3187				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2630080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2399
		Сметная заработная плата -	Тенге				224972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			126 244				
		ИТОГО:	Тенге			2 756 324				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			130 374				
		ИТОГО:	Тенге			2 886 698				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			27 563				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 025				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			2 925 286		5817258		
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			6 990 534				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			139 811				
		Итого	Тенге			7 130 345				
		НДС 12%	Тенге			855 641				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**7 985 986**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА

к акту №6 за декабрь 2014 г. на сумму 7 985 986 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600м2
Подземные конструкции.Строительные работы.

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.001

Инв.№81000086

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			Строительные материалы, изделия и детали				
1.	С12041-5	3559	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,012716	47400	602,738
2.	С12041-23	3565	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,151195	53000	8013,335
3.	С12041-24	3566	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,292765	52400	15340,886
4.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,236209	60300	14243,373
5.	С143001-56	6287	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	6,336138	192	1216,538

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	С143001-63	6294	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	120,49	310	37351,9
7.	С143001-11	6366	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	126,8261	8482	1075739,298
8.	С143008-32	12616	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,316376	1210	382,815
9.	С11011-39	30099	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,1195	18600	2222,7
10.	С11011-34	30101	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,2752	23500	6467,2
11.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00437	149300	652,404
12.	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	720	83	59760
13.	С11011-679	32459	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	кг	7,55997	31	234,359
14.	С11011-1058	35326	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,00437	77100	336,908
15.	С11021-14	36025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,006867	10900	74,848
16.	С11021-68	36053	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,022473	10200	229,225
17.	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,460595	9700	4467,774
18.	С11061-50	39610	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	8,1522	28800	234783,36
19.	С11031-104	44379	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,85	8390	7131,5
20.	С11011-975	44630	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100	м2	26,051	171	4454,721
21.	С12068-30	51619	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,475873	1250	5594,841
22.	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.		Доплата за сталь марки С245	т	0,034936	1860	64,981
23.	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.		Доплата за сталь марки Вст3сп4	т	0,029332	3385	99,287
24.	С ССЦ кн.2 таб.4.2		Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие	т	0,235483	12069	2842,038
25.	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19		Герметизирующая прокладка "Пенебар"	м	86	625,483	53791,504

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	С Компания "ТехноСтройКомплект" стр.20		Гидроизоляционная шпонка Аквастоп ДВ270/25 (Россия)	м	65,5	1197,557	78440,002
27.	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,047322	50900	2408,69
28.	С143001-60		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)	м3	6,336138	1924	12190,729
29.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	4559,548	0	4559,548
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**1633697,50**

Заказчик:
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г. Верголяс

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Зам.начальника цеха — В.А.Поляков