Счет-фактура № 00000000816 от 31 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.12.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	727 058,93	727 058,93	12%	87 247,07	814 306,00	0	
Всего по счету:					**727 058,93**		**87 247,07**	**814 306,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2в

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 14 535 779 тенге

Выполнено по договору - 14 535 779 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 4

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

на Внутриплощадочные автомобильные дороги. 1 ЭТАП

Инв №81000086 Смета 1244.СМ-ГТ.005.001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКЛАДКА АЗОТОПРОВОДА								
1	У36-5-1	Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для укладки азотопровода из стальных труб при глубине заложения 1м								
			0,1	781914,77	265825,95	78191	26583	46832	2639,25	264
		км		374838,82	71176,94	37484	7118	105	239,20	24
2	У36-12-1	Прокладка трубопроводов азотопровода								
			0,1	1064913,55	63073,48	106491	6307	21487	775,10	78
		км		143039,28	22245,02	14304	2225	130	108,10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			184 683	32 890			341
			Тенге			51 788	9 342			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184 683				
		Материалы -	Тенге			100 005				
		Всего заработная плата -	Тенге				61 130			
		Накладные расходы -	Тенге			68 319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10 248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15 180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			268 182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				71 378			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			268 183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				71 378			
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			12 873				
		ИТОГО:	Тенге			281 055				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			13 294				
		ИТОГО:	Тенге			294 349				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			2 811				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 124				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			298 284				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			712 802				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			14 256				
		Итого	Тенге			727 058				
		НДС 12%	Тенге			87 247				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**814 306**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Перфилов О.В.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Л.Л.Янушко

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Счет-фактура № 00000000817 от 31 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.12.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	5 128 455,36	5 128 455,36	12%	615 414,64	5 743 870,00	0	
Всего по счету:					**5 128 455,36**		**615 414,64**	**5 743 870,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2в

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 20 211 573 тенге

Выполнено по договору - 20 211 573 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

на Вытяжную башню.Стальной каркас. Металлоконструкции. 1 ЭТАП

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КМ.002.002

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-56-2	Монтаж м/к каркаса вытяжной башни	58,08	24763,86	9286,00	1438285	539331	461692	34,50	2004
		т		6235,88	2596,62	362180	150812	90	8,82	512
2	С12021-175	Стоимость м/к каркаса башни из стали С245	50,26524	123500,00	--	6207757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7 646 042	539 331			2 004
			Тенге			362 180	150 812			512
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 207 757				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6 207 757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372 465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 580 223				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1 438 285				
	Материалы -		Тенге			536 774				
	Всего заработная плата -		Тенге				512 991			
		Накладные расходы -	Тенге			461 692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69 254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113 999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2 013 976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2 747
		Сметная заработная плата -	Тенге				582 245			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8 594 198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2 747
		Сметная заработная плата -	Тенге				582 245			
		ИТОГО без стоимости материалов	Тенге			1 849 666				
		Стоимость материалов Подрядчика	Тенге			42 014				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	Тенге			1 891 680				
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			90 801				
		ИТОГО:	Тенге			1 982 481				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			93 771				
		ИТОГО:	Тенге			2 076 252				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			19 825				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7 930				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			2 104 007				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			5 027 898				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			100 558				
		Итого	Тенге			5 128 455				
		НДС 12%	Тенге			615 415				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**5 743 870**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
ТЭЦ-3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ (заказчика)
за декабрь 2014 года (к акту № 2 на сумму 5 743 870 тенге)

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600м2
Вытяжная башня. Стальной каркас. Металлоконструкции. 1 ЭТАП

Договор №10171.09 от 11.04.2014 г. Смета №- 1244.СМ-КМ.002.002

N п/п	Наименование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	Инв. № 81 000 086	Узловая вставка, М 2	т	5,456
2		Площадка МК1-П1	т	0,38
3		Площадка МК1-П2	т	0,183
4		Площадка МК1-П3	т	0,54
5		Шайба Ø 12	т	65,88
6		Болт М 12х80	кг	30,5
7		Болт М 20х60	кг	40
8		Электроды УОНИ 13/45 Ø 4 мм	кг	1000

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л.Янушко**

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов И.А.Соколов

Начальник УРиМ Г.Б. Морарь

Зам.начальника ПТУ В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 А.Г.Верголяс

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 В.А.Поляков

Кладовщик ТЦ А.В. Соболева

Счет-фактура № 00000000819 от 31 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 31.12.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №10171.09 от 11.04.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020640000163, Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020640000163, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, Кривенко, дом № 27

ИИК получателя: KZ979420022030000249, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	7 089 169,64	7 089 169,64	12%	850 700,36	7 939 870,00	0	
Всего по счету:					**7 089 169,64**		**850 700,36**	**7 939 870,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 2в

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж"

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 24 801 703 тенге
Выполнено по договору - 7 939 870 тенге

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.
на Воздухоохладительное устройство.Каркас.Ороситель.Водоуловитель. Строительные работы (1-этап)

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.005изм.2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Фундамент Ф1/85 шт										
1	Е0106-1-1	Подливка под оборудование толщ.20мм раствором В12,5										
		м2	3,216	6679,95	75,91	21483	244	857	1,55	5		
				225,11	28,67	724	92	105	0,14	--		
2	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны, масса конструкций до 3,5 т										
		шт	28,475	1814,43	1283,99	51666	36562	36249	3,20	91		
				530,44	378,86	15104	10788	140	1,51	43		
3	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фундамент Ф1										
		м3	34,7395	21100,00	--	733003	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
4	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20										
		м3	34,7395	250,00	--	8685	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			34,7395	134,00	--	4655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			34,7395	134,00	--	4655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			34,7395	310,00	--	10769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны К1,К2,К3,К4,К5								
8	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т								
			28,475	2112,30	668,71	60148	19041	41798	4,76	136
		шт		820,24	228,26	23356	6500	140	0,84	24
9	Е0107-8-2	Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 3 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			28,475	3413,53	640,97	97200	18252	79974	9,59	273
		шт		1780,20	225,92	50691	6433	140	0,96	27
10	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5								
			11,39	20900,00	--	238051	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143015-5	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: двухветвевые и рамные, крестообразные с консолями до 1 м, из тяжелого бетона класса В22,5								
			33,7144	22300,00	--	751831	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			45,1044	134,00	--	6044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5								
			45,1044	146,00	--	6585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30								
			45,1044	166,00	--	7487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			45,1044	192,00	--	8660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-60К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
			45,1044	1924,00	--	86781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-16-11	Огрунтовка закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010								
			135,94032	68,24	0,06	9276	8	737	0,03	4
		м2		6,00	0,02	816	3	90	--	--
18	Е0113-26-22	Окраска закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 2 слоя								
			135,94032	133,43	0,12	18138	16	1475	0,06	8
		м2		12,01	0,05	1632	6	90	--	--
		УМ1								
19	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке								
			1,42375	12379,72	363,41	17626	517	2557	9,49	14
		м3		1573,20	137,30	2240	195	105	0,67	1
20	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			1,4451063	192,00	--	277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-60К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
			1,4451063	1924,00	--	2780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,03417	47400,00	--	1620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам.арматуры до 25мм								
			113,9	74,86	9,10	8526	1036	5362	0,16	19
		1стык		41,40	3,44	4715	392	105	0,02	2
24	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245								
			0,02278	1860,00	--	42	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ригели Р1/28шт/,Р1-1/30шт/,Р2/34шт/ ,Р3/18шт/,Р4/24шт/,Р4-1/16шт/, Р5/34шт/,Р6/4шт/,Р7/44шт/, Р8/18шт/Р8-1/22шт/,Р9/10шт/,Р9-1/8шт/,								
25	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
			97,15	2115,05	1200,07	205477	116586	147704	4,19	407
		шт		724,50	361,48	70385	35118	140	1,47	143
26	С143015-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3								
			23,7046	20300,00	--	481203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3								
			9,6346	21500,00	--	207144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3								
			24,92065	20500,00	--	510873	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			58,25985	134,00	--	7807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5								
			58,25985	146,00	--	8506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30								
			58,25985	166,00	--	9671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			58,25985	192,00	--	11186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-60К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
			58,25985	1924,00	--	112092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-16-11	Огрунтовка закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010								
			146,21544	68,24	0,06	9977	8	793	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0113-26-22	Окраска закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 2 слоя	м2	6,00	0,02	878	3	90	--	--
			146,21544	133,43	0,12	19509	17	1586	0,06	9
			м2	12,01	0,05	1755	7	90	--	--
		Балки/Б1-96шт/,/Б2-16шт/,/Б3-16шт/,/Б4-40шт/,/Б5-16шт/,/Б6-24шт/,								
36	Е0107-10-5	Укладка в многоэтажных зданиях балок								
			69,68	677,47	289,77	47206	20191	39572	1,74	121
			шт	302,74	102,91	21095	7171	140	0,44	31
37	С143015-32	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3								
			1,2864	20200,00	--	25985	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
38	С143015-34	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3								
			29,7212	20500,00	--	609285	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			31,0076	134,00	--	4155	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5								
			31,0076	146,00	--	4527	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30								
			31,0076	166,00	--	5147	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			31,0076	192,00	--	5953	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-60К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
			31,0076	1924,00	--	59659	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-16-11	Огрунтовка закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010								
			82,8522	68,24	0,06	5654	5	449	0,03	2
			м2	6,00	0,02	497	2	90	--	--
45	Е0113-26-22	Окраска закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 2 слоя								
			82,8522	133,43	0,12	11055	10	899	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		12,01	0,05	995	4	90	--	--
		Балки/Б7-91шт/,/Б8-24шт/,/Б9-29шт/,/Б10-34шт/								
46	Е0107-10-5	Укладка в многоэтажных зданиях балок	59,63	677,47	289,77	40397	17279	33865	1,74	104
		шт		302,74	102,91	18052	6137	140	0,44	26
47	С143015-32	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,5946	20200,00	--	32211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143015-34	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	11,7652	20500,00	--	241187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	13,3598	134,00	--	1790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	13,3598	146,00	--	1951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	13,3598	166,00	--	2218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,3598	192,00	--	2565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-60К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	13,3598	1924,00	--	25704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-16-11	Огрунтовка закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	65,561175	68,24	0,06	4474	4	356	0,03	2
		м2		6,00	0,02	394	2	90	--	--
55	Е0113-26-22	Окраска закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 2 слоя	65,561175	133,43	0,12	8748	8	711	0,06	4
		м2		12,01	0,05	787	3	90	--	--
		Участки монолитные УМ2-УМ31								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков из бетона В30								
			7,98305	15163,81	441,47	121053	3524	23521	16,33	130
		м3		2639,25	166,76	21069	1331	105	0,81	7
57	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			8,1027958	192,00	--	1556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-60К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
			8,1027958	1924,00	--	15590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом при диам.арматуры 22-25мм								
			848,89	90,18	9,10	76553	7722	39966	0,16	139
		1стык		41,40	3,44	35144	2919	105	0,02	14
60	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245								
			0,330645	1860,00	--	615	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,1596275	47400,00	--	7566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,1385895	45800,00	--	6347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм								
			0,0335	48300,00	--	1618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
			0,120198	48300,00	--	5806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 25 мм								
			0,325821	45800,00	--	14923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 28 мм								
			0,444411	45800,00	--	20354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,114972	99004,51	349,88	11383	40	4608	227,70	26
		1т		38036,25	131,96	4373	15	105	0,64	--
68	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245								
			0,114972	1860,00	--	214	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0113-16-11	Огрунтовка закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010								
			5,17374	68,24	0,06	353	--	28	0,03	--
		м2		6,00	0,02	31	--	90	--	--
70	Е0113-26-22 к=2	Окраска закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 2 слоя								
			5,17374	133,43	0,12	690	1	56	0,06	--
		м2		12,01	0,05	62	--	90	--	--
71	Е0106-1-20	Устройство подбетонки из бетона В30								
			1,005	10474,40	358,02	10527	360	678	3,24	3
		м3		507,15	135,25	510	136	105	0,66	1
72	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			1,020075	192,00	--	196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-60К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
			1,020075	1924,00	--	1963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0107-20-1	Приварка закладных и арматурных сеток к закладным балкам								
			4,666215	46166,26	2799,76	215422	13064	246941	195,50	912
		т		36742,50	1058,29	171448	4938	140	5,16	24
75	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			3,33995	50900,00	--	170003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			1,2797	53000,00	--	67824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-16-11	Огрунтовка закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010								
			2,09844	68,24	0,06	143	--	11	0,03	--
		м2		6,00	0,02	13	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0113-26-22	Окраска закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 2 слоя								
			2,09844	133,43	0,12	280	--	23	0,06	--
		м2		12,01	0,05	25	--	90	--	--
79	Е0106-1-20	Устройство подбетонки из бетона В30								
			0,67	10474,40	358,02	7018	240	452	3,24	2
		м3		507,15	135,25	340	91	105	0,66	--
80	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			0,68005	192,00	--	131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-60К=2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
			0,68005	1924,00	--	1308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0107-20-1	Приварка арматурных сеток								
			3,07463	46166,26	2799,76	141944	8608	162713	195,50	601
		т		36742,50	1058,29	112970	3254	140	5,16	16
83	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			2,22306	50900,00	--	113154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,85157	53000,00	--	45133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Металлические столики МС1,МС2,МС3,МС4,МС5								
85	Е0109-24-1	Установка металлических столиков								
			3,714815	15831,83	4625,75	58812	17184	39071	64,98	241
		т		10453,50	1232,64	38833	4579	90	4,38	16
86	С12021-116	Стоимость м/к								
			3,714815	122800,00	--	456179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-16-11	Огрунтовка закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010								
			187,42748	68,24	0,06	12789	11	1016	0,03	6
		м2		6,00	0,02	1125	4	90	--	--
88	Е0113-26-22	Окраска закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 2 слоя								
			187,42748	133,43	0,12	25008	22	2033	0,06	11
		м2		12,01	0,05	2250	9	90	--	--
		Демонтаж металлических столиков МС5-4шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0109-24-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических конструкций								
			0,028944	9510,12	3238,02	275	94	186	38,99	1
			т	6272,10	862,85	182	25	90	3,07	--
90	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
			0,02881	284,17	284,17	8	8	6	--	--
			т	--	198,92	--	6	100	4,17	--
91	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
			0,02881	269,44	269,44	8	8	5	--	--
			т	--	188,61	--	5	100	3,96	--
92	Е010333-А5-1	Перевозка груза на 5 км, класс груза 1								
			0,02881	56,93	56,93	2	2	--	--	--
			т	--	11,39	--	--	--	0,24	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6492052	280671			3280
			Тенге			602492	90168			376
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6432094				
		Материалы -	Тенге			271965				
		Всего заработная плата -	Тенге				649042			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2125072				
		Местные материалы -	Тенге			3208186				
		Накладные расходы -	Тенге			877002				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7747641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3836
		Сметная заработная плата -	Тенге				780592			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59959				
		Материалы -	Тенге			2796				
		Всего заработная плата -	Тенге				43618			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			871				
		Накладные расходы -	Тенге			39257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5888			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5953				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				49507			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7852809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4114
		Сметная заработная плата -	Тенге				830099			
		ИТОГО без стоимости материалов	Тенге			2 243 924				
		Стоимость материалов Подрядчика	Тенге			370 984				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	Тенге			2 614 908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			125 516				
		ИТОГО:	Тенге			2 740 424				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			129 622				
		ИТОГО:	Тенге			2 870 046				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			27 404				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10 962				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			2 908 412				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			6 950 167				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			139 003				
		Итого	Тенге			7 089 170				
		НДС 12%	Тенге			850 700				
		Всего по акту	**Тенге**			**7 939 870**				

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____**Перфилов О.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"
_____**Л.Л.Янушко**

Согласовано

Главный бухгалтер — С.И. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника производственно-технического Управления — В.И.Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н.Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г.Верголяс

Начальник СПК — А.Ю.Бойчуков

Начальник сметного отдела — Н.В. Миллерковская

Начальник ТЦ ТЭЦ-3 — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ ТЭЦ-3 — В.А.Поляков

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА

к акту №1 за декабрь 2014 г. на сумму 7 939 870 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600м2
Воздухоохладительное устройство.Каркас.Ороситель.Водоуловитель#Строительные работы,

Договор № 10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.005 изм.2

Инв.№81000086

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	С12041-6	3506	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,1385895	45800	6347,399
2.	С12041-5	3559	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1937975	47400	9186,002
3	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,114972	60300	6932,812
4	С143001-10	6297	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	3,069605	8298	25471,582
5	С143001-6	6318	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,28032	6126	20095,24
6	С143001-7	6323	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,443624	6416	15678,292
7	С143001-13	6342	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	11,248027	8860	99657,519
8	С12041-90	17777	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5мм	т	0,05695	41200	2346,34
9	С11011-623	32501	Поковки из квадратных заготовок	т	0,3538471	80500	28484,692
10	С11011-1054	35314	Электроды, d 4 мм, Э50	т	0,7543396	82800	62459,319
11	С11011-1058	35326	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,1061337	77100	8182,908
12	С11021-68	36053	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,1524763	10200	1555,258
13	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,372858	9700	3616,723
14	С12021-238	50756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,000743	146000	108,473
15	С12068-30	51619	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,057602	1250	17572,002

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,0335	48300	1618,05
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,120198	48300	5805,563
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 25 мм	т	0,325821	45800	14922,602
19	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 28 мм	т	0,444411	45800	20354,024
20	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	20589,545	0	20589,545
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**370 984**

Заказчик:

Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:

Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов

Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов

Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г. Верголяс

Начальник ТЦ — А.И.Поляков

Зам.начальника ТЦ — В.А.Поляков

Предприятие: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
ТЭЦ-3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ЗАКАЗЧИКА

к акту №1 за декабрь 2014 г. на сумму 7 939 870 тенге

Объект - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600м2
Вытяжная башня.Стальной каркас. Металлоконструкции. 1 ЭТАП

Договор №10171.09 от 11.04.2014г.

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.005 изм.2

Инв.№81000086

1478

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Кол-во
1	4	5	6
	Строительные материалы, изделия и детали		
1	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,13127
2	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	34,7395
3	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	м3	34,7395
4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	182,47115
5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	147,73165
6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	м3	147,73165
7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	158,9796771
8	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	34,7395
9	Растворитель, марка Р-4	т	0,04314355 6,9
10	Шпаклевка ЭП-00-10 красно-коричневая	кг	208,2145071 208,6
11	Отвердитель	т	0,01875806
12	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	11,39
13	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	9,6346
14	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	м3	24,92065
15	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	м3	23,7046
16	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	34,7395
17	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0541025
18	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	158,9796771
19	Доплата за сталь марки С245	тн	0,468397
20	Стоимость м/к	т	3,714815

1	4	5	6
21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	5,56301
22	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ	м3	33,7144
23	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого	м3	2,881
24	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого	м3	41,4864

Заказчик:
Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
_____ **О.В. Перфилов**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Л.Л. Янушко**

Согласовано:

Главный бухгалтер — Е.Н. Беликова
Начальник Управления ремонтов — И.А.Соколов
Зам.начальника УРиМ по строительству — С.В.Павлов
Зам.начальника ПТУ — В.И. Дианов
Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв
Главный инженер ТЭЦ-3 — А.Г. Верголяс
Начальник ТЦ — А.И.Поляков
Зам.начальника цеха — В.А.Поляков
Кладовщик ТЦ — А.Н.Соболева