Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществление функций заказчика
(застройщика) **Форма №3-КС**

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Субподрядчик: ПрК "Шаңырак"

Строительство школы на 1200 мест в селе Сайрам г Шымкент.

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2015 года

Стоимость выполненных работ, тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по строительству	**159 024,54**	**141 986,20**							**17 038,34**	**159 024,54**

Подрядчик:

Директор
ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____**Толендиев Б.**

Субподрядчик:

Председатель
ПрК "Шаңырак"

_____**Уласова А.**