ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
«31» 12 2014 ж.
№ 484
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КЕНТІ

Қазақстан Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазанда № 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жылғы «____» _____ №_____ Шымкент қаласы

Шымкент қаласының әкімінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №363 –ө өкімімен
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға –жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады).

қабылдау комиссиясының төрағасы
Жанбосынов Б.К. - Шымкент қаласының әкімінің орынбасары
(аты , тегі, лауазымы)
төраға орынбасары- мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі

Қалмағамбетов М.Ә. - ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензияландыру департаменті мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясы бөлімінің басшысы, комиссия төрағасының орынбасары (келісім бойынша)
(аты,әкесінің аты, тегі ,лауазымы)
комиссия мүшелері-өкілдері:

Ж. Құрманбек –Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлім басшысы. (келісім бойынша)

С.Кенжалин . -Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы міндетін уақытша атқарушысы
(аты, әкесінің аты, тегі)(лауазымы)
Мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қызмет органы:
Сапарали Б. –Әл-Фараби аудандық ҚР ҰЭМ ТҚҚК ОҚО басшысы (келісім бойынша)
(аты,әкесінің аты, тегі ,лауазымы)
Жумадуллаев Н.К. -Абай аудандық ҚР ҰЭМ ТҚҚК ОҚО басшысы (келісім бойынша)
(аты,әкесінің аты, тегі ,лауазымы)
Төлебаев Ә.Қ. -Еңбекші аудандық ҚР ҰЭМ ТҚҚК ОҚО басшысы (келісім бойынша)
(аты,әкесінің аты, тегі ,лауазымы)
Өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:

Ескараев Н.С. - Шымкент қаласының ТЖБ басшысы (келісім бойынша)
(аты,әкесінің аты, тегі ,лауазымы)

Ақылбеков Қ.А. -ОҚО бойынша экология департаментінің мемлекеттік бақылау бөлімінің басшысы (келісім бойынша)

Сейтказин А.С. -ОҚО бойынша еңбек инспекциясы жоніндегі (келісім бойынша)
(аты, әкесінің аты, тегі)(лауазымы)
тапсырыс беруші
Исмайлов С.С. «ҚазТрансГазАймақ» АҚ ОҚОФ -ның бас инженері
(аты, әкесінің аты, тегі)(лауазымы)
Бас жобалаушы

Аманов К. «НИИСТРОМПРОЕКТ» Ж.Ш.С-ніің бас инженері

Бас мердігер

Амалбаев А.Б. «НС ЛЮКС» Ж.Ш.С-нің директоры
(аты,әкесінің аты, тегі ,лауазымы)

Анықтады

1. Тапсырысшы (Мердігер тапсырысшымен бірге)
«ҚазТрансГазАймақ» АҚ ОҚОФ, -«НС ЛЮКС» Ж.Ш.С-і
(ұйымның атауы)

Пайдалануға қабылдауды ұсынады:
«ОҚО, Шымкент қаласы ГРП- 123, ГРП-118, ГРП-24, ГРП-116, ГРП-3П, ГРП-6П, ГРП-14, ГРП-119, ГРП-121, ГРП-110, ГРП-120, ГРП-135, ГРП-132, ГРП-125 , перемычка (жалғастырғыш) ГРП-123-тен ГРП-45 ке дейін газ тарату жүйесін модернизациялау құрылыс нысаны»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру пайдалануға қабыллауды ұсынды)

2. **Құрылыс Шымкент қаласы әкімдігінің 2009 жылғы 24 желтоқсандағы №1937 қаулысы** шешімі (бұйрығы, қаулысы және т.б.) негізінде
(шешім шығарған органның атауы)(бұйрығы, қаулысы және т.б.)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2014 жылғы «12» мамыр және «10» сәуір № н/з** Облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы рұқсаттамасына сәйкес салынған.

3. **Құрылысты** барлық ҚМЖ құрылыс-монтаж жұмыстарын мердігерлік әдіспен
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер : «НС ЛЮКС» Ж.Ш.С-нің директоры Амалбаев А.Б.
Және құрылыс монтаж жұмыстарын орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындалған жұмыстың түрлері салған)

4.Құрылысқа арналған жобалау –смета құжаттамасының орындаған
« НИИСТРОМПРОЕКТ» ЖШС-і
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы
және ГСН
(құжаттардың бөлімшесі мен тауарлардың атаулары)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарлардың атауы орындалған құжаттардың бөлімшесі мен тауарлары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген)

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **СЖТ № 106/191**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің....қосымшасында көрсетіледі)

6.Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
үлгі
(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) жүзеге асты

7. Жобалау-сметалық **құжаттамасын ЕМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 2009 жылғы 31 желтоқсандағы №02- 0934/ 09 бекіткен**
(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені)арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы : қантар 2014 ж.
жұмыстың аяқталуы: қазан 2014ж.
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
ай; іс жүзінде

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылады :
СЖТ, жұмыс жоспары, эксперттік қорытынды, мемлекеттік акт, қаулы, техникалық түгіндеу іс қағазы
(құжаттар тізбесі)
көрсетілген құжаттар осы актіге қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық өнімділік өндірістік алаң сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі кіре мүмкіндігі жұмыс органдары саны және с.с қызмет көрсету түрдеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектілігі	Жалпы (бұрын қабылданған-дарды есекере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектілігі
Жоғары қысымды газ құбырының ұзындығы	км	16,404		16,404	
Орташа қысымды газ құбырының ұзындығы	км	412,202		412,202	
Төмен қысымды газ құбырының ұзындығы	км	306,875		306,875	
ШРП	шт	11175		11175	
ПГБ-15В-2-У1	шт	14		14	

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемдеөнім шығару (қызмет көрсету) (көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объекті бойынша технологиялық ээне сәулет-құрылыс шешім мынадай деректермен сипатталады:

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған._____

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға карасты іс-шаралар.

___орындалды_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Газбен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары обьектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс, комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылған.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарға бетін жабу жөніндегі мынандай жұмыстар, сондай-ак ғимараттардың қас бетін нәрлеу элементтері орындалуы тиіс.

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындау мерзімі

17. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны: _____ млн теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары : _____ млн теңге,
жабдықтар, қондырғы, аспаптар, мұқаммал _____млн.теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нағызғы құны:_____млн теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары : _____млн теңге.

19. Объектіні тексеріп және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ :

Қабылдауға ұсынылған «ОҚО, Шымкент қаласы ГРП- 123, ГРП-118, ГРП-24, ГРП-116, ГРП-3П, ГРП-6П, ГРП-14, ГРП-119, ГРП-121, ГРП-110, ГРП-120, ГРП-135, ГРП-132, ГРП-125, перемычка (жалғастырғыш) ГРП-123-тен ГРП-45 ке дейін газ тарату жүйесін модернизациялау құрылыс нысаны. »

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Жанбосынов Б.К. _____ (колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары:
Қалмағамбетов М.Ә. _____ (колы)

Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының мүшелері:

Ж. Құрманбек _____ (колы)

С.Кенжалин _____ (колы)

Б. Сапарали _____ (колы)

Жумадуллаев Н.К. _____ (колы)

Толебаев Ә.Қ. _____ (колы)

Есқараев Н.С. _____

Ақылбеков Қ.А. _____

Сейтказин А.С. _____

Исмайлов С.С. _____

Аманов К. _____ (колы)

Амалбаев А.Б. _____ (колы)