Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Договор №1 от 01.01.2021 г.

Наименование: «Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы в г. Шалкар, Шалкарского района,Актюбинской области»;

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					1	01.01.2021г				
			из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы в г. Шалкар, Шалкарского района,Актюбинской области»;	11 631 142,00	10 384 948,21							1 246 193,79	11 631 142,00

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____Айдаболов Ж. К.

форма 2

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование: «Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы в г. Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области»;

Договор №1 от 01.01.2021 г.

АКТ выполненых работ за сентябрь 2021 г

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость
1	Укладка. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	3,7	404 040	1 494 948
2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	м	3700	1 522	5 631 400
3	Промывка с дезинфекцией, Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км	3,7	80 106	296 392
4	Устройство бетонных и железобетонных колодцев	шт	21	8 400	176 400
5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев кс20.9	шт	21	36 624	769 104
6	Установка задвижки	шт	32	1 960	62 720
7	Задвижка чугунная Ду-100	шт	32	61 062	1 953 984
	ВСЕГО:				**10 384 948**
	НДС:				**1 246 194**
	ВСЕГО с НДС				**11 631 142**

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.