Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-09-08 № 121 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ризаханов Бейбит Болатович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кондратов Кирилл Александрович тұлғасындағы "Бірлік" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-09-08 № 121 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Сумма договора на 2024 год по программе 003-020-431 «За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 430 560 018,47 (четыреста тридцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч восемнадцать тенге 47 тиын), в том числе НДС
2) Дополнить Главу 13. Прочие условия, следующими подпунктами: 13.8. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора представляет Заказчику на утверждение график выполнения работ с указанием сроков исполнения, объемов работ (понедельно), количеством рабочих. 13.10. Подрядчик при выявлении рисков отставания от графика выполнения работ обязуется организовать двухсменную работу. 13.11. Претензии по составлению проектно-сметной документации, а также предложения по корректировке (замена строительно-монтажных работ, материалов) сметной документации, принимаются в течении 15 календарных дней с момента подписания договора. 13.12. Предложение по удорожанию проекта с обоснованием (более 10%) не принимаются в первый год реализации. 13.13. В случае корректировки технико-экономических показателей проекта перерасчет цен производится только на новые, дополнительные материалы и работы.
3) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «с момента получения уведомления с Гаска в течении 12 месяцев» заменить на слова «до 30 июня 2024 года»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 7152 50-43-36
Басшысы Ризаханов Бейбит Болатович

Өнім беруші:
"Бірлік" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Жамбыла, 237
БСН/ЖСН 990340010319
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ49070G000357N00505
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152425289
Басшысы Кондратов Кирилл Александрович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5976467-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске						
44369271-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске	Жұмыс	1	3 103 856 000.00	до 31 мая 2024 года	до 30 июня 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	535 109 746.90

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44369271-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске	Жұмыс	1	3 103 856 000.00	до 31 мая 2024 года	до 30 июня 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	1 077 342 518.07
003-020-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске						
44369271-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске	Жұмыс	1	3 103 856 000.00	до 31 мая 2024 года	до 30 июня 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	430 560 018.47
44369271-ОК1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске	Жұмыс	1	3 103 856 000.00	до 31 мая 2024 года	до 30 июня 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	1 060 843 716.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID20068784 №050240007370/210125/10

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 121 от 2021-09-08

Северо-Казахстанская область №10

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ризаханов Бейбит Болатович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Единство", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кондратов Кирилл Александрович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 121 от 2021-09-08 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма договора на 2024 год по программе 003-020-431 «За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» составляет 430 560 018,47 (четыреста тридцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч восемнадцать тенге 47 тиын), в том числе НДС
2) Дополнить Главу 13. Прочие условия, следующими подпунктами: 13.8. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора представляет Заказчику на утверждение график выполнения работ с указанием сроков исполнения, объемов работ (понедельно), количеством рабочих. 13.10. Подрядчик при выявлении рисков отставания от графика выполнения работ обязуется организовать двухсменную работу. 13.11. Претензии по составлению проектно-сметной документации, а также предложения по корректировке (замена строительно-монтажных работ, материалов) сметной документации, принимаются в течении 15 календарных дней с момента подписания договора. 13.12. Предложение по удорожанию проекта с обоснованием (более 10%) не принимаются в первый год реализации. 13.13. В случае корректировки технико-экономических показателей проекта перерасчет цен производится только на новые, дополнительные материалы и работы.
3) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «с момента получения уведомления с Гаска в течении 12 месяцев» заменить на слова «до 30 июня 2024 года»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7152 50-43-36
Руководитель Ризаханов Бейбит Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Единство"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Жамбыла, 237
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990340010319
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ49070G000357N00505
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152425289
Руководитель Кондратов Кирилл Александрович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5976467-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина- Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске						
44369271-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске	Работа	1	3 103 856 000.00	до 31 мая 2024 года	до 30 июня 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	535 109 746.90
44369271-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске	Работа	1	3 103 856 000.00	до 31 мая 2024 года	до 30 июня 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	1 077 342 518.07
003-020-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина- Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске						
44369271-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске	Работа	1	3 103 856 000.00	до 31 мая 2024 года	до 30 июня 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	430 560 018.47

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44369271-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова СКО в г. Петропавловске	Работа	1	3 103 856 000.00	до 31 мая 2024 года	до 30 июня 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	1 060 843 716.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.