Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Антал Строй ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Kaz Stroy AST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Караганда, район имени Казыбек би, 134 учётный квартал.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство ТЛК - Торгово-складской комплекса (склад сухого хранения №8 - третья очередь), г. Караганда, район имени Казыбек-Би, 134 учетный квартал. Строительство наружных сетей водопровода.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№231-01 от 12.10.2023 г.**

# Акт приемки выполненных работ

за **Октябрь 2023** год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | | Разработка грунта | м3 | 777,6 | 300,00 | 0,00 | 233280 | 0 | – | – | 233280 | |
| 2 | 2 | | Устройство смотровых колодцев | шт | 10 | 300000,00 | 0,00 | 3000000 | 0 | – | – | 3000000 | |
| 3 | 3 | | Устройство песчаного основания | м3 | 32 | 300,00 | 0,00 | 9600 | 0 | – | – | 9600 | |
| 4 | 4 | | Прокладка пластиковых труб диаметром 315 мм | м | 320 | 5000,00 | 0,00 | 1600000 | 0 | – | – | 1600000 | |
| 5 | 5 | | Обратная засыпка с послойным уплотнением | м3 | 745,6 | 500,00 | 0,00 | 372800 | 0 | – | – | 372800 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 5215680 | |

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО "Kaz Stroy AST"

Директор Булгаков Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Генподрядчик)**

ТОО "Антал Строй ЛТД"

Директор Дубровин Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.