Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"

Подрядчик: ТОО"СК Грация"
Тех.надзор: ТОО "Снипстрой"

Наименование объекта: Строительство жилых домов с №102 по 111 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера
Договор о государственных закупках работ №38 от 2020-05-27, №38/1 от 2020-07-14, №38/2 от 2020-08-19

С П Р А В К А
о выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ, тенге					
		Сначала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	17 100 000,00	142 500 000,00	159 600 000,00	17 100 000,00	142 500 000,00	159 600 000,00
	удержание аванса			-84 398 643,85	-9 042 711,84	-75 355 932,01	-84 398 643,85
	Погашение аванса			84 398 643,85			84 398 643,85
	ИТОГО К ОПЛАТЕ ТОО"СК Грация"	**17 100 000,00**	**142 500 000,00**	**159 600 000,00**	**8 057 288,16**	**67 144 067,99**	**75 201 356,15**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"

_____ **Аскарбекулы К.**

Тех.надзор:
ТОО "Снипстрой"

_____ **Каримбаев Б.С**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"СК Грация"

_____ **Екраилов Д.И**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мактааральского района" Форма №3

ИНЖЕНЕР: ТОО “ Снипстрой ”

ПОДРЯДЧИК: ТОО “СК Грация”

Договор №38 от 27.05.2020г., доп.соглашение №38/3 от 04.12.2020г

Наименование объекта: Строительство жилых домов с №102 по 111 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Строительство жилых домов с №102 по 111 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера	151 785 714,29	18 214 285,71	170 000 000,00	1 785 714,29	214 285,71	2 000 000,00
	Аванс	75 355 932,01	9 042 711,84	84 398 643,85			
	Итого к оплате:	151 785 714,29	18 214 285,71	170 000 000,00	1 785 714,29	214 285,71	2 000 000,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"

_____ Анарбеков Б.Ш.

ИНЖЕНЕР

Директор ТОО “Снипстрой”

_____ Каримбаев Б.С

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО “СК Грация”

_____ Джорашов Т.И

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"

Подрядчик: ТОО"СК Грация"
Тех.надзор: ТОО "Снипстрой"

Наименование объекта: Строительство жилых домов с №102 по 111 в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера
Договор о государственных закупках работ №38 от 2020-05-27, №38/1 от 2020-07-14, №38/2 от 2020-08-19

С П Р А В К А
о выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ, тенге					
		Сначала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	без НДС	с НДС	НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	18 000 000,00	150 000 000,00	168 000 000,00	900 000,00	7 500 000,00	8 400 000,00
	удержание аванса				0,00	0,00	0,00
	Погашение аванса	9 042 711,84	75 355 932,01	84 398 643,85			0,00
	ИТОГО К ОПЛАТЕ ТОО"СК Грация"	**18 000 000,00**	**150 000 000,00**	**168 000 000,00**	**900 000,00**	**7 500 000,00**	**8 400 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района"
Руководитель
_____ Анарбеков Б.

Тех.надзор:
ТОО "Снипстрой"
_____ **Каримбаев Б.С**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"СК Грация"
_____ **Дзорашов К.Н**