Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
090140000306
070440006322

Заказчик **АО "НК "ҚазАвтоЖол", Республика Казахстан, г.Астана, Жилой массив ОНДИРИС, ул. Ондирис 72/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "MSK Engineering" Алматинская область, г. Алматы, ул. АЙТЕКЕ БИ, 134/1, 28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №090140000306/230479/00 от 28 марта 2023 г., ДС №090140000306/230479/03 от 06 февраля 2024 г.

Номер документа	Дата составлени
164	22.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения «Шу-Кайнар» км 0-56 Жамбылская область»			услуга	1	1 823 275,62	1 823 275,62	195 350,96
				Итого	1	x	1 823 275,62	195 350,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Манкеев Ж.Н.
должность *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) Директор Жамбылского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" / подпись / Туганова А.К.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.04.2024

м.п.

23.04.2024 08:45

Акт №6 от 22 апреля 2024 года
выполненных работ за апрель 2024 г.

Выполнений работ по организации выполнения государственного задания по утверждённой республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма 108 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения" за март 2024 г., Договор №090140000306/230479/00 от 28.03. 2023 г., ДС №090140000306/230479/03 от 06 февраля 2024 г.

№ п/п	Основные виды работ	Ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма предоплаты (аванс)	Ранее заактивированные суммы по выполненным услугам	Выполненный объём услуг по настоящему акту	Сумма удержания 10 % по настоящему акту	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	**Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения «ШуКайнар» км 0-56 Жамбылская область»**	**тенге**	**360 282 958,56**	**16 457 110,61**		**8 342 888,09**	**1 823 275,62**		1 823 275,62
	в том числе:								
2	НДС	тенге	38 601 745,56	1 763 261,85	0,00	0,00	195 350,96	0,00	195 350,96
3	без НДС	тенге	321 681 213,00	14 693 848,76	0,00	0,00	1 627 924,66	0,00	1 627 924,66

Заказчик:
Заместитель директора ЖОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Ержан Т.Э.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"

Манкеев Ж.Н.

23.04.2024 08:45

Заказчик: Жамбылский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "MSK Engineering"

Наименование строительства и его адрес: Технический надзор по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения «ШуКайнар» км 0-56 Жамбылская область»

Справка №6 от 22 апреля 2024 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№090140000306/230479/00	28.03.2023 г.				
		№090140000306/230479/03	06.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 114 222,52									
В том числе: в текущем месяце	1 823 275,62	1 627 924,66							195 350,96	1 823 275,62
Удержание штрафа и пени										
Итого к оплате	**8 114 222,52**	**1 627 924,66**							**195 350,96**	**1 823 275,62**

Заказчик:
Директор Жамбылского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"
Туганова А.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "MSK Engineering"
Манкеев Ж.Н.

23.04.2024 08:45