#ID20161332 №170540009133/230024/04

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-02-14 № 23 қосымша келісім

Ақмола облысы №23/4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Мустафин Бахтияр Маратович тұлғасындағы Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Букенов Жаксыбек Болатович тұлғасындағы "КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-02-14 № 23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарт сомасы 2024 жылға 99 653 733,98 теңге (тоқсан тоғыз миллион алты жүз елу үш мың жеті жүз отыз үш теңге 98 тиын), соның ішінде ҚҚС сомасы 10 677 185,78 теңге (он миллион алты жүз жетпіс жеті мың бір жүз сексен бес теңге 78 тиын). Шарт сомасы 2025 жылға 157 925 784,46 теңге (жүз елу жеті миллион тоғыз жүз жиырма бес мың жеті жүз сексен төрт теңге 46 тиын), соның ішінде ҚҚС сомасы 16 920 619,76 теңге (он алты миллион тоғыз жүз жиырма мың алты жүз он тоғыз теңге 76 тиын).

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34
БСН 170540009133
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070103KSN0325000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 871639-21747
Басшысы Мустафин Бахтияр Маратович

Өнім беруші:
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БСН/ЖСН 050940013378
БСК ZAJSKZ22
ЖСК KZ86896KZT0522031013
«Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ
Тел.: 87772679215
Директор Букенов Жаксыбек Болатович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6263245-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный ауылындағы су құбыры желілерін реконструкциялау.						
45620757-ОК1	Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный кентіндегі сумен жабдықтау желілерін қайта құру	Жұмыс	1	454 531 690.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а., (1)	30	196 952 171.59
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный ауылындағы су құбыры желілерін реконструкциялау.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

45620757-ОК1	Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный кентіндегі сумен жабдықтау желілерін қайта құру	Жұмыс	1	454 531 690.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а., (1)	30	45 452 779.34
45620757-ОК1	Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный кентіндегі сумен жабдықтау желілерін қайта құру	Жұмыс	1	454 531 690.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а., (1)	30	0.00
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный ауылындағы су құбыры желілерін реконструкциялау.						
45620757-ОК1	Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный кентіндегі сумен жабдықтау желілерін қайта құру	Жұмыс	1	454 531 690.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а., (1)	30	54 200 954.64

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

45620757-ОК1	Біржан сал ауданының "Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный кентіндегі сумен жабдықтау желілерін қайта құру	Жұмыс	1	454 531 690.03	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 4 ай.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Заозерный а., (1)	30	157 925 784.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID20161332 №170540009133/230024/04

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 23 от 2023-02-14

Акмолинская область №23/4

государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мустафин Бахтияр Маратович, действующий на основании Распоряжение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Букенов Жаксыбек Болатович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 23 от 2023-02-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма договора на 2024 год 99 653 733.98 теңге (девяносто девять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот тридцать три тенге 98 тиын), в том числе сумма НДС- 10 677 185.78 теңге (десять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять тенге 78 тиын). Сумма договора на 2025 год 157 925 784.46 теңге (сто пятьдесят семь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч семьсот восемьдесят четыре тенге 46 тиын), в том числе сумма НДС- 16 920 619.76 теңге (шестнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч шестьсот девятнадцать тенге 76 тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34
БИН 170540009133
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN0325000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 871639-21747
Руководитель Мустафин Бахтияр Маратович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 87772679215
Директор Букенов Жаксыбек Болатович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6263245-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозерный, района Биржан сал, Акмолинской области						
45620757-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозерный, района Биржан сал, Акмолинской области	Работа	1	454 531 690.03	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное, (1)	30	196 952 171.59
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозерный, района Биржан сал, Акмолинской области						
45620757-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозерный, района Биржан сал, Акмолинской области	Работа	1	454 531 690.03	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное, (1)	30	45 452 779.34
45620757-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозерный, района Биржан сал, Акмолинской области	Работа	1	454 531 690.03	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное, (1)	30	0.00
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозерный, района Биржан сал, Акмолинской области						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

45620757-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозерный, района Биржан сал, Акмолинской области	Работа	1	454 531 690.03	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное, (1)	30	54 200 954.64
45620757-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозерный, района Биржан сал, Акмолинской области	Работа	1	454 531 690.03	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	4 месяца с момента получения уведомления о начале строительно-монтажных работ (СМР).	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное КАЗАХСТАН, Акмолинская область, район Биржан сал, с.Заозерное, (1)	30	157 925 784.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.