Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"

Адрес: г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ32998HTB0001472040
БИК Банка TSESKZKA
АО "First Heartland Jusan Bank"

Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Центрказнедра»

Адрес: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 47
БИН 940340000312
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 3

«25» апреля 2024 года **г. Караганда**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - руководителя РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Центрказнедра", Маукулов Н.У., с другой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с Дополнительным соглашением№41/4 от 17.01.2024 г. к Договору №41 от 31.05.2022 года по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", по бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту "Геолого-минерагеническое картирование м-ба 1:200000 с целью изучения перспектив урана Жаман-Сарысуйского района в пределах листа М-43-XXXI;" , Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за апрель 2024 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2024 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за апрель месяц 2024 г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость , тенге	объем	сумма		за апрель		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Подготовительные работы**															
1.1.	Предварительное дешифрирование	отр.мес.	2.90	1 156 776			398 888,30					2.90	1 156 776	-	-	1 156 776
	Итого подготовительные работы	**тенге**		**1 156 776**		-			-		-		**1 156 776**	-	-	**1 156 776**
2.	**Полевые работы**															
2.1.	**Маршруты**															
2.1.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	2 453	12 651 770			5 157,67					2 453	12 651 771	-	-	12 651 771
2.1.2.	Полевая камеральная обработка	чел.мес.	2.05	729 021			355 619,90					2.05	729 021	-	-	729 021
	Итого маршруты	**тенге**		**13 380 791**		-			-		-		**13 380 791**	-	-	**13 380 791**
3.2.	**Картировочное бурение**															
3.2.1.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	5 470		170		6 649,52			170		5 470	-	-	-	-
	керна инт. 0-50	ст-см	163.07	36 372 884	5.07	1 130 419	223 052,77			5.07	1 130 419	163.07	36 372 884	-	1 130 419	36 372 884
3.2.2.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	4 930		1 530		7 718,12	180		1 440		4 840				
	керна инт. 0-100	ст-см	174.41	38 050 330	54.13	11 808 723	218 170,99	6.37	1 389 262	50.94	11 114 092	171.22	37 355 699	1 389 262	11 114 092	37 355 699
3.2.3.	Монтаж-демонтаж и переезды до 1 км.	м/д	213	4 684 601	73	1 605 520	21 993,43	8	175 947	72	1 583 527	212.00	4 662 607	175 947	1 583 527	4 662 607
3.2.4.	Переезды между скважинами	км.	213	463 013	73	158 685	2 173,77	8	17 390	72	156 511	212.00	460 839	17 390	156 511	460 839
	Итого картировочного бурения			**79 570 827**		**14 703 347**			**1 582 599**		**13 984 549**		**78 852 029**	**1 582 599**	**13 984 549**	**78 852 029**
3.3.	**Документация**															
3.3.1.	Геологическая документация керна	п.м.	10 400	2 881 807	1 700	471 065	277,10	180	49 877	1 610	446 126	10 310	2 856 868	49 877	446 126	2 856 868
3.3.2.	Фотодокументация керна	п.м.	1 040	1 309 817	170	214 105	1 259,44	18	22 670	161	202 770	1 031	1 298 482	22 670	202 770	1 298 482
	Итого по документации скважин			**4 191 624**		**685 169**			**72 547**		**648 896**		**4 155 350**	**72 547**	**648 896**	**4 155 350**
3.4.	**Отбор проб**															
3.4.1.	Отбор точечных проб	проб	718	1 112 440	-		1 549,360					718	1 112 440	-	-	1 112 440
3.4.2.	Отбор геохимических проб	проб	371	520 517	51	71 554	1 403,010		-			320	448 963	-	-	448 963
3.4.3.	Отбор образцов из скважин	образцов	174	241 935	70	97 330	1 390,430					104	144 605	-	-	144 605
3.4.4.	Отбор образцов с поверхности	образцов	653	1 464 274	-		2 242,380		-			653	1 464 274	-	-	1 464 274
	Итого отбор проб	**тенге**		**3 339 166**		**168 884**			-		-		**3 170 283**	-	-	**3 170 283**
3.7.	**ГИС в картировочных скважинах**															
	Геофизические исследования в скважинах															
3.7.1.	ГК картировочных скважин (с ПЗР)	отр.см.	30,43	2 627 331	4,97	429 468	86 340,16	0,53	45 473	4,71	406 731	25,46	2 604 595	45 473	406 731	2 604 595
	Итого ГИС в картировочных скважинах	**тенге**		**2 627 331**		**429 468**			**45 473**		**406 731**		**2 604 595**	**45 473**	**406 731**	**2 604 595**
	Итого полевых работ	**тенге**		**103 109 739**		**15 986 868**			**1 700 620**		**15 040 176**		**102 163 047**	**1 700 620**	**15 040 176**	**102 163 047**
4	**Камеральные работы**															
	Камеральные работы по обработке полевых материалов, составление отчета	%		28 139 998		3 745 594							24 394 404	-	-	24 394 404

	Итого камеральные работы			**28 139 998**		**3 745 594**			-		-		**24 394 404**	-	-	**24 394 404**
5	Рецензия		1	400 000	1	400 000	400 000									
6	**Обработка проб**															
6.1	Точечных и на силикатный анализ весом 1,5 кг	проб	748	935 000			1 250		-			748	935 000	-	-	935 000
6.3	Обработка геохимических проб	проб	371	463 750	111	138 750	1 250		-			260	325 000	-	-	325 000
	Итого обработка проб			**1 398 750**		**138 750**			-		-		**1 260 000**	-	-	**1 260 000**
	Собственно-геологические работы															
7.	**Сопутствующие работы и затраты**															
7.1	Транспортировка (без переездов ГИС)	%		6 186 584		87 983			34 683		87 983		6 186 584	34 683	87 983	6 186 584
7.2.	Полевое довольствие	тенге		12 570 845		173 281			50 412		50 412		12 447 976	50 412	50 412	12 447 976
7.3.	Рекультивация	м3	95,92	170 421	95,92	170 421	1 776,70									
	Всего, работы выполненные собственными силами	**тенге**		**153 133 113**		**20 702 898**			**1 785 714**		**15 178 571**		**147 608 787**	**1 785 714**	**15 178 571**	**147 608 787**
8	**Работы выполняемые подрядным способом**															
8.1.	**Лабораторные работы**															
	полуколичественный спектральный анализ на 40 эл.	анализ	1 174	2 148 890	306	560 102	1 830,40		-			868	1 588 787	-	-	1 588 787
	силикатный	анализ	30	522 321	-	-	17 410,70		-			30	522 321	-	-	522 321
	спектрозолотометрия	анализ	110	151 250	110	151 250	1 375,00									
	количественный анализ на элементы:															
	селен	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	лантан	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	иттрий	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	самарий	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10									
	гадолиний	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10									
	празеодим	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10									
	неодим	анализ	15	42 857	15	42 857	2 857,10									
	медь	анализ	15	30 134	15	30 134	2 008,90									
	молибден	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	олово	анализ	10	28 571	10	28 571	2 857,10									
	вольфрам	анализ	20	45 536	20	45 536	2 276,80									
	висмут	анализ	20	45 536	20	45 536	2 276,80									
	золото	анализ	12	32 678	12	32 678	2 723,20									
	свинец	анализ	15	34 152	15	34 152	2 276,80									
	барий	анализ	15	32 144	15	32 144	2 142,90									
	цинк	анализ	15	32 144	15	32 144	2 142,90									
	определение плотности и магнитной восприимчивости	образец	827	1 240 500	827	1 240 500	1 500,00									
	изготовление и описание прозрачных петрографических шлифов	шлиф	827	5 619 465	827	5 619 465	6 795,00									
	определение абсолютного возраста	анализ	4	1 200 000	4	1 200 000	300 000,00									
	определение радиоактивности горных пород	анализ	35	294 000	35	294 000	8 400,00									
	Итого лабораторные работы			**11 765 354**		**9 654 245**			-		-		**2 111 108**	-	-	**2 111 108**
8.2.	**Приобретение материалов**			**712 248**									**712 248**	-	-	**712 248**
	Приобретение цифрового массива	**тенге**		**3 389 285**									**3 389 285**	-	-	**3 389 285**
	Итого подрядные работы			**15 866 887**		**9 654 245**			-		-		**6 212 641**	-	-	**6 212 641**
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**169 000 000**		**30 357 143**			**1 785 714**		**15 178 571**		**153 821 429**	**1 785 714**	**15 178 571**	**153 821 429**
	НДС - 12%	тенге		20 280 000		3 642 857			214 286		1 821 429		18 458 571	214 286	1 821 429	18 458 571
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**189 280 000**		**34 000 000**			**2 000 000**		**17 000 000**		**172 280 000**	**2 000 000**	**17 000 000**	**172 280 000**

Составил:

Директор ТОО "Geotek" _____ **М.Б. Мынбаев**

Вед. Геолог _____ **А.Г. Кузенбаева**

Заказчик:

Руководитель _____ **Н.У. Маукулов**

Руководитель отдела изучения состояния МСБ, гидрогеологии и опасных геологических процессов

_____ **Г.Б. Кенжебаева**

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета

_____ **М.А. Айтжанова**