Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **ТОО "А.Р.Т.- Құрылыс"**

Подрядчик: **ПрК "Шаңырак"**

Наименование строительства: **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) г. Шымкенте жилой дом №24. (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №1
выполненных работ и затрат
за 5 декабрь 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 20__ года				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) г. Шымкенте жилой дом №24. (Без наружных инженерных сетей)	**918 263,39**	**819 878,02**							**98 385**	**918 263,39**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "А.Р.Т.- Құрылыс"

Директор **Садуакасов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ПрК "Шаңырак"

Председатель **Расул М.С.**