Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022г.

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				258	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай	**958 221,54**	**855 554,95**							**102 666,59**	**958 221,54**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931 — Сабитов Д. К.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379 — Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"
ИИН 891004350576, аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VSE00056809 — Будикенов М. К.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай
Договор № 258 от 28.09.2022 года

Реестр актов
выполненных работ
на декабрь месяц 2022 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
1	1-1-1	Разбивка и восстановление оси трассы	30 907,38	3 708,885	34 616,265
2	1-1-2	Демонтажные и подготовительные работы	42 319,35	5 078,32	47 397,67
3	4-2	Светофорный объект	782 328,22	93 879,385	876 207,605
	Итого к оплате за декабрь		**855 554,95**	**102 666,59**	**958 221,54**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 258 от 28.09.2022

Акт выполненных работ № 1 за декабрь 2022 года
Локальная смета 1-1-1
Разбивка и восстановление оси трассы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2019 таб. 1601-0204-30	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги III категорий	1км	0,284	60877 0	0 0	17289 0	0 0	0	0 1383	18672	
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2019 таб. 1601-0204-30	Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги III категорий	1км	0,284	30354 0	0 0	8621 0	0 0	0	0 690	9311	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									27983	
			ИТОГО:					25910 0	0 0		2073		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		363,78					
			Итого с временными									28346,78	
			Зимние удорожания			1,8 %		510,24					
			Итого с зимними удорожаниями									28857,02	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		577,14					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29434,16	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									30907,380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		3708,885					
			Итого с НДС									34616,265	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

"КОММУНАЛДЫҚ МЕМЕКЕСІ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ"
БСН 020440004931
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"
БИН 050140[illegible]
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Батыжанов М. К.
ИИН: 7[illegible]
Аттестат № KZ30VJ[illegible]111, KZ3[illegible]09
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Разработчик проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Әлібек Ө. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 258 от 28.09.2022

Акт выполненных работ № 2 за декабрь 2022 года
Локальная смета 1-1-2
Демонтажные и подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	21	E11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	8,0526	1278,61	758,86	10296,13	6110,80	0,00	6519,00	18160,34	
						519,75	229,84	4185,34	1850,81		1345,20		
2	22	C3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20,1315	117		2355,39			188,43	2543,82	
3	23	C3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	301,9725	54		16306,52			1304,52	17611,04	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									38315,19	
			ИТОГО:					28958,04	6110,80		6519	38315,19	
								4185,34	1850,81		2838		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		498,10					
			Итого с временными									38813,29	
			Зимние удорожания			1,8 %		698,64					
			Итого с зимними удорожаниями									39511,92	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		790,24					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40302,16	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									42319,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**5078,32**					
			Итого с НДС										**47397,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность и подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

"ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 080440004931

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность и подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

БИН 050140003[illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будникенов М. К.

ИИН 8[illegible]576

Аттестат № KZ30VJE0[illegible], KZ36VT00[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторы разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140009611

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Әлибек Ө. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Светофорные объекты

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 258 от 28.09.2022

Акт выполненных работ № 3 за декабрь 2022 года
Локальная смета 4-2
Светофорные объекты

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Монтажные работы										
1	12	517-101-0105 РСНБ РК 2015	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017**	шт.	2	**149004**		**298008**				**298008**	
										298008			
			Отпускная цена			149004		298008					
			Сметная стоимость оборудования					***298008***					
2	13	517-101-0205 РСНБ РК 2015	**Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017**	шт.	6	**74505**		**447030**				**447030**	
										447030			
			Отпускная цена			74505		447030					
			Сметная стоимость оборудования					***447030***					
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**745038**	
			ИТОГО:					**745038**	**0**				
								0	**0**	**745038**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**745038**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**0**					
			Итого с временными									**745038**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**745038**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**745038**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**782328,22**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**93879,385**					
			Итого с НДС									**876207,605**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Алатау Сапа Кулдыгы"

БИН 050140000[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт

ИИН 891[illegible]76

Аттестат № KZ30VJE00[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

№ аттестата, подпись

Принял (Заказчик)

"Костанайское коммунально-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 1[illegible]0440000931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140009611

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Шоинбек Ө. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай
г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		258	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай	**15 965 333,03**	**14 254 761,63**						**1 710 571,40**	**15 965 333,03**	

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"
ИИН 891004350576, аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809

Сабитов Д.

Аветисян Р. Ж.

Будакенов М. К.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай
Договор № 258 от 28.09.2022 года

Реестр актов
выполненных работ
на июнь месяц 2023 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
1	1-1-2	Демонтажные и подготовительные работы	1 954 390,81	234 526,90	2 188 917,71
2	2-1-1	Земляное полотно	451 008,34	54 121,00	505 129,34
3	2-1-2	Дорожная одежда	4 542 449,79	545 093,97	5 087 543,76
4	2-1-3	Ирригация	5 376 816,59	645 217,99	6 022 034,58
5	5-1-1	Перенос наружной сети связи	1 930 096,10	231 611,53	2 161 707,63
	Итого к оплате за июнь		**14 254 761,63**	**1 710 571,40**	**15 965 333,03**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по ОКУД 0-1
Приказ Министра экономики и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 155

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 1 за июнь 2023 года
Локальная смета 1-1-2
Демонтажные и подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	2300	96,93	93,59	222939	215257	322	34826	278386	
						3,2	10,82	7360	24886		20621		
	1.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,771	187				331,18			Казахстан 100%
2	2	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	115	3163,7	1316,1	363826	151352	0	302906	720071	
						1847,6	591,26	212474	67995		53339		
3	3	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/20м /перемещение фрезерованного асфальтобетона/**	м3 грунта	115	34,48	34,48	3965	3965	0	1208	5587	
						0	14,59	0	1678		414		
4	4	Е11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	115	27,29	27,29	3138	3138	0	956	4422	
						0	11,55	0	1328		328		
5	5	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/20м /снятие растит.слоя/**	м3 грунта	747	27,85	27,85	20804	20804	0	6336	29311	
						0	11,78	0	8800		2171		
6	6	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	747	24,1	24,1	18003	18002	0	5486	25368	
						0	10,2	0	7619		1879		
7	7	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /разборка грунта толщ.20-40см/**	м3 грунта	1402,03	34,48	34,48	48342	48342	0	14728	68116	
						0	14,59	0	20456		5046		
8	8	Е11-010102-0232 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	200	157,24	152,09	31448	30418	180	3972	38254	
						4,25	23,33	850	4666		2834		
	8.1	211-501-0002	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м3	0,024	7513				180,31			Казахстан 100%
9	9	С3412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	5400	54		291600			23328	314928	
10	10	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/20м /перемещение фрезерованного асфальтобетона на основание тротуара/**	м3 грунта	115	34,48	34,48	3965	3965	0	1208	5587	
						0	14,59	0	1678		414		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта										
11	11	Е11-010104-0114		м3 грунта	115	27,29 0	27,29 11,55	3138 0	3138 1328	0	956 328	4422	
12	12	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/20м /перемещение в насыпь/	м3 грунта	92	34,48 0	34,48 14,59	3172 0	3172 1342	0	966 331	4469	
13	13	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	92	27,29 0	27,29 11,55	2511 0	2511 1063	0	765 262	3538	
14	14	Е11-010207-1301	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га	0,01	21273,84 0	21273,84 6773,76	213 0	213 68	0	49 21	283	
15	15	Е11-010207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га	0,01	47256,6 0	47256,6 18278,4	473 0	473 183	0	132 48	653	
16	16	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,75	54		40			3	43	
17	17	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	10	3005,21 2409,6	595,61 208,82	30052 24096	5956 2088	0	28279 4666	62997	
	17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		647579							
	17.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		523700							
18	18	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,2	707		141			11	152	
19	19	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,2	707		141			11	152	
20	20	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3	54		162			13	175	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									1566914	
			Раздел: 2. Демонтажные работы из раздела проекта "Уличное электроосвещение". Демонтаж опор и проводов										
21	21	Е11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	11	4049,34 1419,34	2630 1071	44543 15613	28930 11781	0	21915 5317	71775	
22	22	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	8,9393939	3050 1539,24	1510,76 614,59	27265 13760	13505 5494	0	15403 5413	46081	
23	23	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,8932	117		105			8	113	
24	24	С3412-101-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	3,5728	71		254			20	274	
25	25	Е11-330210-0302 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	5	10472,86 2411,5	8061,36 3450,39	52364 12058	40307 17252	0	23448 6065	81877	
26	26	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,625	117		658			53	711	
27	27	С3412-101-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	22,5	71		1598			128	1726	
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы из раздела проекта "Уличное электроосвещение". Демонтаж опор и проводов									202556	
			ИТОГО:					1174860	593448	502	463539	1769471	
			В том числе :					286211	179705		131072		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		23003,12					
			Итого с временными									1792474,12	
			Зимние удорожания			1,8 %		32264,53					
			Итого с зимними удорожаниями									1824738,66	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36494,77					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1861233,43	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1954390,81	
			НДС			12 %		234526,90					
			Итого с НДС									2188917,71	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, БИН/ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004950

(наименование организации, БИН/ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Отаров Н.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

БИН 050140000304

(наименование организации, БИН/ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.

ИИН 891[illegible]

Аттестат № KZ30VJE00[illegible] KZ36VJE00[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140009611

(наименование организации, БИН/ИИН, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маслов А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 53
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект Дорога

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от 28.09.2022

Акт выполненных работ № 2 за июнь 2023 года
Локальная смета 2-1-1
Земляное полотно

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляное полотно										
1	1	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов уплотнение дна корыта/		1058,25	79,97	79,97	84628	84628	0	25213	118628	
				м3 уплотненного грунта		0	33,09	0	35017		8787		
2	2	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1058,25	37,87	37,87	40076	40076	0	9357	53388	
				м3 уплотненного грунта		0	12,28	0	12995		3955		
3	3	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1058,25	94,65	81,13	100163	85855	2963	22104	132048	
				м3 уплотненного грунта		10,72	18,29	11344	19355		9781		
	3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	105,825	28				2963,1			
4	4	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/20м /перемещение грунта на основание нижнего слоя и для присыпной дороги/		1198	34,48	34,48	41307	41307	0	12585	58203	
				м3 грунта		0	14,59	0	17479		4311		
5	5	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1198	27,29	27,29	32693	32694	0	9963	46068	
				м3 грунта		0	11,55	0	13837		3412		
			Итого по разделу: 1. Земляное полотно									**408335**	
			ИТОГО:					**298867**	**284560**	**2963**	**79222**	**408335**	
								11344	**98683**		**30246**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**5308,36**					
			Итого с временными									**413643,36**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**7445,58**					
			Итого с зимними удорожаниями									**421088,94**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8421,78**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**429510,71**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**451008,34**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		**54121,00**					
			Итого с НДС									**505129,34**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240001937
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ахмеденов М. К.
ИИН 891004350[illegible]
Аттестат [illegible]30VJE00056111, KZ3[illegible]05809
(должность, фамилия, отчество, [illegible] идентификационный номер, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "HiSmart Construction"
БИН [illegible]009611
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по ОКУД по форме № 1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 175

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект: **Дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 3 за июнь 2023 года
Локальная смета 2-1-2
Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда (ул. Фролова)										
1	1	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	157	964,83	33,36	151478	5237	11230	148129	323576	
						859,94	13,67	135011	2146		23969		
2	2	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.30.15	м3	4,515	40916		184736		184736	14779	199515	Казахстан
3	3	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.30.18	м3	2,704	40916		110637		110637	8851	119488	Казахстан
4	4	С1212-102-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,635	21521		185834		185834	14867	200701	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда (ул. Фролова)									**843280**	
			Раздел: 2. Съезды в частные территории по типу основной дороги										
5	5	Е11-010107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	420	4,82	4,82	2024	2024	0	717	2960	
						0	2,37	0	995		219		
6	6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов уплотн.дна корыта/	м3 уплотненного грунта	105	79,97	79,97	8397	8396	0	2502	11771	
						0	33,09	0	3474		872		
7	7	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	105	37,87	37,87	3976	3976	0	928	5296	
						0	12,28	0	1289		392		
8	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	105	94,65	81,13	9938	8518	294	2193	13102	
						10,72	18,29	1126	1920		971		
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,5	28				294			
			Итого по разделу: 2. Съезды в частные территории по типу основной дороги									**33129**	
			Раздел: 3. Тротуары										
9	9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания дорожек и тротуаров асфальтобетонные толщиной 3 см/10см. Устройство /из фрезерованного а/б без стоимости материала/	м2 покрытия	680	208,72	3,23	141930	2196	0	151778	317205	
						205,49	1,18	139733	802		23497		
10	10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=14	Основания дорожек и тротуаров асфальтобетонные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	680	463,54	0	315207	0	0	340424	708081	
						463,54	0	315207	0		52450		
11	11	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68	3088,66	1093,33	210029	74347	124804	30763	260055	
						159,98	258,91	10879	17606		19263		
	11.1	211-101-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	74,8	1666				124168			Казахстан (100%)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,4	187				635,8			Казахстан 100%
12	12	Е11-270201-1002 И гм и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		555	964,83	33,36	535481	18515	39699	523642	1143853	
				м бортового камня		859,94	13,67	477267	7587		84730		
13	13	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	8,88	40916		363334		363334	29067	392401	Казахстан
14	14	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,84	21521		383935		383935	30715	414650	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Тротуары									3236245	
			ИТОГО:					2606936	123209	1404503	1201076	4112654	
								1079223	35819		304642		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		53464,50					
			Итого с временными									4166118,50	
			Зимние удорожания			1,8 %		74990,13					
			Итого с зимними удорожаниями									4241108,64	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		84822,17					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4325930,81	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4542449,79	
			НДС			12 %		545093,97					
			Итого с НДС									5087543,76	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 0[illegible]019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Костаная"

БИН 0[illegible]0081937

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

БИН 0501[illegible]0093046

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт [illegible]нов М. К

ИИН 891004350576

Аттестат № [illegible]30VIE00[illegible]36VIE0[illegible]809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140009611

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Маклюк А. Л.

Форма по приказу № 51
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект: **Дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 4 за июнь 2023 года
Локальная смета 2-1-3
Ирригация

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ирригация										
1	1	**Е11-270201-0401**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	190	4406,22	1973,41	837182	374948	102997	553131	1501538	
						1890,72	804,85	359237	152922		111225		
	1.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	15,2	6700				101840			Казахстан 100%
	1.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0874	13243				1157,35			Казахстан 100%
2	2	**С1225-203-0501**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	17,1	63685		1089014		1089014	87121	1176135	Казахстан
3	3	**Е11-270201-0702 Изм. и доп. вып. 10**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах**	м3 лотка	48	2779,91	1937,56	133436	93003	10753	48654	196657	
						618,32	320,23	29679	15371		14567		
	3.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,072	149312				10750,46			
4	4	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	49	21521		1054529		1054529	84362	1138891	Казахстан
5	5	**Е11-300101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	48	4713,71	214,77	226258	10309	108768	94299	346202	
						2232,94	105,83	107181	5080		25645		
	5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	52,8	2060				108768			Казахстан 100%
6	6	**Е11-370401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 сборных конструкций	5,76	7873,63	2958,08	45352	17038	3989	28251	79491	
						4223,03	1166,75	24325	6720		5888		
	6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2506	15920				3988,92			Казахстан 100%
7	7	**С1261-101-0378**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	5,76	68988		397371		397371	31790	429161	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Ирригация									4868074	
			ИТОГО:					3783142	495298	2767421	724335	4868075	
								520422	180093		360598		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		63284,98					
			Итого с временными									4931359,98	
			Зимние удорожания			1,8 %		88764,48					
			Итого с зимними удорожаниями									5020124,45	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100402,49					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5120526,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**5376816,59**	
			НДС			**12 %**		**645217,99**					
			Итого с НДС									**6022034,58**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М.Э.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

БИН 050140003046

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Сайкенов М. К.

БИН 891004350576

№ аттестата: KZ30VJE00056111, KZ36VJF00055809

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 110140009611

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Автор-специалист Маклюк А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект: **Перенос наружной сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 5 за июнь 2023 года
Локальная смета 5-1
Перенос наружной сети связи

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,943	269,81	269,81	8349	8348	0	1112	10218	
						0	49,91	0	1544		757		
2	2	Е11-010205-0302 п/ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,957	2239,78	0	2143	0	0	1543	3981	
						2239,78	0	2143	0		295		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,96	36,62	36,62	621	621	0	176	861	
						0	14,44	0	245		64		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,24	886,77	0	3760	0	0	2707	6984	
						886,77	0	3760	0		517		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,96	175,67	80,74	2979	1369	0	1640	4989	
						94,93	39,35	1610	667		370		
6	6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	177	529,51	439,57	93723	77804	0	34617	138607	
						89,94	181,69	15919	32159		10267		
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,7	886,77	0	9488	0	0	6832	17026	
						886,77	0	9488	0		1306		
8	8	Е11-340201-0508 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	3	14392	3103,4	43176	9310	4782	24985	73614	
						9694,73	1263,78	29084	3791		5453		
		261-105-0618	Замазка защитная	кг	15	357				535,5			
9	9	С1225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	3	25069		75207		75207		81224	Казахстан
											6017		
10	10	Е11-340201-0507 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	2	24089,06	3524,2	48178	7048	15174	21908	75693	
						12977,75	1435,14	25956	2870		5607		
		261-105-0618	Замазка защитная	кг	1	357				357			
11	11	С1225-201-0103 прим.	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	2	39533		79066		79066		85391	
											6325		
12	12	С1261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017		0,1	32291		3229		3229		3487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100 шт.							258		
13	13	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		5	30272		151360		151360		163469	Казахстан
				комплект							12109		
14	14	Ц13-100902-0910	Ящик кабельный емкостью до 10х2. Монтаж при установке на столбе		3	32541,57	6618,98	97625	19857	23804	37664	146112	
				ящик		17988	2593,27	53964	7780		10823		
15	15	Прайс-лист	Ящик кабельный КС-МХ-10		2	16392,86		32786		32786		35409	
				ящик							2623		
16	16	Прайс-лист	Ящик кабельный ЯРД-10-2		1	17303,57		17304		17304		18688	
				ящик							1384		
17	17	Ц13-100902-0417 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах		3	9558,66	191,3	28676	573,8	452	15087	47264	
				шт.		7495	749,5	22485	2248		3501		
18	19	Ц13-100902-0418 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах		1	11527,95	2295,6	11528	2295	238	6035	18968	
				шт.		8994	899,4	8994	899		1405		
19	20	С1243-903-0238	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП. ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 10(7/13)-2-эп		3	8657		25971		25971		28049	Казахстан
				шт.							2078		
20	22	С1243-903-0239	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП. ГОСТ 13781.0-86, марки МВССК 20(11/20Е)-2-эп		1	12058		12058		12058		13023	Казахстан
				шт.							965		
21	23	Ц13-100902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации		0,5635	217125,75	49832,44	122350	28080	13650	54856	191383	
				км		143070	16518,98	80620	9308		14177		
22	25	С1243-301-0225	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 20х2х0,4-315		0,027	389295		10511		10511		11352	Казахстан
				км							841		
23	26	С1243-301-0224	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 10х2х0,4-315		0,346	225652		78076		78076		84322	Казахстан
				км							6246		
24	28	С1243-301-0224	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки МКППэп3 1х2х0,4-315		0,1905	225652		42987		42987		46426	Казахстан
				км							3439		
25	30	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,2166	166745,84	0	36117	0	626	26973	68137	
				кандало-километр трубопровода		163856	0	35491	0		5047		
	25.1	2215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0173	34153				591,8			
26	31	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		19,6	1590		31164		31164		33657	Казахстан
				м							2493		
27	32	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		94	538		50572		50572		54618	Казахстан
				м							4046		
28	33	С1241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм		103	198		20394		20394		22026	
				м							1632		
29	34	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,6	1866,48	0	16052	0	0	11557	29818	
				м3 грунта		1866,48	0	16052	0		2209		
30	35	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/		8,6	886,77	0	7626	0	0	5491	14166	
				м3 грунта		886,77	0	7626	0		1049		
31	36	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		48	265,67	26,61	12752	1277	1717	7302	21658	
				м		203,28	8,01	9757	384		1604		
32	37	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,060288	492313		29681		29681		32055	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	38	ЦТ3-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	т	16	1398,68	182	22379	2912	3204	2374 12296	37449	
				шт.		1016,4	50,97	16262	816		2774		
34	39	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,07584	391186		29668		29668		32041	Казахстан
35	40	Е11-340203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	5366,86	761,52	5367	762	59	2373 3660	9749	
						4546,08	269,82	4546	270		722		
	35.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	568				17,04			
	35.2	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	459				22,95			
	35.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	392				15,68			
36	41	С1215-101-0405	Лесоматериал круглый пропитанный из сосны, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-2016	м3	0,21	41674		8752		8752		9452	Казахстан 100%
37	42	Е11-340203-0201	Приставка железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	2	4450,43	759,44	8901	1519	22	700 6084	16097	
						3680,16	269,82	7360	540		1192		
	37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	568				11,36			
	37.2	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	459				9,18			
38	43	С1225-204-0803 прим	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ-0,8-3,25	шт.	2	11192		22384		22384		24175	
39	44	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции металлические для крепления. Монтаж	т конструкций	0,01137	153465,71	2086,04	1745	24	184	1791 1065	3035	
						135164,7	541,85	1537	6		225		
	39.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				161,99			Казахстан 100%
40	45	С1252-201-0331	Узел крепления типа УКН-01	шт.	1	4305		4305		4305		4649	
41	46	С1252-201-0303	Узел крепления типа УК-П-01	шт.	1	1429		1429		1429	344	1543	
42	47	С1252-201-0306	Талреп Т-10-01	шт.	1	733		733		733	114	792	
43	48	С1252-203-0101	Зажим спиральный натяжной НСО-8кН	шт.	1	1709		1709		1709	59	1846	
44	49	С1252-204-0905	Зажим шлейфовый ЗКШ-3-14/18-2	шт.	2	1052		2104		2104	137	2272	
45	50	С1261-404-0430 прим.	Хомут ленточный	шт.	12	1220		14640		14640	168	15811	
46	51	С1214-205-0201	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00963	508538		4897		4897	1171	5289	Казахстан
			ИТОГО:					1334522	166964	814899	392 283510	1747475	
			В том числе :					352654	63527		129443		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		22717,18				1770192,18	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,8 %		31863,46				1802055,63	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36041,11				1838096,75	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1930096,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		231611,53					
			Итого с НДС									2161707,63	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СРВИС"

БИН 080240019376

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

БИН 050140000611

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.

ИИН 830604435857

Аттестат № KZ30VTE0056114 от 26.10.2020 № 0055809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестат, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 030340000293

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140000611

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай г. Костанай*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023г.

код		код		договор		источник финнансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				258	28.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай	**131 057 320,83**	**102 760 703,39**							**12 331 284,41**	**115 091 987,80**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Сабитов Д. К.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"
ИИН 891004350576, аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809

Будикенов М. К.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай
Договор № 258 от 28.09.2022 года

Реестр актов
выполненных работ
на июль месяц 2023 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
6	1-1-2	Демонтажные и подготовительные работы	168 358,70	20 203,04	188 561,74
7	1-1-2 в	Демонтажные и подготовительные работы (включаемые)	715 472,28	85 856,67	801 328,95
8	2-1-1	Земляное полотно	841 308,62	100 957,03	942 265,65
9	2-1-2	Дорожная одежда	71 955 004,00	8 634 600,48	80 589 604,48
10	2-1-2 в	Дорожная одежда (включаемые)	4 423 821,45	530 858,57	4 954 680,02
11	2-1-3	Ирригация	2 984 779,75	358 173,57	3 342 953,32
12	2-1-3 в	Ирригация (включаемые)	3 023 346,89	362 801,63	3 386 148,52
13	2-1-4	Обустройство дороги	592 658,98	71 119,08	663 778,06
14	2-1-4 в	Обустройство дороги (включаемые)	493 717,36	59 246,08	552 963,44
15	2-1-5	Озеленение (включаемые)	262 173,21	31 460,79	293 634,00
16	4-1	Уличное электроосвещение	4 868 455,68	584 214,68	5 452 670,36
17	4-2	Светофорный объект	4 978 311,16	597 397,34	5 575 708,50
18	4-2 в	Светофорный объект (включаемые)	4 333 426,78	520 011,21	4 853 437,99
19	5-1	Перенос наружной сети связи	12 088,81	1 450,66	13 539,47
20	5-1 в	Перенос наружной сети связи (включаемые)	80 807,85	9 696,94	90 504,79
21	6-1	Наружные сети газоснабжения	3 026 971,87	363 236,62	3 390 208,49
	Итого к оплате за июль		**102 760 703,39**	**12 331 284,41**	**115 091 987,80**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 6 за июль 2023 года
Локальная смета 1-1-2
Демонтажные и подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Демонтажные работы из раздела проекта "Наружные сети газоснабжения"										
1	31	Е12-160101-0103	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Разборка**		32,5	1313,13	0	42677	0	0	30727	79276	
				м		1313,13	0	42677	0		5872		
2	32	Е12-160101-0102	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Разборка**		40	972,3	0	38892	0	0	28002	72246	
				м		972,3	0	38892	0		5352		
3	33	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		2,09275	117		245				265	
				т							20		
4	34	С3412-101-0104	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**		8,371	71		594				642	
				т·км							48		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы из раздела проекта "Наружные сети газоснабжения"									152429	
			ИТОГО:					82408	0		58729	152429	
								81569	0		11292		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1981,58					
			Итого с временными									154410,58	
			Зимние удорожания			1,8 %		2779,39					
			Итого с зимними удорожаниями									157189,97	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3143,80					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									160333,77	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									168358,70	
			НДС			12 %		20203,04					
			Итого с НДС									188561,74	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

БИН 050140003046

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.

ИИН 891004350576

Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140009611

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 7 за июль 2023 года
Локальная смета 1-1-2 в
Демонтажные и подготовительные работы (включаемые)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	E12-160101-2101	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**		33	13974,31	317,6	461152	10481	263061	138641	647776	
				люк		5685,15	149,9	187610	4947		47983		
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									647776	
			ИТОГО:					461152	10481	263061	138641	647776	
								187610	4947		47983		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		8421,09				656197,09	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,8 %		11811,55				668008,64	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13360,17				681368,81	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									715472,28	
			НДС			12 %		85856,67					
			Итого с НДС									801328,95	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:
ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт Будикенов М. К.

ИИН 891004350576

Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Маклюк А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 8 за июль 2023 года
Локальная смета 2-1-1
Земляное полотно

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляное полотно										
1	1	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	150	16,1	16,1	2415	2415	0	735	3402	
						0	6,81	0	1021		252		
2	2	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	250	257,87	177,09	64468	44273	20195	8291	78580	
						0	46,06	0	11515		5821		
3	3	Е11-010204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	250	129,79	114,38	32447	28595	358	7157	42772	
						13,98	25,78	3495	6445		3168		
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/20м. Группа грунтов 1	м3 грунта	447	16,1	16,1	7197	7197	0	2192	10140	
						0	6,81	0	3044		751		
5	5	Е11-010104-0410 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	447	31,8	31,8	14215	14214	0	4329	20027	
						0	13,45	0	6012		1483		
6	6	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	1117,5	257,87	177,09	288170	197898	90272	37060	351248	
						0	46,06	0	51472		26018		
7	7	Е11-010204-0301	Полив посевов трав водой	м2	1117,5	129,79	114,38	145040	127819	1598	31991	191193	
						13,98	25,78	15623	28809		14162		
8	8	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов уплотн.насыпи/	м3 уплотненного грунта	92	79,97	79,97	7357	7357	0	2192	10313	
						0	33,09	0	3044		764		
9	9	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	92	37,87	37,87	3484	3484	0	813	4641	
						0	12,28	0	1130		344		
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	92	94,65	81,13	8708	7464	258	1922	11480	
						10,72	18,29	986	1683		850		
11	11	Е11-010107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5378,4	4,82	4,82	25924	25924	0	9178	37910	
						0	2,37	0	12747		2808		
			Итого по разделу: 1. Земляное полотно									761706	
			ИТОГО:					599425	466639	112681	105860	761706	
								20104	126922		56421		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**9902,18**				**771608,18**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**13888,95**				**785497,13**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**15709,94**				**801207,07**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**841308,62**	
			НДС			**12 %**		**100957,03**				**942265,65**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.
ИИН 891004350576
Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 9 за июль 2023 года
Локальная смета 2-1-2
Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда (ул. Фролова)										
1	1	**Е11-270102-0201 Изм. и доп. вып. 2 К=1,67**	**Основания и покрытия толщиной 15/25 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером**	**м2 основания или покрытия**	**4204**	**314,27**	**73,48**	**1321207**	**308910**	**828987**	**277884**	**1727018**	
						43,6	**17,6**	**183310**	**73990**		**127927**		
	1.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5,0549	149312				754755,68			
2	2	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**1051**	**797,89**	**710,35**	**838582**	**746577**	**21419**	**329854**	**1261911**	
						67,16	**223,44**	**70585**	**234835**		**93475**		
	2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	114,559	187				21422,53			Казахстан 100%
3	3	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**88,284**	**31821**		**2809285**		**2809285**	**224743**	**3034028**	
4	4	**С1211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**315,3**	**8768**		**2764550**		**2764550**	**221164**	**2985714**	
5	5	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=2,17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/26см. устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**3812,72**	**447,24**	**333,57**	**1705206**	**1271809**	**16242**	**848507**	**2758010**	
						109,41	**96,65**	**417155**	**368499**		**204297**		
	5.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	86,8728	187				16245,22			Казахстан 100%
6	6	**С1211-602-0107**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**1230,873107**	**5615**		**6911352**		**6911352**	**552908**	**7464260**	
7	7	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**83,2698048**	**31821**		**2649728**		**2649728**	**211978**	**2861706**	
8	8	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,857**	**128501,42**	**2124,54**	**367129**	**6069**	**361059**	**3207**	**399963**	
						0	**1039,36**	**0**	**2969**		**29627**		
	8.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,9427	122696				361058,75			Казахстан 100%
9	9	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/10см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3714,44**	**1987,3**	**198,82**	**7381707**	**738504**	**6549412**	**210609**	**8199701**	
						25,25	**27,25**	**93790**	**101218**		**607385**		
	9.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	356,2148	18372				6544378,23			Казахстан 100%
	9.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0401	122696				4922,07			Казахстан 100%
	9.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,7144	28				104			
10	10	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**3714,44**	**2586,32**	**0,24**	**9606730**	**891**	**9506886**	**106869**	**10490687**	
						26,64	**0**	**98953**	**0**		**777088**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	517,05	18372				9499243,48			Казахстан 100%
	10.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0624	122696				7656,55			Казахстан 100%
11	11	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**1,228**	**128501,42**	**2124,54**	**157800**	**2609**	**155191**	**1378**	**171912**	
				т		**0**	**1039,36**	**0**	**1276**		**12734**		
	11.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,2648	122696				155190,81			Казахстан 100%
12	12	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3714,44**	**1999,99**	**210,24**	**7428843**	**780924**	**6554129**	**207961**	**8247748**	
						25,25	**26,59**	**93790**	**98767**		**610944**		
	12.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	362,5293	18065				6549092,6			Казахстан 100%
	12.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0401	122696				4922,07			Казахстан 100%
	12.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,7144	28				104			
13	13	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3714,44**	**442**	**0,04**	**1641782**	**149**	**1625142**	**17811**	**1792361**	
						4,44	**0**	**16492**	**0**		**132768**		
	13.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	89,8894	18065				1623852,88			Казахстан 100%
	13.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0104	122696				1276,09			Казахстан 100%
14	14	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**355,66**	**964,83**	**33,36**	**343151**	**11865**	**25440**	**335565**	**733013**	
						859,94	**13,67**	**305846**	**4862**		**54297**		
15	15	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.30.15**	**м3**	**12,83808**	**40916**		**525283**		**525283**		**567306**	
											42023		
16	16	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.30.18**	**м3**	**2,9692**	**40916**		**121488**		**121488**		**131207**	
											9719		
17	17	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**19,565**	**21521**		**421058**		**421058**		**454743**	
											33685		
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда (ул. Фролова)									**53281288**	
			Раздел: 2. Пересечение ул. Фролова и ул. Джамбула по типу основной дороги										
18	18	**Е11-010107-1502**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**140**	**4,82**	**4,82**	**675**	**675**	**0**	**239**	**987**	
						0	**2,37**	**0**	**332**		**73**		
19	19	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов уплотн.дна корыта/**	**м3 уплотненного грунта**	**35**	**79,97**	**79,97**	**2799**	**2799**	**0**	**834**	**3924**	
						0	**33,09**	**0**	**1158**		**291**		
20	20	**Е11-010201-0107 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**35**	**37,87**	**37,87**	**1325**	**1326**	**0**	**309**	**1765**	
						0	**12,28**	**0**	**430**		**131**		
21	21	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**35**	**94,65**	**81,13**	**3313**	**2839**	**98**	**731**	**4368**	
						10,72	**18,29**	**375**	**640**		**324**		
	21.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,5	28				98			
22	22	**Е11-270102-0201 Изм. и доп. вып. 2 К=1,67**	**Основания и покрытия толщиной 15/25 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером**	**м2 основания или покрытия**	**140**	**314,27**	**73,48**	**43998**	**10287**	**27607**	**9254**	**57512**	
						43,6	**17,6**	**6105**	**2464**		**4260**		
	22.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,1683	149312				25134,58			
23	23	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**35**	**797,89**	**710,35**	**27926**	**24862**	**713**	**10985**	**42024**	
						67,16	**223,44**	**2351**	**7820**		**3113**		
	23.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,815	187				713,4			Казахстан 100%
24	24	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**2,94**	**31821**		**93554**		**93554**		**101038**	
											7484		
25	25	**С1211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**10,5**	**8768**		**92064**		**92064**		**99429**	
											7365		
26	26	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=2,17)**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/26см. устройство.**		**138**	**447,24**	**333,57**	**61719**	**46033**	**588**	**30711**	**99824**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 основания или покрытия			**109,41**	**96,65**	**15099**	**13338**		**7394**		
	26.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,1443	187				587,99			Казахстан 100%
27	**27**	**С1211-602-0107**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**44,551**	**5615**		**250154**		**250154**	**20012**	**270166**	
28	**28**	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**3,01392**	**31821**		**95906**		**95906**	**7672**	**103578**	
29	**29**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1**	**128501,42**	**2124,54**	**12850**	**213**	**12638**	**112**	**13999**	
						0	**1039,36**	**0**	**104**		**1037**		
	29.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,103	122696				12637,69			Казахстан 100%
30	**30**	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/10см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**135**	**1987,3**	**198,82**	**268286**	**26841**	**238036**	**7654**	**298015**	
						25,25	**27,25**	**3409**	**3679**		**22075**		
	30.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	12,9465	18372				237853,1			Казахстан 100%
	30.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0015	122696				178,89			Казахстан 100%
	30.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,135	28				3,78			
31	**31**	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**135**	**2586,32**	**0,24**	**349153**	**32**	**345524**	**3884**	**381280**	
						26,64	**0**	**3596**	**0**		**28243**		
	31.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	18,792	18372				345246,62			Казахстан 100%
	31.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0023	122696				278,27			Казахстан 100%
32	**32**	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,044**	**128501,42**	**2124,54**	**5654**	**94**	**5561**	**49**	**6159**	
						0	**1039,36**	**0**	**46**		**456**		
	32.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0453	122696				5560,58			Казахстан 100%
33	**33**	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**135**	**1999,99**	**210,24**	**269999**	**28383**	**238208**	**7558**	**299762**	
						25,25	**26,59**	**3409**	**3590**		**22205**		
	33.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	13,176	18065				238024,44			Казахстан 100%
	33.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0015	122696				178,89			Казахстан 100%
	33.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,135	28				3,78			
34	**34**	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**135**	**442**	**0,04**	**59670**	**5**	**59065**	**647**	**65142**	
						4,44	**0**	**599**	**0**		**4825**		
	34.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	3,267	18065				59018,35			Казахстан 100%
	34.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0004	122696				46,38			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Пересечение ул. Фролова и ул. Джамбула по типу основной дороги									**1848971**	
			Раздел: 3. Съезды в частные территории по типу основной дороги										
35	**35**	**Е11-010107-1502**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,18**	**4,82**	**4,82**	**83**	**83**	**0**	**29**	**121**	
						0	**2,37**	**0**	**41**		**9**		
36	**36**	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов уплотн.дна корыта/**	**м3 уплотненного грунта**	**4,3**	**79,97**	**79,97**	**344**	**344**	**0**	**102**	**482**	
						0	**33,09**	**0**	**142**		**36**		
37	**37**	**Е11-010201-0107 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4,3**	**37,87**	**37,87**	**163**	**163**	**0**	**38**	**217**	
						0	**12,28**	**0**	**53**		**16**		
38	**38**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4,3**	**94,65**	**81,13**	**407**	**349**	**12**	**90**	**537**	
						10,72	**18,29**	**46**	**79**		**40**		
	38.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,43	28				12,04			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	**Е11-270102-0201 Изм. и доп. вып. 2 К=1,67**	**Основания и покрытия толщиной 15/25 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером**	**м2 основания или покрытия**	**426,26**	**314,27**	**73,48**	**133962**	**31321**	**84054**	**28176**	**175109**	
						43,6	**17,6**	**18587**	**7502**		**12971**		
	39.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,5125	149312				76527,63			
40	40	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**106,565**	**797,89**	**710,35**	**85027**	**75699**	**2172**	**33445**	**127950**	
						67,16	**223,44**	**7157**	**23811**		**9478**		
	40.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,6156	187				2172,11			Казахстан 100%
41	41	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**8,95146**	**31821**		**284844**		**284844**	**22788**	**307632**	
42	42	**С1211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**31,9695**	**8768**		**280309**		**280309**	**22425**	**302734**	
43	43	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=2,17)**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/26см. устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**422,6**	**447,24**	**333,57**	**189004**	**140966**	**1800**	**94048**	**305696**	
						109,41	**96,65**	**46237**	**40844**		**22644**		
	43.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,6289	187				1800,61			Казахстан 100%
44	44	**С1211-602-0107**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**136,4293667**	**5615**		**766051**		**766051**	**61284**	**827335**	
45	45	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**9,229584**	**31821**		**293695**		**293695**	**23496**	**317191**	
46	46	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,323**	**128501,42**	**2124,54**	**41506**	**687**	**40820**	**363**	**45218**	
						0	**1039,36**	**0**	**336**		**3349**		
	46.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,3327	122696				40819,73			Казахстан 100%
47	47	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/10см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**419,7**	**1987,3**	**198,82**	**834070**	**83445**	**740028**	**23797**	**926496**	
						25,25	**27,25**	**10597**	**11437**		**68629**		
	47.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	40,2492	18372				739458,85			Казахстан 100%
	47.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0045	122696				556,15			Казахстан 100%
	47.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,4197	28				11,75			
48	48	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**419,7**	**2586,32**	**0,24**	**1085479**	**101**	**1074197**	**12075**	**1185358**	
						26,64	**0**	**11181**	**0**		**87804**		
	48.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	58,4222	18372				1073333,39			Казахстан 100%
	48.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0071	122696				865,12			Казахстан 100%
49	49	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,138**	**128501,42**	**2124,54**	**17733**	**293**	**17440**	**155**	**19319**	
						0	**1039,36**	**0**	**143**		**1431**		
	49.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1421	122696				17440,01			Казахстан 100%
50	50	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**419,7**	**1999,99**	**210,24**	**839396**	**88238**	**740561**	**23498**	**931925**	
						25,25	**26,59**	**10597**	**11160**		**69031**		
	50.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	40,9627	18065				739991,54			Казахстан 100%
	50.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0045	122696				556,15			Казахстан 100%
	50.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,4197	28				11,75			
51	51	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**419,7**	**442**	**0,04**	**185507**	**17**	**183627**	**2013**	**202522**	
						4,44	**0**	**1863**	**0**		**15002**		
	51.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	10,1567	18065				183481,51			Казахстан 100%
	51.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0012	122696				144,19			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Съезды в частные территории по типу основной дороги									**5675842**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Плитка тактильная (для незрячих пешеходов)										
52	52	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		1	3088,66	1093,33	3089	1093	1835	452	3824	
			м3 материала основания в плотном теле			159,98	258,91	160	259		283		
	52.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1660				1826			Казахстан 100%
	52.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	187				9,35			Казахстан 100%
53	53	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**		10	1436,17	145,69	14362	1457	78	12456	28963	
				м2 покрытия		1282,64	42,42	12826	424		2145		
	53.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,043	1660				71,38			Казахстан 100%
54	54	**С1251-104-0101**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**		10	8828		88280		88280		95342	
				м2							7062		
			Итого по разделу: 4. Плитка тактильная (для незрячих пешеходов)									128129	
			Раздел: 5. Тротуары										
55	55	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания дорожек и тротуаров асфальтобетонные толщиной 3 см/10см. Устройство /из фрезерованного а/б без стоимости материала/**		110,78	208,72	3,23	23122	358	0	24726	51676	
				м2 покрытия		205,49	1,18	22764	131		3828		
56	56	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=14**	**Основания дорожек и тротуаров асфальтобетонные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		110,78	463,54	0	51351	0	0	55459	115355	
				м2 покрытия		463,54	0	51351	0		8545		
57	57	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		11,078	3088,66	1093,33	34216	12112	20332	5012	42366	
			м3 материала основания в плотном теле			159,98	258,91	1772	2868		3138		
	57.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,1858	1660				20228,43			Казахстан 100%
	57.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5539	187				103,58			Казахстан 100%
58	58	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**		790,78	1436,17	145,69	1135695	115209	6200	984961	2290308	
				м2 покрытия		1282,64	42,42	1014286	33545		169652		
	58.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,4004	1660				5644,59			Казахстан 100%
59	61	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		180,5	964,83	33,36	174152	6021	12911	170302	372010	
				м бортового камня		859,94	13,67	155219	2467		27556		
60	62	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8**		2,888	40916		118165		118165		127618	
				м3							9453		
61	63	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		5,82	21521		125252		125252		135272	
				м3							10020		
			Итого по разделу: 5. Тротуары									3134605	
			Раздел: 6. Дорожная одежда для парковки автомобилей										
62	64	**Е11-270102-0201 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания и покрытия толщиной 15/30 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером**		88,83	376,38	88	33434	7818	20978	7032	43703	
				м2 основания или покрытия		52,22	21,08	4639	1873		3237		
	62.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,1279	149312				19099,27			
63	65	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**		26,649	797,89	710,35	21263	18930	543	8364	31997	
				м3 смеси (в рыхлом состоянии)		67,16	223,44	1790	5954		2370		
	63.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,9047	187				543,19			Казахстан 100%
64	66	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**		2,238516	31821		71232		71232		76931	
				т							5699		
65	67	**С1211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**		7,9947	8768		70098		70098		75706	
				м3							5608		
66	68	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25)**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см. устройство.**		86,1	257,63	192,15	22182	16544	211	11038	35878	
				м2 основания или покрытия		63,03	55,68	5426	4794		2658		
	66.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,1301	187				211,32			Казахстан 100%
67	69	**С1211-602-0107**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**		16,036125	5615		90043		90043		97246	
				м3							7203		
68	70	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**		1,08486	31821		34521		34521		37283	
				т							2762		
69	71	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,066	128501,42	2124,54	8481	141	8341	74	9239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		0	1039,36	0	69		684		
	69.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,068	122696				8340,87			Казахстан 100%
70	72	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/10см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**86,1**	**1987,3**	**198,82**	**171107**	**17118**	**151814**	**4882**	**190068**	
				м2 покрытия		**25,25**	**27,25**	**2174**	**2346**		**14079**		
	70.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	8,257	18372				151697,42			Казахстан 100%
	70.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0009	122696				114,09			Казахстан 100%
	70.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0861	28				2,41			
71	73	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		**86,1**	**2586,32**	**0,24**	**222682**	**21**	**220368**	**2477**	**243172**	
				м2 покрытия		**26,64**	**0**	**2294**	**0**		**18013**		
	71.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,9851	18372				220190,62			Казахстан 100%
	71.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0014	122696				177,48			Казахстан 100%
72	74	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,0287**	**128501,42**	**2124,54**	**3688**	**61**	**3627**	**32**	**4018**	
				т		0	1039,36	0	30		298		
	72.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0296	122696				3627,02			Казахстан 100%
73	75	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**86,1**	**1999,99**	**210,24**	**172199**	**18101**	**151923**	**4820**	**191181**	
				м2 покрытия		**25,25**	**26,59**	**2174**	**2289**		**14162**		
	73.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	8,4034	18065				151806,7			Казахстан 100%
	73.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0009	122696				114,09			Казахстан 100%
	73.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0861	28				2,41			
74	76	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		**86,1**	**442**	**0,04**	**38056**	**3**	**37670**	**413**	**41547**	
				м2 покрытия		**4,44**	**0**	**382**	**0**		**3078**		
	74.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,0836	18065				37640,6			Казахстан 100%
	74.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0002	122696				29,58			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Дорожная одежда для парковки автомобилей									**1077956,78**	
			ИТОГО:					**56398176**	**4649389**	**49050399**	**3922941**	**65146792,78**	
								2698386	**1072614**		**4825688**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**846908,31**					
			Итого с временными									**65993701,09**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**1187886,62**					
			Итого с зимними удорожаниями									**67181587,71**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1343631,75**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**68525219,46**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**71955004,00**	
			НДС			**12 %**		**8634600,48**					
			Итого с НДС									**80589604,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

БИН 050140003046

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.

ИИН 891004350576

Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140009611

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 10 за июль 2023 года
Локальная смета 2-1-2 в
Дорожная одежда (включаемые)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пересечение ул.Фролова и Джамбула по типу основной дороги										
1	1	E11-010107-1502	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	64,3	4,82 / 0	4,82 / 2,37	310 / 0	310 / 152	0	110 / 34	454	
2	2	E11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов уплотн.дна корыта/**	**м3 уплотненного грунта**	16,075	79,97 / 0	79,97 / 33,09	1286 / 0	1286 / 532	0	383 / 133	1802	
3	3	E11-010201-0107 K=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	16,075	37,87 / 0	37,87 / 12,28	609 / 0	608 / 197	0	142 / 60	811	
4	4	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	16,075	94,65 / 10,72	81,13 / 18,29	1521 / 172	1304 / 294	45	336 / 149	2006	
	4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,6075	28				45,01			
5	5	E11-270102-0201 Изм. и доп. вып. 2 K=1,67	**Основания и покрытия толщиной 15/25 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером**	**м2 основания или покрытия**	64,3	314,27 / 43,6	73,48 / 17,6	20208 / 2804	4725 / 1132	12679	4250 / 1957	26415	
	5.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0773	149312				11543,96			
6	6	E11-271001-0501	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	16,075	797,89 / 67,16	710,35 / 223,44	12826 / 1080	11419 / 3592	328	5045 / 1430	19301	
	6.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,7522	187				327,66			Казахстан 100%
7	7	C1216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	1,3503	31821		42968		42968	3437	46405	
8	8	C1211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	4,8225	8768		42284		42284	3383	45667	**Казахстан**
9	9	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 K=2,17)	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/26см. устройство.**	**м2 основания или покрытия**	63,38	447,24 / 109,41	333,57 / 96,65	28346 / 6934	21142 / 6126	270	14105 / 3396	45847	
	9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,4441	187				270,05			Казахстан 100%
10	10	C1211-602-0107	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	**м3**	20,4611767	5615		114890		114890	9191	124081	**Казахстан**
11	11	C1216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	1,3842192	31821		44047		44047	3524	47571	
12	12	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,046	128501,42 / 0	2124,54 / 1039,36	5911 / 0	98 / 48	5813	52 / 477	6440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0474	122696				5813,34			Казахстан 100%
13	13	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/10см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**62**	**1987,3**	**198,82**	**123213**	**12327**	**109320**	**3515**	**136866**	
						25,25	**27,25**	**1566**	**1690**		**10138**		
	13.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,9458	18372				109236,24			Казахстан 100%
	13.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	122696				82,16			Казахстан 100%
	13.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,062	28				1,74			
14	14	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**62**	**2586,32**	**0,24**	**160352**	**15**	**158685**	**1784**	**175107**	
						26,64	**0**	**1652**	**0**		**12971**		
	14.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	8,6304	18372				158557,71			Казахстан 100%
	14.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,001	122696				127,8			Казахстан 100%
15	15	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02**	**128501,42**	**2124,54**	**2570**	**43**	**2528**	**22**	**2799**	
						0	**1039,36**	**0**	**21**		**207**		
	15.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0206	122696				2527,54			Казахстан 100%
16	16	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**62**	**1999,99**	**210,24**	**123999**	**13035**	**109399**	**3471**	**137668**	
						25,25	**26,59**	**1566**	**1649**		**10198**		
	16.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	6,0512	18065				109314,93			Казахстан 100%
	16.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	122696				82,16			Казахстан 100%
	16.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,062	28				1,74			
17	17	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**62**	**442**	**0,04**	**27404**	**2**	**27126**	**297**	**29917**	
						4,44	**0**	**275**	**0**		**2216**		
	17.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,5004	18065				27104,73			Казахстан 100%
	17.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0002	122696				21,3			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Пересечение ул.Фролова и Джамбула по типу основной дороги									**849157**	
			Раздел: 2. Тротуары										
18	18	**СПрайс-лист ТОО "Костанай МБИ"**	**Плита бетонная тротуарная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**402,9**	**3142,77**		**1266222**		**1266222**		**1367520**	
											101298		
19	19	**СПрайс-лист ТОО "Костанай МБИ"**	**Плита бетонная тротуарная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**403,6956**	**2909,35**		**1174492**		**1174492**		**1268451**	
											93959		
			Итого по разделу: 2. Тротуары									**2635971**	
			Раздел: 3. Перекресток ул. Фролова - пр. Абая										
20	20	**Е12-180101-2002 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	**м2**	**64,9**	**159,81**	**17,82**	**10372**	**1157**	**0**	**7035**	**18800**	
						141,99	**8,56**	**9215**	**556**		**1393**		
21	21	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**64,9**	**1436,17**	**145,69**	**93207**	**9455**	**509**	**80837**	**187968**	
						1282,64	**42,42**	**83243**	**2753**		**13924**		
	21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2791	1660				463,26			Казахстан 100%
22	22	**СПрайс-лист ТОО "Костанай МБИ"**	**Плита бетонная тротуарная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**66,198**	**2909,35**		**192593**		**192593**		**208000**	
											15407		
23	23	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**30**	**964,83**	**33,36**	**28945**	**1001**	**2146**	**28305**	**61830**	
						859,94	**13,67**	**25798**	**410**		**4580**		
24	24	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8**	**м3**	**0,48**	**40916**		**19640**		**19640**		**21211**	**Казахстан**
											1571		
25	25	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		**0,96**	**21521**		**20660**		**20660**		**22313**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							1653		
			Итого по разделу: 3. Перекресток ул. Фролова - пр. Абая									520122	
			ИТОГО:					3558875	77927	3346644	149689	4005250	
								134305	19152		296686		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		52068,25				4057318,25	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,8 %		73031,73				4130349,97	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		82607,00				4212956,97	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												4423821,45	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		530858,57				4954680,02	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.
ИИН 891004350576
Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 11 за июль 2023 года
Локальная смета 2-1-3
Ирригация

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ирригация										
1	1	**Е11-270201-0401**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**60**	**4406,22**	**1973,41**	**264373**	**118405**	**32525**	**174673**	**474170**	
						1890,72	**804,85**	**113443**	**48291**		**35124**		
	1.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,8	6700				32160			Казахстан 100%
	1.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0276	13242				365,48			Казахстан 100%
2	2	**С1225-203-0501**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**5,4**	**63685**		**343899**		**343899**	**27512**	**371411**	
3	3	**Е11-270201-0702 Изм. и доп. вып. 10**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах**	**м3 лотка**	**15**	**2779,91**	**1937,56**	**41699**	**29063**	**3360**	**15205**	**61456**	
						618,32	**320,23**	**9275**	**4803**		**4552**		
	3.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0225	149312				3359,52			
4	4	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**16**	**21521**		**344336**		**344336**	**27547**	**371883**	
5	5	**Е11-300101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**15**	**4713,71**	**214,77**	**70706**	**3221**	**33990**	**29469**	**108189**	
						2232,94	**105,83**	**33494**	**1587**		**8014**		
	5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16,5	2060				33990			Казахстан 100%
6	6	**Е11-370401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**13,056**	**7873,63**	**2958,08**	**102798**	**38621**	**9042**	**64036**	**180181**	
						4223,03	**1166,75**	**55136**	**15233**		**13347**		
	6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5679	15920				9041,54			Казахстан 100%
7	7	**С1261-101-0378**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**13,056**	**68988**		**900707**		**900707**	**72057**	**972764**	
8	8	**Е11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,53592**	**98081,9**	**10087,26**	**52564**	**5406**	**17030**	**29879**	**89038**	
						56216,7	**3732,51**	**30128**	**2000**		**6595**		
9	9	**С1261-301-0261**	**Решетки для приямков стальные**	**т**	**0,53592**	**126599**		**67847**		**67847**	**5428**	**73275**	
			Итого по разделу: 1. Ирригация									**2702367**	
			ИТОГО:					**2188929**	**194716**	**1752736**	**313262**	**2702367**	
								241476	**71914**		**200176**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**35130,77**					
			Итого с временными									**2737497,77**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**49274,96**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									2786772,73	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55735,45					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2842508,18	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2984779,75	
			НДС			12 %		358173,57					
			Итого с НДС									3342953,32	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.
ИИН 891004350576
Аттестат № KZ30VJE0005611, KZ36VJE00055809
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:
ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 12 за июль 2023 года
Локальная смета 2-1-3
Ирригация (включаемые)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ирригация										
1	**1**	**Е11-270201-0401**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**194,23**	**4406,22** **1890,72**	**1973,41** **804,85**	**855820** **367235**	**383295** **156326**	**105290**	**565445** **113701**	**1534966**	
	1.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	15,5384	6700				104107,28			Казахстан 100%
	1.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0893	13242				1183,12			Казахстан 100%
2	**2**	**С1225-203-0501**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**17,4807**	**63685**		**1113258**		**1113258**	**89061**	**1202319**	
			Итого по разделу: 1. Ирригация									**2737285**	
			ИТОГО:					**1969078** **367235**	**383295** **156326**	**1218548**	**565445** **202762**	**2737285**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**35584,71**					
			Итого с временными									**2772869,71**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**49911,65**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2822781,36**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**56455,63**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2879236,99**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**3023346,89**	
			НДС			**12 %**		**362801,63**					
			Итого с НДС									**3386148,52**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

БИН 050140003046

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.

ИИН 891004350576

Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140009611

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 13 за июль 2023 года
Локальная смета 2-1-4
Обустройство дороги

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Обустройство дороги										
1	**1**	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		**13**	**5349,87**	**850,87**	**69548**	**11061**	**6279**	**60573**	**140531**	
				шт.		**4016**	**298,31**	**52208**	**3878**		**10410**		
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0062	647579				4040,89			Казахстан 100%
	1.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025	523700				1317,37			
2	**2**	**Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**		**3**	**969,73**	**0**	**2909**	**0**	**311**	**2806**	**6172**	
				шт.		**865,95**	**0**	**2598**	**0**		**457**		
	2.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0014	216199				311,33			
3	**5**	**С1251-101-0314**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм**		**13**	**24537**		**318981**		**318981**		**344499**	
				шт.							**25518**		
4	**6**	**С1251-101-0304**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**		**2**	**14228**		**28456**		**28456**		**30732**	
				шт.							**2276**		
5	**7**	**С1251-101-0328**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм**		**1**	**13564**		**13564**		**13564**		**14649**	
				шт.							**1085**		
			Итого по разделу: 1. Обустройство дороги									**536583**	
			ИТОГО:					**433458**	**11061**	**367591**	**63379**	**536583**	
								54806	**3878**		**39746**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**6975,58**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**543558,58**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**9784,05**					
			Итого с зимними удорожаниями									**553342,63**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**11066,85**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**564409,48**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**592658,98**	
			НДС			**12 %**		**71119,08**					
			Итого с НДС									**663778,06**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алтау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.
ИИН 891004350576
Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:
ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 14 за июль 2023 года
Локальная смета 2-1-4 в
Обустройство дороги (включаемые)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Обустройство дороги										
1	1	**Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	10	969,73	0	9697	0	1038	9352	20573	
	1.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0048	865,95	0	8660	0		1524		
						216199				1037,76			
2	2	**С1251-102-0710**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	шт.	10	8801		88010		88010	7041	95051	
3	3	**С1251-102-0717**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50**	шт.	3	13215		39645		39645	3172	42817	
4	4	**С1251-101-0314**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм /5.16.1, 5.16.2/**	шт.	7	24537		171759		171759	13741	185500	
5	5	**С1251-101-0313**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм /5.15, 2.1/**	шт.	3	15535		46605		46605	3728	50333	
6	6	**Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,566	44110,96	10647,92	24967	6026	17106	3878	31153	
	6.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	23,772	3240,42	3103,01	1834	1756		2308		
						708				16830,58			
7	7	**Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	км линии	0,014	133318,96	10647,92	1866	149	1672	96	2119	
	7.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	2,352	3240,42	3103,01	45	43		157		
						708				1665,22			
8	8	**Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,306	21808,96	10647,92	6674	3259	2424	2096	9472	
	8.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	3,213	3240,42	3103,01	992	950		702		
						708				2274,8			
9	9	**Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,03	36676,96	10647,92	1100	319	684	206	1410	
	9.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,945	3240,42	3103,01	97	93		104		
						708				669,06			
10	10	**Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	0,22	29242,96	10647,92	6433	2343	3378	1507	8575	
	10.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	4,62	3240,42	3103,01	713	683		635		
						708				3270,96			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: I. Обустройство дороги									**447003**	
			ИТОГО:					**396756**	**12096**	**372321**	**17135**	**447003**	
							12341		**3525**		**33112**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**5811,04**					
			Итого с временными									**452814,04**	
			Зимние удорождания			**1,8 %**		**8150,65**					
			Итого с зимними удорожаниями									**460964,69**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**9219,29**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**470183,98**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**493717,36**	
			НДС			**12 %**		**59246,08**					
			Итого с НДС									**552963,44**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019329

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

БИН 050140003046

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.

ИИН 891004350576

Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140009611

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 15 за июль 2023 года
Локальная смета 2-1-5 в
Озеленение (включаемые)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Озеленение										
1	**1**	**Е11-010204-0201**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	**м2**	**334,17**	**396,91**	**0,26**	**132635**	**87**	**11509**	**87149**	**237367**	
						362,21	**0**	**121040**	**0**		**17583**		
	1.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	4,01	2870				11508,81			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Озеленение									**237367**	
			ИТОГО:					**132635**	**87**	**11509**	**87149**	**237367**	
								121040	**0**		**17583**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**3085,77**					
			Итого с временными									**240452,77**	
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**4328,15**					
			Итого с зимними удорожаниями									**244780,92**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4895,62**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**249676,54**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**262173,21**	
			НДС			**12 %**		**31460,78**					
			Итого с НДС									**293633,99**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.

ИИН 891004350376

Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Уличное электроосвещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 258 от 28.09.2022

Акт выполненных работ № 16 за июль 2023 года
Локальная смета 4-1
Уличное электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. КЛ-0,4кВ										
1	20	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	67,658	269,81	269,81	18255	18255	0	2431	22341	
						0	49,91	0	3377		1655		
2	21	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,093	2239,78	0	4688	0	0	3375	8708	
						2239,78	0	4688	0		645		
3	22	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,2	36,62	36,62	1362	1362	0	387	1889	
						0	14,44	0	537		140		
4	23	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,3	886,77	0	8247	0	0	5938	15320	
						886,77	0	8247	0		1135		
5	24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,2	175,67	80,74	6535	3004	0	3597	10943	
						94,93	39,35	3531	1464		811		
6	25	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	456	529,51	439,57	241457	200444	0	89182	357090	
						89,94	181,69	41013	82851		26451		
7	27	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,27	886,77	0	20635	0	0	14857	38331	
						886,77	0	20635	0		2839		
8	28	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	342	400,07	169,66	136824	58024	22408	54050	206144	
						164,89	54,61	56392	18677		15270		
9	29	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	109	355,33	160,42	38731	17486	4906	15833	58929	
						149,9	51,85	16339	5652		4365		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	32	С1243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,456	661341		301571		301571	24126	325697	
11	34	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	109	312,06 132,84	176,94 52,7	34015 14480	19286 5744	249	14561 3886	52462	
12	36	С1241-207-1101	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	109	335		36515		36515	2921	39436	
13	37	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1694 1499	88,09 36,41	3388 2998	176 73	214	2211 448	6047	
14	38	С1243-903-1501	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10975		21950		21950	1756	23706	
15	39	Ц13-080201-1201 Изм. и доп. вып. 17	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,016928	1032180,97 127415	24939,49 7682,51	17473 2157	422 130	14894	1647 1530	20650	
16	40	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /защита спуска кабеля 0,4кВ на конц.опоре 2,3м/	т	0,016928	438170		7417		7417	593	8010	
			Итого по разделу: 2. КЛ-0,4кВ									1195703	
			Раздел: 3. Опора наружного освещения СТ-8-3 с кронштейном типа Ива -14шт										
17	41	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	0,35	1975,52 897,78	1073,54 458,15	691 314	375 160	1	441 91	1223	
18	42	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,35	2060		721		721	58	779	
19	43	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство	м3	5,95	23840,02 1857,4	31,2 0	141848 11052	186 0	130611	8841 12055	162744	
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,069	21521				130610,95			Казахстан 100%
20	44	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка КМ-3-22/4	т	0,476	888108,96 27560	1455,96 636,09	422740 13119	693 303	408928	12213 34796	469749	
21	45	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	14	10499,87 3387,74	7112,13 3048,03	146998 47428	99569 42672	0	72081 17526	236605	
22	46	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	14	2143,76 1933,71	190,56 89,94	30013 27072	2668 1259	273	22665 4214	56892	
	22.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,14	1607				224,98			
23	47	С1247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	14	76673		1073422		1073422	85874	1159296	
24	48	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		14	7780		108920		108920		117634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							8714		
25	49	С1247-104-0103	Светильник промышленный светодиодный типа Jagyq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017		14	51925		726950		726950		785106	
				шт.							58156		
26	50	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		210	355,33	160,42	74619	33688	9452	30505	113534	
				м кабеля		149,9	51,85	31479	10888		8410		
27	51	С1243-110-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0,21	106315		22326		22326		24112	
				км							1786		
28	52	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		14	1569,95	0	21979	0	181	15695	40688	
				шт.		1557	0	21798	0		3014		
29	53	С1247-204-0809	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		14	808		11312		11312		12217	
				шт.							905		
30	54	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные У733		0,42	4263		1790		1790		1933	
				100 шт.							143		
31	55	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		28	518,98	36,7	14531	1028	1714	8731	25123	
				м		421,08	12,02	11790	337		1861		
32	56	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм		28	148		4144		4144		4476	
				м							332		
			Итого по разделу: 3. Опора наружного освещения СТ-8-3 с кронштейном типа Ива -14шт									3212111	
			ИТОГО:					3702067	456666	2910869	379241	4407814	
								334532	174124		326506		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		57301,58					
			Итого с временными									4465115,58	
			Зимние удорожания			1,8 %		80372,08					
			Итого с зимними удорожаниями									4545487,66	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		90909,75					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4636397,41	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4868455,68	
			НДС			12 %		584214,68					
			Итого с НДС									5452670,36	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сава Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.
ИИН 891004350576
Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:
ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Светофорные объекты**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 17 за июль 2023 года
Локальная смета 4-2
Светофорные объекты

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		16,102	269,81	269,81	4344	4345	0	579	5317	
				м3 грунта		0	49,91	0	804		394		
2	2	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		0,498	2239,78	0	1115	0	0	803	2071	
				м3 грунта		2239,78	0	1115	0		153		
3	3	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		8,88	36,62	36,62	325	325	0	92	450	
				м3 грунта		0	14,44	0	128		33		
4	4	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		2,22	886,77	0	1969	0	0	1417	3657	
				м3 грунта		886,77	0	1969	0		271		
5	5	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		8,88	175,67	80,74	1560	717	0	859	2612	
				м3 уплотненного грунта		94,93	39,35	843	349		193		
6	6	**Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		92	529,51	439,57	48715	40440	0	17993	72045	
				м кабеля		89,94	181,69	8274	16715		5337		
7	7	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		5,5	886,77	0	4877	0	0	3512	9060	
				м3 грунта		886,77	0	4877	0		671		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									95212	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
8	8	**Ц13-200101-0230 Изм. и доп. вып. 16**	**Контроллер на светофоре. Монтаж оборудования**		1	17812,96	1046,64	17813	1047	277	10292	30353	
				шт.		16489	382,92	16489	383		2248		
9	9	**517-101-0502 РСНБ РК 2015**	**Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В**		1	486845		486845				486845	
				шт.						486845			
			Отпускная цена			486845		486845					
			Сметная стоимость оборудования					*486845*					
10	10	**517-101-0505 РСНБ РК 2015**	**Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами**		1	182539		182539				182539	
				комплект						182539			
			Отпускная цена			182539		182539					
			Сметная стоимость оборудования					*182539*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Ц13-200101-0215 Изм. и доп. вып. 16	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с одной головкой. Монтаж оборудования	шт.	12	67475,24	16834,48	809703	202014	32073	393646	1299617	
						47968	5808,76	575616	69705		96268		
12	12	517-101-0105 РСНБ РК 2015	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	шт.	2	149004		298008		298008		298008	
			Отпускная цена			149004		298008					
			Сметная стоимость оборудования					*298008*					
13	13	517-101-0205 РСНБ РК 2015	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	шт.	2	74505		149010		149010		149010	
			Отпускная цена			74505		149010					
			Сметная стоимость оборудования					*149010*					
14	14	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	334	355,33	160,42	118680	53580	15033	48517	180573	
						149,9	51,85	50067	17318		13376		
15	15	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	78	799,54	478,9	62364	37354	8641	20654	89659	
						209,86	157,91	16369	12317		6641		
16	16	С1243-201-4002	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1-0,66	км	0,15	258349		38752		38752		41852	
											3100		
17	17	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,262	289894		75952		75952		82028	
											6076		
18	18	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	92	312,06	176,94	28710	16278	210	12290	44280	
						132,84	52,7	12221	4848		3280		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									2884764	
			Раздел: 3. Строительные работы										
19	31	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с буранием котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	4	8592,46	5624,44	34370	22498	0	17126	55616	
						2968,02	2384,01	11872	9536		4120		
20	32	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66628	856578		570721		570721		616379	
											45658		
21	33	ССЦ РК 8.04-08-2020 раздел 2.5 табл.6	Надбавка на применение марки стали С245	т	0,66628	7420		4944		4944		5340	
											396		
22	34	ССЦ РК 8.04-08-2020 раздел 2.5 табл.7 К=2	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	т	0,66628	23698		15790		15790		17053	
											1263		
23	35	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06304	973853,96	1455,96	61392	92	56262	4621	71294	
						79924	636,09	5038	40		5281		
24	36	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	10521,59	1834,04	4209	733	3084	674	5274	
						978,35	832,9	391	333		391		
	24.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,46	6700				3082			Казахстан 100%
25	37	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство +бетон кл.В15 F50,W4	м3	4,64	24239,86	31,2	112473	145	103710	6895	128917	
						1857,4	0	8618	0		9549		
	25.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	4,7328	21913				103709,85			Казахстан 100%
26	38	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12552	973853,96	1455,96	122238	183	112023	9202	141955	
						79924	636,09	10032	80		10515		
27	39	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	4,4	312,06	176,94	1373	779	10	588	2118	
						132,84	52,7	584	232		157		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	41	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	4	8592,46	5624,44	34370	22498	0	17126	55616	
						2968,02	2384,01	11872	9536		4120		
29	42	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21248	856578		182006		182006		196566	
											14560		
30	43	ССЦ РК 8.04-08-2020 раздел 2.5 табл.6	Надбавка на применение марки стали С245	т	0,21248	7420		1577		1577		1703	
											126		
31	44	ССЦ РК 8.04-08-2020 раздел 2.5 табл.7 К=2	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	т	0,21248	23698		5035		5035		5438	
											403		
32	45	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06304	973853,96	1455,96	61392	92	56262	4621	71294	
						79924	636,09	5038	40		5281		
33	46	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,28	10521,59	1834,04	2946	513	2159	472	3691	
						978,35	832,9	274	233		273		
	33.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,322	6700				2157,4			Казахстан 100%
34	47	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство +бетон кл.В15 F50,W4	м3	2,16	24239,86	31,2	52358	67	48279	3210	60013	
						1857,4	0	4012	0		4445		
	34.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,2032	21913				48278,72			Казахстан 100%
35	48	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12552	973853,96	1455,96	122238	183	112023	9202	141955	
						79924	636,09	10032	80		10515		
36	49	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	4,4	312,06	176,94	1373	779	10	588	2118	
						132,84	52,7	584	232		157		
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									1582340	
			ИТОГО:					3722086	404662	1444833	584979	4562316	
								756187	142909	1116402	255251		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1116402			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		44796,88					
			Итого с временными									4607112,88	
			Зимние удорожания			1,8 %		62832,80					
			Итого с зимними удорожаниями									4669945,68	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71070,87					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4741016,55	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4978311,16	
			НДС			12 %		597397,34					
			Итого с НДС									5575708,50	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019370

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.
ИИН 891004350576
Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJB00055809
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Светофорные объекты**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 18 за июль 2023 года
Локальная смета 4-2 в
Светофорные объекты (включаемые)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	40	9409,82 / 2796,24	6603,23 / 3948,72	376393 / 111850	264129 / 157949	414	267100 / 51479	694972	
	1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,012	5867				70,4			
	1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	211214				321,05			
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									694972	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
2	2	Ц13-200101-0215 Изм. и доп. вып. 16	**Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с одной головкой. Монтаж оборудования**	шт.	4	67475,24 / 47968	16834,48 / 5808,76	269901 / 191872	67338 / 23235	10691	131215 / 32089	433205	
3	3	517-101-0105 РСНБ РК 2015	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017**	шт.	4	149004		596016		596016		596016	
			Отпускная цена			149004		596016					
			Сметная стоимость оборудования					*596016*					
4	4	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	187,2	312,06 / 132,84	176,94 / 52,7	58418 / 24868	33123 / 9865	427	25008 / 6674	90100	
5	5	С1241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	284,784	538		153214		153214	12257	165471	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									1284792	
			Раздел: 3. Строительные работы										
6	6	С1241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	4,4	538		2367		2367	189	2556	
7	7	С1241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	4,4	538		2367		2367	189	2556	
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									5112	
			Раздел: 4. Монтаж смотровых колодцев										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		5,2	203,02	194,66	1056	1012	0	166	1320	
				м3 грунта		8,36	36,01	43	187		98		
9	9	Е11-340201-0708 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы кирпичные типовые ККС-2, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство		4	95427,88	999,4	381712	3998	280175	75367	493645	
				колодец		24384,8	406,98	97539	1628		36566		
	9.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,46	69956				102135,76			Казахстан 100%
	9.2	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	4	39804				159216			Казахстан 100%
10	10	С1225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10		3	39533		118599		118599		128087	
				шт.							9488		
11	11	С1225-201-0101	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10		1	25069		25069		25069		27075	
				шт.							2006		
			Итого по разделу: 4. Монтаж смотровых колодцев									650127	
			Раздел: 5. Перекресток ул. Фролова - пр. Абая										
12	12	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		9,894	203,02	194,66	2009	1926	0	316	2511	
				м3 грунта		8,36	36,01	83	356		186		
13	13	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,306	2239,78	0	685	0	0	493	1272	
				м3 грунта		2239,78	0	685	0		94		
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8,88	36,62	36,62	325	325	0	92	450	
				м3 грунта		0	14,44	0	128		33		
15	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2,22	886,77	0	1969	0	0	1417	3657	
				м3 грунта		886,77	0	1969	0		271		
16	16	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8,88	175,67	80,74	1560	717	0	859	2612	
				м3 уплотненного грунта		94,93	39,35	843	349		193		
17	17	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		102	529,51	439,57	54010	44836	0	19949	79876	
				м кабеля		89,94	181,69	9174	18532		5917		
18	18	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3,5	886,77	0	3104	0	0	2235	5766	
				м3 грунта		886,77	0	3104	0		427		
19	19	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м /демонтаж/		3	6690,05	4909,24	20070	14727	0	8279	30617	
				опора		1780,81	1668,81	5342	5006		2268		
20	20	Ц13-200101-0215 Изм. и доп. вып. 16	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с одной головкой. Демонтаж оборудования		3	43872,65	15091,85	131618	45275	0	60110	207066	
				шт.		28780,8	4066,13	86342	12198		15338		
21	21	Е11-340201-0708 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы кирпичные типовые ККС-2, устанавливаемые на пешеходной части. Демонтаж		2	20425,84	918	40852	1836	0	30147	76679	
				колодец		19507,84	325,58	39016	651		5680		
	21.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		69956							Казахстан 100%
	21.2	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект		39804							Казахстан 100%
22	22	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж		120	234,81	144,87	28177	17383	0	10907	42211	
				м кабеля		89,94	36,3	10793	4355		3127		
23	23	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м		3	8592,46	5624,44	25777	16873	0	12845	41712	
				опора		2968,02	2384,01	8904	7152		3090		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Ц13-200101-0215 Изм. и доп. вып. 16	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с одной головкой. Монтаж оборудования	шт.	3	67475,24	16834,48	202426	50503	8018	98411	324904	
						47968	5808,76	143904	17426		24067		
25	25	Е11-340201-0708 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы кирпичные типовые ККС-2, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	95427,88	999,4	190856	1999	140087	37684	246823	
						24384,8	406,98	48770	814		18283		
	25.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,73	69956				51067,88			Казахстан 100%
	25.2	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	2	39804				79608			Казахстан 100%
26	26	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	102	312,06	176,94	31830	18047	233	13626	49092	
						132,84	52,7	13550	5375		3636		
27	27	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	104,04	538		55974		55974		60452	
											4478		
28	28	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	160	355,33	160,42	56853	25667	7202	23242	86503	
						149,9	51,85	23984	8296		6408		
29	29	С1243-201-4002	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1-0,66	км	0,08	258349		20668		20668		22321	
											1653		
30	30	С1243-201-4201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х0,75-0,66	км	0,08	385028		30802		30802		33266	
											2464		
			Итого по разделу: 5. Перекресток ул. Фролова - пр. Абая									1317790	
			ИТОГО:					2884677	609714	856307	819468	3952793	
								822635	273502	596016	248648		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							596016			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		43638,10					
			Итого с временными									3996431,10	
			Зимние удорожания			1,8 %		61207,47					
			Итого с зимними удорожаниями									4057638,57	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69232,45					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4126871,02	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4333426,78	
			НДС			12 %		520011,21					
			Итого с НДС									4853437,99	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Крылыс"
БИН 050140003046

Разработчики проекта:
ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.

ИИН 891004350376

Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Перенос наружной сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 19 за июль 2023 года
Локальная смета 5-1
Перенос наружной сети связи

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100902-0101	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	км	0,0263	217125,75	49832,44	5710	1310	637	2560	8932	
						143070	16518,98	3763	434		662		
2	2	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0064	166745,84	0	1067	0	18	797	2013	
						163856	0	1049	0		149		
	2.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	34153				17,49			
			ИТОГО:					6777	1310	655	3357	10945	
								4812	434		811		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		142,29					
			Итого с временными									11087,29	
			Зимние удорожания			1,8 %		199,57					
			Итого с зимними удорожаниями									11286,86	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		225,74					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11512,59	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									12088,81	
			НДС			12 %		1450,66					
			Итого с НДС									13539,47	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

БИН 050140003046

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикейов М. К.

ИИН 891004350576

Аттестат № KZ36VJE00056111, KZ36VJE00055809

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"

БИН 100140009611

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Перенос наружной сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 20 за июль 2023 года
Локальная смета 5-1 в
Перенос наружной сети связи (включаемые)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Обустройство дороги										
1	1	С1243-301-0225	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 20х2х0,4-315**	км	0,0263	389295		10238		10238	819	11057	
2	2	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0656	166745,84 163856	0 0	10939 10749	0 0	190	8169 1529	20637	
	2.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0052	34153				179,23			
3	3	С1241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	71	538		38198		38198	3056	41254	
4	4	С1241-201-0607	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	м	1	198		198		198	16	214	
			Итого по разделу: 1. Обустройство дороги									73162	
			ИТОГО:					59573 10749	0 0	48824	8169 5420	73162	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		951,11					
			Итого с временными									74113,11	
			Зимние удорожания			1,8 %		1334,04					
			Итого с зимними удорожаниями									75447,14	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1508,94					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76956,08	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									80807,85	
			НДС			12 %		9696,94					
			Итого с НДС									90504,79	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Буликенов М. К.
ИИН 891004350576
Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:

ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ул. Фролова в границах пр. Абая - ул. Маяковского в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **28.09.2022**

Акт выполненных работ № 21 за июль 2023 года
Локальная смета 6-1
Наружные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Обустройство дороги										
1	1	**Е11-010101-0367 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**70,31**	**327,71** **0**	**327,71** **60,62**	**23041** **0**	**23041** **4262**	**0**	**3069** **2089**	**28199**	
2	2	**Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,25**	**1716,19** **1716,19**	**0** **0**	**19307** **19307**	**0** **0**	**0**	**13901** **2657**	**35865**	
3	3	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,43**	**3180,2** **1174,02**	**180,18** **52,46**	**17268** **6375**	**979** **285**	**9915**	**6593** **1909**	**25770**	
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,973	1660				9915,18			Казахстан 100%
4	4	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /+присыпка трубы песком, засыпка на глубину/. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,68**	**886,77** **886,77**	**0** **0**	**14791** **14791**	**0** **0**	**0**	**10650** **2035**	**27476**	
5	5	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**16,68**	**1660**		**27689**		**27689**	**2215**	**29904**	
6	6	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**34,45**	**31,4** **0**	**31,4** **12,38**	**1082** **0**	**1081** **426**	**0**	**307** **111**	**1500**	
7	7	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0325**	**1201359,09** **726648**	**416023,37** **173472,92**	**39044** **23616**	**13521** **5638**	**1907**	**28961** **5440**	**73445**	
	7.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,3	874				1136,2			
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	211214				549,16			
8	8	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,02**	**865416,88** **578688**	**272132,78** **122763,65**	**17308** **11574**	**5442** **2455**	**292**	**13889** **2496**	**33693**	
	8.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0036	34153				122,95			
	8.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211214				168,97			
9	9	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**791590,71** **552384**	**228834,89** **105052,54**	**1583** **1105**	**458** **210**	**21**	**1302** **231**	**3116**	
	9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	34153				12,3			
	9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				8,45			
10	10	С1241-102-0219	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**32,63**	**7062**		**230433**		**230433**	**18435**	**248868**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	20,08	4251		85360		85360	6829	92189	
12	12	С1241-102-0139	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	20,08	1884		37831		37831	3026	40857	
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0612	1111612,78 560358,4	532535,1 168343,93	68031 34294	32591 10303	1146	44151 8975	121157	
14	14	С1241-112-0213	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	8	4835		38680		38680	3094	41774	
15	15	С1241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	4	1642		6568		6568	525	7093	
16	16	С1241-112-0125	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	4	581		2324		2324	186	2510	
17	17	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0325	1735850,65 268620	154758,15 30444,17	56415 8730	5029 989	42655	9622 5283	71320	
	17.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	104,325	263				27437,48			
	17.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,885	4019				7575,81			
18	18	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,02	1164960,91 233772	29995,08 194,87	23299 4675	600 4	18024	4633 2235	30167	
	18.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	43,8	263				11519,4			
	18.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,8	4019				3215,2			
19	19	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,02	745712,49 234684	29508,45 104,93	14914 4694	590 2	9630	4649 1565	21128	
	19.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	23,2	263				6101,6			
	19.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,42	4019				1687,98			
20	20	Е11-220601-0905 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0325	1463954,64 73431,8	210402,96 60723,53	47579 2387	6839 1974	38354	4316 4152	56047	
	20.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	20,15	301				6065,15			
	20.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	39	774				30186			
	20.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0005	1176898				573,74			
21	21	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,02	1023279,59 214020	257,4 74,95	20466 4280	5 1	16180	4239 1976	26681	
	21.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	8,4	301				2528,4			
	21.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	16,4	774				12693,6			
	21.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0002	1176898				235,38			
22	22	Е11-220601-0901 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,02	615401,88 185976	154,44 44,97	12308 3720	3 1	8585	3683 1279	17270	
	22.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,4	301				1324,4			
	22.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	8,6	774				6656,4			
	22.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176898				117,69			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0225	646558 415288	230453,66 72784,09	14548 9344	5186 1638	18	10872 2034	27454	
24	24	С1241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	22,5	11891		267548		267548	21404	288952	
25	25	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6880,6 3978,48	2308,13 880,27	13761 7957	4617 1761	1188	9620 1871	25252	
	25.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	153				1071			
26	26	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/	т	0,013426	894640		12011		12011	961	12972	
27	27	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,028	28095,72 1417,5	1152,89 271,77	787 40	33 8	715	43 66	896	
	27.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0286	23326				666,19			Казахстан 100%
28	28	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,2	854		1879		1879	150	2029	
29	29	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,8	217		174		174	14	188	
30	30	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	2	1524,26 570,49	953,77 284,41	3049 1141	1908 569	0	1693 379	5121	
31	31	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2997		5994		5994	480	6474	
32	32	С1241-117-0405	Колпак	шт	2	325		650		650	52	702	
33	33	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,32	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д250х22,7мм/	футляр	2	10661,42 3459,35	1034,34 23,98	21323 6919	2069 48	12335	6897 2258	30478	
	33.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,016	197590				3161,44			Казахстан 100%
	33.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0063	1358578				8521			
34	34	Е11-220601-0905 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,04	1463954,64 73431,8	210402,96 60723,53	58558 2937	8416 2429	47205	5313 5110	68981	
	34.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	24,8	301				7464,8			
	34.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	48	774				37152			
	34.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0006	1176898				706,14			
35	35	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	606890,03 401258	204815,69 64042,34	12138 8025	4096 1281	16	9213 1708	23059	
36	36	С1241-201-0417	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	20	6113		122260		122260	9781	132041	
37	37	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6880,6 3978,48	2308,13 880,27	6881 3978	2308 880	594	4810 935	12626	
	37.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5			
38	38	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/	т	0,006713	894640		6006		6006	480	6486	
39	39	Е11-060101-0101	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,014	28095,72 1417,5	1152,89 271,77	393 20	16 4	357	22 33	448	
	39.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0143	23326				333,1			Казахстан 100%
40	40	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,1	854		939		939	75	1014	
41	41	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	217		87		87	7	94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	**42**	**Е11-220801-0201**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	**шт**	**1**	**1524,26**	**953,77**	**1524**	**953**	**0**	**846**	**2560**	
						570,49	**284,41**	**570**	**284**		**190**		
43	**43**	**С1241-210-0606**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	**шт.**	**1**	**2997**		**2997**		**2997**	**240**	**3237**	
44	**44**	**С1241-117-0405**	**Колпак**	**шт**	**1**	**325**		**325**		**325**	**26**	**351**	
45	**45**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,225**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д180х16,4мм/**	**футляр**	**1**	**7496,32**	**727,27**	**7496**	**727**	**4337**	**2425**	**10715**	
						2432,36	**16,86**	**2432**	**17**		**794**		
	45.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0056	197590				1111,44			Казахстан 100%
	45.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0022	1358578				2995,66			
46	**46**	**Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,02**	**1023279,59**	**257,4**	**20466**	**5**	**16180**	**4239**	**26681**	
						214020	**74,95**	**4280**	**1**		**1976**		
	46.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	8,4	301				2528,4			
	46.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	16,4	774				12693,6			
	46.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0002	1176898				235,38			
47	**47**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,02**	**387953,37**	**111010,65**	**7759**	**2220**	**2**	**6161**	**15034**	
						276838	**34309,53**	**5537**	**686**		**1114**		
48	**48**	**С1241-201-0413**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**20**	**2305**		**46100**		**46100**	**3688**	**49788**	
49	**49**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1**	**6880,6**	**2308,13**	**6881**	**2308**	**594**	**4810**	**12626**	
						3978,48	**880,27**	**3978**	**880**		**935**		
	49.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5			
50	**50**	**С1222-504-0101**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/**	**т**	**0,006713**	**894640**		**6006**		**6006**	**480**	**6486**	
51	**51**	**Е11-060101-0101**	**Подушка под ковер. Устройство**	**м3**	**0,014**	**28095,72**	**1152,89**	**393**	**16**	**357**	**22**	**448**	
						1417,5	**271,77**	**20**	**4**		**33**		
	51.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0143	23326				333,1			Казахстан 100%
52	**52**	**С1241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**1,1**	**854**		**939**		**939**	**75**	**1014**	
53	**53**	**С1241-202-0204**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**0,4**	**217**		**87**		**87**	**7**	**94**	
54	**54**	**Е11-220801-0201**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	**шт**	**1**	**1524,26**	**953,77**	**1524**	**953**	**0**	**846**	**2560**	
						570,49	**284,41**	**570**	**284**		**190**		
55	**55**	**С1241-210-0606**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм**	**шт.**	**1**	**2997**		**2997**		**2997**	**240**	**3237**	
56	**56**	**С1241-117-0405**	**Колпак**	**шт**	**1**	**325**		**325**		**325**	**26**	**351**	
57	**57**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,1375**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Д110х10мм/**	**футляр**	**1**	**4581,08**	**444,44**	**4581**	**444**	**2650**	**1482**	**6548**	
						1486,44	**10,31**	**1486**	**10**		**485**		
	57.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0034	197590				679,22			Казахстан 100%
	57.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0013	1358578				1830,68			
58	**58**	**Е11-220601-0901 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,02**	**615401,88**	**154,44**	**12308**	**3**	**8585**	**3683**	**17270**	
						185976	**44,97**	**3720**	**1**		**1279**		
	58.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,4	301				1324,4			
	58.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	8,6	774				6656,4			
	58.3	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176898				117,69			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	**Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0325**	**1352745,96**	**1134900,52**	**43964**	**36885**	**431**	**12508**	**60990**	
						204594	218326,05	6649	7096		4518		
	59.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,0943	4148				390,95			
60	60	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,04**	**989913,41**	**823472,2**	**39597**	**32939**	**504**	**11387**	**55063**	
						153842	158987,55	6154	6360		4079		
	60.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,108	4148				447,98			
61	61	**Е11-250211-0103**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**6**	**33921,78**	**32003,2**	**203531**	**192019**	**89**	**42440**	**265649**	
						1903,73	5869,08	11422	35214		19678		
	61.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,45	198				89,1			
62	62	**Е11-250211-0101**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**6**	**26210,54**	**24761,6**	**157263**	**148569**	**59**	**32651**	**205107**	
						1439,04	4541,04	8634	27246		15193		
	62.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,3	198				59,4			
63	63	**С1261-107-0511**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**159,6**	**318**		**50753**		**50753**		**54813**	
											4060		
64	64	**Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**4**	**22514,34**	**3307,04**	**90057**	**13228**	**19723**	**56535**	**158319**	
						14276,6	0	57106	0		11727		
	64.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,668	280				2707,04			
	64.2	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,24	6442				14430,08			Казахстан 100%
65	65	**Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**4**	**13128,43**	**2073,51**	**52514**	**8294**	**3428**	**40384**	**100330**	
						10197,98	0	40792	0		7432		
	65.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,316	280				1768,48			
	65.2	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	234305				843,5			
			Итого по разделу: 1. Обустройство дороги									2740566	
			ИТОГО:					2114694	558391	1223038	422867	2740567	
								333259	113251		203006		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		35627,37					
			Итого с временными									2776194,37	
			Зимние удорожания			1,8 %		49971,50					
			Итого с зимними удорожаниями									2826165,87	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		56523,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2882689,19	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3026971,87	
			НДС			12 %		363236,62					
			Итого с НДС									3390208,49	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Прораб Бурков М. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
БИН 050140003046
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Будикенов М. К.
ИИН 891004350576
Аттестат № KZ30VJE00056111, KZ36VJE00055809
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта:
ТОО "TS-Smart Construction"
БИН 100140009611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Маклюк А. Л.
(должность, подпись, расшифровка подписи)