**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2023-09-07 № 105 қосымша келісім**

Атырау облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Қала әкімі Адинов Кадиржан Аманкелдиевич тұлғасындағы "Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Момбекұлы Бахытжан тұлғасындағы "ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-09-07 № 105 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) В связи с отсутствием финансирования, срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Тапсырыс беруші:
"Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, АБДРАХМАНОВА, 27
БСН 020740003121
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ85070106KSN1509080
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/71237/51411
Қала әкімі Адинов Кадиржан Аманкелдиевич

Өнім беруші:
"ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, АБЫЛАЙХАН, 5
БСН/ЖСН 970340002949
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ28070G000162N00959
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77085500516
Директор Момбекұлы Бахытжан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10220094-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **040-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области» | | | | | | |
| 61800479-КРБС1 | "Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Атырау облысы, Құлсары қаласында инженерлік инфрақұрылым құрылысы және аулаларды абаттандыру» | Жұмыс | 1 | 3 459 680 014.50 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алған уақыттан бастап 6 ай | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. (1) | 30 | 437 000 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61800479-КРБС1 | "Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Атырау облысы, Құлсары қаласында инженерлік инфрақұрылым құрылысы және аулаларды абаттандыру» | Жұмыс | 1 | 3 459 680 014.50 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алған уақыттан бастап 6 ай | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. (1) | 30 | 223 100 000.00 |
| 61800479-КРБС1 | "Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Атырау облысы, Құлсары қаласында инженерлік инфрақұрылым құрылысы және аулаларды абаттандыру» | Жұмыс | 1 | 3 459 680 014.50 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алған уақыттан бастап 6 ай | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. (1) | 30 | 0.00 |
| **040-029-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области» | | | | | | |
| 61800479-КРБС1 | "Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Атырау облысы, Құлсары қаласында инженерлік инфрақұрылым құрылысы және аулаларды абаттандыру» | Жұмыс | 1 | 3 459 680 014.50 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алған уақыттан бастап 6 ай | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. (1) | 30 | 263 900 000.00 |
| 61800479-КРБС1 | "Аудандық маңызы бар Құлсары қаласы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Атырау облысы, Құлсары қаласында инженерлік инфрақұрылым құрылысы және аулаларды абаттандыру» | Жұмыс | 1 | 3 459 680 014.50 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алған уақыттан бастап 6 ай | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. (1) | 30 | 2 535 680 014.50 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 105 от 2023-09-07**

Атырауская область №5

Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким города Адинов Кадиржан Аманкелдиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Момбекұлы Бахытжан, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 105 от 2023-09-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с отсутствием финансирования, срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения"
Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, АБДРАХМАНОВА, 27
БИН 020740003121
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070106KSN1509080
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/71237/51411
Аким города Адинов Кадиржан Аманкелдиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, АБЫЛАЙХАН, 5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970340002949
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070G000162N00959
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77085500516
Директор Момбекұлы Бахытжан

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10220094-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **040-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области» | | | | | | |
| 61800479-КРБС1 | Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области» | Работа | 1 | 3 459 680 014.50 | 6 месяцев со дня получения разрешения на СМР | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары (1) | 30 | 437 000 000.00 |
| 61800479-КРБС1 | Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области» | Работа | 1 | 3 459 680 014.50 | 6 месяцев со дня получения разрешения на СМР | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары (1) | 30 | 223 100 000.00 |
| 61800479-КРБС1 | Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области» | Работа | 1 | 3 459 680 014.50 | 6 месяцев со дня получения разрешения на СМР | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары (1) | 30 | 0.00 |
| **040-029-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области» | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61800479-КРБС1 | Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области» | Работа | 1 | 3 459 680 014.50 | 6 месяцев со дня получения разрешения на СМР | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары (1) | 30 | 263 900 000.00 |
| 61800479-КРБС1 | Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кульсары районного значения" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство дворов в г. Кульсары, Атырауской области» | Работа | 1 | 3 459 680 014.50 | 6 месяцев со дня получения разрешения на СМР | Срок уведомления ввода в эксплуатацию продлить до 30 августа 2024 года | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары (1) | 30 | 2 535 680 014.50 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.