Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, Село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом № 151/1** — 050340002411

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "EUROPA-NS",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, улица Сайым Балмуқанов, дом № 125** — 120540017710

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) СП 07/03-2023 от 03.04.2023 года

Номер документа	Дата составления
17	29.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №6 имени Г.Актаева" ГУ "Отдел образования г.Актобе" (Электромонтажные работы, кровля)			одна услуга	1	3 000 000,00	3 000 000,00	321 428,57
				Итого	1	x	3 000 000,00	321 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искенов Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Аменов Т.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания акта (приемки) работ (услуг) 29.12.2023

МП

Сканировано с CamScanner

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия № 6 им. Г.Актаева" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе", БИН 970240000740, Актюбинская область, г. Актобе**

Генподрячик: **ТОО "Азамат құрылыс", БИН 050340002411, Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, улица Б.Момышулы, дом 306**

Субподрядчик: **ТОО "EUROPA-NS"**

Наименование стройки **«Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №6 им. Г. Актаева» ГУ «Отдел образования г.Актобе», расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Кобландина, д.4, Актюбинской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 4
за декабрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	№ СП 07/03-2023	03.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт КГУ "Школа-гимназия №6 им.Г.Актаева» ГУ «Отдел образования г.Актобе»	**71 241 451,86**	**2 678 571,43**							**321 428,57**	**3 000 000,00**
Итого к оплате										**3 000 000,00**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"
(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Искенов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

Директор ТОО "EUROPA-NS"
(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Искенов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Азамат курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "EUROPA-NS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **6/2019-СД Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа №6 им.Актаева ГУ "Отдел образования г.Актобе", расположенного по адресу ул.Кобландина,4 Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № СП 07/03-2023 от 2023-04-03

Акт выполненных работ № 4

за **декабрь 2023** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета:2-1-3 Электромонтажные работы									
			Раздел: 16. Кабельная продукция									
1	119	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	3312,499975	244,46 191,69	2,16 0,06	809774 634973	7155 199	167646	457324 101368	1368463,915
			Итого по разделу: 16. Кабельная продукция									1368463,915
			Смета:2-1-2 Общестроительные работы									
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ									
2	5	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	217,93	3459,98 2140,92	104,36 30,43	754033,44 466570,7	22743,17 6631,61	264719,57	340705,66 87579,13	1182318,23
			ИТОГО:					809774 634973	7155 199	167646	457324 101368	2550782,145
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %						30 609,39
			Итого с временными									2 581 391,53
			Зимние удорожания			1,98 %						51 111,55
			Итого с зимними удорожаниями									2 632 503,08
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						52 650,06
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 685 153,14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,05005142						2 819 548,87
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95			0,95						2 678 571,43
			НДС			12 %						321 428,57
			Всего с НДС									3 000 000,00

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аменов Т.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

(место печати (при наличии))

Субподрядчик:

Директор ТОО "EUROPA-NS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Искенов И.С.

(подпись, расшифровка подписи)

(место печати (при наличии))

Сканировано с CamScanner