Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление автомобильных дорог г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Базилевс - 2005"

Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы по Строительству ул.№42 на участке от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана (Корректировка)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за август 2017 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансир.		Огран.правов. норма	
		№	Дата	Наименов	Код	№	Дата
		1952	03.10.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги на		Налог на добавленную стоимость
	С начала года	В отчетном месяце		из графы 2		Стоимость проч. Затрат не входящих в СМР в сметных базисн. Ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	
				из них							
			СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по стройке:	**1 525 448 296**										
в т.ч. за месяц		153 333 484,00									16 428 587,57
Всего в отчетном месяце:		**153 333 484,00**									16 428 587,57

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г. Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Устройство тротуаров

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ										
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под бортовые камни (щебень М800 фр20-40мм)**	0,6300244	1231,92	100,89	776	64	120	0,85	1		
		м3		123,75	38,25	78	24	118	0,18	--		
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10**	21	374,02	6,63	7855	139	3084	0,70	15		
		м		108,68	1,76	2282	37	133	0,01	--		
3	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	**Камни бетонные бортовые БР100.25.10**	0,525	9910,00	--	5203	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**13833**	**203**			**15**		
			Тенге			**2360**	**61**			**--**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13833						
	Материалы -		Тенге			396						
	Всего заработная плата -		Тенге				2421					
	Местные материалы -		Тенге			10874						
		Накладные расходы -	Тенге			3205						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1022						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18061						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2902			
		РАЗДЕЛ 2. Технический прикромочный тротуар, островки безопасности								
4	Е0127-56-1 прим.	**Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см**	16,8	90,48	14,09	1520	237	956	0,24	4
		м2		38,03	4,75	639	80	133	0,02	--
5	Е0127-56-2к=7 к объему	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать**	117,6	-0,83	--	-98	--	-130	-0,01	-1
		м2		-0,83	--	-98	--	133	--	--
6	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки**	16,8	181,06	21,26	3042	357	3391	0,95	16
		м2		156,15	7,97	2623	134	123	0,04	1
7	С143003-38 Изм. и доп. вып. 25	**Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	16,8	804,00	--	13507	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			17972	594			19
			Тенге			3165	214			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17972				
	Материалы -		Тенге			11				
	Всего заработная плата -		Тенге				3378			
	Местные материалы -		Тенге			14202				
	Транспортные расходы -		Тенге			368				
		Накладные расходы -	Тенге			4217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4011			
		РАЗДЕЛ 3. Пешеходный тротуар и посадочные площадки								
8	Е0127-56-1	**Устройство дополнительного слоя основания из песка Н-0,12м**	2933,62	167,00	14,09	489920	41343	166923	0,24	713
		м2		38,03	4,75	111566	13941	133	0,02	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 15 см/	2933,62	2,49	--	7305	--	9715	0,02	48
		м2		2,49	--	7305	--	133	--	--
10	Е0127-56-1	Основание из щебня фракционированного /н-12см/	2933,62	250,74	14,09	735565	41343	166923	0,24	713
		м2		38,03	4,75	111566	13941	133	0,02	57
11	Е0127-56-1 прим.	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	2916,82	90,48	14,09	263921	41107	165967	0,24	709
		м2		38,03	4,75	110927	13861	133	0,02	56
12	Е0127-56-2к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	20417,74	-0,83	--	-16947	--	-22539	-0,01	-110
		м2		-0,83	--	-16947	--	133	--	--
13	Е0111-25-1	Устройство покрытия из брусчатки	2916,82	181,06	21,26	528123	62012	588811	0,95	2765
		м2		156,15	7,97	455461	23247	123	0,04	113
14	С143003-38 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	2916,82	804,00	--	2345123	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4353010	185805			4837
			Тенге			779877	64989			283
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4353010				
		Материалы -	Тенге			1925				
		Всего заработная плата -	Тенге				844866			
		Местные материалы -	Тенге			3385403				
		Транспортные расходы -	Тенге			442537				
		Накладные расходы -	Тенге			1075801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5754540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5658
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5754540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5658
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006236			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4384815	186601			4872
			Тенге			785402	65264			284
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4384815				
		Материалы -	Тенге			2332				
		Всего заработная плата -	Тенге				850666			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			3410479				
	Транспортные расходы -		Тенге			442905				
		Накладные расходы -	Тенге			1083224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5796121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5697
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013149			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5796121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5697
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013149			

Временные здания и сооружения 1,2%	69553
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	135497
Затраты на выслугу лет 1%	58657
Затраты на доп.отпуска 0,4%	23463
ИТОГО	6083291
Переход на цены 2017 г. К-2,928	17811876
Обязательные платежи в бюджет 2%	356238
ИТОГО	18168113
НДС 12%	2180174
ВСЕГО ПО АКТУ	**20 348 287**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Серикбаев. Е.С.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Базилевс 2005"**

Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка**
Наименование объекта **Установка бортового камня**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
		м	21	324,08	6,63	6806	139	4341	1,00	21
				153,68	1,76	3227	37	133	0,01	--
2	**С прайс ТОО "Интергранитстрой"**	**Бордюр гранитный (розовый) 150х300**								
		м	21	2265,85	--	47583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	**Е010332-А200-1 К=1,1**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1**								
		т	2,562	772,75	772,75	1980	1980	396	--	--
				--	154,55	--	396	100	3,25	8
4	**Е010332-А201-1 К=1,1 К=110**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /на 310 км./**								
		т	2,562	338,80	338,80	868	868	174	--	--
				--	67,76	--	174	100	1,42	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			57236	2987			21
			Тенге			3227	606			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57236				
	Материалы -		Тенге			393				
	Всего заработная плата -		Тенге				3834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47583				
	Местные материалы -		Тенге			3047				
		Накладные расходы -	Тенге			4911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				737			2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4570			
		Сметная заработная плата -	Тенге			65876				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4570			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Временные здания и сооружения 1,2%	791
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	1540
Затраты на выслугу лет 1%	667
Затраты на доп.отпуска 0,4%	267
ИТОГО	69140
Переход на цены 2017 г. К-2,928	202441
Обязательные платежи в бюджет 2%	4049
ИТОГО	206490
НДС 12%	24779
ВСЕГО ПО АКТУ	**231 269**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Серикбаев Е.С.

Кошимбеков Н

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Установка бортового камня

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	**Е0127-34-4** Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**										
		м	96,11	324,08	6,63	31148	637	19869	1,00	96		
				153,68	1,76	14770	169	133	0,01	1		
2	**С прайс ТОО "Интергранитстрой"**	**Бордюр гранитный (розовый) 150х300**										
		м	96,11	2265,85	--	217771	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
3	Е010332-А200-1 К=1,1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1**										
		т	11,72542	772,75	772,75	9061	9061	1812	--	--		
				--	154,55	--	1812	100	3,25	38		
4	Е010332-А201-1 К=1,1 К=110	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /на 310 км./**										
		т	11,72542	338,80	338,80	3973	3973	795	--	--		
				--	67,76	--	795	100	1,42	17		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			261952	13671			96		
			Тенге			14770	2776			55		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			261952						
	Материалы -		Тенге			1797						
	Всего заработная плата -		Тенге				17546					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			217771						

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			13943				
		Накладные расходы -	Тенге			22476				11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3371			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			17066				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301493				163
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				20917			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			301493				163
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				20917			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

Временные здания и сооружения 1,2%	3618
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	7048
Затраты на выслугу лет 1%	3051
Затраты на доп.отпуска 0,4%	1220
ИТОГО	316431
Переход на цены 2017 г. К-2,928	926509
Обязательные платежи в бюджет 2%	18530
ИТОГО	945039
НДС 12%	113405
ВСЕГО ПО АКТУ	**1 058 443**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Базилевс-2005

Серикбаев Е.С.

Камалиев

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Устройство тротуаров

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ								
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под бортовые камни (щебень М800 фр20-40мм)**								
		м3	14,6165653	1231,92	100,89	18006	1475	2794	0,85	12
				123,75	38,25	1809	559	118	0,18	3
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней БР100.25.10**								
		м	487,2	374,02	6,63	182225	3230	71560	0,70	340
				108,68	1,76	52949	856	133	0,01	3
3	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	**Камни бетонные бортовые БР100.25.10**								
		м3	12,18	9910,00	--	120704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			320935	4705			352
			Тенге			54758	1415			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320935				
		Материалы -	Тенге			9193				
		Всего заработная плата -	Тенге				56173			
		Местные материалы -	Тенге			252279				
		Накладные расходы -	Тенге			74354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				67326			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			419007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				67326			
		РАЗДЕЛ 2. Технический прикромочный тротуар, островки безопасности								
4	Е0127-56-1 прим.	**Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см**	49,31	90,48	14,09	4462	695	2806	0,24	12
		м2		38,03	4,75	1875	234	133	0,02	1
5	Е0127-56-2к=7 к объему	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать**	345,17	-0,83	--	-286	--	-381	-0,01	-2
		м2		-0,83	--	-286	--	133	--	--
6	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки**	49,31	181,06	21,26	8928	1048	9954	0,95	47
		м2		156,15	7,97	7700	393	123	0,04	2
7	С143003-38 Изм. и доп. вып. 25	**Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**	49,31	804,00	--	39645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			52749	1743			57
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			9289	627			3
		Материалы -	Тенге			52749				
		Всего заработная плата -	Тенге			33				
		Местные материалы -	Тенге				9916			
		Транспортные расходы -	Тенге			41684				
		Накладные расходы -	Тенге			1081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			12379				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1857			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3908				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			69035				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11773			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			69035				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							66
			Тенге				11773			
		РАЗДЕЛ 3. Пешеходный тротуар и посадочные площадки								
8	Е0127-56-1	**Устройство дополнительного слоя основания из песка Н-0,12м**	2317,45	167,00	14,09	387018	32660	131863	0,24	563
		м2		38,03	4,75	88133	11013	133	0,02	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-56-2 К=3	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до 15 см/**								
		м2	2317,45	2,49	--	5770	--	7675	0,02	38
				2,49	--	5770	--	133	--	--
10	Е0127-56-1	**Основание из щебня фракционированного /н-12см/**								
		м2	776,02	250,74	14,09	194576	10936	44156	0,24	189
				38,03	4,75	29512	3688	133	0,02	15
11	Е0127-56-1 прим.	**Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см**								
		м2	68,19	90,48	14,09	6170	961	3880	0,24	17
				38,03	4,75	2593	324	133	0,02	1
12	Е0127-56-2к=7 к объему	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать**								
		м2	477,33	-0,83	--	-396	--	-527	-0,01	-3
				-0,83	--	-396	--	133	--	--
13	Е0111-25-1	**Устройство покрытия из брусчатки**								
		м2	68,19	181,06	21,26	12347	1450	13765	0,95	65
				156,15	7,97	10648	543	123	0,04	3
14	С143003-38 Изм. и доп. вып. 25	**Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм**								
		м2	68,19	804,00	--	54825	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			660310	46007			868
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136260	15568			64
		Материалы -	Тенге			660310				
		Всего заработная плата -	Тенге			45				
		Местные материалы -	Тенге				151828			
		Транспортные расходы -	Тенге			477999				
		Накладные расходы -	Тенге			195687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			200812				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							100
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				30122			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			912789				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				181950			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			912789				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1032
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				181950			
			Тенге			1033994	52455			1277
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200306	17610			72
		Материалы -	Тенге			1033994				
		Всего заработная плата -	Тенге			9270				
							217916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			771962				
	Транспортные расходы -		Тенге			196769				
		Накладные расходы -	Тенге			287545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1400831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1493
		Сметная заработная плата -	Тенге				261048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1400831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1493
		Сметная заработная плата -	Тенге				261048			

Временные здания и сооружения 1,2%	16810
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	32748
Затраты на выслугу лет 1%	14176
Затраты на доп.отпуска 0,4%	5671
ИТОГО	1470235
Переход на цены 2017 г. К-2,928	4304849
Обязательные платежи в бюджет 2%	86097
ИТОГО	4390946
НДС 12%	526914
ВСЕГО ПО АКТУ	**4 917 860**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Серикбаев Е.С.

APPROVED

Кошимбеков Н

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Дорожную одежду

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на I.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ I.Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных сьездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I) ПК7+05-ПК39+38										
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	403,22	516,05	8,29	208083	3344	3346	0,03	12
		м2		5,19	1,05	2093	423	133	--	2
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/	403,22	123,69	0,54	49873	219	47	--	--
		м2		0,04	0,05	16	19	133	--	--
3	С2010-2 т.ч. п.1.5	Доставка разогретого битума на объект на 10 км	0,1623878	1171,00	1171,00	190	190	79	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	79	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			258146	3754			12
			Тенге			2109	521			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258146				
	Материалы -		Тенге			4097				
	Всего заработная плата -		Тенге				2630			
	Местные материалы -		Тенге			248186				
	Транспортные расходы -		Тенге			4247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3151			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			258146	3754			12
			Тенге			2109	521			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258146				
	Материалы -		Тенге			4097				
	Всего заработная плата -		Тенге				2630			
	Местные материалы -		Тенге			248186				
	Транспортные расходы -		Тенге			4247				
		Накладные расходы -	Тенге			3472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3151			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			277315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3151			

Временные здания и сооружения 1,2%	3328
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	6483
Затраты на выслугу лет 1%	2806
Затраты на доп.отпуска 0,4%	1123
ИТОГО	291055
Переход на цены 2017 г. К-2,928	852208
Обязательные платежи в бюджет 2%	17044
ИТОГО	869252
НДС 12%	104310
ВСЕГО ПО АКТУ	**973 562**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Серикбаев Е.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Дорожную одежду

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на площадках для парковки, улицах местного значения (Тип II) ПК7+05-ПК39+38								
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки свыше 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки I/**								
		м2	151,11	389,09	8,29	58795	1253	1254	0,03	5
				5,19	1,05	784	159	133	--	1
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6 см)**								
		м2	151,11	150,01	1,09	22668	164	35	--	--
				0,08	0,09	12	14	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**								
		м2	672	516,05	8,29	346788	5573	5577	0,03	20
				5,19	1,05	3488	706	133	--	3
4	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/**								
		м2	672	123,69	0,54	83117	366	78	--	--
				0,04	0,05	27	31	133	--	--
5	С2010-2 т.ч. п.1.5	**Доставка разогретого битума на объект на 10 км**								
		маш-ч	0,00255	1171,00	1171,00	3	3	1	--	--
				--	486,00	--	1	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			511371	7359			25
			Тенге			4311	911			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			511371				
	Материалы -		Тенге			9718				
	Всего заработная плата -		Тенге				5222			
	Местные материалы -		Тенге			489983				
	Транспортные расходы -		Тенге			8807				
		Накладные расходы -	Тенге			6945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			549415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6264			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			511371	7359			25
			Тенге			4311	911			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511371				
		Материалы -	Тенге			9718				
		Всего заработная плата -	Тенге				5222			
		Местные материалы -	Тенге			489983				
		Транспортные расходы -	Тенге			8807				
		Накладные расходы -	Тенге			6945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6264			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			549415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6264			

Временные здания и сооружения 1,2%	6593
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	12844
Затраты на выслугу лет 1%	5560
Затраты на доп.отпуска 0,4%	2224
ИТОГО	576636
Переход на цены 2017 г. К-2,928	1688390
Обязательные платежи в бюджет 2%	33768
ИТОГО	1722158
НДС 12%	206659
ВСЕГО ПО АКТУ	**1 928 817**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Серикбаев Е. С.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Дорожные знаки

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	96,6174359	261,00	--	25217	--	28495	1,81	175
		м3		261,00	--	25217	--	113	--	--
2	Е0108-3-1	Устройство подготовки из песка	3,23	980,39	97,07	3167	314	566	0,78	3
		м3		112,50	36,00	363	116	118	0,18	1
3	Е0106-19-2	Омоноличивание стоек бетоном класса В15	14,6641026	6329,73	283,24	92820	4153	12768	4,15	61
		м3		722,25	106,99	10591	1569	105	0,52	8
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,1179487	134,10	--	418	--	472	0,97	3
		м3		134,10	--	418	--	113	--	--
5	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	516,8	15,75	--	8140	--	7895	0,10	52
		м2		15,75	--	8140	--	97	--	--
6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	190	674,77	73,10	128205	13888	131494	3,20	608
		шт		506,25	14,11	96188	2680	133	0,11	21
7	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	120	157,67	--	18920	--	18997	0,69	83
		шт		119,03	--	14284	--	133	--	--
8	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Стойки металлические под дорожные знаки	3,8618	122008,00	--	471170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С СНРК 8.02-04-2002 кн.2 таб. 4	Горячее цинкование стоек	3,8618	30424,00	--	117491	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-9338 Изм. и доп. вып. 21	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	30	5840,00	--	175200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-9320 Изм. и доп. вып. 21	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	55	8939,00	--	491645	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-9309 Изм. и доп. вып. 21	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	51	6731,00	--	343281	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С Прайс СМЭУ Астана	Знак 4.1.2;4.1.1;3.1;3.18;4.2.2;4.2.2;4.2.3	91	7924,40	--	721120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-9332 Изм. и доп. вып. 21	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	15	12856,00	--	192840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-9347 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 5.29.2, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002/5.26 1000х200/	31	3740,29	--	115949	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-9342 Изм. и доп. вып. 21	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	25	5716,00	--	142900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-9331 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002/7.17 450х900/	12	9883,00	--	118596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3167080	18355			984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			155200	4366			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3167080				
		Материалы -	Тенге			27407				
		Всего заработная плата -	Тенге				159566			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2890193				
		Местные материалы -	Тенге			75924				
		Транспортные расходы -	Тенге			1314				
		Накладные расходы -	Тенге			200689				100
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				30103			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			202066				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3569835				1113
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				189669			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3569835				1113
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				189669			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Временные здания и сооружения 1,2%	42838
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	83453
Затраты на выслугу лет 1%	36127
Затраты на доп.отпуска 0,4%	14451
ИТОГО	3746703
Переход на цены 2017 г. К-2,928	10970347
Обязательные платежи в бюджет 2%	219407
ИТОГО	11189754
НДС 12%	1342770
ВСЕГО ПО АКТУ	**12 532 524**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"
Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Земляные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	2262	67,00	--	151554	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	Е010333-А45-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км	4410,9	275,11	275,11	1213483	1213483	242697	--	--
		т		--	55,02	--	242697	100	1,16	5097
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2239,65	3,77	3,24	8438	7265	3476	--	7
		м3		0,48	1,12	1075	2508	97	--	8
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	12248	12,51	12,51	153194	153194	50860	--	--
		м3		--	4,28	--	52433	97	0,01	171
5	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	12248	6,36	6,36	77836	77836	22722	--	--
		м3		--	1,91	--	23424	97	--	15
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13228	14,12	12,00	186746	158703	56008	0,01	161
		м3		1,62	2,75	21429	36311	97	0,01	161
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1791251	1610481			169
			Тенге			22504	357373			5453
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1791251				
	Всего заработная плата -		Тенге				379877			
	Местные материалы -		Тенге			158266				
	Транспортные расходы -		Тенге			42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			375762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130021				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2297034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5810
		Сметная заработная плата -	Тенге				436242			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2297034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5810
		Сметная заработная плата -	Тенге				436242			

Временные здания и сооружения 1,2%	27564
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	53698
Затраты на выслугу лет 1%	23246
Затраты на доп.отпуска 0,4%	9298
ИТОГО	2410841
Переход на цены 2017 г. К-2,928	7058942
Обязательные платежи в бюджет 2%	141179
ИТОГО	7200121
НДС 12%	864015
ВСЕГО ПО АКТУ	**8 064 136**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Серикбаев Е.С.

APPROVED

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"
Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Сети ливневой канализации К2

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Колодцы								
1	СI31104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	2657,00	--	10628	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	С131104-17 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	9	7511,00	--	67599	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	СI31104-17 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	15	7511,00	--	112665	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
4	С131104-17 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	2	7511,00	--	15022	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	С131104-17 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	2	7511,00	--	15022	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	С131104-21 Изм. и доп. вып. 25	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	27	9175,00	--	247725	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	СI31104-17 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	1	7511,00	--	7511	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**476172**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**476172**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**476172**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28570**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**504742**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**504742**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**476172**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**476172**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**476172**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28570**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**504742**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**504742**				

Временные здания и сооружения 1,2%	6057
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	11799
Затраты на выслугу лет 1%	5108
Затраты на доп.отпуска 0,4%	2043
ИТОГО	529750
Переход на цены 2017 г. К-2,928	1551107
Обязательные платежи в бюджет 2%	31022
ИТОГО	1582129
НДС 12%	189855
ВСЕГО ПО АКТУ	**1 771 984**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Тепловые сети. Система ОДК

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,18	4602,73 195,75	66,01 24,93	828 35	12 4	42 105	1,35 0,12	-- --	
2	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм м3	0,6	9326,61 2137,50	1327,03 456,24	5596 1283	796 274	1634 105	12,49 1,72	7 1	
3	Е0106-39-1	Загрузка ковера песком м3	0,36	1110,75 210,06	160,59 60,66	400 76	58 22	102 105	1,57 0,30	1 --	
4	Е0109-53-3	Монтаж ковера (опоры Д1, Д2, Д3) т	0,3129	16367,84 14670,00	681,42 132,75	5121 4590	213 42	4169 90	95,00 0,65	30 --	
5	С Прайс ТОО "ТД "КТЗ"", г. Астана	Ковер наземный шт	6	23740,73 --	-- --	142444 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
6	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III, d 10 мм т	0,00558	35486,00 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	10,110828	16,36 5,81	0,05 0,02	165 59	1 --	53 90	0,03 --	-- --	
8	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	20,221656	16,58 4,16	0,02 --	335 84	-- --	76 90	0,02 --	-- --	
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,01	245,44	3,82	1966	31	367	0,21	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	--
10	Ц0108-545-1	Монтаж терминалов шт	6	843,50 479,00	19,50 2,30	5061 2874	117 14	2743 95	3,00 0,01	18 --
11	С Прайс ТОО "ТД "КТЗ"", г. Астана	Терминал промежуточный КТ-12 шт	2	7053,75 --	-- --	14108 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С Прайс ТОО "ТД "КТЗ"", г. Астана	Терминал двойной концевой КТ-15 шт	4	10204,40 --	-- --	40818 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 /присоединение кабеля к трубопроводам/ шт	30	20,70 20,50	-- --	621 615	-- --	584 95	0,12 --	4 --
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	42	27,70 19,70	2,10 0,50	1163 827	88 21	806 95	0,10 --	4 --
15	ССТ Прайс ТОО "ТД "КТЗ"", г. Астана	Комплект удлинения кабеля 5-ти жильного кабеля /7м/ NYM 5x1,5мм2 компл	12	1045,35 --	-- --	12544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			231370	1316			66
			Тенге			10742	388			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74315				
		Материалы -	Тенге			2324				
		Всего заработная плата -	Тенге				4351			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67469				
		Накладные расходы -	Тенге			4134				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				620			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83155				28
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4971			
		Сметная заработная плата -	Тенге			9489				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2494				
		Материалы -	Тенге				2147			
		Всего заработная плата -	Тенге			198				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4064				
		Местные материалы -	Тенге			137				
		Транспортные расходы -	Тенге			2273				1
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				341			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12468				13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2488			
		Сметная заработная плата -	Тенге			147566				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			318				
	Материалы -		Тенге				4632			
	Всего заработная плата -		Тенге			142444				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4169				2
		Накладные расходы -	чел.-ч				625			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			9104				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			160839				32
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				5257			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			256462				73
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				12717			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

Временные здания и сооружения 1,2%	3078
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	5995
Затраты на выслугу лет 1%	2595
Затраты на доп.отпуска 0,4%	1038
ИТОГО	269168
Переход на цены 2017 г. К-2,928	788125
Обязательные платежи в бюджет 2%	15763
ИТОГО	803888
НДС 12%	96467
ВСЕГО ПО АКТУ	**900 354**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Базилевс 2005

APPROVED

Б.В. Серикбаев Е.С.

6090

Форма 2В

П.12

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка

Наименование объекта Наружные сети электроснабжения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство переходов								
1	С131104-14 Изм. и доп. вып. 25	**Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99** комплект	60	5232,00	--	313920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			313920	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			313920				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18835				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			332755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			332755				--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			313920	--			--
			Тенге			--	--			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			313920				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18835				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			332755				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				332755				
		Временные здания и сооружения 1,2%				3993				
		Доп.затраты в зимнее время 2,31%				7779				
		Затраты на выслугу лет 1%				3367				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				1347				
		ИТОГО				349241				
		Переход на цены 2017 г. К=2,928				1022579				
		Обязательные платежи в бюджет 2%				20452				
		ИТОГО				1043030				
		НДС 12%				125164				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**1 168 194**				

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Страниц - 1

Базилевс-2005

APPROVED

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Базилевс 2005"**

Наименование стройки - **Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка**
Наименование объекта **Перильное ограждение**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**E01-27-59-5**	**Установка перильного ограждения**	**581**	**547,49**	**21,62**	**318093**	**12564**	**147705**	**1,13**	**657**
		м		**185,85**	**5,30**	**107979**	**3077**	**133**	**0,02**	**12**
2	**С12021-268 Изм. и доп. вып. 25**	**Сварная решетка ограждения**	**43,8900371**	**111158,00**	--	**4878729**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5196822**	**12564**			**657**
			Тенге			**107979**	**3077**			**12**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**318093**				
		Материалы -	Тенге			**54236**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**111056**			
		Местные материалы -	Тенге			**143314**				
		Накладные расходы -	Тенге			**147705**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22156**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27948**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**493746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**743**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**133212**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**4878729**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4878729**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**292724**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**5171452**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5665198**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**743**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**133212**			

Временные здания и сооружения 1,2%	67982
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	132436
Затраты на выслугу лет 1%	57332
Затраты на доп.отпуска 0,4%	22933

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				5945881				
		Переход на цены 2017 г. К-2,928				17409541				
		Обязательные платежи в бюджет 2%				348191				
		ИТОГО				17757731				
		НДС 12%				2130928				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**19 888 659**				

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Б.В. Сермкбаев, Е.С.

APPROVED

Камалитдинов

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"
Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Озеленение

Форма 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом м2	7494,8	2,01 --	2,01 0,65	15063 --	15063 4890	6309 129	-- --	-- 19
2	E0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка м2	7494,8	12,15 12,15	-- --	91062 91062	-- --	117470 129	0,07 --	555 --
3	E0101-17-1 т.ч. п. 1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка грунта/ м3	7494,8	23,68 0,79	22,86 7,65	177497 5921	171331 57335	61358 97	0,01 0,03	41 210
4	E010333-A2-1 K=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1,5 км, класс груза 1 т	8993,76	28,60 --	28,60 5,72	257222 --	257222 51444	51444 100	-- 0,12	-- 1080
5	E0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную м2	7494,8	58,28 58,28	-- --	436797 436797	-- --	563468 129	0,40 --	2998 --
6	E0147-25-5 K=1,4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять (до 22см) м2	7494,8	11,16 11,16	-- --	83627 83627	-- --	107879 129	0,08 --	574 --
7	E0108-3-1	Устройство ДЭС из песка м3	749,48	980,39 112,50	97,07 36,00	734785 84317	72752 26981	131331 118	0,78 0,18	585 135
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1796052	516367			4753
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			701723	140651			1444
		Материалы -	Тенге			1796052				
		Всего заработная плата -	Тенге			4220				
		Местные материалы -	Тенге				842374			
		Транспортные расходы -	Тенге			573742				
						304963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4220				
	Всего заработная плата -		Тенге				842374			
	Местные материалы -		Тенге			573742				
	Транспортные расходы -		Тенге			304963				
		Накладные расходы -	Тенге			1039259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3005430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6717
		Сметная заработная плата -	Тенге				998263			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3005430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6717
		Сметная заработная плата -	Тенге				998263			

Временные здания и сооружения 1,2%	36065
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	69425
Затраты на выслугу лет 1%	30054
Затраты на доп.отпуска 0,4%	12022
ИТОГО	3152997
Переход на цены 2017 г. К-2,928	9231974
Обязательные платежи в бюджет 2%	184639
ИТОГО	9416614
НДС 12%	1129994
ВСЕГО ПО АКТУ	**10 546 607**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Б.В. Сарикбаев, Е.С.

APPROVED

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" Астана

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка

Наименование объекта - Наружные сети связи

1

6110

Форма 2В

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-891-10	**Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная**								
		шт	432	292,70	41,90	126446	18101	24615	0,30	130
2	С Прайс ТОО "АІМАТУ ІТ ТЕЛЕСОМ"	**Консоль ККЧ-4**		42,80	9,00	18490	3888	110	0,05	23
		шт	432	310,53	--	134150	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			260597	18101			130
		Материалы -	Тенге			18490	3888			23
		Всего заработная плата -	Тенге			260597				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89856				
		Накладные расходы -	Тенге				22378			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			134150				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			24615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				3692			12
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			17113				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			302325				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				26070			164
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			302325				
			Тенге				26070			164

Временные здания и сооружения 1,2%	3628
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	7068
Затраты на выслугу лет 1%	3060
Затраты на доп.отпуска 0,4%	1224
ИТОГО	317304
Переход на цены 2017 г. К-2,928	929065
Обязательные платежи в бюджет 2%	18581
ИТОГО	947647
НДС 12%	113718
ВСЕГО ПО АКТУ	**1 061 364**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Наружное освещение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство наружного освещения								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения								
		м3	113,2	42,09	40,13	4764	4542	1907	0,01	2
				1,96	15,41	222	1744	97	0,06	7
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	1,7	282,96	--	481	--	544	1,81	3
				282,96	--	481	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/								
		м3	63	6,83	6,83	430	430	114	--	--
				--	1,87	--	118	97	0,01	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/								
		м3	92	6,83	6,83	628	628	167	--	--
				--	1,87	--	172	97	0,01	1
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	309,2	21,55	4,52	6662	1396	5108	0,11	33
				17,03	--	5266	--	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/								
		м3	19	134,10	--	2548	--	2879	0,97	18
				134,10	--	2548	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/ м3	51,2	122,18 122,18	-- --	6256 6256	-- --	7069 113	0,89 --	45 --
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93 м3	145,2	695,63 --	-- --	101005 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	4	1071,39 153,68	152,52 57,15	4286 615	610 229	1096 130	1,02 0,28	4 1
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,081	21603,38 20790,00	-- --	1750 1684	-- --	1852 110	133,00 --	11 --
11	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	81	382,00 --	-- --	30942 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	129	38,10 28,80	3,20 0,70	4915 3715	413 90	3615 95	0,15 --	19 1
13	С151601-557 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,3124	322845,00 --	-- --	100857 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0133-251-9	Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м опора	21	1470,34 310,50	1159,84 307,80	30877 6521	24357 6464	13634 105	1,98 1,14	42 24
15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты опор м3	0,3868	1829,92 123,75	100,89 38,25	708 48	39 15	74 118	0,85 0,18	-- --
16	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые, диаметр до 63 мм(в фундаментах опоры освещения) м	60	69,70 34,90	5,50 0,70	4182 2094	330 42	2029 95	0,21 --	13 --
17	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	60,6	157,00 --	-- --	9514 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0106-11-бирим.	Монтаж анкерного устройства	0,216	18837,97	11119,34	4069	2402	2667	42,50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		7560,00	4200,75	1633	907	105	20,52	4
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	6,1614	7308,50	260,48	45031	1605	4553	3,94	24
		м3		614,25	89,46	3785	551	105	0,35	2
20	С Прайс-лист ТОО "УЗМО-Казахстан"	Кронштейн двухрожковый дугообразный (вылет 2,0м, наклон 15 гр.) К2-2,0-2,5/180-ф3-ц	3	6082,92	--	18249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С Прайс-лист ТОО "УЗМО-Казахстан"	Кронштейн трехрожковый дугообразный (вылет 2,0м, наклон 15 гр.) К3-2,0-2,5/180-ф3-ц	18	8561,71	--	154111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С Прайс-лист ТОО "УЗМО-Казахстан"	Анкерный стакан 3ф-20/4/К230-2,0-6	16	7147,43	--	114359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-472-10	Заземление брони кабеля проводом МГ сечением 10 мм2	166	78,30	2,10	12998	349	10235	0,39	65
		м		64,60	0,30	10724	50	95	--	--
24	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,01577	491800,00	--	7756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-148-1 прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (затяжка провода в опору)	197	27,70	2,10	5457	414	3780	0,10	20
		м		19,70	0,50	3881	99	95	--	1
26	С151607-254	Провод силовой на напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2/для подключения светильников/	0,22412	35800,00	--	8023	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-2874 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SL9.21	207	766,00	--	158562	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	41	1745,38	1411,25	71561	57861	24661	2,01	82
		шт		333,00	239,85	13653	9834	105	0,81	33
29	С Прайс-лист ТОО "Партнер МС"	Светильник светодиодный консольный BNL 210W	12	50872,68	--	610472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С Прайс-лист ТОО "Партнер МС"	Светильник светодиодный консольный BNL 130W	29	40147,27	--	1164271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	41	240,20	13,20	9848	541	8931	1,00	41
		шт		227,00	2,30	9307	94	95	0,01	1
32	С151801-210 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	41	102,00	--	4182	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	187	330,10	24,10	61729	4507	21052	0,70	131
		шт		116,00	2,50	21692	467	95	0,01	3
34	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	374	61,90	3,30	23151	1234	8314	0,14	52
		м		23,00	0,40	8602	150	95	--	1
35	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	1	1745,38	1411,25	1745	1411	601	2,01	2
		шт		333,00	239,85	333	240	105	0,81	1
36	С151703-82 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип ЖКУ 15-250-105 ГОСТ 8045-82	1	9912,00	--	9912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Лампа натриевая 250 Вт, цоколь Е40 Nav-T 250W OSRAM	1,02	821,50	--	838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	73	27,70	2,10	2022	153	1401	0,10	7
		м		19,70	0,50	1438	37	95	--	--
39	С151601-542 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2006	165007,00	--	33100	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-144-3 прим.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 /концевая разделка/	480	26,50	--	12720	--	11993	0,15	72
		шт		26,30	--	12624	--	95	--	--
41	С151804-2874 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SL9.21	480	766,00	--	367680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2/для подключения светильников/	480	60,50	2,80	29040	1344	25354	0,32	154
		м		55,10	0,50	26448	240	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С151607-254	Провод силовой на напряжение до 660 В, марка ПВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2/для подключения светильников/	0,5088	35800,00	--	18215	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-472-10	Заземление брони кабеля проводом МГ сечением 6 мм2	60	78,30	2,10	4698	126	3699	0,39	23
		м		64,60	0,30	3876	18	95	--	--
45	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,00306	569100,00	--	1741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	120	240,20	13,20	28824	1584	26140	1,00	120
		шт		227,00	2,30	27240	276	95	0,01	2
47	С151801-210 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	120	102,00	--	12240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0133-251-9	Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	120	1470,34	1159,84	176441	139181	77906	1,98	238
		опора		310,50	307,80	37260	36936	105	1,14	137
49	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты опор	2,3	1829,92	100,89	4209	232	440	0,85	2
		м3		123,75	38,25	285	88	118	0,18	--
50	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые, диаметр до 63 мм(в фундаментах опоры освещения)	360	69,70	5,50	25092	1980	12175	0,21	76
		м		34,90	0,70	12564	252	95	--	1
51	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	363,6	157,00	--	57085	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-11-6ПРИМ.	Монтаж анкерного устройства	0,6288	18837,97	11119,34	11845	6992	7765	42,50	27
		1т		7560,00	4200,75	4754	2641	105	20,52	13
53	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	18,8	7308,50	260,48	137400	4897	13891	3,94	74
		м3		614,25	89,46	11548	1682	105	0,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6						
54	С Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Опора тротуарного освещения SAL-4								
		шт	120	37966,24	--	4555949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными								
		шт	120	1745,38	1411,25	209446	169350	72179	2,01	241
				333,00	239,85	39960	28782	105	0,81	97
56	С Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Светильник торшерный тротуарного освещения Эльба E/Z IP65, E27								
		шт	120	32636,39	--	3916367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С Прайс-лист ТОО "220 Вольт"	Лампа компактная люминесцентная 23Вт, Е27 типа КЛЛ								
		шт	122,4	242,10	--	29633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	120	330,10	24,10	39612	2892	13509	0,70	84
				116,00	2,50	13920	300	95	0,01	2
59	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	240	61,90	3,30	14856	792	5335	0,14	34
				23,00	0,40	5520	96	95	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12485343	432592			1768
			Тенге			300494	92613			340
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11949418				
	Материалы -		Тенге			99023				
	Всего заработная плата -		Тенге				258657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11286517				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			101005				
		Накладные расходы -	Тенге			255004				128
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				38251			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			732265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12936687				1507
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				296908			
		Сметная заработная плата -	Тенге			231066				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25381				
	Материалы -		Тенге				47269			
	Всего заработная плата -		Тенге			142789				
	Местные материалы -		Тенге			1627				
	Транспортные расходы -		Тенге			50126				25
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				7519			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			16871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				54788			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			207318				
	Всего заработная плата -		Тенге				87180			
		Накладные расходы -	Тенге			91539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			316789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				100911			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97541				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97541				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5852				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13654933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2307
		Сметная заработная плата -	Тенге				452607			
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение шкафов АСУ и питающие линии								
60	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**								
			37,722	42,09	40,13	1588	1514	636	0,01	1
		м3		1,96	15,41	74	581	97	0,06	2
61	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			1,172	282,96	--	332	--	375	1,81	2
		м3		282,96	--	332	--	113	--	--
62	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**								
			3,884	235,80	--	916	--	1035	1,51	6
		м3		235,80	--	916	--	113	--	--
63	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/**								
			23,758	6,83	6,83	162	162	43	--	--
		м3		--	1,87	--	44	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	2,4023	6,83	6,83	16	16	4	--	--
		м3		--	1,87	--	4	97	0,01	--
65	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,1606	21,55	4,52	564	118	432	0,11	3
		м3		17,03	--	446	--	97	--	--
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	10,182	134,10	--	1365	--	1543	0,97	10
		м3		134,10	--	1365	--	113	--	--
67	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	1,0307	122,18	--	126	--	142	0,89	1
		м3		122,18	--	126	--	113	--	--
68	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93	3,7763	695,63	--	2627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	8,83	44,26	41,20	391	364	157	0,02	--
		м3		3,06	15,24	27	135	97	0,06	1
70	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	17,3068	49,50	49,50	857	857	171	--	--
		т		--	9,90	--	171	100	0,21	4
71	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,347	1071,39	152,52	5729	816	1466	1,02	5
		м3		153,68	57,15	822	306	130	0,28	1
72	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0052	21603,38	--	112	--	119	133,00	1
		кан.-км		20790,00	--	108	--	110	--	--
73	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,2	382,00	--	1986	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	604	26,40	3,10	15946	1872	11246	0,11	66
		м		19,10	0,50	11536	302	95	--	2
75	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	38	0,10	--
		м		19,70	0,50	39	1	95	--	--
76	С151601-542 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,646	165007,00	--	106595	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	432,8	27,50	4,00	11902	1731	8223	0,12	52
		м		19,30	0,70	8353	303	95	--	2
78	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	3,2	38,10	3,20	122	10	90	0,15	--
		м		28,80	0,70	92	2	95	--	--
79	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	4	82,30	24,80	329	99	128	0,16	1
		м		28,40	5,20	114	21	95	0,03	--
80	С151601-557 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,463	322845,00	--	149477	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-545 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0042	288211,00	--	1210	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-144-3 прим.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 /концевая разделка/	2	26,50	--	53	--	50	0,15	--
		шт		26,30	--	53	--	95	--	--
83	Ц0108-144-4 прим.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2 /концевая разделка/	5	29,90	--	150	--	140	0,17	1
		шт		29,50	--	148	--	95	--	--
84	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,10	1245,00	4042	2490	1959	4,00	8
		шт		756,00	275,00	1512	550	95	1,59	3
85	С Прайс-лист ТОО "AKAs EnErgY"	Муфта кабельная концевая GUST 01/4x25-70/750-L-CEE01	2	6691,21	--	13382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			320034	10054			157
			Тенге			26062	2420			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			305890				
	Материалы -		Тенге			4545				
	Всего заработная плата -		Тенге				23026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270665				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			2627				
		Накладные расходы -	Тенге			21874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19666				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			347431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				26307			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12157				
	Материалы -		Тенге			4				
	Всего заработная плата -		Тенге				5457			
	Местные материалы -		Тенге			4091				
	Транспортные расходы -		Тенге			2175				
		Накладные расходы -	Тенге			6122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6375			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1986				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			368913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				32682			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12805377	442645			1925
			Тенге			326556	95033			355
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12255308				
	Материалы -		Тенге			103568				
	Всего заработная плата -		Тенге				281683			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11557182				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			103632				
		Накладные расходы -	Тенге			276879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751931				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13284118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1654
		Сметная заработная плата -	Тенге				323214			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243223				
	Материалы -		Тенге			25385				
	Всего заработная плата -		Тенге				52726			
	Местные материалы -		Тенге			146880				
	Транспортные расходы -		Тенге			3802				
		Накладные расходы -	Тенге			56248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				61163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			207318				
	Всего заработная плата -		Тенге				87180			
		Накладные расходы -	Тенге			91539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			316789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				100911			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99528				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5972				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			105499				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14023845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2493
		Сметная заработная плата -	Тенге				485289			

Временные здания и сооружения 1,2%	168286
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	327838
Затраты на выслугу лет 1%	141921
Затраты на доп.отпуска 0,4%	56769
ИТОГО	14718659
Переход на цены 2017 г. К-2,928	43096234
Обязательные платежи в бюджет 2%	861925
ИТОГО	43958159
НДС 12%	5274979
ВСЕГО ПО АКТУ	**49 233 138**

ЗАКАЗЧИК: **ГЕНПОДРЯДЧИК:**

Серикбаев Е.

APPROVED

Конкенбеков Н

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г. Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Светофорная сигнализация на перекрестке ул. Нажимеденова - ул. А52

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство светофорной сигнализации								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	107,89116 м3	42,09 1,96	40,13 15,41	4541 212	4329 1662	1818 97	0,01 0,06	1 7
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,33684 м3	282,96 282,96	-- --	944 944	-- --	1067 113	1,81 --	6 --
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/	27,324 м3	235,80 235,80	-- --	6443 6443	-- --	7281 113	1,51 --	41 --
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	18,1646933 м3	6,83 --	6,83 1,87	124 --	124 34	33 97	-- 0,01	-- --
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	66,815 м3	6,83 --	6,83 1,87	456 --	456 125	121 97	-- 0,01	-- --
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	84,9796933	21,55	4,52	1831	384	1404	0,11	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	м3	17,03	--	1447	--	97	--	--
			7,7848685	134,10	--	1044	--	1180	0,97	8
				134,10	--	1044	--	113	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	м3	122,18	--	3499	--	3953	0,89	25
			28,635	122,18	--	3499	--	113	--	--
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	695,63	--	73038	--	--	--	--
			104,995	--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	м3	44,26	41,20	4984	4639	1999	0,02	2
			112,602438	3,06	15,24	345	1716	97	0,06	7
11	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	т	49,50	49,50	10925	10925	2185	--	--
			220,700779	--	9,90	--	2185	100	0,21	46
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1071,39	152,52	12889	1835	3297	1,02	12
			12,03	153,68	57,15	1849	688	130	0,28	3
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	21603,38	--	12681	--	13424	133,00	78
			0,587	20790,00	--	12204	--	110	--	--
14	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	163,00	--	11573	--	--	--	--
			71	--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	382,00	--	197112	--	--	--	--
			516	--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под консольные стойки								
16	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/	м2	1212,58	49,10	6984	283	695	0,53	3
			5,76	79,66	18,40	459	106	123	0,09	1
17	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7659,54	112,36	55149	809	8043	6,34	46
			7,2	1021,50	42,44	7355	306	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	30,248024	245,44	3,82	7424	116	1385	0,21	6
				37,35	1,44	1130	44	118	0,01	--
19	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
				116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
20	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/								
		м2	4	1212,58	49,10	4850	196	482	0,53	2
				79,66	18,40	319	74	123	0,09	--
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
		м3	2	7659,54	112,36	15319	225	2234	6,34	13
				1021,50	42,44	2043	85	105	0,21	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	23,599616	245,44	3,82	5792	90	1080	0,21	5
				37,35	1,44	881	34	118	0,01	--
23	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
				116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
24	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
		м3	29,3716	33,67	32,10	989	943	396	0,01	--
				1,57	12,33	46	362	97	0,05	1
25	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	0,9084	339,12	--	308	--	348	2,24	2
				339,12	--	308	--	113	--	--
26	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/								
		м3	14,728	6,83	6,83	101	101	27	--	--
				--	1,87	--	27	97	0,01	--
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	14,728	21,55	4,52	317	67	243	0,11	2
				17,03	--	251	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/								
		м3	6,312	134,10	--	846	--	956	0,97	6
				134,10	--	846	--	113	--	--
29	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта								
		м3	9,24	44,26	41,20	409	381	164	0,02	--
				3,06	15,24	28	141	97	0,06	1
30	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км								
		т	18,1104	49,50	49,50	896	896	179	--	--
				--	9,90	--	179	100	0,21	4
31	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	0,88	1271,02	100,89	1118	89	168	0,85	1
				123,75	38,25	109	34	118	0,18	--
32	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2								
		колодец	4	2144,65	575,55	8579	2302	5899	6,91	28
				1194,75	146,03	4779	584	110	0,59	2
33	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2								
		м3	2,84	14567,00	--	41370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013								
		комплект	4	10028,00	--	40112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
				37,35	1,44	1793	69	118	0,01	--
36	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы								
		канал	24	157,11	--	3771	--	3463	0,78	19
				131,18	--	3148	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			550841	29565			332
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			52409	8473			75
		Материалы -	Тенге			75678				
		Всего заработная плата -	Тенге			1520				
		Ресурсы на опробование -	Тенге				948			
		Накладные расходы -	Тенге			73038				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			901				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				135			
						4595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			81174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1083			6
		Сметная заработная плата -	Тенге			226365				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40696				
		Материалы -	Тенге				59934			
		Всего заработная плата -	Тенге			104816				
		Местные материалы -	Тенге			4978				
		Транспортные расходы -	чел.-ч			65722				
		Накладные расходы -	Тенге				9858			33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			17525				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			309612				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				69792			434
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248797				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			248797				
		Сметная заработная плата -	Тенге			14928				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			263725				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			654511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				70876			440
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2.Устройство интеллектуальной транспортной системы								
37	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**								
		м3	104,857776	42,09	40,13	4413	4208	1767	0,01	1
				1,96	15,41	206	1616	97	0,06	7
38	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	3,243024	282,96	--	918	--	1037	1,81	6
				282,96	--	918	--	113	--	--
39	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/**								
		м3	23,616	235,80	--	5569	--	6293	1,51	36
				235,80	--	5569	--	113	--	--
40	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/**								
			53,3534882	6,83	6,83	364	364	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,87	--	100	97	0,01	--
41	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	20,909952	6,83	6,83	143	143	38	--	--
		м3		--	1,87	--	39	97	0,01	--
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80,3556633	21,55	4,52	1731	363	1327	0,11	9
		м3		17,03	--	1368	--	97	--	--
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	21,6623185	134,10	--	2905	--	3283	0,97	21
		м3		134,10	--	2905	--	113	--	--
44	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	13,442112	122,18	--	1642	--	1856	0,89	12
		м3		122,18	--	1642	--	113	--	--
45	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93	45,180432	695,63	--	31429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	59,540907	44,26	41,20	2635	2453	1057	0,02	1
		м3		3,06	15,24	182	907	97	0,06	4
47	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	116,700178	49,50	49,50	5777	5777	1155	--	--
		т		--	9,90	--	1155	100	0,21	24
48	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	9,312	33,67	32,10	314	299	126	0,01	--
		м3		1,57	12,33	15	115	97	0,05	--
49	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,288	339,12	--	98	--	110	2,24	1
		м3		339,12	--	98	--	113	--	--
50	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	4,00512	6,83	6,83	27	27	7	--	--
		м3		--	1,87	--	7	97	0,01	--
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,00512	21,55	4,52	86	18	66	0,11	--
		м3		17,03	--	68	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/								
		м3	1,71648	134,10	--	230	--	260	0,97	2
				134,10	--	230	--	113	--	--
53	E0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта								
		м3	3,8784	44,26	41,20	172	160	69	0,02	--
				3,06	15,24	12	59	97	0,06	--
54	E010333-A18-1	Транспорт грунта на 18 км								
		т	7,601664	139,92	139,92	1064	1064	213	--	--
				--	27,98	--	213	100	0,59	4
55	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
		м3	1,2	980,39	97,07	1176	116	210	0,78	1
				112,50	36,00	135	43	118	0,18	--
56	E0134-106-4 прим.	Устройство колодцев ККТМ-2								
		колодец	12	1120,05	575,55	13441	6907	9115	3,01	36
				544,50	146,03	6534	1752	110	0,59	7
57	С Прайс-лист ТОО "АХ TECHnOlOgY"	Колодец канализационный телекоммуникационный для малопарной канализации ККТМ-2								
		шт	12	9963,82	--	119566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	E0134-112-1 прим.	Монтаж адаптера герметичного ввода								
		канал	24	131,18	--	3148	--	3463	0,78	19
				131,18	--	3148	--	110	--	--
59	С Прайс-лист ТОО "АХ TECHnOlOgY"	Адаптер герметичного ввода для ККТМ-2								
		шт	24	442,84	--	10628	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	12,3816	1071,39	152,52	13266	1888	3394	1,02	13
				153,68	57,15	1903	708	130	0,28	3
61	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,43592	21603,38	--	9417	--	9969	133,00	58
				20790,00	--	9063	--	110	--	--
62	E0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр диам. 100 мм труб диам. 63 мм								
		м	50	192,77	0,28	9638	14	9558	0,84	42
				146,93	0,11	7347	6	130	--	--
63	СЦ30804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	294,72	163,00	--	48039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	СЦ30804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			191,2	468,00	--	89482	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опор для видеодетекторов								
65	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты опор**								
		м3	0,28	1829,92	100,89	512	28	54	0,85	--
				123,75	38,25	35	11	118	0,18	--
66	Ц0108-409-8	**Трубы винипластовые, диаметр до 63 мм(в фундаментах опоры освещения)**								
		м	14	69,70	5,50	976	77	473	0,21	3
				34,90	0,70	489	10	95	--	--
67	С130804-914 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 75х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**								
		м	14,14	202,00	--	2856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-6прим.	**Монтаж анкерного устройства**								
		1т	0,0644	18837,97	11119,34	1213	716	795	42,50	3
				7560,00	4200,75	487	271	105	20,52	1
69	Е0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов под опоры**								
		м3	1,68	7308,50	260,48	12278	438	1241	3,94	7
				614,25	89,46	1032	150	105	0,35	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			395154	25059			270
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43384	7161			53
		Материалы -	Тенге			162599				
		Всего заработная плата -	Тенге			410				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				498			
		Ресурсы на опробование -	Тенге			130194				
		Накладные расходы -	Тенге			31429				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				71			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			172856				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				569			3
		Материалы -	Тенге			92178				
		Всего заработная плата -	Тенге			4503				
		Местные материалы -	Тенге				50046			
		Транспортные расходы -	Тенге			19797				
		Накладные расходы -	Тенге			5524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			56558				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8484			28
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			157660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				58530			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			140377				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140377				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8423				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			479317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				59100			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			945994	54624			602
			Тенге			95793	15634			128
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			238277				
	Материалы -		Тенге			1930				
	Всего заработная плата -		Тенге				1446			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130194				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			104467				
		Накладные расходы -	Тенге			1374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14379				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			254030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1653			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318543				
	Материалы -		Тенге			45200				
	Всего заработная плата -		Тенге				109981			
	Местные материалы -		Тенге			124613				
	Транспортные расходы -		Тенге			10502				
		Накладные расходы -	Тенге			122280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				128323			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			389174				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			389174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23350				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			412525				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1133828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							792
		Сметная заработная плата -	Тенге				129975			

Временные здания и сооружения 1,2%	13606
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	26506
Затраты на выслугу лет 1%	11474
Затраты на доп.отпуска 0,4%	4590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				1190004				
		Переход на цены 2017 г. К-2,928				3484331				
		Обязательные платежи в бюджет 2%				69687				
		ИТОГО				3554018				
		НДС 12%				426482				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**3 980 500**				

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Б.В. Серикбаев Е.С.

APPROVED

Нашимибеков

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Светофорная сигнализация по пешеходному переходу 2 по ул. Нажимеденова. ПК24+40

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство светофорной сигнализации								
1	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	33	163,00	--	5379	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под консольные стойки								
2	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/	2,88	1212,58	49,10	3492	141	347	0,53	2
		м2		79,66	18,40	229	53	123	0,09	--
3	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,6	7659,54	112,36	27574	404	4022	6,34	23
		м3		1021,50	42,44	3677	153	105	0,21	1
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,124012	245,44	3,82	3712	58	692	0,21	3
		м2		37,35	1,44	565	22	118	0,01	--
5	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
		шт		116,00	2,50	232	5	95	0,01	--
6	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/	2	1212,58	49,10	2425	98	241	0,53	1
		м2		79,66	18,40	159	37	123	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	1	7659,54	112,36	7660	112	1117	6,34	6
		м3		1021,50	42,44	1022	42	105	0,21	--
8	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	11,799808	245,44	3,82	2896	45	540	0,21	3
		м2		37,35	1,44	441	17	118	0,01	--
9	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	2	330,10	24,10	660	48	225	0,70	1
		шт		116,00	2,50	232	5	95	0,01	--
10	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	2	10028,00	--	20056	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74515	956			40
			Тенге			6557	334			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1320				
		Материалы -	Тенге			760				
		Всего заработная плата -	Тенге				474			
		Накладные расходы -	Тенге			450				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				542			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47759				
		Материалы -	Тенге			14804				
		Всего заработная плата -	Тенге				6417			
		Местные материалы -	Тенге			26003				
		Транспортные расходы -	Тенге			42				
		Накладные расходы -	Тенге			6960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3283				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7461			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1526				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26961				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8003			

РАЗДЕЛ 2.Устройство интеллектуальной транспортной системы

11	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	48,306	42,09	40,13	2033	1938	814	0,01	1
		м3		1,96	15,41	95	744	97	0,06	3
12	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,494	282,96	--	423	--	478	1,81	3
		м3		282,96	--	423	--	113	--	--
13	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	12,51	235,80	--	2950	--	3333	1,51	19
		м3		235,80	--	2950	--	113	--	--
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	24,411057	6,83	6,83	167	167	44	--	--
		м3		--	1,87	--	46	97	0,01	--
15	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	13,405	6,83	6,83	92	92	24	--	--
		м3		--	1,87	--	25	97	0,01	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,816057	21,55	4,52	815	171	625	0,11	4
		м3		17,03	--	644	--	97	--	--
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	10,4618816	134,10	--	1403	--	1585	0,97	10
		м3		134,10	--	1403	--	113	--	--
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	5,745	122,18	--	702	--	793	0,89	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93								
		м3	21,065	122,18	--	702	--	113	--	--
20	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта		695,63	--	14653	--	--	--	--
		м3	27,4370614	--	--	--	--	--	--	--
21	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км		44,26	41,20	1214	1130	487	0,02	1
		т	53,7766404	3,06	15,24	84	418	97	0,06	2
22	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м		49,50	49,50	2662	2662	532	--	--
		м3	4,656	--	9,90	--	532	100	0,21	11
23	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		40,41	38,52	188	179	75	0,01	--
		м3	0,144	1,88	14,79	9	69	97	0,06	--
24	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/		339,12	--	49	--	55	2,24	--
		м3	2,00256	339,12	--	49	--	113	--	--
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		6,83	6,83	14	14	4	--	--
		м3	2,00256	--	1,87	--	4	97	0,01	--
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/		21,55	4,52	43	9	33	0,11	--
		м3	0,85824	17,03	--	34	--	97	--	--
27	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта		134,10	--	115	--	130	0,97	1
		м3	1,9392	134,10	--	115	--	113	--	--
28	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км		44,26	41,20	86	80	34	0,02	--
		т	3,800832	3,06	15,24	6	30	97	0,06	--
29	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты		49,50	49,50	188	188	38	--	--
		м3	0,6	--	9,90	--	38	100	0,21	1
30	Е0134-106-4 прим.	Устройство колодцев ККТМ-2		980,39	97,07	588	58	105	0,78	--
		колодец	6	112,50	36,00	68	22	118	0,18	--
				1120,05	575,55	6720	3453	4557	3,01	18
				544,50	146,03	3267	876	110	0,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНnОІОgУ"	Колодец канализационный телекоммуникационный для малопарной канализации ККТМ-2	6	9963,82	--	59783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0134-112-1 прим.	Монтаж адаптера герметичного ввода	12	131,18	--	1574	--	1732	0,78	9
		канал		131,18	--	1574	--	110	--	--
33	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНnОІОgУ"	Адаптер герметичного ввода для ККТМ-2	12	442,84	--	5314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,02	1071,39	152,52	7521	1071	1924	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1079	401	130	0,28	2
35	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,294	21603,38	--	6351	--	6723	133,00	39
		кан.-км		20790,00	--	6112	--	110	--	--
36	Е0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр диам. 100 мм труб диам. 63 мм	30	192,77	0,28	5783	8	5735	0,84	25
		м		146,93	0,11	4408	3	130	--	--
37	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	269	163,00	--	43847	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	55	468,00	--	25740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опор для видеодетекторов								
39	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты опор	0,12	1829,92	100,89	220	12	23	0,85	--
		м3		123,75	38,25	15	5	118	0,18	--
40	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые, диаметр до 63 мм(в фундаментах опоры освещения)	6	69,70	5,50	418	33	203	0,21	1
		м		34,90	0,70	209	4	95	--	--
41	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	157,00	--	951	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-11-6прим.	Монтаж анкерного устройства	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0276	18837,97	11119,34	520	307	341	42,50	1
43	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	1т	7560,00	4200,75	209	116	105	20,52	1
			0,72	7308,50	260,48	5262	188	532	3,94	3
			м3	614,25	89,46	442	64	105	0,35	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**198390**	**11760**			**149**
			Тенге			**23896**	**3396**			**24**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**80169**				
		Материалы -	Тенге			**176**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**214**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65097				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			**14653**				
		Накладные расходы -	Тенге			**203**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4822**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**85194**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**244**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**47683**				
		Материалы -	Тенге			**2408**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**27079**			
		Местные материалы -	Тенге			**9861**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**3099**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30757**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4614**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4706**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**83146**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31692**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**70538**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**70538**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4232**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**74771**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**243111**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**188**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31936**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**272904**	**12716**			**189**
			Тенге			**30453**	**3730**			**25**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**81489**				
		Материалы -	Тенге			**936**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**688**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**65097**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ресурсы на опробование -		Тенге			14653				
		Накладные расходы -	Тенге			653				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4929				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			87071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				786			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95442				
	Материалы -		Тенге			17212				
	Всего заработная плата -		Тенге				33496			
	Местные материалы -		Тенге			35864				
	Транспортные расходы -		Тенге			3142				
		Накладные расходы -	Тенге			37717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				39153			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95973				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95973				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5758				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101732				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			329951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				39939			

Временные здания и сооружения 1,2%	3959
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	7713
Затраты на выслугу лет 1%	3339
Затраты на доп.отпуска 0,4%	1336
ИТОГО	346298
Переход на цены 2017 г. К-2,928	1013962
Обязательные платежи в бюджет 2%	20279
ИТОГО	1034241
НДС 12%	124109
ВСЕГО ПО АКТУ	**1 158 350**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Конкимбеков А.М.

Серикбаев Е.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Светофорная сигнализация на перекрестке ул. Нажимеденова-ул. Баянтау

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство светофорной сигнализации								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3	129,87912	46,30	44,14	6013	5733	2407	0,01	2
				2,16	16,95	280	2201	97	0,07	9
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4,01688	282,96	--	1137	--	1284	1,81	7
				282,96	--	1137	--	113	--	--
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	33,354	235,80	--	7865	--	8887	1,51	50
				235,80	--	7865	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/ м3	25,5361323	6,83	6,83	174	174	46	--	--
				--	1,87	--	48	97	0,01	--
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/ м3	76,643	6,83	6,83	523	523	139	--	--
				--	1,87	--	143	97	0,01	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102,179132	21,55	4,52	2202	461	1688	0,11	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	м3	17,03	--	1740	--	97	--	--
			10,9440567	134,10	--	1468	--	1658	0,97	11
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	м3	134,10	--	1468	--	113	--	--
			32,847	122,18	--	4013	--	4535	0,89	29
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	122,18	--	4013	--	113	--	--
			120,439	695,63	--	83781	--	--	--	--
10	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	м3	--	--	--	--	--	--	--
			130,769811	44,26	41,20	5788	5388	2321	0,02	3
11	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 19 км	т	3,06	15,24	400	1993	97	0,06	8
			256,30883	49,50	49,50	12687	12687	2537	--	--
				--	9,90	--	2537	100	0,21	53
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,91	1071,39	152,52	15974	2274	4087	1,02	15
				153,68	57,15	2291	852	130	0,28	4
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,846	21603,38	--	18276	--	19347	133,00	113
				20790,00	--	17588	--	110	--	--
14	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	261	163,00	--	42543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	585	468,00	--	273780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под консольные стойки								
16	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/	м2	5,76	1212,58	49,10	6984	283	695	0,53	3
				79,66	18,40	459	106	123	0,09	1
17	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7,2	7659,54	112,36	55149	809	8043	6,34	46
				1021,50	42,44	7355	306	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	30,248024	245,44	3,82	7424	116	1385	0,21	6
				37,35	1,44	1130	44	118	0,01	--
19	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
				116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		Фундамент для опор Н=4 м, 5 м (8 шт)								
20	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/								
		м2	8	1212,58	49,10	9701	393	965	0,53	4
				79,66	18,40	637	147	123	0,09	1
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
		м3	4	7659,54	112,36	30638	449	4469	6,34	25
				1021,50	42,44	4086	170	105	0,21	1
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	47,199232	245,44	3,82	11585	180	2160	0,21	10
				37,35	1,44	1763	68	118	0,01	--
23	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
				116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
24	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
		м3	44,0574	40,41	38,52	1780	1697	713	0,01	1
				1,88	14,79	83	652	97	0,06	3
25	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	1,3626	339,12	--	462	--	522	2,24	3
				339,12	--	462	--	113	--	--
26	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/								
		м3	22,092	6,83	6,83	151	151	40	--	--
				--	1,87	--	41	97	0,01	--
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			22,092	21,55	4,52	476	100	365	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	м3	17,03	--	376	--	97	--	--
			9,468	134,10	--	1270	--	1435	0,97	9
				134,10	--	1270	--	113	--	--
29	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	м3	44,26	41,20	613	571	246	0,02	--
			13,86	3,06	15,24	42	211	97	0,06	1
30	Е010333-А1-1	Транспорт грунта на 1 км	м3	21,67	21,67	589	589	118	--	--
			27,1656	--	4,33	--	118	100	0,09	2
31	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	т	1271,02	100,89	1678	133	252	0,85	1
			1,32	123,75	38,25	163	50	118	0,18	--
32	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	м3	2144,65	575,55	12868	3453	8849	6,91	41
			6	1194,75	146,03	7169	876	110	0,59	4
33	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	колодец	14567,00	--	62055	--	--	--	--
			4,26	--	--	--	--	--	--	--
34	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	10028,00	--	60168	--	--	--	--
			6	--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
			72	37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
36	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	157,11	--	5656	--	5195	0,78	28
			36	131,18	--	4722	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			767104	36729			446
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			70581	10696			90
		Материалы -	Тенге			87742				
		Всего заработная плата -	Тенге			2280				
		Ресурсы на опробование -	Тенге				1422			
		Накладные расходы -	Тенге			83781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1351				1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5346				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			94439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1625			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302871				
	Материалы -		Тенге			56877				
	Всего заработная плата -		Тенге				79855			
	Местные материалы -		Тенге			140365				
	Транспортные расходы -		Тенге			6184				
		Накладные расходы -	Тенге			87684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			413988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							570
		Сметная заработная плата -	Тенге				93008			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			376491				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376491				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22589				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			399080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			907507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				94633			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство интеллектуальной транспортной системы								
37	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	40,975128	42,09	40,13	1725	1644	690	0,01	1
		м3		1,96	15,41	80	631	97	0,06	3
38	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,267272	282,96	--	359	--	405	1,81	2
		м3		282,96	--	359	--	113	--	--
39	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**	17,304	235,80	--	4080	--	4611	1,51	26
		м3		235,80	--	4080	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	23,312266	6,83	6,83	159	159	42	--	--
		м3		--	1,87	--	44	97	0,01	--
41	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	8,081696	6,83	6,83	55	55	15	--	--
		м3		--	1,87	--	15	97	0,01	--
42	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36,2816648	21,55	4,52	782	164	599	0,11	4
		м3		17,03	--	618	--	97	--	--
43	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	6,8903249	134,10	--	924	--	1044	0,97	7
		м3		134,10	--	924	--	113	--	--
44	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	2,597688	122,18	--	317	--	359	0,89	2
		м3		122,18	--	317	--	113	--	--
45	C143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93	12,699808	695,63	--	8834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	E0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	18,2893251	44,26	41,20	809	754	325	0,02	--
		м3		3,06	15,24	56	279	97	0,06	1
47	E010333-A5-1	Транспорт грунта на 5 км	35,8470772	49,50	49,50	1774	1774	355	--	--
		т		--	9,90	--	355	100	0,21	7
48	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	2,328	33,67	32,10	78	75	31	0,01	--
		м3		1,57	12,33	4	29	97	0,05	--
49	E0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,072	339,12	--	24	--	28	2,24	--
		м3		339,12	--	24	--	113	--	--
50	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	1,00128	6,83	6,83	7	7	2	--	--
		м3		--	1,87	--	2	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,00128	21,55	4,52	22	5	17	0,11	--
		м3		17,03	--	17	--	97	--	--
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	0,42912	134,10	--	58	--	65	0,97	--
		м3		134,10	--	58	--	113	--	--
53	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	0,9696	44,26	41,20	43	40	17	0,02	--
		м3		3,06	15,24	3	15	97	0,06	--
54	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	1,900416	49,50	49,50	94	94	19	--	--
		т		--	9,90	--	19	100	0,21	--
55	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3	980,39	97,07	294	29	53	0,78	--
		м3		112,50	36,00	34	11	118	0,18	--
56	Е0134-106-4 прим.	Устройство колодцев ККТМ-2	3	1120,05	575,55	3360	1727	2279	3,01	9
		колодец		544,50	146,03	1634	438	110	0,59	2
57	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНпОІОgУ"	Колодец канализационный телекоммуникационный для малопарной канализации ККТМ-2	3	9963,82	--	29891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0134-112-1 прим.	Монтаж адаптера герметичного ввода	6	131,18	--	787	--	866	0,78	5
		канал		131,18	--	787	--	110	--	--
59	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНпОІОgУ"	Адаптер герметичного ввода для ККТМ-2	6	442,84	--	2657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,7668	1071,39	152,52	7250	1032	1855	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1040	387	130	0,28	2
61	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,18156	21603,38	--	3922	--	4152	133,00	24
		кан.-км		20790,00	--	3775	--	110	--	--
62	Е0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр диам. 100 мм труб диам. 63 мм	52	192,77	0,28	10024	15	9940	0,84	44
		м		146,93	0,11	7640	6	130	--	--
63	СІ30804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	173,56	163,00	--	28290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60	468,00	--	28080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опор для видеодетекторов								
65	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты опор	0,12	1829,92	100,89	220	12	23	0,85	--
		м3		123,75	38,25	15	5	118	0,18	--
66	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые, диаметр до 63 мм(в фундаментах опоры освещения)	6	69,70	5,50	418	33	203	0,21	1
		м		34,90	0,70	209	4	95	--	--
67	С130804-914 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	202,00	--	1224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-6прим.	Монтаж анкерного устройства	0,0276	18837,97	11119,34	520	307	341	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	209	116	105	20,52	1
69	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	0,72	7308,50	260,48	5262	188	532	3,94	3
		м3		614,25	89,46	442	64	105	0,35	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			142345	8112			137
			Тенге			22325	2418			16
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41801				
		Материалы -	Тенге			176				
		Всего заработная плата -	Тенге				214			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32548				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			8834				
		Накладные расходы -	Тенге			203				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2520				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			44524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				244			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42950				
		Материалы -	Тенге			3317				
		Всего заработная плата -	Тенге				24529			
		Местные материалы -	Тенге			9438				
		Транспортные расходы -	Тенге			2874				
		Накладные расходы -	Тенге			28663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				28828			167
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			181483				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				29072			168
			Тенге			909449	44841			
	Стоимость монтажных работ -					92906	13114			583
	Материалы -		Тенге							106
	Всего заработная плата -		Тенге			129543				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2456				
	Ресурсы на опробование -		Тенге				1636			
		Накладные расходы -	Тенге			32548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			92615				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			1554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				233			1
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7866				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			138963				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге				1869			11
	Всего заработная плата -		Тенге			345820				
	Местные материалы -		Тенге			60194				
	Транспортные расходы -		Тенге				104384			
		Накладные расходы -	Тенге			149803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			9059				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			116346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17452			58
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			27730				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			489897				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				121836			737
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434085				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			434085				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26045				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			460131				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1088990				
			Тенге				123705			748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%				13068				
		Доп.затраты в зимнее время 2,31%				25458				
		Затраты на выслугу лет 1%				11021				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				4408				
		ИТОГО				1142944				
		Переход на цены 2017 г. К-2,928				3346541				
		Обязательные платежи в бюджет 2%				66931				
		ИТОГО				3413472				
		НДС 12%				409617				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**3 823 088**				

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Е.С. Серикбаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Светофорная сигнализация на перекрестке ул. Нажимеденова-ул. Жумабаева

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Строительство светофорной сигнализации										
		Фундаменты под консольные стойки										
1	Е0111-13-3 к=4	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/** м2	5,76	1212,58	49,10	6984	283	695	0,53	3		
				79,66	18,40	459	106	123	0,09	1		
2	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** м3	7,2	7659,54	112,36	55149	809	8043	6,34	46		
				1021,50	42,44	7355	306	105	0,21	1		
3	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** м2	30,248024	245,44	3,82	7424	116	1385	0,21	6		
				37,35	1,44	1130	44	118	0,01	--		
4	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм** шт	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3		
				116,00	2,50	464	10	95	0,01	--		
5	Е0111-13-3 к=4	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/** м2	4	1212,58	49,10	4850	196	482	0,53	2		
				79,66	18,40	319	74	123	0,09	--		
6	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** м3	2	7659,54	112,36	15319	225	2234	6,34	13		
				1021,50	42,44	2043	85	105	0,21	--		
7	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	23,599616	245,44	3,82	5792	90	1080	0,21	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**								
		м2		37,35	1,44	881	34	118	0,01	--
			4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
9	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**								
		комплект	4	10028,00	--	40112	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			138272	1911			80
		Материалы -	Тенге			13114	668			3
		Всего заработная плата -	Тенге			2641				
		Накладные расходы -	Тенге			1520				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			901				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				135			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			212				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			3754				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				1083			6
		Всего заработная плата -	Тенге			95519				
		Местные материалы -	Тенге			29608				
		Транспортные расходы -	Тенге				12834			
		Накладные расходы -	Тенге			52006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			85				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			13920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2088			7
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6566				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			116005				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14922			85
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40112				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2407				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			42519				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			162277				
			Тенге				16005			91

РАЗДЕЛ 2.Устройство интеллектуальной транспортной системы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						
10	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3	34,2360918	42,09 1,96	40,13 15,41	1441 67	1374 527	577 97	0,01 0,06	-- 2
11	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1,0588482	282,96 282,96	-- --	300 300	-- --	339 113	1,81 --	2 --
12	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ м3	8,90514	235,80 235,80	-- --	2100 2100	-- --	2373 113	1,51 --	13 --
13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/ м3	15,7007042	6,83 --	6,83 1,87	107 --	107 29	28 97	-- 0,01	-- --
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/ м3	11,07918	6,83 --	6,83 1,87	76 --	76 21	20 97	-- 0,01	-- --
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	26,7798842	21,55 17,03	4,52 --	577 456	121 --	442 97	0,11 --	3 --
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/ м3	6,7288732	134,10 134,10	-- --	902 902	-- --	1020 113	0,97 --	7 --
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/ м3	4,74822	122,18 122,18	-- --	580 580	-- --	656 113	0,89 --	4 --
18	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93 м3	17,41014	695,63 --	-- --	12111 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0101-18-4 тчн.1.27.0,27	Погрузка лишнего грунта м3	21,7705026	44,26 3,06	41,20 15,24	964 67	897 332	386 97	0,02 0,06	-- 1
20	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км м3	42,6701851	49,50	49,50	2112	2112	422	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,90	--	422	100	0,21	9
21	E010I-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м								
		м3	6,208	33,67	32,10	209	199	84	0,01	--
				1,57	12,33	10	77	97	0,05	--
22	E010I-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	0,192	339,12	--	65	--	74	2,24	--
				339,12	--	65	--	113	--	--
23	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/								
		м3	2,67008	6,83	6,83	18	18	5	--	--
				--	1,87	--	5	97	0,01	--
24	E0I01-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	2,67008	21,55	4,52	58	12	44	0,11	--
				17,03	--	45	--	97	--	--
25	E010I-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/								
		м3	1,14432	134,10	--	153	--	173	0,97	1
				134,10	--	153	--	113	--	--
26	E010I-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта								
		м3	2,5856	44,26	41,20	114	107	46	0,02	--
				3,06	15,24	8	39	97	0,06	--
27	E010333-A5-1	Транспорт грунта на 5 км								
		т	5,067776	49,50	49,50	251	251	50	--	--
				--	9,90	--	50	100	0,21	1
28	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
		м3	0,8	980,39	97,07	784	78	140	0,78	1
				112,50	36,00	90	29	118	0,18	--
29	E0134-106-4 прим.	Устройство колодцев ККТМ-2								
		колодец	8	1120,05	575,55	8960	4604	6077	3,01	24
				544,50	146,03	4356	1168	110	0,59	5
30	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНпОЮgУ"	Колодец канализационный телекоммуникационный для малопарной канализации ККТМ-2								
		шт	8	9963,82	--	79711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	E0134-112-1 прим.	Монтаж адаптера герметичного ввода								
		канал	16	131,18	--	2099	--	2309	0,78	13
				131,18	--	2099	--	110	--	--
32	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНпОЮgУ"	Адаптер герметичного ввода для ККТМ-2								
			16	442,84	--	7085	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,88	1071,39	152,52	19157	2727	4901	1,02	18
		м3		153,68	57,15	2748	1022	130	0,28	5
34	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,23054	21603,38	--	4980	--	5272	133,00	31
		кан.-км		20790,00	--	4793	--	110	--	--
35	Е0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр диам. 100 мм труб диам. 63 мм	84	192,77	0,28	16193	24	16057	0,84	71
		м		146,93	0,11	12342	9	130	--	--
36	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	230,54	163,00	--	37578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	84	468,00	--	39312	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опор для видеодетекторов								
38	Е0133-251-9	Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	4	1470,34	1159,84	5881	4639	2597	1,98	8
		опора		310,50	307,80	1242	1231	105	1,14	5
39	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты опор	0,16	1829,92	100,89	293	16	31	0,85	--
		м3		123,75	38,25	20	6	118	0,18	--
40	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые, диаметр до 63 мм(в фундаментах опоры освещения)	8	69,70	5,50	558	44	271	0,21	2
		м		34,90	0,70	279	6	95	--	--
41	С130804-914 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 75х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	202,00	--	1632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-6прим.	Монтаж анкерного устройства	0,0368	18837,97	11119,34	693	409	454	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	278	155	105	20,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	0,96	7308,50	260,48	7016	250	709	3,94	4
		м3		614,25	89,46	590	86	105	0,35	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**254070**	**18065**			**204**
			Тенге			**33590**	**5214**			**30**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**99465**				
		Материалы -	Тенге			**234**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**285**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**86796**				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			**12111**				
		Накладные расходы -	Тенге			**271**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**41**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5984**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			105719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**70202**				
		Материалы -	Тенге			**5084**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**36046**			
		Местные материалы -	Тенге			**19668**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**7598**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42688**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6403**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6773**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**119664**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42449**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**5881**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2473**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2597**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**390**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**509**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**8987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2863**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**78522**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**78522**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4711**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**83234**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**317604**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**256**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45638**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**392342**	**19976**			**284**
			Тенге			**46705**	**5882**			**33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			102105				
		Всего заработная плата -	Тенге			1754				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1233			
		Ресурсы на опробование -	Тенге			86796				
		Накладные расходы -	Тенге			12111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1171				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				176			1
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			109473				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1408			8
		Материалы -	Тенге			165721				
		Всего заработная плата -	Тенге			34692				
		Местные материалы -	Тенге				48880			
		Транспортные расходы -	Тенге			71673				
		Накладные расходы -	Тенге			7683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			56608				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8491			28
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			235669				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				57371			326
		Всего заработная плата -	Тенге			5881				
		Накладные расходы -	Тенге				2473			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2597				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				390			1
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8987				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2863			14
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118634				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118634				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7118				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			125752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			479881				
		Сметная заработная плата -	Тенге				61643			348

Временные здания и сооружения 1,2%	5759
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	11218
Затраты на выслугу лет 1%	4856
Затраты на доп.отпуска 0,4%	1943
ИТОГО	503657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переход на цены 2017 г. К-2,928				1474707				
		Обязательные платежи в бюджет 2%				29494				
		ИТОГО				1504201				
		НДС 12%				180504				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**1 684 705**				

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Бизилевс-2005

Серикбаев Е.С.

APPROVED

Камкимбеков И.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Светофорная сигнализация на перекрестке ул. Нажимеденова-ул. Сарын

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство светофорной сигнализации								
		Фундаменты под консольные стойки								
1	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/	5,76	1212,58	49,10	6984	283	695	0,53	3
		м2		79,66	18,40	459	106	123	0,09	1
2	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,2	7659,54	112,36	55149	809	8043	6,34	46
		м3		1021,50	42,44	7355	306	105	0,21	1
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,248024	245,44	3,82	7424	116	1385	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1130	44	118	0,01	--
4	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		Фундамент для опор Н=5м,Н=4м (2+8=10 шт)								
5	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/	10	1212,58	49,10	12126	491	1206	0,53	5
		м2		79,66	18,40	797	184	123	0,09	1
6	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5	7659,54	112,36	38298	562	5586	6,34	32
		м3		1021,50	42,44	5108	212	105	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	58,99904	245,44	3,82	14481	225	2701	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2204	85	118	0,01	--
8	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
9	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	6	10028,00	--	60168	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			199251	2823			114
			Тенге			18675	971			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4621				
		Материалы -	Тенге			2660				
		Всего заработная плата -	Тенге				1659			
		Накладные расходы -	Тенге			1576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1895			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134461				
		Материалы -	Тенге			45604				
		Всего заработная плата -	Тенге				17987			
		Местные материалы -	Тенге			69321				
		Транспортные расходы -	Тенге			137				
		Накладные расходы -	Тенге			19615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2942			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				20930			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60168				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3610				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			233668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				22825			

РАЗДЕЛ 2.Устройство интеллектуальной транспортной системы

10	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	89,422554	42,09	40,13	3764	3588	1507	0,01	1
		м3		1,96	15,41	175	1378	97	0,06	6
11	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,765646	282,96	--	783	--	884	1,81	5
		м3		282,96	--	783	--	113	--	--
12	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/	22,82286	235,80	--	5382	--	6081	1,51	35
		м3		235,80	--	5382	--	113	--	--
13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	45,0050776	6,83	6,83	307	307	81	--	--
		м3		--	1,87	--	84	97	0,01	--
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	27,7428235	6,83	6,83	189	189	50	--	--
		м3		--	1,87	--	52	97	0,01	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112,658064	21,55	4,52	2427	509	1861	0,11	12
		м3		17,03	--	1919	--	97	--	--
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	19,2878904	134,10	--	2587	--	2923	0,97	19
		м3		134,10	--	2587	--	113	--	--
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	11,8897815	122,18	--	1453	--	1642	0,89	11
		м3		122,18	--	1453	--	113	--	--
18	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93	43,5958655	695,63	--	30327	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	50,718092	44,26	41,20	2245	2090	900	0,02	1
		м3		3,06	15,24	155	773	97	0,06	3
20	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	99,4074603	49,50	49,50	4921	4921	984	--	--
		т		--	9,90	--	984	100	0,21	21
21	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	8,536	33,67	32,10	287	274	115	0,01	--
		м3		1,57	12,33	13	105	97	0,05	--
22	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,264	339,12	--	90	--	101	2,24	1
		м3		339,12	--	90	--	113	--	--
23	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	3,67136	6,83	6,83	25	25	7	--	--
		м3		--	1,87	--	7	97	0,01	--
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,67136	21,55	4,52	79	17	61	0,11	--
		м3		17,03	--	63	--	97	--	--
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	1,57344	134,10	--	211	--	238	0,97	2
		м3		134,10	--	211	--	113	--	--
26	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	3,5552	44,26	41,20	157	146	63	0,02	--
		м3		3,06	15,24	11	54	97	0,06	--
27	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	6,968192	49,50	49,50	345	345	69	--	--
		т		--	9,90	--	69	100	0,21	1
28	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,1	980,39	97,07	1078	107	193	0,78	1
		м3		112,50	36,00	124	40	118	0,18	--
29	Е0134-106-4 прим.	Устройство колодцев ККТМ-2	11	1120,05	575,55	12320	6331	8355	3,01	33
		колодец		544,50	146,03	5990	1606	110	0,59	6
30	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНпОЮгУ"	Колодец канализационный телекоммуникационный для малопарной канализации ККТМ-2	11	9963,82	--	109602	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0134-112-1 прим.	Монтаж адаптера герметичного ввода	50	131,18	--	6559	--	7215	0,78	39
		канал		131,18	--	6559	--	110	--	--
32	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНпОЮgУ"	Адаптер герметичного ввода для ККТМ-2	50	442,84	--	22142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,3215	1071,39	152,52	17487	2489	4473	1,02	17
		м3		153,68	57,15	2508	933	130	0,28	5
34	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,66705	21603,38	--	14411	--	15255	133,00	89
		кан.-км		20790,00	--	13868	--	110	--	--
35	Е0122-47-1 прим.	Протаскивание в футляр диам. 100 мм труб диам. 63 мм	123	192,77	0,28	23711	34	23512	0,84	104
		м		146,93	0,11	18072	14	130	--	--
36	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	525,05	163,00	--	85583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	142	468,00	--	66456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опор для видеодетекторов								
38	Е0133-251-9	Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	5	1470,34	1159,84	7352	5799	3246	1,98	10
		опора		310,50	307,80	1553	1539	105	1,14	6
39	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты опор	0,2	1829,92	100,89	366	20	38	0,85	--
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
40	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые, диаметр до 63 мм(в фундаментах опоры освещения)	10	69,70	5,50	697	55	338	0,21	2
		м		34,90	0,70	349	7	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130804-914 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	202,00	--	2040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-6прим.	Монтаж анкерного устройства	0,046	18837,97	11119,34	867	511	568	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	348	193	105	20,52	1
43	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	1,2	7308,50	260,48	8770	313	887	3,94	5
		м3		614,25	89,46	737	107	105	0,35	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			435018	28071			387
			Тенге			62972	7952			50
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			162767				
		Материалы -	Тенге			293				
		Всего заработная плата -	Тенге				356			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131744				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			30327				
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9786				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			172892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				407			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110819				
		Материалы -	Тенге			7484				
		Всего заработная плата -	Тенге				67477			
		Местные материалы -	Тенге			20048				
		Транспортные расходы -	Тенге			7086				
		Накладные расходы -	Тенге			78063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11709			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				79186			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7352				
		Всего заработная плата -	Тенге				3091			
		Накладные расходы -	Тенге			3246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3578			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			154079				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154079				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9245				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			163324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			547665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				83171			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			634269	30894			501
			Тенге			81647	8923			55
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			167389				
	Материалы -		Тенге			2953				
	Всего заработная плата -		Тенге				2015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131744				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			30327				
		Накладные расходы -	Тенге			1914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10158				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			179461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2302			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245281				
	Материалы -		Тенге			53088				
	Всего заработная плата -		Тенге				85464			
	Местные материалы -		Тенге			89369				
	Транспортные расходы -		Тенге			7223				
		Накладные расходы -	Тенге			97678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			363537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				100116			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7352				
	Всего заработная плата -		Тенге				3091			
		Накладные расходы -	Тенге			3246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			636				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3578			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			214247				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			214247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			227102				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			781334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							608
		Сметная заработная плата -	Тенге				105996			

Временные здания и сооружения 1,2%	9376
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	18265
Затраты на выслугу лет 1%	7907
Затраты на доп.отпуска 0,4%	3163
ИТОГО	820045
Переход на цены 2017 г. К-2,928	2401093
Обязательные платежи в бюджет 2%	48022
ИТОГО	2449115
НДС 12%	293894
ВСЕГО ПО АКТУ	**2 743 008**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Базисмес-2005

APPROVED

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - Светофорная сигнализация на перекрестке ул. Нажимеденова - ул. А58

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство светофорной сигнализации								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	184,90722	42,09	40,13	7783	7420	3115	0,01	3
		м3		1,96	15,41	363	2849	97	0,06	12
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,71878	282,96	--	1618	--	1829	1,81	10
		м3		282,96	--	1618	--	113	--	--
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/	47,838	235,80	--	11280	--	12747	1,51	72
		м3		235,80	--	11280	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	40,9406854	6,83	6,83	279	279	74	--	--
		м3		--	1,87	--	76	97	0,01	--
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	104,979	6,83	6,83	717	717	190	--	--
		м3		--	1,87	--	196	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	145,919685	21,55	4,52	3144	659	2410	0,11	16
		м3		17,03	--	2485	--	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	17,546008	134,10	--	2353	--	2659	0,97	17
		м3		134,10	--	2353	--	113	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	44,991	122,18	--	5497	--	6212	0,89	40
		м3		122,18	--	5497	--	113	--	--
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93	164,967	695,63	--	114756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	179,977307	44,26	41,20	7966	7415	3194	0,02	4
		м3		3,06	15,24	551	2742	97	0,06	11
11	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	352,755521	49,50	49,50	17461	17461	3492	--	--
		т		--	9,90	--	3492	100	0,21	73
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21,69	1071,39	152,52	23239	3308	5945	1,02	22
		м3		153,68	57,15	3333	1240	130	0,28	6
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,047	21603,38	--	22619	--	23944	133,00	139
		кан.-км		20790,00	--	21767	--	110	--	--
14	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	255	163,00	--	41565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	792	468,00	--	370656	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под консольные стойки								
16	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/	5,76	1212,58	49,10	6984	283	695	0,53	3
		м2		79,66	18,40	459	106	123	0,09	1
17	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,2	7659,54	112,36	55149	809	8043	6,34	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1021,50	42,44	7355	306	105	0,21	1
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,248024	245,44	3,82	7424	116	1385	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1130	44	118	0,01	--
19	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		Фундамент для опор Н=4 или 5 м (2+7 шт)								
20	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /толщиной 100 мм/	9	1212,58	49,10	10913	442	1086	0,53	5
		м2		79,66	18,40	717	166	123	0,09	1
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,5	7659,54	112,36	34468	506	5027	6,34	29
		м3		1021,50	42,44	4597	191	105	0,21	1
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,099136	245,44	3,82	13033	203	2430	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1983	76	118	0,01	--
23	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	1013	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	22	95	0,01	--
24	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	44,0574	33,67	32,10	1483	1414	594	0,01	--
		м3		1,57	12,33	69	543	97	0,05	2
25	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,3626	339,12	--	462	--	522	2,24	3
		м3		339,12	--	462	--	113	--	--
26	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	22,092	6,83	6,83	151	151	40	--	--
		м3		--	1,87	--	41	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,092	21,55	4,52	476	100	365	0,11	2
		м3		17,03	--	376	--	97	--	--
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	9,468	134,10	--	1270	--	1435	0,97	9
		м3		134,10	--	1270	--	113	--	--
29	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	13,86	44,26	41,20	613	571	246	0,02	--
		м3		3,06	15,24	42	211	97	0,06	1
30	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	27,1656	49,50	49,50	1345	1345	269	--	--
		т		--	9,90	--	269	100	0,21	6
31	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,32	1271,02	100,89	1678	133	252	0,85	1
		м3		123,75	38,25	163	50	118	0,18	--
32	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	6	2144,65	575,55	12868	3453	8849	6,91	41
		колодец		1194,75	146,03	7169	876	110	0,59	4
33	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	4,26	14567,00	--	62055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	6	10028,00	--	60168	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
36	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	36	157,11	--	5656	--	5195	0,78	28
		канал		131,18	--	4722	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			929092	47372			533
			Тенге			83959	13611			120
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			119047				
	Материалы -		Тенге			2470				
	Всего заработная плата -		Тенге				1540			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ресурсы на опробование -		Тенге			114756				
		Накладные расходы -	Тенге			1463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7231				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			127741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1760			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337655				
	Материалы -		Тенге			59706				
	Всего заработная плата -		Тенге				96029			
	Местные материалы -		Тенге			148439				
	Транспортные расходы -		Тенге			8951				
		Накладные расходы -	Тенге			105539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15831			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			469786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата -	Тенге				111860			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			472389				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			472389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28343				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1098260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				113620			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство интеллектуальной транспортной системы								
37	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	**98,714184**	**42,09**	**40,13**	**4155**	**3961**	**1663**	**0,01**	**1**
		м3		**1,96**	**15,41**	**194**	**1521**	**97**	**0,06**	**6**
38	**Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**3,053016**	**282,96**	**--**	**864**	**--**	**976**	**1,81**	**6**
		м3		**282,96**	**--**	**864**	**--**	**113**	**--**	**--**
39	**Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/**	**25,488**	**235,80**	**--**	**6010**	**--**	**6791**	**1,51**	**39**
		м3		**235,80**	**--**	**6010**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	52,4013703	6,83	6,83	358	358	95	--	--
		м3		--	1,87	--	98	97	0,01	--
41	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	18,097254	6,83	6,83	124	124	33	--	--
		м3		--	1,87	--	34	97	0,01	--
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	75,1503669	21,55	4,52	1619	339	1241	0,11	8
		м3		17,03	--	1280	--	97	--	--
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	25,4520942	134,10	--	3413	--	3857	0,97	25
		м3		134,10	--	3413	--	113	--	--
44	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	6,894192	122,18	--	842	--	952	0,89	6
		м3		122,18	--	842	--	113	--	--
45	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93	28,438542	695,63	--	19783	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	44,0890058	44,26	41,20	1951	1816	783	0,02	1
		м3		3,06	15,24	135	672	97	0,06	3
47	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	86,4144514	49,50	49,50	4278	4278	856	--	--
		т		--	9,90	--	856	100	0,21	18
48	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	10,088	33,67	32,10	340	324	136	0,01	--
		м3		1,57	12,33	16	124	97	0,05	1
49	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,312	339,12	--	106	--	120	2,24	1
		м3		339,12	--	106	--	113	--	--
50	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	4,33888	6,83	6,83	30	30	8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,87	--	8	97	0,01	--
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,33888	21,55	4,52	93	20	72	0,11	--
		м3		17,03	--	74	--	97	--	--
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	1,85952	134,10	--	249	--	282	0,97	2
		м3		134,10	--	249	--	113	--	--
53	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	4,2016	44,26	41,20	186	173	75	0,02	--
		м3		3,06	15,24	13	64	97	0,06	--
54	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	8,235136	49,50	49,50	408	408	82	--	--
		т		--	9,90	--	82	100	0,21	2
55	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,3	980,39	97,07	1275	126	228	0,78	1
		м3		112,50	36,00	146	47	118	0,18	--
56	Е0134-106-4 прим.	Устройство колодцев ККТМ-2	13	1120,05	575,55	14561	7482	9875	3,01	39
		колодец		544,50	146,03	7079	1898	110	0,59	8
57	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНпОЮгУ"	Колодец канализационный телекоммуникационный для малопарной канализации ККТМ-2	13	9963,82	--	129530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0134-112-1 прим.	Монтаж адаптера герметичного ввода	26	131,18	--	3411	--	3752	0,78	20
		канал		131,18	--	3411	--	110	--	--
59	С Прайс-лист ТОО "АХ ТЕСНпОЮгУ"	Адаптер герметичного ввода для ККТМ-2	26	442,84	--	11514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,7384	1071,39	152,52	15791	2248	4039	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2265	842	130	0,28	4
61	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,43028	21603,38	--	9296	--	9840	133,00	57
		кан.-км		20790,00	--	8946	--	110	--	--
62	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	333,28	163,00	--	54325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	97	468,00	--	45396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка опор для видеодетекторов								
64	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты опор	0,24	1829,92	100,89	439	24	46	0,85	--
		м3		123,75	38,25	30	9	118	0,18	--
65	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые, диаметр до 63 мм(в фундаментах опоры освещения)	12	69,70	5,50	836	66	406	0,21	3
		м		34,90	0,70	419	8	95	--	--
66	С130804-914 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	202,00	--	2448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-6прим.	Монтаж анкерного устройства	0,0552	18837,97	11119,34	1040	614	682	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	417	232	105	20,52	1
68	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	1,44	7308,50	260,48	10524	375	1064	3,94	6
		м3		614,25	89,46	885	129	105	0,35	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			345192	22765			232
			Тенге			36792	6623			43
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			161663				
	Материалы -		Тенге			352				
	Всего заработная плата -		Тенге				427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141043				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			19783				
		Накладные расходы -	Тенге			406				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9724				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			171793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				488			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81360				
	Материалы -		Тенге			1955				
	Всего заработная плата -		Тенге				42988			
	Местные материалы -		Тенге			20333				
	Транспортные расходы -		Тенге			6524				
		Накладные расходы -	Тенге			47545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				50120			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			102169				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6130				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			416731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				50608			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1274283	70137			765
			Тенге			120751	20234			164
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			280710				
	Материалы -		Тенге			2822				
	Всего заработная плата -		Тенге				1968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141043				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			134539				
		Накладные расходы -	Тенге			1869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16955				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			299534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2248			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419015				
	Материалы -		Тенге			61661				
	Всего заработная плата -		Тенге				139017			
	Местные материалы -		Тенге			168773				
	Транспортные расходы -		Тенге			15474				
		Накладные расходы -	Тенге			153084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							994
		Сметная заработная плата -	Тенге				161980			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			574558				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			574558				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34473				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			609031				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1514990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1007
		Сметная заработная плата -	Тенге				164228			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%				18180				
		Доп.затраты в зимнее время 2,31%				35416				
		Затраты на выслугу лет 1%				15332				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				6133				
		ИТОГО				1590050				
		Переход на цены 2017 г. К-2,928				4655668				
		Обязательные платежи в бюджет 2%				93113				
		ИТОГО				4748781				
		НДС 12%				569854				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**5 318 635**				

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Б. В. Серикбаев. Е.С.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г. Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта - МАФ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С прайс Астана Монтаж Сервис-НТ	Автопавильон "Астана 2010" со стеклом	16	669110,31	--	10705765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10705765	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10705765				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10705765				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			642346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11348111				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11348111				

Временные здания и сооружения 1,2%	136177
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	265287
Затраты на выслугу лет 1%	114843
Затраты на доп.отпуска 0,4%	45937
ИТОГО	11910355
Переход на цены 2017 г. К-2,928	34873521
Обязательные платежи в бюджет 2%	697470
ИТОГО	35570991
НДС 12%	4268519
ВСЕГО ПО АКТУ	**39 839 510**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Сер. Серикбаев. Е.С.

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление автомобильных дорог г. Астаны"

Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Базилевс - 2005"

Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы по Строительству ул.№42 на участке от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана (Корректировка)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ **за декабрь 2017 г.**

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансир.		Огран.правов. норма	
		№	Дата	Наименов	Код	№	Дата
		1952	03.10.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги на		
	С начала года	В отчетном месяце		из графы 2		Стоимость проч. Затрат не входящих в СМР в сметных базисн. Ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				из них							
			СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по стройке:	**1 615 406 213**										
в т.ч. за месяц		19 649 038,00									
Всего в отчетном месяце:		**19 649 038,00**									2 105 254,07
											2 105 254,07

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" тана

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

6410

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка

Наименование объекта - Перильное ограждение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-59-5	**Установка перильного ограждения** м	574	547,49	21,62	314261	12412	145925	1,13	649
				185,85	5,30	106678	3040	133	0,02	12
2	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	**Сварная решетка ограждения** т	43,3612415	111158,00	--	4819949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5134210	12412			649
			Тенге			106678	3040			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314261				
		Материалы -	Тенге			53583				
		Всего заработная плата -	Тенге				109718			
		Местные материалы -	Тенге			141588				
		Накладные расходы -	чел.-ч			145925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21889			73
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			487797				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				131607			734
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4819949				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4819949				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289197				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5109146				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч			5596943				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				131607			734
		Сметная заработная плата -								

Временные здания и сооружения 1,2% 67163

Доп.затраты в зимнее время 2,31% 130841

Затраты на выслугу лет 1% 56641

Затраты на доп.отпуска 0,4% 22656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				5874245				6410
		Переход на цены 2017 г. К-2,928				17199788				
		Обязательные платежи в бюджет 2%				343996				
		ИТОГО				17543784				
		НДС 12%				2105254				
		ВСЕГО ПО АКТУ				19 649 038				

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Абдыкалыков Ж.А