Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-07-07 № 32 қосымша келісім

Ақмола облысы №220033/05 2024-05-03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2022 жылғы 24 ақпандағы №02-30 Ереженің негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Шорманов Сагындик Мынжасарович тұлғасындағы "Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-07-07 № 32 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 8 768 414 682.92 (сегіз миллиард жеті жүз алпыс сегіз миллион төрт жүз он төрт мың алты жүз сексен екі тенге тоқсан екі тиын) құрайды
2) Шарттың мәні Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)
3) «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 459 650 000.00 (бір миллиард төрт жүз елу тоғыз миллион алты жүз елу мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 297 554 622.00 (екі миллиард екі жүз тоқсан жеті миллион бес жүз елу төрт мың алты жүз жиырма екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 53 000 000 (елу үш миллион теңге) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 148 196 000.00 (екі миллиард жүз қырық сегіз миллион жүз тоқсан алты мың теңге) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 810 014 060.76 (екі миллиард сегіз жүз он миллион он төрт мың алпыс теңге 76 тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Косшы , ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21
БСН 210840029664
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ19070103KSN0327010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7172/607797
Бөлім басшысы Шорманов Сагындик Мынжасарович

2024-05-03 16:37:20
Шорманов Сагындик Мынжасарович
"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ59070G000105N00659
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 216092
бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

2024-05-03 16:38:13
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7425699-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)						
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек) Түзету	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	53 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек) Түзету	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	0.00
029-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)						
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек) Түзету	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	2 148 195 999.00
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек) Түзету	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	2 810 014 061.92

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек) Түзету	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	1 459 650 000.00
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек)						
51437876-ОК1	"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылында сумен жабдықтаудың су құбыры желісінің құрылысы (4-кезек) Түзету	Жұмыс	1	8 768 414 682.92	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 21 ай	Ақмола облысы, Қосшы қ. Қақстан Республикасы, С58а9т7, Ақмола облысы, Қосшы қаласы, Республика көшесі, 3/3 (1)	30	2 297 554 622.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 32 от 2022-07-07

Акмолинская область №220033/05 2024-05-03

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Шорманов Сагындик Мынжасарович, действующий на основании Положения №02-30 от 24 февраля 2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 от 2022-07-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 8 768 414 682.92 (восемь миллиардов семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два тенге девяносто два тиын).
2) Предмет Договора Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь), который находится - город Косшы
3) «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 1 459 650 000.00 (один миллиард четыреста пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 2 297 554 622.00 (два милиарда двести девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 53 000 000(пятьдесят три миллионов) в том числе НДС; по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 2 148 196 000.00 (два милиарда сто сорок восемь миллионов сто девяносто шесть тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 029

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 2 810 014 060.76 (два милиарда восемьсот десять миллионов четырнадцать тысяч шестьдесят тенге 76 тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Акмолинская область, г.Косшы , ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21
БИН 210840029664
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ19070103KSN0327010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7172/607797
Руководитель отдела Шорманов Сагындик Мынжасарович

2024-05-03 16:37:20
Шорманов Сагындик Мынжасарович
"Қосшы қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ59070G000105N00659
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 216092
генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

2024-05-03 16:38:13
Нарбаев Еркебулан Еликбаевич
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7425699-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)						
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь) Корректировка	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	53 000 000.00
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь) Корректировка	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	0.00
029-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)						
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь) Корректировка	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	2 148 195 999.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь) Корректировка	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	2 810 014 061.92
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь) Корректировка	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	1 459 650 000.00
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)						
51437876-ОК1	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводной сети водоснабжения в селе Косши,Целиноградского района,Акмолинской области (4очередь) Корректировка	Работа	1	8 768 414 682.92	21 месяц при своевременном финансировании	21 месяц при своевременном финансировании	Акмолинская область, г.Косшы Республика Казахстан, C58A9T7, Акмолинская область, город Косшы, ул.Республики 3/3 (1)	30	2 297 554 622.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID20190885 №210840029664/220033/05

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/20190885

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/20190885

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.