Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" ,БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а Тел.: 87212567040**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұқар жырау, д. 349, кв. 4**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование		код	
		1-4-23С	28.03.2023г			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сети водоснабжения и насосной станции 1-го подъема в Алгабасском сельском округе города Аксу Павлодарской области	86 365,42	77 111,99							9 253,44	86 365,42
К оплате	**86 365,42**	77 111,99							9 253,44	**86 365,42**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметов А.А..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" БИН/ИИН 171040017278

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аткенов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" ,БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а Тел.: 87212567040**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұқар жырау, д. 349, кв. 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сети водоснабжения и насосной станции 1-го подъема в Алгабасском сельском округе города Аксу Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сети водоснабжения и насосной станции 1-го подъема в Алгабасском сельском округе города Аксу Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-4-23С** от 28.03.2023г

Акт приемки выполненных работ №1

за 21 ноября 2023 г. (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 30.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,845	224,54	224,54	414	414	0	49	500	
				м3 грунта		0	36,61	0	68		37		
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,284	2624,08	0	745	0	0	537	639	
				м3 грунта		2624,08	0	745	0		103		
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1,845	35,83	35,83	66	66	0	18	91	
				м3 грунта		0	13,79	0	25		7		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,284	930,2	0	264	0	0	190	227	
				м3 грунта		930,2	0	264	0		36		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,845	169,23	78,62	312	145	0	170	354	
				м3 уплотненного грунта		90,61	37,59	167	69		39		
6	6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		8	515,96	430,04	4128	3440	0	1494	5384	
				м кабеля		85,92	173,5	687	1388		450		
7	8	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		8	321,09	163,57	2569	1309	0	1208	2818	
				м кабеля		157,52	52,14	1260	417		302		
8	13	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,008	30890,03	21345,53	247	171	0	69	266	
				км кабеля		9544,5	4692,74	76	38		25		
9	15	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,0052	369407,64	7877,64	1921	41	0	1881	2226	
				км трубопровода		361530	3917,3	1880	20		304		
10	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		68,42	224,54	224,54	15363	15363	0	1803	18540	
				м3 грунта		0	36,61	0	2505		1373		
11	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,164	2138,14	0	15318	0	0	11029	13136	
				м3 грунта		2138,14	0	15318	0		2108		
12	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		62,087	35,83	35,83	2225	2225	0	616	3068	
				м3 грунта		0	13,79	0	856		227		
13	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную		5,52	930,2	0	5135	0	0	3697	4404	
				м3		930,2	0	5135	0		707		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		73,18	169,23	78,62	12384	5753	0	6755	14039	
				м3 уплотненного грунта		90,61	37,59	6631	2751		1531		
15	6	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,015	329705,98	85728,98	4946	1286	0	4003	6004	
				км трубопровода		243977	25552,25	3660	383		716		
			ИТОГО:					66036	30213	0	33520	71697	
								35823	8521		7964		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
								71697					
			Временные здания и сооружения			2%		1434					
			Итого с временными					73131					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			3,63		2655					
			Итого с зимними удорожаниями					75786					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1516					
			Итого в текущих ценах					77301					
			Итого в текущих ценах 2022 год - 100 %, К=1,0500514					81170,51					
			Итого в текущих ценах 2022 год с учетом к=0,95					77111,99					
			НДС			12 %		9253,44					
			Итого с НДС					86 365,42					

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметов А.А..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" ,БИН/ИИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аткенов Б. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.